

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2020 (Απόφαση 3^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης): (α) ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς σε πενήντα πέντε (55) υπαίθριες καμπίνες, (β) ως προς την αρχιτεκτονική/τεχνολογία και ημερομηνία υλοποίησης σε εννέα (9) υπαίθριες καμπίνες, και (γ) ως προς αντικατάσταση μίας (1) υπαίθριας καμπίνας με ταυτόχρονη αλλαγή ως προς την ημερομηνία υλοποίησης, από τις υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ με την ως άνω Απόφαση

Έχοντας υπόψη:

- α. τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α'), και ιδίως τα άρθρα 111, 113 παρ. 2, στοιχεία α', ιστ' και λγ', 128, 138 και 181 αυτού,
- β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα,
- γ. την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,
- δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2020 «Αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (C(2020) 8750),

- ε. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- στ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2021 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 3ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Γ' Ετήσιας Ανάθεσης)»,
- ζ. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 8470/Φ.960/06.12.2021 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με θέμα «Τροποποίηση εγκριθέντος επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring στο πλαίσιο της 3ης Ετήσιας ανάθεσης περιοχών»,
- η. την Εισήγηση με αριθ. 35904/Φ.600/27.12.2021 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

Εκτιμώντας ότι:

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ε' απόφασης της ΕΕΤΤ:

«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και αποφασίζει σχετικά...».

2. Σύμφωνα με τα σημεία 17-18 του εν λόγω Παραρτήματος:

«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην

απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

18. [...]Ειδικά στην γ' φάση, επιπλέον εγγυητική επιστολή προσκομίζεται μόνο εάν, βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης (α', β' και γ' φάση), υπολογίζεται μεγαλύτερο ποσό εγγυητικής επιστολής από αυτό που έχει ήδη προσκομιστεί. Σε αυτή την περίπτωση η εγγυητική επιστολή της γ' φάσης θα ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που υπολογίζεται βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης και του ύψους της εγγυητικής επιστολής που έχει ήδη προσκομιστεί.

[...]

21. Η ΕΕΤΤ δύναται εφόσον κριθεί αναγκαίο να ζητήσει εγγυητική καλής εκτέλεσης και για τους επόμενους κύκλους ανάθεσης.

22. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ ή κάποιος πάροχος δεν προσκομίσει, ως οφείλει, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, τα ΑΚ που του έχουν ανατεθεί, ανατίθενται εκ νέου, σε όποιον πάροχο εκδήλωσε για αυτά ενδιαφέρον με το δεύτερο κατά σειρά, ποσοστό κάλυψης.»

Επειδή:

3. Η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. στ' απόφασή της (Απόφαση 3^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας ετήσιων αναθέσεων περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) (σχετ. ε'), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 2 της ως άνω απόφασης 3^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA ΟΤΕ.
4. Η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ με την υπό σχετ. ζ' επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα:
 - Αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης για τις πενήντα πέντε (55) υπαίθριες καμπίνες (ΥΚ) του πίνακα 1, στα Αστικά Κέντρα ΒΥΡΩΝΑΣ, ΣΟΥΡΩΤΗΣ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ, ΦΟΡΤΕΤΖΑ, ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΜΑΛΙΑ, ΟΙΝΟΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΡΑΦΗΝΑ Β, ΚΩΣ, ΕΞΟΧΗ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ, ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ, που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση 3^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης,
 - Αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης και αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας για τις εννέα (9) ΥΚ του πίνακα 2, στα Αστικά Κέντρα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ και ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ, που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση 3^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης

- Αντικατάστασης της μίας (1) ΥΚ του πίνακα 3, στο Αστικό Κέντρο ΡΑΦΗΝΑ Β, που της είχε ανατεθεί με την απόφαση 3^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης και αλλαγή τριμήνου ενεργοποίησης

Πίνακας 1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 3^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (σχετ. ζ')

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Ονομασία Α/Κ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης Vectoring	Νέο Τρίμηνο Ενεργοποίησης Vectoring
584-241	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	241	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
584-242	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	242	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
584-273	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	273	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
584-275	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	275	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
584-286	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	286	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
584-287	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	287	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
584-297	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	297	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
584-298	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	298	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
1533-409	1533	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	409	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
1533-410	1533	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	410	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
1533-414	1533	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	414	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
1533-416	1533	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	416	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
1533-9601	1533	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	9601	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
1023-103	1023	ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ	103	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
1023-9501	1023	ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ	9501	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
2075-313	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	313	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
2075-315	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	315	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
724-313	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	313	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
724-315	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	315	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
724-317	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	317	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
724-320	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	320	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
724-9701	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	9701	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q1

725-111	725	ΜΑΛΙΑ	111	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q1
473-115	473	ΟΙΝΟΗ	115	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1160-303	1160	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	303	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1160-304	1160	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	304	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1160-305	1160	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	305	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1436-141	1436	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	141	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1273-478	1273	ΚΟΥΔΑΛΛΟΣ	478	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1273-482	1273	ΚΟΥΔΑΛΛΟΣ	482	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1273-487	1273	ΚΟΥΔΑΛΛΟΣ	487	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1273-488	1273	ΚΟΥΔΑΛΛΟΣ	488	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1273-489	1273	ΚΟΥΔΑΛΛΟΣ	489	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1273-491	1273	ΚΟΥΔΑΛΛΟΣ	491	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1370-136	1370	ΡΑΦΗΝΑ Β	136	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1370-137	1370	ΡΑΦΗΝΑ Β	137	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1370-138	1370	ΡΑΦΗΝΑ Β	138	FTTC-SUPER VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
861-330	861	ΚΩΣ	330	FTTC-VECTORING	2022/Q1	2022/Q4
2056-9701	2056	ΕΞΟΧΗ	9701	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1059-401	1059	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	401	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1059-403	1059	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	403	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1059-405	1059	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	405	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1059-410	1059	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	410	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1059-412	1059	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	412	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1059-414	1059	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	414	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1536-112	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	112	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1536-113	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	113	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1536-115	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	115	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1600-103	1600	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	103	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1600-105	1600	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	105	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4

1600-107	1600	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	107	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
1600-109	1600	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	109	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
743-171	743	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	171	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
743-172	743	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	172	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4
743-191	743	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	191	FTTC-VECTORING	2021/Q4	2022/Q4

Πίνακας 2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (σχετ. ζ')

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία Α/Κ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Νέα Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης Vectoring	Νέο Τρίμηνο Ενεργοποίησης Vectoring
1273-451	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	451	FTTC-SUPER VECTORING	FTTH/GPON	Q4/2021	Q4/2022
1273-477	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	477	FTTC-SUPER VECTORING	FTTH/GPON	Q4/2021	Q4/2022
1273-479	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	479	FTTC-SUPER VECTORING	FTTH/GPON	Q4/2021	Q4/2022
1273-480	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	480	FTTC-SUPER VECTORING	FTTH/GPON	Q4/2021	Q4/2022
1595-107	1595	ΛΕΥΚΑΔΑ	107	FTTC-SUPER VECTORING	FTTH/GPON	Q1/2022	Q4/2022
1595-114	1595	ΛΕΥΚΑΔΑ	114	FTTC-SUPER VECTORING	FTTH/GPON	Q1/2022	Q4/2022
743-154	743	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	154	FTTC-VECTORING	FTTH/GPON	Q4/2021	Q4/2022
743-159	743	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	159	FTTC-VECTORING	FTTH/GPON	Q4/2021	Q4/2022
743-167	743	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	167	FTTC-VECTORING	FTTH/GPON	Q4/2021	Q4/2022

Πίνακας 3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (σχετ. ζ')

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία Α/Κ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Αντικατάσταση ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης Vectoring
1370-9563	1370	ΡΑΦΗΝΑ Β	9563	1370-139	FTTC-VECTORING	Q4/2022

5. Η ενεργοποίηση των ως άνω ΥΚ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο της υπό σχετ. στ' Απόφασης της ΕΕΤΤ, ήταν προγραμματισμένη το τέταρτο τρίμηνο του 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022. Η εταιρεία αιτείται την παράταση στην προθεσμία ενεργοποίησή τους μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τους πίνακες 1-3 ανωτέρω.
6. Η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ προσκόμισε την υπ' αριθμ. 5308600290 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) (αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 19490/29.06.2021) στο πλαίσιο της 3^{ης} ετήσιας ανάθεσης περιοχών, η οποία ισχύει μέχρι την 30^η Ιουνίου 2022. Δεδομένου ότι η εταιρεία αιτείται επέκταση του συνολικού χρόνου για την ενεργοποίηση συγκεκριμένων καμπινών που της ανατέθηκαν με την απόφαση 3^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης της ΕΕΤΤ έως το τέταρτο τρίμηνο του 2022, απαιτείται η ανανέωση της εγγυητικής επιστολής ώστε να καλύπτεται η νέα διάρκεια υλοποίησης του έργου, δηλαδή έως 31/3/2023.

Αιτιολόγηση αιτημάτων αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

7. Σύμφωνα με την εταιρεία ΟΤΕ (σχετ. ζ') η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα απαιτείται για τους κάτωθι λόγους:
 - Εμφάνισης κρουσμάτων κορωνοϊού (covid19) στα εμπλεκόμενα συνεργεία, με αποτέλεσμα να έχουν καθυστερήσει σημαντικά οι απαιτούμενες εργασίες ενεργοποίησης στην περίπτωση των είκοσι τριών (23) καμπινών με κωδικούς: 584-24, 584-242, 584-273, 584-275, 584-286, 584-287, 584-297, 584-298, 1533-409, 1533-410, 1533-414, 1533-416, 1533-9601, 1023-103, 1023-9501, 2075-313, 2075-315, 724-313, 724-315, 724-317, 724-320, 724-9701 και 725-111,
 - Αλλαγής αρχιτεκτονικής από FTTC-Vectoring/Super Vectoring σε FTTH στην περίπτωση των εννέα (9) καμπινών με κωδικούς: 1273-451, 1273-477, 1273-79, 1273-480, 1595-107, 1595-114, 743-154, 743-159 και 743-167,
 - Την αλλαγή τεχνολογίας εξοπλισμού στην περίπτωση των τριάντα δύο (32) καμπινών με κωδικούς: 473-115, 1160-303, 1160-304, 1160-305, 1436-141, 1273-478, 1273-482, 1273-487, 1273-488, 1273-489, 1273-491, 1370-136, 1370-137, 1370-138, 861-330, 2056-9701, 1059-401, 1059-403, 1059-405, 1059-410, 1059-412, 1059-414, 1536-112, 1536-113, 1536-115, 1600-103, 1600-105, 1600-107, 1600-109, 743-171, 743-172 και 743-191. Στις συγκεκριμένες καμπίνες παρατηρείται σημαντική συγκέντρωση δικτύου διανομής και για να υποστηριχθεί το vectoring απαιτούνται DSLAM νέου τύπου με αυξημένες δυνατότητες μηχανισμού διαχείρισης λειτουργίας Vectoring. Συνεπώς, καθώς πρόκειται για εξοπλισμό που θα ενεργοποιηθεί πρώτη φορά στο δίκτυο, απαιτείται περισσότερος χρόνος προκειμένου να διενεργηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι συμβατότητας και ορθής λειτουργίας με το δίκτυο του ΟΤΕ και να αποφευχθούν έτσι, τυχόν προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι τελικοί χρήστες.

8. Αναφορικά με την αντικατάσταση του υπ' αριθ. 1370-9563 ΤΚΜ από το 1370-139 στο Α/Κ ΡΑΦΗΝΑ Β, με ταυτόχρονη παράταση στην προθεσμία ενεργοποίησης του, η εταιρεία αναφέρει ότι, λόγω ανάγκης κατάργησης του υπ' αριθ. 1370-9563 ΤΚΜ (ΟΝΥ), οι συνδρομητές του εξυπηρετούνται πλέον από τους ΤΚΜ 1370-136, 1370-137, 1370-138 (οι οποίοι είναι ήδη ενταγμένοι στην 3η Ετήσια Ανάθεση) και από τον 1370-139 (με τον οποίο αιτείται να αντικατασταθεί ο 1370-9563). Η ανάγκη παράτασης στην ενεργοποίηση του νέου ΤΚΜ προκύπτει από το γεγονός ότι στον ΤΚΜ 1370-139 (όπως και στους 1370-136, 1370-137 και 1370-138) θα χρησιμοποιηθεί νέου τύπου DSLAM και απαιτούνται έλεγχοι συμβατότητας και ορθής λειτουργίας με το δίκτυο.

Συμπέρασμα

9. Η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ αιτείται αλλαγή στο χρόνο υλοποίησης των εξήντα πέντε (65) συνολικά καμπινών για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της (πανδημία covid-19, αλλαγή αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας και αλλαγή εξοπλισμού). Στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα:

- Αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης για τις πενήντα πέντε (55) υπαίθριες καμπίνες (ΥΚ) του πίνακα 1, στα Αστικά Κέντρα ΒΥΡΩΝΑΣ, ΣΟΥΡΩΤΗΣ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ, ΦΟΡΤΕΤΖΑ, ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΜΑΛΙΑ, ΟΙΝΟΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΡΑΦΗΝΑ Β, ΚΩΣ, ΕΞΟΧΗ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ, ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ, που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση 3^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης,
- Αλλαγής τριμήνου και αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας για τις εννέα (9) ΥΚ του πίνακα 2, στα Αστικά Κέντρα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ και ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ, που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση 3^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης
- Αντικατάστασης της μίας (1) ΥΚ του πίνακα 3, στο Αστικό Κέντρο ΡΑΦΗΝΑ Β, που της είχε ανατεθεί με την απόφαση 3^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης

κρίνεται εύλογο δεδομένου ότι η αιτιολόγηση από την ΟΤΕ ΑΕ ήταν επαρκής και το σχετικό αίτημα υπεβλήθη αμελλητί.

10. Σύμφωνα με την υπό σχετ. στ' απόφαση της ΕΕΤΤ, το επιχειρηματικό σχέδιο για την 3^η Ετήσια ανάθεση καλύπτει χρονικό ορίζοντα μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2022. Δεδομένης της ως άνω προθεσμίας, η εταιρεία αιτείται παράταση η οποία επεκτείνει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Αποφασίζει

- I. Τροποποιεί το Παράρτημα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2021, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις εξήντα τέσσερις (64) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΒΥΡΩΝΑΣ, ΣΟΥΡΩΤΗΣ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ, ΦΟΡΤΕΤΖΑ, ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΜΑΛΙΑ, ΟΙΝΟΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ,

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΡΑΦΗΝΑ Β, ΚΩΣ, ΕΞΟΧΗ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ, ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ και ΛΕΥΚΑΔΑ σύμφωνα με τον Πίνακα 4 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2021, σύμφωνα με τον Πίνακα 4:

Πίνακας 4

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Ονομασία Α/Κ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Νέο Τρίμηνο Ενεργοποίησης Vectoring
584-241	ΒΥΡΩΝΑΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q1
584-242	ΒΥΡΩΝΑΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q1
584-273	ΒΥΡΩΝΑΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q1
584-275	ΒΥΡΩΝΑΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q1
584-286	ΒΥΡΩΝΑΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q1
584-287	ΒΥΡΩΝΑΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q1
584-297	ΒΥΡΩΝΑΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q1
584-298	ΒΥΡΩΝΑΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q1
1533-409	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	FTTC-VECTORING	2022/Q1
1533-410	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	FTTC-VECTORING	2022/Q1
1533-414	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	FTTC-VECTORING	2022/Q1
1533-416	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	FTTC-VECTORING	2022/Q1
1533-9601	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	FTTC-VECTORING	2022/Q1
1023-103	ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ	FTTC-VECTORING	2022/Q1
1023-9501	ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ	FTTC-VECTORING	2022/Q1
2075-313	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q1
2075-315	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q1
724-313	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	FTTC-VECTORING	2022/Q1
724-315	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	FTTC-VECTORING	2022/Q1
724-317	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	FTTC-VECTORING	2022/Q1
724-320	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	FTTC-VECTORING	2022/Q1
724-9701	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	FTTC-VECTORING	2022/Q1
725-111	ΜΑΛΙΑ	FTTC-VECTORING	2022/Q1
1273-451	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTH/GPON	2022/Q4
1273-477	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTH/GPON	2022/Q4
1273-479	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTH/GPON	2022/Q4
1273-480	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTH/GPON	2022/Q4
1595-107	ΛΕΥΚΑΔΑ	FTTH/GPON	2022/Q4
1595-114	ΛΕΥΚΑΔΑ	FTTH/GPON	2022/Q4
743-154	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	FTTH/GPON	2022/Q4
743-159	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	FTTH/GPON	2022/Q4
743-167	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	FTTH/GPON	2022/Q4
473-115	ΟΙΝΟΗ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q4

1160-303	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q4
1160-304	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q4
1160-305	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1436-141	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q4
1273-478	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q4
1273-482	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q4
1273-487	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q4
1273-488	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q4
1273-489	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q4
1273-491	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q4
1370-136	ΡΑΦΗΝΑ Β	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1370-137	ΡΑΦΗΝΑ Β	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1370-138	ΡΑΦΗΝΑ Β	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q4
861-330	ΚΩΣ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
2056-9701	ΕΞΟΧΗ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1059-401	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1059-403	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1059-405	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1059-410	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1059-412	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1059-414	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1536-112	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1536-113	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1536-115	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1600-103	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1600-105	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1600-107	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
1600-109	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
743-171	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
743-172	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	FTTC-VECTORING	2022/Q4
743-191	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	FTTC-VECTORING	2022/Q4

II. Τροποποιεί το Παράρτημα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2021, αντικαθιστώντας τη γραμμή:

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία Α/Κ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης Vectoring
1370-9563	1370	ΡΑΦΗΝΑ Β	9563	FTTC-VECTORING	2021/Q4

με τη γραμμή:

Κωδικός	Κωδικός Α/Κ	Όνομασία	Κωδικός	Τεχνολογία/	Νέο Τρίμηνο
---------	-------------	----------	---------	-------------	-------------

ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	[WCRM]	Α/Κ	ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Αρχιτεκτονική NGA	Ενεργοποίησης Vectoring
1370-139	1370	ΡΑΦΗΝΑ Β	139	FTTC-SUPER VECTORING	2022/Q4

- III. Καλεί την εταιρεία ΟΤΕ να αντικαταστήσει την υπ' αριθμ. 5308600290 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) στο πλαίσιο της 3^{ης} ετήσιας ανάθεσης περιοχών, η οποία ισχύει μέχρι την 30^η Ιουνίου 2022, πριν τη λήξη της, με ισόποση εγγυητική επιστολή η οποία να ισχύει μέχρι 31/3/2023.
- IV. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2021.
- V. Εντέλλεται την κοινοποίηση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ.
- VI. Εντέλλεται τη δημοσίευση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ