

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μαρούσι, 26-07-2021
ΑΠ 1001/14

ΑΠΟΦΑΣΗ

Οριστική παραλαβή του εξοπλισμού για το έργο: «Προμήθεια φορητών υπολογιστών και περιφερειακών»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Έχοντας υπόψη :

- α. το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 82/10.4.2012), όπως ισχύει, άρθρο 12 στοιχείο λζ΄,
- β. το Ν. 4727/2020, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α΄), άρθρα 113 και 231 παρ. 1,
- γ. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, άρθρο 206,
- δ. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 62189/2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β΄/2001),
- ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 237/84/03.12.2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. και Παροχής σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/2001),
- στ. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και την Εγκύκλιο υπ' αρ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5), με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- ζ. τη με αριθ. 62189/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 1391/Β/22.10.2001).
- η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 960/21/5-10-2020, «Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών υπολογιστών, περιφερειακών και λογισμικού»,
- θ. την εγκριθείσα και δημοσιευθείσα Αναλυτική Προκήρυξη του ως άνω Διαγωνισμού,
- ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 983/13/08-03-2021 Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια φορητών υπολογιστών και περιφερειακών»,



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

- ια. την από 20/04/2021, υπ' αριθμ. 33/21, υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της ΕΕΤΤ και της Αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΪΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΗΡΑC ΑΕΒΕ»,
- ιβ. Τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 14182/10-5-2021 επιστολή της εταιρείας ΗΡΑC ΑΕΒΕ προς την ΕΕΤΤ,
- ιγ. Τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 14647/13-5-2021 επιστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης προς την εταιρεία ΗΡΑC ΑΕΒΕ,
- ιδ. Τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 14667/13-5-2021 επιστολή της της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης προς την εταιρεία ΗΡ HELLAS,
- ιε. Τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 14744/14-5-2021 επιστολή της εταιρείας ΗΡΑC ΑΕΒΕ προς την ΕΕΤΤ,
- ιστ. Τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 14750/14-5-2021 επιστολή της εταιρείας ΗΡ Hellas προς την ΕΕΤΤ,
- ιζ. Τα από 12/5/2021 πρακτικό 1 και από 14/5/2021 πρακτικό 2 της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε δυνάμει της ανωτέρω υπό (ι) απόφασης της ΕΕΤΤ, σχετικά με την παραλαβή του ως άνω διαγωνισμού.
- ιη. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 992/15/24-05-2021 Μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης εξοπλισμού για το έργο: «Προμήθεια φορητών υπολογιστών και περιφερειακών».
- ιθ. την από 28/05/2021, υπ' αριθμ. 33Α/21, υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας ΗΡΑC ΑΕΒΕ.
- κ. Το από 19/07/2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
- κα. την υπ' αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 35513/Φ600/21-07-2021 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ (Καθ. Κ. Μασσέλου),

Επειδή:

1. Σύμφωνα με την υπό στοιχείο (ια) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της ΕΕΤΤ και του Αναδόχου προβλεπόταν παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού την 20^η Μαΐου 2021.
2. Ο Ανάδοχος με την υπό στοιχείο (ιβ) επιστολή του προς την ΕΕΤΤ υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτημα μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης του εξοπλισμού λόγω ανωτέρας βίας.
3. Η ΕΕΤΤ με την υπό στοιχείο (ιη) Απόφαση της, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διαγωνισμού και δυνάμει των υπό στοιχείο (ιζ) Πρακτικών της Επιτροπής αναγνώρισε την ύπαρξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας και μετέθεσε την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού.
4. Δυνάμει της υπό στοιχείο (ιη) υπογραφείσας τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και του Αναδόχου, ορίστηκε η 20^η Ιουνίου 2021 ως ημερομηνία παράδοσης του



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

συνόλου του εξοπλισμού.

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αναγνωρίζει ότι ο Ανάδοχος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού εντός της ως άνω ημερομηνίας παράδοσης και παρέδωσε το ενενήντα τοις εκατό (90%) της αξίας του εξοπλισμού, ήτοι φορητούς υπολογιστές, τσάντες μεταφοράς και λογισμικό (Microsoft Office), εντός της ως άνω προθεσμίας.
6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Διαγωνισμού διαπιστώνει ότι και κατόπιν της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, οι αντικειμενικές συνθήκες ανωτέρας βίας εξακολουθούσαν να υφίστανται για το μέρος του εξοπλισμού που δεν παραδόθηκε έως το πέρας αυτής και επομένως εξακολουθούσαν τα τυγχάνουν εφαρμογής τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
7. Ο εξοπλισμός που δεν παραδόθηκε εμπρόθεσμα (port replicators) αποτελεί μικρό μόνο μέρος του συνολικού εξοπλισμού (10%) και δεν επηρέασε στο ελάχιστο την διαδικασία παράδοσης του λοιπού εξοπλισμού (φορητοί υπολογιστές, τσάντες μεταφοράς και λογισμικό Microsoft Office) στους χρήστες της ΕΕΤΤ.
8. Το σύνολο του εξοπλισμού έχει πλέον παραδοθεί στην ΕΕΤΤ, με ημερομηνία οριστικής παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού την 9^η Ιουλίου 2021, όπως διαπιστώνεται και από το υπό στοιχείο (κ) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Διαγωνισμού.

Αποφασίζει:

1. **Εγκρίνει** την γενομένη στις 9-7-2021 παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού, ήτοι πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, λόγω αντικειμενικών γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία.
2. **Εγκρίνει** το υπό στοιχείο (κ) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και κατά συνέπεια την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) του έργου.
3. **Εγκρίνει τη μη επιβολή κυρώσεων στην Ανάδοχο εταιρεία** λόγω μη εμπρόθεσμης παράδοσης μέρους του προσφερόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9.5 της υπ' αριθ. 33/21 σύμβασης και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
4. **Την κοινοποίηση** της παρούσας Απόφασης στον Ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΔΕΡΟΣ

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος