

ΑΠΟΦΑΣΗ

(α) Τροποποίηση της από 20-11-2006 με αριθμό 36/04B Σύμβασης Επέκτασης μεταξύ ΕΕΤΤ και WIK Consult για το Έργο της Ανάλυσης Αγορών και Εκτίμησης της Σημαντικής Ισχύος στις Επιμέρους Αγορές βάσει του Κοινοτικού Πλαισίου Κανονιστικών Ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

(β) Τροποποίηση της ορισθείσας με την ΑΠ ΕΕΤΤ 410/38/15-11-2006 ως ισχύει, Ομάδας Παρακολούθησης και Παραλαβής για το υπόλοιπο του ως άνω Έργου»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Έχοντας υπόψη :

- α. Το Ν.3431/2006 “Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006), και ιδίως τα άρθρα 12 στοιχεία α και λη αυτού,
- β. την με αριθ. 78870/14.12.2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1750/Β/31.12.2001), όπως τροποποιήθηκε με :
 - την ΑΠ. 383/17/13-4-2006 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση Ποσών του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 647/Β/24-5-2006) και
 - την ΑΠ. 469/024/22-2-2008 Απόφαση της ΕΕΤΤ για την «Τροποποίηση Ποσών του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 424/Β/13-3-2008),
- γ. την με αριθ. 62189/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 1391/Β/22.10.2001),
- δ. την Απόφαση 69452/5-6-1995, του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 505/Β/7-6-1995), ιδίως το άρθρο 3 αυτής,

- ε. την ΑΠ. 237/84/03.12.2001 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β/18.12.2001),
- στ. την από 05-10-2004 (αρ. σύμβ. 36/04) υπογεγραμμένη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για το Έργο της Ανάλυσης Αγορών και την Εκτίμηση της Σημαντικής Ισχύος στις επιμέρους Αγορές βάσει του Κοινοτικού Πλαισίου Κανονιστικών Ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μεταξύ της ΕΕΤΤ και της WIK-Consult,
- ζ. την ΑΠ. 362/40/3.11.2006 Απόφαση της ΕΕΤΤ, αφορώσα την Τροποποίηση της υπ' αριθ. 36/04 Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας WIK για το Έργο της Ανάλυσης Αγορών και Εκτίμησης της Σημαντικής Ισχύος στις Επιμέρους Αγορές βάσει του Κοινοτικού Πλαισίου Κανονιστικών Ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
- η. την υπ' αριθ. 36/04Α τροποποιητική Σύμβαση μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας WIK για το Έργο της Ανάλυσης Αγορών και Εκτίμησης της Σημαντικής Ισχύος στις Επιμέρους Αγορές, βάσει του Κοινοτικού Πλαισίου Κανονιστικών Ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
- θ. την ΑΠ. 400/36/31-8-2006 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Ανάθεση Συμπληρωματικών υπηρεσιών – Επέκταση της υπ'αρ. 36/04 Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της Εταιρείας “WIK CONSULT” αφορώσης την εκπόνηση του έργου: «Ανάλυση Αγορών και Εκτίμηση της Σημαντικής Ισχύος στις Επιμέρους Αγορές βάσει του Κοινοτικού Πλαισίου Κανονιστικών Ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»,
- ι. την ΑΠ. 410/38/15-11-2006 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της ΑΠ : ΕΕΤΤ 400/36/31-8-2006, αναφορικά με το περιεχόμενο της επέκτασης του θεματικού αντικειμένου της υπ'αρ. 36/04 Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας με την επωνυμία “WIK CONSULT»,
- ια. την από 20-11-2006 υπογραφείσα σχετική Σύμβαση (υπ' αριθ. 36/04Β) μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας με την επωνυμία “WIK CONSULT” (εφεξής η Σύμβαση Επέκτασης),
- ιβ. την ΑΠ. 456/39/10-10-2007 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Έγκριση Προσθήκης Στελεχών της WIK-Consult στην Ομάδα Υλοποίησης του Έργου της από 20-11-2006 και με Αρ. Σύμβ. 36/04 Β, Σύμβασης Επέκτασης της από 05-10-2004 κυρίας Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της Εταιρείας “WIK CONSULT”, αφορώσης την εκπόνηση του έργου «Ανάλυση Αγορών και Εκτίμηση της Σημαντικής Ισχύος στις Επιμέρους Αγορές Βάσει του

Κοινοτικού Πλαισίου Κανονιστικών Ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» για την Ανάθεση Συμπληρωματικών Υπηρεσιών»,

- ιγ. την ΑΠ. 465/065/25-1-2008 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Έγκριση αντικατάστασης μελών της από 15-11-2006 συσταθείσας (ΑΠ. 410/38/15-11-2006 Απόφαση της ΕΕΤΤ) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της επέκτασης του Έργου της WIK CONSULT, σχετικά με την «Ανάλυση Αγορών και Εκτίμηση της Σημαντικής Ισχύος στις Επιμέρους Αγορές βάσει του Κοινοτικού Πλαισίου Κανονιστικών Ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»,
- ιδ. τα πρακτικά της ορισθείσας με τις ως άνω σχετ. ι και ιγ Αποφάσεις, Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων της ανωτέρω σχετ. ια Σύμβασης :
- i) Το από 8-10-2007 Πρακτικό Παραλαβής της υπο ομάδας Γ , με τα το οποίο βεβαιώνεται η πληρότητα και «το καλώς έχειν» των κάτωθι παραδοτέων :
- Παραδοτέο αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για Αδεσμοποίηση Πρόσβαση στο Τοπικό Βρόχο Ορισμού Αγοράς 11 (ΠΠΑ),
 - Παραδοτέο αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για Διασύνδεση Σταθερών Δικτύων (ΠΠΑΔ),
 - Παραδοτέο αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για χονδρική παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΠΠΕ),
- ii) Το από 25-11-2008 Πρακτικό Παραλαβής της υπο ομάδας Γ, με τα το οποίο βεβαιώνεται η πληρότητα και «το καλώς έχειν» των κάτωθι παραδοτέων
- Παραδοτέο αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για Χονδρική Παροχή Μισθωμένων Γραμμών (ΠΠΜ),
 - Παραδοτέο αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (ΠΠΓ),

iii) Το από 11-5-2008 Πρακτικό Παραλαβής της υπο ομάδας Α, με τα το οποίο βεβαιώνεται η πληρότητα και «το καλώς έχειν» των κάτωθι παραδοτέων :

- Παραδοτέο Κειμένου Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ (ΠΑΔΚ),
- Παραδοτέο αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ (ΠΑΔΚ),
- Παραδοτέο κειμένου Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον λογιστικό διαχωρισμό του ΟΤΕ (ΠΑΔΛ),
- Παραδοτέο αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το λογιστικό διαχωρισμό του ΟΤΕ (ΠΑΔΛ),
- Παραδοτέο αναφορικά με την ρύθμιση ανώτατου ορίου τιμής για την λιανική πρόσβαση και τις δημοσίως διαθέσιμες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση (ΠΟΤ),

ιε. την Εισήγηση αριθ. 18288/Φ600/6-10-2008 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ,

Επειδή :

- 1 Σε συνέχεια της ΑΠ. 400/36/31-8-2006 Απόφασης της ΕΕΤΤ σχετικά με την «Ανάθεση Συμπληρωματικών υπηρεσιών – Επέκταση της υπ' αριθ. 36/04 Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της Εταιρείας "WIK CONSULT" αφορώσης την εκπόνηση του έργου: «Ανάλυση Αγορών και Εκτίμηση της Σημαντικής Ισχύος στις Επιμέρους Αγορές βάσει του Κοινοτικού Πλαισίου Κανονιστικών Ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΑΠ. 410/38/15-11-2006 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της ΑΠ. 400/36/31-8-2006 Απόφασης της ΕΕΤΤ, αναφορικά με το περιεχόμενο της επέκτασης του θεματικού αντικειμένου της υπ' αριθ. 36/04 Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας με την επωνυμία "WIK CONSULT"», υπεγράφη η από 20-11-2006 σχετική Σύμβαση (υπ' αριθ. 36/04B) μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας με την επωνυμία "WIK CONSULT" (εφεξής η Σύμβαση Επέκτασης).
- 2 Η ως άνω σύμβαση αφορούσε την παροχή από τον Ανάδοχο μιας σειράς υπηρεσιών Συμβούλου οι οποίες αποτελούν συμπληρωματικές υπηρεσίες στο έργο «Ανάλυση Αγορών και Εκτίμηση της Σημαντικής Ισχύος στις

Επιμέρους Αγορές Βάσει του Κοινοτικού Πλαισίου Κανονιστικών Ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», με την επέκταση της υπ' αριθ. 36/04 Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της Εταιρείας “WIK CONSULT”.

- 3 Οι εν λόγω συμπληρωματικές υπηρεσίες καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της από 20-11-2006 σχετικής Σύμβασης σε συνδυασμό με το Παράρτημα Α και Β αυτής και περιλαμβάνουν τα κάτωθι παραδοτέα :

Υπό έργο	Παραδοτέο	Κωδικός Παραδοτέου
Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ	Παραδοτέο κειμένου Δημόσιας Διαβούλευσης	Π _{ΔΚ}
	Παραδοτέο αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης (συμπεριλαμβάνεται η αναθεώρηση του αρχικού παραδοτέου στην περίπτωση που απαιτείται)	Π _{ΑΔΚ}
Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον λογιστικό διαχωρισμό του ΟΤΕ	Παραδοτέο κειμένου Δημόσιας Διαβούλευσης	Π _{ΔΛ}
	Παραδοτέο αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης (συμπεριλαμβάνεται η αναθεώρηση του αρχικού παραδοτέου στην περίπτωση που απαιτείται)	Π _{ΑΔΛ}
Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον λογιστικό διαχωρισμό των ΕΚΤ	Παραδοτέο κειμένου Δημόσιας Διαβούλευσης	Π _{ΔΛΚ}
	Παραδοτέο αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης (συμπεριλαμβάνεται η αναθεώρηση του αρχικού παραδοτέου στην περίπτωση που απαιτείται)	Π _{ΑΔΛΚ}
Προσφορές Αναφοράς του ΟΤΕ	Παραδοτέο (για εσωτερική χρήση) αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στο Τοπικό Βρόχο	Π _{ΠΑ}
	Παραδοτέο (για εσωτερική χρήση) αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για χονδρική παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης	Π _{ΠΕ}
	Παραδοτέο (για εσωτερική χρήση) αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για Χονδρική Παροχή Μισθωμένων Γραμμών	Π _{ΠΜ}
	Παραδοτέο (για εσωτερική χρήση) αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για Διασύνδεση Σταθερών Δικτύων	Π _{ΠΔ}
	Παραδοτέο (για εσωτερική χρήση) αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών	Π _{ΠΓ}

Υπό έργο	Παραδοτέο	Κωδικός Παραδοτέου
Κοστολογικά ζητήματα αναφορικά με την εφαρμογή της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών	Παραδοτέο (για εσωτερική χρήση) αναφορικά με κοστολογικά ζητήματα εφαρμογής της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών	Π _{ΧΕΓ}
Εφαρμογή ανώτατου ορίου τιμής για την λιανική πρόσβαση και τις δημοσίως διαθέσιμες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση	Παραδοτέο (για εσωτερική χρήση) αναφορικά με την ρύθμιση ανώτατου ορίου τιμής	Π _{ΟΤ}
Υλοποίηση Bottom up μοντέλου	Παραδοτέο (για εσωτερική χρήση) αναφορικά με το νέο μοντέλο bottom up	Π _{ΜΒ}
Εκτίμηση του κόστους Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικών καταλόγων	Παραδοτέο (για εσωτερική χρήση) αναφορικά με το κόστος Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικών καταλόγων	Π _{ΚΥ}

- 4 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ως άνω Σύμβασης Επέκτασης: «Διάρκεια της Σύμβασης –Χρόνος Περάτωσης του Έργου»:
1. Η συνολική διάρκεια του Έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εβδομάδες,
 2. Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η επομένη της υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
 3. Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα οριστικής παραλαβής του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του άρθρου 10 της παρούσας».
- 5 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ως άνω Σύμβασης Επέκτασης: «Παρακολούθηση του έργου» :
- «Η παρακολούθηση του έργου από την ΕΕΤΤ θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (εφεξής Επιτροπή), η οποία θα ορισθεί με σχετική Απόφαση της ΕΕΤΤ».
- 6 Η ως άνω Επιτροπή ορίστηκε αρχικά με την ΑΠ 410/38/15-11-2006 και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 465/065/25-1-2008.

Ειδικότερα με την εν λόγω Απόφαση ορίστηκε Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τις κάτωθι τρεις υπο-ομάδες :

- Υπο-Ομάδα Α: υπεύθυνη για τις υπηρεσίες σχετικές με τις αρχές κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού και ειδικότερα για τις υπηρεσίες: αρχών και μεθοδολογιών κοστολόγησης, λογιστικού διαχωρισμού, εφαρμογής Ανώτατου Ορίου Τιμής για την λιανική πρόσβαση και τις τηλεφωνικές υπηρεσίες,
- Υπο-Ομάδα Β: υπεύθυνη για τις υπηρεσίες σχετικές με την τροποποίηση του υφιστάμενου μοντέλου bottom up, και την υλοποίηση νέου για τον υπολογισμό του κόστους παροχής τηλεφωνικών καταλόγων στα πλαίσια της Καθολικής Υπηρεσίας,
- Υπο-Ομάδα Γ: υπεύθυνη για τις υπηρεσίες σχετικές με την εξέταση Προσφορών Αναφοράς για τις ακόλουθες υπηρεσίες: Αδεσμοποίησης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο, Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Μισθωμένων Γραμμών, Διασύνδεσης, Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών.

- 7 Τα στελέχη που απαρτίζουν την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με την ΑΠ. 410/38/15-11-2006 Απόφαση της ΕΕΤΤ είναι τα ακόλουθα :

Πολυκαλάς Σπύρος - Στέλεχος ΕΕΤΤ, Πρόεδρος

Μέλη Υπο- Ομάδας Α :

- i. Νοδάρου Όλγα, Δικηγόρος ΕΕΤΤ
- ii. Ορφανίδου Στέλλα, Στέλεχος ΕΕΤΤ
- iii. Χουδαλάκη Ιωάννα, Στέλεχος ΕΕΤΤ
- iv. Λιναρδάτος Διονύσιος , Στέλεχος ΕΕΤΤ
- v. Κοντοπούλου Ιωάννα, Εξωτερικός συνεργάτης ΕΕΤΤ

Μέλη Υπο- Ομάδας Β:

- i. Γιαννουλοπούλου Ελένη, Στέλεχος ΕΕΤΤ
- ii. Ζαχαρόπουλος Ιωάννης, Στέλεχος ΕΕΤΤ
- iii. Τσαγκούλης Δημήτριος, Στέλεχος ΕΕΤΤ
- iv. Νικηφοράκη Ειρήνη. Δικηγόρος ΕΕΤΤ
- v. Κοντοπούλου Ιωάννα, Εξωτερικός συνεργάτης ΕΕΤΤ

Μέλη Υπο- Ομάδας Γ:

- i. Φραγκουλόπουλος Ευστράτιος, Στέλεχος ΕΕΤΤ
- vi. Ζερβάνος Ευριπίδης, Στέλεχος ΕΕΤΤ
- vii. Νικηφοράκη Ειρήνη, Δικηγόρος ΕΕΤΤ
- vi. Μπιτζίδου Ξανθή - Εξωτερικός Συνεργάτης ΕΕΤΤ.

8 Εν συνεχεία με την ΑΠ. 465/065/25-1-2008 Απόφαση της ΕΕΤΤ εγκρίθηκε η αντικατάσταση των μελών της ως άνω ορισθείσας υπό – ομάδος Β, Ε.Γιαννουλοπούλου και Ι. Ζαχαρόπουλου από τους κκ. Ν. Τσαρμπόπουλο και Α. Νικητόπουλο, από την Παρασκευή 25/01/2008.

9 Από τα περιλαμβανόμενα στο άρθρο 4 της από 20-11-2006 σχετικής Σύμβασης σε συνδυασμό με το Παράρτημα Α αυτής, παραδοτέα :

9.1 Έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί τα κάτωθι :

9.1.1 Το Παραδοτέο [Παραδοτέο αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στο Τοπικό Βρόχο Ορισμού Αγοράς 11 (ΠΠΑ)], όπως προκύπτει από το από 8-10-2007 Πρακτικό Παραλαβής της υπο ομάδας Γ,

9.1.2 Το Παραδοτέο [Παραδοτέο αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για Διασύνδεση Σταθερών Δικτύων (ΠΠΑ)], όπως προκύπτει από το από 8-10-2007 Πρακτικό Παραλαβής της υπο ομάδας Γ,

9.1.3 Το Παραδοτέο [Παραδοτέο αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για χονδρική παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΠΠΕ)], όπως προκύπτει από το από 8-10-2007 Πρακτικό Παραλαβής της υπο ομάδας Γ,

9.1.4 Το Παραδοτέο [Παραδοτέο αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για Χονδρική Παροχή Μισθωμένων Γραμμών (ΠΠΜ)], όπως προκύπτει από το από 25-11-2008 Πρακτικό Παραλαβής της υπο ομάδας Γ,

9.1.5 Το Παραδοτέο [Παραδοτέο αναφορικά με επιλεγμένα ζητήματα της Προσφοράς Αναφοράς για Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (ΠΠΓ)], όπως προκύπτει από το από 25-11-2008 Πρακτικό Παραλαβής της υπο ομάδας Γ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει ολοκληρωθεί το έργο της υποομάδας Γ, όπως αυτό ορίζεται με την ΑΠ. 410/38/15-11-2006 Απόφαση της ΕΕΤΤ.

9.1.6 Το Παραδοτέο [Παραδοτέο Κειμένου Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ (ΠΔΚ)], όπως προκύπτει από το από 11-5-2008 Πρακτικό Παραλαβής της υπο ομάδας Α.

9.1.7 Το Παραδοτέο [Παραδοτέο αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ

(ΠΑΔΚ)], όπως προκύπτει από το από 11-5-2008 Πρακτικό Παραλαβής της υπο ομάδας Α.

9.1.8 Το Παραδοτέο [Παραδοτέο κειμένου Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον λογιστικό διαχωρισμό του ΟΤΕ (ΠΑΔΛ)], όπως προκύπτει από το από 11-5-2008 Πρακτικό Παραλαβής της υπο ομάδας Α.

9.1.9 Το Παραδοτέο [Παραδοτέο αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το λογιστικό διαχωρισμό του ΟΤΕ (ΠΑΔΛ)], όπως προκύπτει από το από 11-5-2008 Πρακτικό Παραλαβής της υπο ομάδας Α.

9.1.10 Το Παραδοτέο [Παραδοτέο αναφορικά με την ρύθμιση ανώτατου ορίου τιμής για την λιανική πρόσβαση και τις δημοσίως διαθέσιμες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση (ΠΟΤ)], όπως προκύπτει από το από 11-5-2008 Πρακτικό Παραλαβής της υπο ομάδας Α.

Από το έργο της υποομάδας Α, όπως αυτό ορίζεται με την ΑΠ. 410/38/15-11-2006 Απόφαση της ΕΕΤΤ, εκκρεμούν τα παραδοτέα Κειμένου και Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον λογιστικό διαχωρισμό των ΕΚΤ (ΠΑΔΚ) και (ΠΑΔΛΚ), καθώς και το Παραδοτέο αναφορικά με κοστολογικά ζητήματα εφαρμογής της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΠΧΕΓ).

9.2 Εκκρεμεί η ολοκλήρωση και παραλαβή των κάτωθι παραδοτέων:

9.2.1 Το Παραδοτέο Κειμένου Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον λογιστικό διαχωρισμό των ΕΚΤ (ΠΑΔΚ).

9.2.2 Το Παραδοτέο αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης (συμπεριλαμβάνεται η αναθεώρηση του αρχικού παραδοτέου στην περίπτωση που απαιτείται) αναφορικά με τον λογιστικό διαχωρισμό των ΕΚΤ (ΠΑΔΛΚ).

9.2.3 Το Παραδοτέο αναφορικά με κοστολογικά ζητήματα εφαρμογής της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΠΧΕΓ).

9.2.4 Το Παραδοτέο αναφορικά με την τροποποίηση του μοντέλου bottom up (ΠΜΒ), σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2.1 της Σύμβασης Επέκτασης.

9.2.5 Το Παραδοτέο αναφορικά με την υλοποίηση μοντέλου bottom up για τον υπολογισμό του κόστους παροχής τηλεφωνικών καταλόγων

στα πλαίσια της Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2.2 της Σύμβασης Επέκτασης.

Τα ως άνω 9.24 και 9.2.5 Παραδοτέα αποτελούν και το έργο της υποομάδας Β.

- 10 Οι λόγοι της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του ως άνω έργου οφείλονται σε μια σειρά παραγόντων που σχετίζονται τόσο με τον Ανάδοχο του έργου (έλλειψη επαρκών στοιχείων από τους υπόχρεους οργανισμούς σε πολλές περιπτώσεις), όσο και με τον Εργοδότη (φόρτος εργασίας μελών Ομάδων Έργου, άδεια μητρότητας τριών εκ των στελεχών της υπο ομάδας Α και μη αντικατάσταση αυτών).

- 11 Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ως άνω Σύμβασης Επέκτασης: «Ποινές και Εγγυήσεις»

«Κατ' εξαίρεση των αναφερόμενων στο άρθρο 23.1 της Κυρίας Σύμβασης το ποσό που επιβάλλεται ως ποινή στον Ανάδοχο για κάθε μέρα καθυστέρησης σύμφωνα με την ως άνω διάταξη ορίζεται σε διακόσια πενήντα ευρώ (€ 250) για κάθε μέρα καθυστέρησης για το διάστημα των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερών, η οποία θα διπλασιάζεται για το διάστημα των επόμενων τριάντα (30) ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 23 της Κυρίας Σύμβασης».

- 12 Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ως άνω Σύμβασης Επέκτασης: «Όροι και διατάξεις Κυρίας Σύμβασης» :

1. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στην παρούσα Σύμβαση, οι όροι και οι διατάξεις της Κύριας Συμβάσεως ισχύουν και για την παρούσα τροποποιητική Σύμβαση Επέκτασης.
2. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των όρων της Κύριας και της παρούσας Συμβάσεως υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας.».

- 13 Κρίνεται ότι εν προκειμένω δεν υπάρχει λόγος επιβολής ποινικών ρητρών στον Ανάδοχο, δεδομένου του ότι η καθυστέρηση αυτή στο σύνολο της , οφείλεται σε εξωγενείς του έργου παράγοντες.

- 14 Εν προκειμένω καθίσταται αναγκαία η άμεση ολοκλήρωση του εναπομείναντος έργου, η οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των στόχων της ΕΕΤΤ. Ειδικότερα :

- 14.1 Αναφορικά με τα παραδοτέα της δημόσιας διαβούλευσης για το λογιστικό διαχωρισμό των ΕΚΤ και των αποτελεσμάτων αυτής (ΠΔΛΚ) και (ΠΑΔΛΚ, τονίζεται ότι η εν λόγω υποχρέωση, ήδη επιβληθείσα από τον πρώτο γύρο ανάλυσης της σχετικής αγοράς 16,

αν και μη υλοποιηθείσα, επεβλήθη εκ νέου δυνάμει του δεύτερου γύρου ανάλυσης της σχετικής αγοράς 7, με την ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/2008 (ΦΕΚ 2260/Β/2008) και χρήζει άμεσης υλοποίησης.

- 14.2 Αναφορικά με τα παραδοτέα που αφορούν στην υλοποίηση/τροποποίηση μοντέλου bottom up (ΠΙΜΒ), καθώς και στην υλοποίηση/τροποποίηση μοντέλου bottom up με σκοπό τον υπολογισμό του κόστους παροχής τηλεφωνικών καταλόγων στα πλαίσια της Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2.1 και 2.2 της Σύμβασης Επέκτασης προκύπτει πάλι ανάγκη άμεσης υλοποίησής τους.
- 15 Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ εισερχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα 26946/1-6-09 του Στελέχους του Αναδόχου κ. Ulrich Stumpf, ο Ανάδοχος του έργου συναινεί να προβεί στην ολοκλήρωση αυτού χρησιμοποιώντας χρονική μόνο επέκταση και με το αρχικά ορισθέν τίμημα.
- 16 Εξάλλου λόγω συνέχισης της απουσίας δύο εκ των μελών της υπο ομάδος Β, ήτοι της κας Χουδαλάκη και της κας Ορφανίδου, σε άδεια μητρότητας, τα εν λόγω στελέχη χρήζουν άμεσης αντικατάστασης στην ομάδα προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά της. Επιπρόσθετα, για λόγους ταχύτερης διεκπεραίωσης/ολοκλήρωσης της εν λόγω σύμβασης κρίνεται σκόπιμη η ύπαρξη προέδρου σε κάθε μία από τις υποομάδες Α και Β, που πρόκειται να παραμείνουν ενεργές μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή των σχετικών παραδοτέων.
- 17 Περαιτέρω, είναι αναγκαία η τροποποίηση του Χρόνου Λήξης της σύμβασης και ολοκλήρωσης αυτής. Για το λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 της Σύμβασης Επέκτασης, ως εξής :

17.1 Η παράγραφος 1 να τροποποιηθεί ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η συνολική διάρκεια του Έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εβδομάδες»

17.2 Να προστεθεί νέα παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Ειδικά αναφορικά με τα παραδοτέα της δημόσιας διαβούλευσης για το λογιστικό διαχωρισμό των ΕΚΤ και των αποτελεσμάτων αυτής (ΠΑΔΛΚ και ΠΑΔΛΚ), καθώς και τα παραδοτέα που αφορούν στην υλοποίηση/τροποποίηση μοντέλου bottom up (ΠΙΜΒ), καθώς και στην υλοποίηση/τροποποίηση μοντέλου bottom up με σκοπό τον υπολογισμό του κόστους παροχής τηλεφωνικών καταλόγων στα πλαίσια της

Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), η διάρκεια του έργου παρατείνεται μέχρι την 15η -12-2009.

17.3 Να προστεθεί νέα παράγραφος 5, ως εξής:

«Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως από τα μέρη, το έργο δεν δύναται να θεωρηθεί περατωθέν εφόσον δεν έχουν παραδοθεί και παραληφθεί το σύνολο των παραδοτέων αυτού»

- 18 Τέλος δεδομένου ότι η ολοκλήρωση του έργου θα λάβει χώρα από τον Ανάδοχο, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, παρά την πάροδο ικανού χρόνου από τη σύναψη αυτής, θεωρείται αναγκαία η τροποποίηση του χρόνου καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υλοποίησης του έργου. Στα πλαίσια αυτά και δεδομένου ότι ήδη ο Σύμβουλος έχει προβεί σε υλοποίηση προσχεδίου των παραδοτέων ΠΔΛΚ και ΠΜΒ, κρίνεται εύλογο να τροποποιηθεί ως προς τα τελευταία παραδοτέα ο τρόπος καταβολής της αμοιβής του, ώστε ποσό ισοδύναμο με το 20% της αμοιβής να του καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου ΠΔΛΚ από την Επιτροπή, ποσό ισοδύναμο με το 20% της αμοιβής να του καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου ΠΜΒ από την Επιτροπή, και το εναπομείναν 10% της αμοιβής να του καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση του Έργου και την βεβαίωση της καλής εκτελέσεως αυτού.

Αποφασίζει :

- A. Την τροποποίηση της από 20-11-2006 υπογραφείσας Σύμβασης (υπ' αριθ. 36/04B) μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας με την επωνυμία "WIK CONSULT" ως εξής :
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της Σύμβασης Επέκτασης τροποποιείται ως εξής:
- «1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η συνολική διάρκεια του Έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εβδομάδες».
2. Προστίθεται στο άρθρο 5 της Σύμβασης Επέκτασης νέα παράγραφος 4, ως εξής :
- «4. Ειδικά αναφορικά με τα παραδοτέα της δημόσιας διαβούλευσης για το λογιστικό διαχωρισμό των ΕΚΤ και των αποτελεσμάτων αυτής (ΠΔΛΚ και ΠΑΔΛΚ), καθώς και τα παραδοτέα που αφορούν στην υλοποίηση / τροποποίηση μοντέλου bottom up (ΠΜΒ), καθώς και στην υλοποίηση / τροποποίηση μοντέλου bottom up με σκοπό τον υπολογισμό του κόστους παροχής τηλεφωνικών καταλόγων στα πλαίσια της

Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), η διάρκεια του έργου παρατείνεται μέχρι την 15η -12-2009.

3. Προστίθεται στο άρθρο 5 της Σύμβασης Επέκτασης νέα παράγραφος 5, ως εξής :

«5. Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως από τα μέρη, το έργο δεν δύναται να θεωρηθεί περατωθέν εφόσον δεν έχουν παραδοθεί και παραληφθεί το σύνολο των παραδοτέων αυτού».

Το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής :

«1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η συνολική διάρκεια του Έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εβδομάδες».

2. Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η επομένη της υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

3. Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα οριστικής παραλαβής του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του άρθρου 10 της παρούσας».

«4. Ειδικά αναφορικά με τα παραδοτέα της δημόσιας διαβούλευσης για το λογιστικό διαχωρισμό των ΕΚΤ και των αποτελεσμάτων αυτής (ΠΔΛΚ και ΠΑΔΛΚ), καθώς και τα παραδοτέα που αφορούν στην υλοποίηση / τροποποίηση μοντέλου bottom up (ΠΜΒ), καθώς και στην υλοποίηση / τροποποίηση μοντέλου bottom up με σκοπό τον υπολογισμό του κόστους παροχής τηλεφωνικών καταλόγων στα πλαίσια της Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), η διάρκεια του έργου παρατείνεται μέχρι την 15η -12-2009.

«5. Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως από τα μέρη, το έργο δεν δύναται να θεωρηθεί περατωθέν εφόσον δεν έχουν παραδοθεί και παραληφθεί το σύνολο των παραδοτέων αυτού».

4. Οι περιπτώσεις iii και iv της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της Σύμβασης Επέκτασης τροποποιούνται ως εξής :

“iii) Ποσό ισοδύναμο με το 20% της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου ΠΔΛΚ από την Επιτροπή.

iv) ποσό ισοδύναμο με το 20% της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου ΠΜΒ από την Επιτροπή.

- ν) Ποσό ισοδύναμο με το 10% της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση του Έργου και την βεβαίωση της καλής εκτελέσεως αυτού.”.
- Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ όπως προβεί στην υπογραφή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σχετικής τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας “WIK CONSULT”.
- Γ. Τη χρονική επέκταση της διάρκειας του έργου της Ομάδας Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, αναφορικά με την υποομάδα Α και την υποομάδα Β και την αλλαγή της σύνθεσης αυτής σύμφωνα με το παρόν, αποκλειστικά για την παραλαβή των παραδοτέων της δημόσιας διαβούλευσης για το λογιστικό διαχωρισμό των ΕΚΤ και των αποτελεσμάτων αυτής (ΠΔΛΚ και ΠΑΔΛΚ) (υποομάδα Α) και των παραδοτέων που αφορούν στην υλοποίηση / τροποποίηση μοντέλου bottom up (ΠΜΒ), καθώς και στην υλοποίηση / τροποποίηση μοντέλου bottom up με σκοπό τον υπολογισμό του κόστους παροχής τηλεφωνικών καταλόγων στα πλαίσια της Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), (υποομάδα Β).

Η σύνθεση της υπο-ομάδας Α τροποποιείται ως εξής, αρχής γενομένης από 1/10/2009 :

1. Ελένη Λιαλιάμου, Στέλεχος ΕΕΤΤ, Πρόεδρος,
2. Δημήτρης Τσαγκούλης, Στέλεχος ΕΕΤΤ,
3. Φωτεινή Νισυρίου, Στέλεχος ΕΕΤΤ,
4. Κλειώ Λεβέντη, Νομικός, Στέλεχος ΕΕΤΤ,
5. Γιασμίνα Κατσιάνου, Στέλεχος ΕΕΤΤ.

Η σύνθεση της υπο-ομάδας Β τροποποιείται ως εξής, αρχής γενομένης από 1/10/2009 :

1. Ζαχαρόπουλος Ιωάννης, Στέλεχος ΕΕΤΤ, Πρόεδρος,
2. Τσαγκούλης Δημήτριος, Στέλεχος ΕΕΤΤ,
3. Μαθιού Ειρήνη, Στέλεχος ΕΕΤΤ,
4. Ευριπίδης Ζερβάνος, Στέλεχος ΕΕΤΤ,
5. Κοντοπούλου Ιωάννα, Εξωτερικός συνεργάτης ΕΕΤΤ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος

Ανακοίνωση / Εσωτερική Διανομή

1. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών
2. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
3. Νομικό Τμήμα
4. Μέλη των υπο-ομάδων Α και Β