

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 35/2009 Σύμβασης, μεταξύ της ΕΕΤΤ και της Εταιρείας με την επωνυμία «AMPERIUM Ε.Π.Ε.», για το έργο : «Διαδικασίες Λειτουργίας της ΕΕΤΤ και Προετοιμασία Πιστοποίησης ISO»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
 - α. του Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α'/03.02.2006), και ιδίως το άρθρο 12 στοιχ. λη' αυτού,
 - β. της με αριθ. 78870/2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1750/Β/31.12.2001), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις ΑΠ. 383/17/13.04.2006 (ΦΕΚ 647/Β/24.05.2006) και 469/24/22.02.2008 (ΦΕΚ 424/Β/13.03.2008) Αποφάσεις της ΕΕΤΤ,
 - γ. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 62189/2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 1391/Β'/22.10.2001),
 - δ. της ΑΠ. 237/84/03.12.2001 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β'/18.12.2001),
 - ε. της υπ' αριθ. 69452/05.06.1995 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 505/Β'/07.06.1995),
2. την ΑΠ. 521/47/05.05.2009 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Απευθείας ανάθεση, στην εταιρεία με την επωνυμία «AMPERIUM Ε.Π.Ε.» του έργου

«Διαδικασίες Λειτουργίας της ΕΕΤΤ και Προετοιμασία Πιστοποίησης ISO»,

3. την υπ' αριθ. 35/2009 Σύμβαση, μεταξύ της ΕΕΤΤ και του Αναδόχου,
4. την Εισήγηση αριθ. 18647/Φ.600/3-11-2009 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ. Σακκά),

Επειδή :

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1. του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθ. 35/2009 Σύμβασης : «... Με βάση τις διαδικασίες που θα έχουν επιλεγεί στο τέλος της δεύτερης φάσης και προκειμένου να δοθεί στην ΕΕΤΤ η δυνατότητα να προχωρήσει σε, κατ' αρχήν, προετοιμασία της για να περάσει από το επιλεγέν σύστημα πιστοποίησης και κατόπιν να πιστοποιηθεί σε αυτό, ο Ανάδοχος θα βοηθήσει την ΕΕΤΤ να πραγματοποιήσει τις επόμενες αυτές ενέργειες...», κρίνεται αναγκαία, για την έναρξη της τρίτης φάσης του έργου, η προηγούμενη επιλογή, από την ΕΕΤΤ, συγκεκριμένων διαδικασιών που προτίθεται να πιστοποιήσει, ενέργεια, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
2. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί η παραλαβή των Παραδοτέων των Φάσεων Ι και ΙΙ του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω Σύμβαση.
3. Η χρονική διάρκεια της ως άνω Σύμβασης έληξε, την 24^η Σεπτεμβρίου 2009.
4. Κατά συνέπεια, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της ως άνω Σύμβασης, με τη χρονική επέκταση αυτής, μέχρι και την 31^η Ιανουαρίου 2010, ώστε να ολοκληρωθεί η εκτέλεση του έργου.
5. Η χρονική επέκταση της διάρκειας του έργου, κατόπιν συμφωνίας με τον Ανάδοχο, δεν μεταβάλλει το τίμημα της ως άνω Σύμβασης.

Αποφασίζει :

1. Τροποποιεί το άρθρο 8.2. της υπ' αριθ. 35/2009 Σύμβασης, ώστε η διάρκεια του έργου να επεκταθεί χρονικά, από την 25^η Σεπτεμβρίου 2009, μέχρι και την 31^η Ιανουαρίου 2010.

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να υπογράψει τη σχετική τροποποιητική Σύμβαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Ανακοίνωση / Εσωτερική Διανομή

1. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
2. Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών