

ΑΔΑ: ΒΕΑΛ639-1ΚΩ

Μαρούσι, 14-02-2013

ΑΠ.: 682/15

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μη επιβολή ποινικών ρητρών στην εταιρεία «BYTE COMPUTER ABEE» ανάδοχο του έργου “Αναβάθμιση υπολογιστικών συστημάτων της Ε.Ε.Τ.Τ.”

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Έχοντας υπόψη :

- α. το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/2012),
- β. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 62189/2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 1391/Β΄/2001),
- γ. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 78870/2001 «Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 1750/Β΄/2001), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ. : 383/17/13.04.2006 (ΦΕΚ 647/Β΄/24.05.2006) και Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ. 469/024/22.02.2008 (ΦΕΚ 424/Β΄/13.03.2008),), ιδίως άρθρο 8 παρ. 4,
- δ. την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ. : 237/84/03.12.2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/2001),
- ε. την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 12416/28.03.2012, προσφορά της εταιρείας «BYTE COMPUTER ABEE»,

- στ. την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ.: 646/6/5-4-2012 “Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «BYTE COMPUTER ABEE» του έργου: «Αναβάθμιση υπολογιστικών συστημάτων της Ε.Ε.Τ.Τ.»” που αναρτήθηκε στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: Β4ΩΧ639-5ΨΜ,
- ζ. την με αριθ. πρωτ. 7886/Φ.610/7-5-2012 Απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου, δυνάμει της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 646/6/05-04-2012»,
- η. την με Αριθμ. Σύμβ. 29/12 σύμβαση «Αναβάθμιση υπολογιστικών συστημάτων της Ε.Ε.Τ.Τ.» της ΕΕΤΤ με την εταιρεία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
- θ. την με αριθ. πρωτ. 29253/1-8-2012 επιστολή του ανάδοχου, με την οποία κοινοποιήθηκε στην ΕΕΤΤ, βεβαίωση της ORACLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ με ημερομηνία 10-6-2012, στην οποία αναφέρεται ότι ο ανάδοχος έχει παραγγείλει για την ΕΕΤΤ δύο άδειες χρήσης λογισμικού για Αναβαθμίσεις λογισμικού και τεχνική υποστήριξη - Oracle Linux Basic Limited - 1 year support,
- ι. την με αριθ. πρωτ. 48341/24-12-2012 επιστολή του ανάδοχου για την καθυστέρηση παράδοσης των αδειών χρήσης λογισμικού για Αναβαθμίσεις λογισμικού και τεχνική υποστήριξη Oracle Linux Basic Limited - 1 year support, και την πρότασή του για την επίλυση του ζητήματος της καθυστέρησης,
- ια. το από 31/1/2013 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής,
- ιβ. τη με αριθ. πρωτ. 26515/6-2-2013 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,
- και ύστερα από προφορική Εισήγηση του Αντιπροέδρου (κ. Κων/νου Σ. Δεληκωστόπουλου),
- Επειδή:

1. Το έργο αφορούσε κυρίως την μετάπτωση σημαντικών συστημάτων της EETT σε εικονικό περιβάλλον και την δημιουργία υποδομής για το ΣΗΛΥΑ.
2. Το συμβόλαιο συντήρησης για το Oracle Linux Basic Limited - 1 year support αφενός αφορούσε την μετάπτωση των Database Servers του ΟΠΣ σε νέα συστήματα που είχε προγραμματιστεί να αρχίσει στα μέσα Νοεμβρίου του 2012 και αφετέρου αποτελεί το 2,5% του συνολικού κόστους του έργου (συνολικό τίμημα: € 29.853,26, κόστος συμβολαίου συντήρησης ORACLE Linux βάση της προσφοράς του € 734,20).
3. Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μέρος του έργου είχε ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση. Πιο συγκεκριμένα:
 - i. Με το Α607/7-6-2012 Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης παραδόθηκε στην EETT το σύνολο του Εξοπλισμού.
 - ii. Με το Β367/28-6-2012 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών τιμολογήθηκαν οι άδειες λογισμικού για το λογισμικό της λύσης virtualization VMWARE και το λογισμικό RedHat Linux.
 - iii. Με τα δελτία τεχνικής εξυπηρέτησης 46572, 46575, 46577, 43741, 43746, 46586 του Αναδόχου περιγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στις 20-6-2012, 27-6-2012, 29-6-2012, 10-7-2012, 12-7-2012.
 - iv. Με το Α614/13-7-2012 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, τιμολογήθηκαν οι παρεχόμενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες.
4. Η πρόταση του αναδόχου, για την προμήθεια νέων συμβολαίων συντήρησης Oracle Linux Basic Support είναι επ' ωφελεία της EETT δεδομένου ότι:
 - i. Τα νέα συμβόλαια συντήρησης θα αξιοποιηθούν για την μετάβαση του Web Site της EETT σε νέα υποδομή που έχει προγραμματιστεί από το τμήμα πληροφορικής.
 - ii. Τα νέα συμβόλαια συντήρησης συμπαρασύρουν χρονικά κατά 6 μήνες περίπου την Οριστική παραλαβή όλου του έργου, με

αποτέλεσμα να επεκτείνεται και η συντήρηση όλου του εξοπλισμού κατά το αντίστοιχο διάστημα χωρίς περαιτέρω τίμημα (άρθρο 4.3 της σύμβασης).

- iii. Συνολικά ο χρόνος των συμβολαίων συντήρησης θα υπερβαίνει τους 12 μήνες που αρχικά είχαν ζητηθεί.
5. Με την παραπάνω πρότασή του, ο ανάδοχος αποκαθιστά και μάλιστα με θετικότερα αποτελέσματα για την ΕΕΤΤ την ανωτέρω καθυστέρηση, από την οποία δεν δημιουργήθηκε ζημία στην ΕΕΤΤ ή καθυστέρηση σε έργο της.

Αποφασίζει :

- 1. **Αποδέχεται** την πρόταση του αναδόχου για την προμήθεια, χωρίς κόστος δύο (2) νέων συμβολαίων συντήρησης Oracle Linux Basic Support -1 year.
- 2. **Παρέχει** την έγκρισή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, για να προβεί στην παραλαβή του συνόλου του έργου, μεταξύ αυτών και τα εν ισχύ σήμερα με καθυστέρηση παραδοθέντα Oracle Linux Basic Support, με την παραλαβή των νέων συμβολαίων Oracle Linux Basic Support.
- 3. **Αποδέχεται** την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τη μη επιβολή ποινικών ρητρών, στην ανάδοχο εταιρεία και αποφασίζει τη μη επιβολή ποινικών ρητρών σε αυτήν.

Ο Πρόεδρος

Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος

-

Εσωτερική Διανομή :

- 1. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

2. Τμήμα Πληροφορικής