

Μαρούσι, 30-05-2013

ΑΡ.ΑΠ. 692/6

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση Προγραμματισμού Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΕΣΠΑ) της ΕΕΤΤ για το Β' εξάμηνο 2013 και απολογισμός Α' εξαμήνου 2013.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α. Του Ν. 4070/10-04-2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/Α/10-04-2012).
- β. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιηθείς ισχύει.
- γ. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Ε.Ε. L 134/30-4-2004), όπως τροποποιηθείσα ισχύει.
- δ. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005»» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007).
- ε. Της με αριθ. 78870/2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1750/Β/31.12.2001).
- στ. Της με αριθ. πρωτ. 383/17/13-04-2006 Απόφασης του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. «Τροποποίηση Ποσών του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 647/Β/24-05-2006).

- ζ. Της με αριθ. πρωτ. 469/024/22-02-2008 Απόφασης του προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. «Τροποποίηση Ποσών του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 424/Β/13-03-2008).
- η. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007).
- θ. Της με αριθ. 62189/2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 1391/Β/22-10-2001).
2. Της ΑΠ. 237/84/3-12-2001 Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β/18-12-2001).
3. Της ΑΠ. 593/32/17-02-2011 Απόφασης «Τροποποίηση διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας της ΕΕΤΤ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων προμηθειών και υπηρεσιών, ενταγμένων σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013».
5. Της ΑΠ. 652/16/17-5-2012 Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. «Έγκριση υποβολής και κατάθεσης προτάσεων έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ με βάση την πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού με θέμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανεξάρτητων Αρχών» και αριθμό Πρόσκλησης 151.801/ΨΣ 2467-Α2/23-04-2012».

Επειδή:

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει ενταγμένα τα παρακάτω έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΥΔ Ε.Π.) «Ψηφιακή Σύγκλιση»:
 - Ι. Έργο με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων» προϋπολογισμού 1.575.250,00 € με κωδικό MIS 380217, για το οποίο αναμένεται η γνωμοδότηση της ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» επί του Τεύχους Προκήρυξης.
 - ΙΙ. Έργο με τίτλο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» προϋπολογισμού 952.000,00 € με κωδικό MIS 380220, το οποίο έχει λάβει την σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) της ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» επί του Τεύχους Προκήρυξης.
 - ΙΙΙ. Έργο με τίτλο «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών & Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής» προϋπολογισμού 489.000,00 € με κωδικό MIS 380256, το οποίο είναι σε φάση διενέργειας διαγωνισμού.
2. Η εκτέλεση των παραπάνω έργων έχει αυξημένες απαιτήσεις λόγω τεχνικής πολυπλοκότητας, αυστηρών χρονικών προθεσμιών και διαχειριστικών απαιτήσεων.

3. Τα έργα αυτά είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για την λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ. και την επιτυχή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της.
4. Η επιτυχής ολοκλήρωση των έργων ενδέχεται να τεθεί υπό κίνδυνο λόγω μη διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αποφασίζει:

1. Εγκρίνει τον προγραμματισμό εκτέλεσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων με βάση το συνημμένο πίνακα προγραμματισμού (Έντυπο Ε1).
2. Εντέλλεται την υλοποίηση των έργων με πόρους από τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. εάν οι περιορισμοί πληρωμών ή οι καθυστερήσεις εγείρουν κινδύνους για την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των έργων. Σε τέτοια περίπτωση η ΕΕΤΤ θα διεκδικήσει τους πόρους από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης μέσω του φορέα Χρηματοδότησης.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στους προϊστάμενους των αρμόδιων οργανικών μονάδων και τα εμπλεκόμενα στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ. για τις σχετικές με τα Έργα ενέργειες τους.

Συνημμένα: Πίνακας Προγραμματισμού Έντυπο Ε1

Ημερομηνία ενημέρωσης		29/5/2013		Έγκριση															
a/a	Έργο	Ενέργειες	Κατάσταση έργου	Συμβατική Ημ/νια έναρξης	Ημ/νια Έναρξης	Συμβατική Ημ/νια λήξης	Προγραμματισμένη Ημ/νια λήξης	Συμβατικός Προϋπολογισμός	Προγραμματισμένος	Εκτιμώμενη απορρόφηση στο τρέχον έτος (€)	Απορρόφηση μέχρι σήμερα (€)	Υπόλοιπο χρημάτων (€)	Συμβατικά Ανθρώπινοι πόροι	Προγραμματισμένα Ανθρώπινοι πόροι	Εκτιμώμενη εργασία στο τρέχον έτος	Εργασία μέχρι σήμερα	Υπόλοιπο εργασίας	Ποσοστό ολοκλήρωσης έργου (%)	Project Manager
1	Σύστημα Μέτρησης Δισκίων Ποιότητας Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών	Σύνταξη Τεύχους Προκήρυξης	Προέγκριση/Ενσωμάτωση Σχολίων		1/11/2012		18/6/2013							1.300	1.000	810	190	98%	Μπαλκαλής Κώστας
		Σχεδιασμός και Ορίμανση (Μελέτες)	Σε εξέλιξη		17/5/2012		30/6/2013							600	150	50	100	60%	
		Απόφαση Αυτεπιστάσιδας Διενέργειας Διαγωνισμού	Σε εξέλιξη		1/4/2013		18/6/2013							320	320	240	80	60%	
		Υλοποίηση Έργου													1.500				
								952.000,00	73.983,73	0,00	878.016,27			150	150				
2	Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος	Σύνταξη Τεύχους Προκήρυξης	Αναμονή Προέγκρισης		1/11/2013		20/7/2013							920	670	620	0	95%	Σάτσας Κυριάκος
		Σχεδιασμός και Ορίμανση (Μελέτες)	Σε εξέλιξη		17/5/2012		10/6/2013							600	250	100	150	70%	
		Διενέργεια Διαγωνισμού													1.100				
		Υλοποίηση Έργου						1.575.250,00	192.137,00	0,00	1.383.113,00			100	100				
3	Παρατηρητήριο Τιμών και Τιμολογίων Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων	Σύνταξη Τεύχους Προκήρυξης	Ολοκληρωμένο		30/7/2013		2/4/2013							4.500	2.000	2000	0	100%	Ανδρεάδης Γάββας
		Σχεδιασμός και Ορίμανση (Μελέτες)	Σε εξέλιξη		17/5/2012		28/5/2013							450	260	190	60	50%	
		Διενέργεια Διαγωνισμού	Σε εξέλιξη		17/4/2013										1.250	30		9%	
		Υλοποίηση Έργου						489.000,00	119.268,29	0,00	369.731,71			120	120				

Ο Πρόεδρος

Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος