
 1   

 

 
  

 

                          Μαρούσι,   14-12-2017 

                 ΑΠ          838/15 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έλεγχος συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. αναφορικά με την υποχρέωση 

αναβάθμισης σε αρχιτεκτονική NGA των υπαίθριων καμπινών του 

Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α’ Φάσης της 

Πρώτης Ανάθεσης) 

 
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)  
 
Αφού έλαβε υπόψη: 
 
α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α’, ιστ’ 
και μγ, καθώς και τα άρθρα 38, 51 και 77 αυτού, 

β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες 
καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37, 

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό 
πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία 
Πλαίσιο),  

δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη 
διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 
L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,  

ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με 
σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων 
κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), EE L 295/79, 
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στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση 
της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου 
κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002), 

ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής 
τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με 
σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος 
Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία 
πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017), 

η. την με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6484/Φ960/6.2.2017 επιστολή ΟΤΕ 
«Υποβολή αιτήματος της εταιρίας ΟΤΕ για την ανάθεση περιοχών για 
την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring και λοιπών δικαιολογητικών», 

θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα 
οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας 
vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α’ Φάσης της Πρώτης 
Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 
4505/Β/30.12.2016)»,  

ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 803/02/21.03.2017 «Διόρθωση σφάλματος στο 
Παράρτημα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21-2-2017», 

ια.  την ΑΠ ΕΕΤΤ 837/06/30.11.2017 «Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/ 21.02.2017 (Απόφαση Α’ Φάσης της Πρώτης 
Ανάθεσης) ως προς τις παραμέτρους υλοποίησης του δικτύου Νέας 
Γενιάς της ΟΤΕ Α.Ε. σε συγκεκριμένες υπαίθριες καμπίνες από τις 
υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση» 

ιβ. την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 31725/07.11.2017 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ 
Α.Ε. με θέμα «Υποβολή κατάστασης των υπαίθριων καμπινών που 
έχουν αναβαθμιστεί σε αρχιτεκτονική NGA μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2017 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Α’ Φάσης Ανάθεσης περιοχών για την 
ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring», 

ιγ. την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 33397/Φ.330/22.11.2017 επιστολή της ΕΕΤΤ 
προς την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ με θέμα «Υλοποίηση αναβάθμισης των 
υπαίθριων καμπινών του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
800/03/22.02.2017», 

ιδ. την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 33486/07.11.2017 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ 
Α.Ε. με θέμα «Υλοποίηση ΤΚΜ Α Φάσης Πρώτης Ανάθεσης Vectoring», 

ιε.  την με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6801/Φ960/22.11.2017 επιστολή ΟΤΕ 
«Τροποποίηση εγκριθέντος επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη 
δικτύου VDSL Vectoring στο πλαίσιο της Α Φάσης ανάθεσης περιοχών» 

ιστ.  το από 1/12/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΕΤΤ προς 
OTE A.E. «Έλεγχος συμμόρφωσης με την υποχρέωση 
υλοποίησηςδικτύου NGA» (αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 35461/08.12.2017), 
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ιζ. την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 35364/07.12.2017 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ 
Α.Ε. με θέμα «έλεγχος συμμόρφωσης με την υποχρέωση υλοποίησης 
δικτύου NGA», 

ιη.  την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 35444/08.12.2017 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ 
Α.Ε. με θέμα «έλεγχος συμμόρφωσης με την υποχρέωση υλοποίησης 
δικτύου NGA», 

ιθ. την Εισήγηση με αριθ. 31997/Φ600/11.12.2017 της αρμόδιας Υπηρεσίας 
της ΕΕΤΤ,  

 

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της 
ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Δημ. Τσαμάκη και Δρ. Νικόλαου Χ. Παπαουλάκη) 

 

 

Εκτιμώντας ότι: 

1. Σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (σχετ. θ), σημεία 3 και 4, η 
ΕΕΤΤ:  

[… 

3. Επιβάλλει στην ΟΤΕ ΑΕ την υποχρέωση να αναβαθμίσει σε αρχιτεκτονική 

NGA το σύνολο των υπαίθριων καμπινών των ΑΚ που αναφέρονται στο 

Παράρτημα 3 της παρούσας μέχρι και την 6η Οκτωβρίου 2017. Υπαίτια μη 

υλοποίηση από την ΟΤΕ ΑΕ της εν λόγω υποχρέωσης συνιστά παράβαση 

της κείμενης νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία δύναται να 

επισύρει τις προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, διοικητικές 

κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει. 

4. Καλεί την ΟΤΕ ΑΕ να υποβάλει στην ΕΕΤΤ, έως την 20η  Οκτωβρίου 

2017, αναλυτική κατάσταση των υπαίθριων καμπινών που θα έχουν 

αναβαθμιστεί σε αρχιτεκτονική NGA μέχρι και την 6η Οκτωβρίου 2017.»  

…] 

2. Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., αρχικά με την υπό σχετ. ιβ’ επιστολή της και μετά από 
αίτημα της ΕΕΤΤ (σχετ. ιγ’), με νέα επιστολή της (σχετ. ιδ’) παρείχε στην 
ΕΕΤΤ αναλυτική κατάσταση αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των 
6.831 καμπινών του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017, τις 
οποίες όφειλε να έχει αναβαθμίσει σε αρχιτεκτονική NGA μέχρι και τις 
6.10.2017. Συγκεκριμένα, για κάθε υπαίθρια καμπίνα (ΥΚΕΕ/ΥΚΚ) η ΟΤΕ 
Α.Ε. παρείχε τις εξής πληροφορίες: 

i. Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] 

ii. Κωδικός ΑΚ 

iii. Ονομασία ΑΚ 



 4   

 

 
  

 

iv. Ολοκλήρωση κατασκευής  

v. Πληρωμή ΔΕΔΗΕ 

vi. Ηλεκτροδότηση 

vii. Ενεργοποίηση Υπηρεσιών 

viii. Σχόλια 

3. Η ενημέρωση της ΕΕΤΤ από την ΟΤΕ Α.Ε. έγινε εκπρόθεσμα, δεδομένου 
ότι υπέβαλε την σχετική επιστολή της στις 07.11.2017, ενώ σύμφωνα με τη 
σχετική υποχρέωση από την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 σημείο 4, όφειλε 
να υποβάλει τη συγκεκριμένη έκθεση έως την 20η/10/2017. 

4. Σύμφωνα με την έκθεση της ΟΤΕ Α.Ε.: 

i. 4.694 υπαίθριες καμπίνες είναι κατασκευασμένες και 
ηλεκτροδοτημένες 

ii. 1.915 υπαίθριες καμπίνες είναι κατασκευασμένες και η ΟΤΕ έχει 
προβεί στη σχετική πληρωμή στη ΔΕΔΗΕ για την ηλεκτροδότησή 
τους. 

iii. 222 υπαίθριες καμπίνες δεν εμπίπτουν στις δύο ανωτέρω κατηγορίες  

5. Μετά από σχετική εξέταση των 222 υπαίθριων καμπινών (περίπτωση 4.iii 
ανωτέρω), η ΕΕΤΤ σημειώνει τα ακόλουθα: 

i. Η ΕΕΤΤ, με την με ΑΠ 837/06/30.11.2017 απόφασή της ενέκρινε το 
αίτημα αντικατάστασης, μεταξύ άλλων, των 80 υπαίθριων καμπινών 
του Πίνακα 1 με άλλες εντός του ίδιου ΑΚ ΟΤΕ. 

ii. Η ΕΕΤΤ, με την με ΑΠ 837/06/30.11.2017 απόφασή της ενέκρινε το 
αίτημα κατάργησης, μεταξύ άλλων, των 7 υπαίθριων καμπινών του 
Πίνακα 2 από το πλάνο αναβάθμισης της ΟΤΕ Α.Ε., αναγνωρίζοντας 
ως επαρκή την αιτιολόγηση της ΟΤΕ Α.Ε. 

iii. Η ΟΤΕ με επιστολή της (σχετ. ιε’), ενημέρωσε την ΕΕΤΤ σχετικά με 
την αναγκαιότητα τροποποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου επί 
τη βάσει του οποίου εξεδόθη η ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017  και 
συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα αντικατάστασης 9 
ΤΚΜ του Παραρτήματος 3 της ανωτέρω Απόφασης σε 3 Α/Κ με ίσο 
αριθμό νέων καμπινών εντός των ίδιων Α/Κ, όπως φαίνονται στον 
Πίνακα 3. Η ΕΕΤΤ εξετάζοντας το αίτημα αντικατάστασης της ΟΤΕ 
ΑΕ, αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για αντικατάσταση των 9 
καμπινών με άλλες εντός των ίδιων 7 Α/Κ ΟΤΕ, δεδομένου ότι ο 
συνολικός αριθμός των ΤΚΜ που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ μέσω του 
Παραρτήματος 3 παραμένει σταθερός. Με την ίδια επιστολή η ΟΤΕ 
ΑΕ αιτείται την κατάργηση 15 ΤΚΜ σε 14 Α/Κ του Παραρτήματος 3, 
καθώς και την παράταση στην προθεσμία ενεργοποίησης 57 ΤΚΜ σε 
21 Α/Κ του Παραρτήματος 3. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι στην ΑΠ 
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ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 δεν προβλέπεται η παράταση της 
ημερομηνίας ενεργοποίησης των ΤΚΜ που έχουν ανατεθεί στον ΟΤΕ 
για αναβάθμιση σε αρχιτεκτονική NGA, ούτε η μείωση του αριθμού 
των ΤΚΜ αυτών. 

iv. Σε δύο περιπτώσεις υπαίθριων καμπινών (Πίνακας 4), σύμφωνα με 
την ΟΤΕ Α.Ε., η ΔΕΔΗΕ δεν έχει κοστολογήσει το έργο της 
ηλεκτροδότησης λόγω της ανάγκης για νέο υποσταθμό και λόγω 
προβλημάτων με την άδεια από το δασαρχείο.  

v. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η υλοποίηση των υπόλοιπων 124 υπαίθριων 
καμπινών (Πίνακας 5) έχει καθυστερήσει χωρίς  η εν λόγω 
καθυστέρηση να αιτιολογείται αντικειμενικά από τα υποβληθέντα από 
την ΟΤΕ Α.Ε, στοιχεία. 

   

Πίνακας 1: Υπαίθριες καμπίνες τις οποίες ο ΟΤΕ αντικαθιστά με άλλες εντός 

του ίδιου ΑΚ σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 837/06/30-11-2017.  

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

[WCRM] 

Κωδικός 
Α/Κ  

[WCRM] 

Ονομασία Υπερκείμενου 
Α/Κ 

84-210 84 ΑΡΓΟΣ 

84-322 84 ΑΡΓΟΣ 

89-104 89 ΔΙΔΥΜΑ 

235-296 235 ΛΑΜΙΑ 

279-312 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

279-424 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

330-103 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

330-104 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

330-105 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

330-107 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

330-108 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

330-109 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

330-112 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

330-113 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

341-111 341 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

450-376 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-377 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-378 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-379 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

456-116 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-118 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-215 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-218 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-222 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 



 6   

 

 
  

 

456-228 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-243 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

602-121 602 ΑΙΓΙΟΥ 

602-126 602 ΑΙΓΙΟΥ 

602-128 602 ΑΙΓΙΟΥ 

602-302 602 ΑΙΓΙΟΥ 

602-305 602 ΑΙΓΙΟΥ 

602-307 602 ΑΙΓΙΟΥ 

743-425 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 

806-304 806 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

964-222 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

964-331 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

1020-206 1020 ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

1020-401 1020 ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

1237-103 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 

1237-121 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 

1300-213 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

1300-215 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

1300-227 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

1300-229 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

1300-409 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

1406-9611 1406 ΘΗΒΑ 

1406-9615 1406 ΘΗΒΑ 

1408-101 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1408-125 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1408-313 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1408-337 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1408-350 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1469-322 1469 ΑΡΤΑ 

1478-1197 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

1597-205 1597 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 

1597-208 1597 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 

1597-209 1597 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 

1621-105 1621 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

1621-113 1621 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

1621-262 1621 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

1655-209 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-214 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-221 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-238 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-253 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-255 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-257 1655 ΡΕΝΤΗΣ 
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1655-259 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-261 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1813-273 1813 ΧΙΟΣ 

1813-307 1813 ΧΙΟΣ 

1813-308 1813 ΧΙΟΣ 

1813-315 1813 ΧΙΟΣ 

1813-317 1813 ΧΙΟΣ 

1813-319 1813 ΧΙΟΣ 

1813-323 1813 ΧΙΟΣ 

1813-325 1813 ΧΙΟΣ 

1984-101 1984 ΕΛΕΟΥΣΑΣ 

1984-103 1984 ΕΛΕΟΥΣΑΣ 

2040-108 2040 ΜΕΣΣΗΝΗ 

 

 

Πίνακας 2: Υπαίθριες καμπίνες τις οποίες ο ΟΤΕ καταργεί από το πλάνο 

υλοποίησης σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 837/06/30-11-2017. 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

[WCRM] 

Κωδικός 
Α/Κ  

[WCRM] 

Ονομασία Υπερκείμενου 
Α/Κ 

341-123 341 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

456-303 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-403 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

1195-130 1195 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

1300-225 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

1300-417 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

1481-336 1481 Δ. ΜΕΓΑΡΟΥ 

 

 

Πίνακας 3: Υπαίθριες καμπίνες των οποίων ο ΟΤΕ αιτείται την αντικατάσταση 

και για τις οποίες η αιτιολόγησή του κρίνεται επαρκής. 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

[WCRM] 

Κωδικός 
Α/Κ  

[WCRM] 

Ονομασία Υπερκείμενου 
Α/Κ 

1565-105 1565 ΝΙΣΥΡΟΣ 

69-191 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

69-265 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

724-207 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

724-209 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

724-211 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

724-305 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

724-307 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

724-308 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
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Πίνακας 4: Υπαίθριες καμπίνες τις οποίες δεν έχει κοστολογήσει η ΔΕΔΗΕ 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

[WCRM] 

Κωδικός 
Α/Κ  

[WCRM] 

Ονομασία Υπερκείμενου 
Α/Κ 

 

468-150 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΟΧΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ 
ΔΕΔΗΕ – ΝΕΟΣ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 

1436-141 1436 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

ΟΧΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ 
ΔΕΔΗΕ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ 

ΑΔΕΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 

 

 

Πίνακας 5: Υπαίθριες καμπίνες οι οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί με 

υπαιτιότητα ΟΤΕ Α.Ε.  

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

[WCRM] 

Κωδικός 
Α/Κ  

[WCRM] 

Ονομασία Υπερκείμενου 
Α/Κ 

468-150 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

1436-141 1436 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

1836-409 1836 ΕΞΩΓΩΝΙΑ 

1475-110 1475 Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 

946-352 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 

1559-209 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-210 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-212 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-213 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-214 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-216 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-217 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-218 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-224 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-228 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-231 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-233 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-234 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-235 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-238 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-245 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-248 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-250 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1559-253 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
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467-545 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

318-331 318 ΨΥΧΙΚΟΥ 

329-208 329 ΣΠΑΤΩΝ 

321-110 321 ΕΚΑΛΗΣ 

321-111 321 ΕΚΑΛΗΣ 

321-216 321 ΕΚΑΛΗΣ 

321-222 321 ΕΚΑΛΗΣ 

1237-9821 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 

1237-9823 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 

1805-227 1805 ΜΥΡΙΝΑ 

875-109 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 

875-111 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 

875-113 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 

875-201 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 

889-213 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 

889-215 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 

889-217 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 

889-302 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 

889-303 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 

889-309 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 

1323-404 1323 ΚΟΠΑΝΟΣ 

645-301 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

645-303 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

645-305 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

645-307 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

645-309 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

645-311 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

645-313 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

1359-222 1359 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

1135-409 1135 Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

1957-113 1957 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

1566-415 1566 ΣΕΡΒΙΩΝ 

1600-101 1600 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ 

1467-222 1467 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

2076-103 2076 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ 

2076-105 2076 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ 

2076-107 2076 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ 

2076-109 2076 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ 
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2076-111 2076 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ 

2076-201 2076 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ 

2076-205 2076 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ 

2076-207 2076 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ 

2076-209 2076 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ 

29-219 29 ΓΥΘΕΙΟ 

1256-204 1256 ΙΣΘΜΙΑ 

724-304 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

724-309 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

724-310 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

1418-302 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 

1418-303 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 

753-203 753 ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ 

1373-101 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 

1373-201 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 

127-205 127 ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡ 

279-327 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

450-111 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-119 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-121 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-125 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-127 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-133 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-139 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-155 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-157 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-201 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-203 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-205 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-207 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-209 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-213 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-219 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-363 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-365 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-369 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-375 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

562-101 562 ΚΟΣΤΑ 
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562-103 562 ΚΟΣΤΑ 

735-207 735 ΑΓ ΜΥΡΩΝΑ 

828-201 828 ΚΟΡΝΟΣ 

874-115 874 ΣΥΡΟΣ 

875-202 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 

946-365 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 

964-129 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

967-305 967 ΣΤΑΜΝΑ 

 

6. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι όλες οι καμπίνες του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
800/03/21.02.2017, τις οποίες, κατά δήλωσή του (σχετ. ιδ’), ο ΟΤΕ καταργεί 
από το πλάνο αναβάθμισης σε αρχιτεκτονική NGA πρέπει να είναι 
διαθέσιμες για επιλογή στα επιχειρηματικά σχέδια που θα καταθέσουν οι 
υπόλοιποι πάροχοι στο πλαίσιο της ετήσιας ανάθεσης.   

7. Η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. ιστ’ επιστολή της, ζήτησε από την ΟΤΕ Α.Ε., όπως 
προσκομίσει: 

i.   Υποστηρικτικά στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα WCRM, 
που να πιστοποιούν την ενεργοποίηση των 4.694 ΥΚΕΕ/ΥΚΚ, των 
οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί και επιπλέον έχουν 
ηλεκτροδοτηθεί. 

ii. Στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου, τα αποδεικτικά στοιχεία για 
την πληρωμή στη ΔΕΔΗΕ για τις 15 καμπίνες του πίνακα 6, που 
ακολουθεί: 

Πίνακας 6 

α/α 
Κωδικός 

ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός Α/Κ  
[WCRM] 

Ονομασία Υπερκείμενου 
Α/Κ 

1 1481-112 1481 Δ. ΜΕΓΑΡΟΥ 

2 1371-259 1371 ΡΟΔΟΥ 

3 464-429 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 

4 1700-316 1700 ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

5 1210-304 1210 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

6 2058-233 2058 ΕΡΜΟΥ 

7 1526-333 1526 ΙΛΙΣΟΣ 

8 2082-330 2082 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΥΡΟΥ 

9 457-308 457 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

10 947-208 947 ΡΙΟ 

11 69-260 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

12 598-413 598 ΕΓΛΥΚΑΔΑ 
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13 1021-162 1021 ΡΟΣΤΑΝ 

14 349-420 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

15 808-105 808 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 

8. Η ΟΤΕ Α.Ε, με τις υπό σχετ. ιζ’ και ιη’ επιστολές της, προσκόμισε: 

i. Πίνακα των ενεργοποιημένων καμπινών με την πληροφορία που 
λαμβάνουν οι πάροχοι μέσω του W-CRM, απ’ όπου προκύπτει η 
ημερομηνία ενεργοποίησης. Στον εν λόγω πίνακα και για 
συγκεκριμένο μικρό αριθμό καμπινών (συνολικά 55) δεν φαίνεται η 
ημερομηνία ενεργοποίησης λόγω της ολίσθησής της βάσει της 
υποχρέωσης της ΟΤΕ Α.Ε. να ενημερώνει τους παρόχους τέσσερις 
μήνες πριν την ενεργοποίηση των καμπινών. 

ii. Αποδεικτικά στοιχεία των πληρωμών μέσω τραπεζικών καταθέσεων, 
για την ηλεκτροδότηση των καμπινών του ανωτέρω πίνακα 6. Οι 
πληρωμές συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα 7. 

Πίνακας 7: Στοιχεία πληρωμών ΔΕΔΗΕ 

α/α 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

Κωδικός 
Α/Κ 

Ονομασία 
Υπερκείμενου 

Α/Κ 
KV 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
24% ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

[WCRM] [WCRM] 

1 1481-112 1481 Δ. ΜΕΓΑΡΟΥ 112 13386279 1.263,56 7133862790182021 08/07/16 

2 1371-259 1371 ΡΟΔΟΥ 259 52614245 1.432,18 5526142450182022 18/05/16 

3 464-429 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 429 17422585 2.895,86 1174225850182024 14/07/16 

4 1700-316 1700 ΒΥΖΑΝΤΙΟ 316 21845678 335,26 2218456780182021 14/07/16 

5 1210-304 1210 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 304 13061524 572,10 7130615240182028 07/10/16 

6 2058-233 2058 ΕΡΜΟΥ 233 20337889 335,26 220337889182020 13/03/17 

7 1526-333 1526 ΙΛΙΣΟΣ 333 18534547 335,26 1185345470182027 30/05/17 

8 2082-330 2082 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

ΣΥΡΟΥ 
330 50524014 293,07 5505240140182029 30/01/17 

9 457-308 457 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 308 16075329 3.497,51 7160753290182021 15/02/17 

10 947-208 947 ΡΙΟ 208 30267356 293,07 3302673560182022 21/02/17 

11 69-260 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 260 31607600 1.852,18 331607600182025 04/04/17 

12 598-413 598 ΕΓΛΥΚΑΔΑ 413 30267384 335,26 3302673840182022 08/03/17 

13 1021-162 1021 ΡΟΣΤΑΝ 162 21845463 417,14 2218454630182023 27/03/17 
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14 349-420 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 420 23592577 1.201,62 8235925770182025 24/04/17 

15 808-105 808 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 105 12759499 2273,38 6127594990182029 25/07/17 

 

9. Η ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση αναβάθμισης σε αρχιτεκτονική NGA σε ποσοστό 98,2% (ήτοι 
6.723 από τις 6.831 υπαίθριες καμπίνες), με την απόκλιση να περιορίζεται 
σε 1,8% (124 από τις 6.831 υπαίθριες καμπίνες). Για την περίπτωση της 
απόκλισης η εν λόγω καθυστέρηση δεν αιτιολογείται αντικειμενικά από τα 
υποβληθέντα από την ΟΤΕ Α.Ε, στοιχεία, εντούτοις το εν λόγω ποσοστό 
θεωρείται αμελητέο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της κλίμακας του 
συγκεκριμένου έργου. 

 

Αποφασίζει: 

I. Αποδέχεται ότι η ΟΤΕ Α.Ε. υλοποίησε την υποχρέωσή της από την ΑΠ 

ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 να αναβαθμίσει σε αρχιτεκτονική NGA τις 

υπαίθριες καμπίνες του Παραρτήματος 3 της εν λόγω απόφασης, 

θεωρώντας αμελητέα την απόκλιση των 124 υπαίθριων καμπινών σε 

σύνολο 6.831 (απόκλιση 1,8%), τις οποίες η ΟΤΕ Α.Ε. δεν αναβάθμισε 

σε αρχιτεκτονική NGA, ως όφειλε, μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2017. 

II. Εντέλλεται τη δημοσίευση, στο δικτυακό της τόπο, του κατωτέρω πίνακα 

8 των υπαίθριων καμπινών τις οποίες ο ΟΤΕ καταργεί από το πλάνο 

αναβάθμισης σε αρχιτεκτονική NGA, προς ενημέρωση των λοιπών 

παρόχων ότι μπορούν να αιτηθούν τις εν λόγω υπαίθριες καμπίνες στο 

αίτημά τους στο πλαίσιο της ετήσιας ανάθεσης περιοχών.  

Πίνακας 8 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

[WCRM] 

Κωδικός 
Α/Κ  

[WCRM] 

Ονομασία Υπερκείμενου 
Α/Κ 

69-191 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

69-265 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

84-210 84 ΑΡΓΟΣ 

84-322 84 ΑΡΓΟΣ 

89-104 89 ΔΙΔΥΜΑ 

127-205 127 ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡ 

235-296 235 ΛΑΜΙΑ 

279-312 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

279-327 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

279-424 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

330-103 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 
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330-104 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

330-105 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

330-107 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

330-108 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

330-109 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

330-112 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

330-113 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α 

341-111 341 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

341-123 341 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

450-111 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-119 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-121 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-125 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-127 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-133 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-139 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-155 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-157 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-201 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-203 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-205 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-207 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-209 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-213 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-219 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-363 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-365 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-369 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-375 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-376 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-377 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-378 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

450-379 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

456-116 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-118 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-215 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-218 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-222 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-228 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-243 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-303 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

456-403 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

562-101 562 ΚΟΣΤΑ 
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562-103 562 ΚΟΣΤΑ 

602-121 602 ΑΙΓΙΟΥ 

602-126 602 ΑΙΓΙΟΥ 

602-128 602 ΑΙΓΙΟΥ 

602-302 602 ΑΙΓΙΟΥ 

602-305 602 ΑΙΓΙΟΥ 

602-307 602 ΑΙΓΙΟΥ 

724-207 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

724-209 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

724-211 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

724-305 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

724-307 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

724-308 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

735-207 735 ΑΓ ΜΥΡΩΝΑ 

743-425 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 

806-304 806 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

828-201 828 ΚΟΡΝΟΣ 

874-115 874 ΣΥΡΟΣ 

875-202 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 

946-365 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 

964-129 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

964-222 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

964-331 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

967-305 967 ΣΤΑΜΝΑ 

995-407 995 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 

1020-206 1020 ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

1020-401 1020 ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

1021-261 1021 ΡΟΣΤΑΝ 

1041-460 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

1041-462 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

1059-303 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 

1195-130 1195 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

1230-310 1230 ΛΟΦΟΣ 

1237-103 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 

1237-121 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 

1237-131 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 

1237-139 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 

1237-143 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 

1237-405 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 

1237-409 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 

1300-213 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

1300-215 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

1300-225 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 



 16   

 

 
  

 

1300-227 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

1300-229 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

1300-409 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

1300-417 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

1373-103 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 

1406-9611 1406 ΘΗΒΑ 

1406-9615 1406 ΘΗΒΑ 

1408-101 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1408-125 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1408-313 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1408-337 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1408-350 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1440-375 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 

1469-322 1469 ΑΡΤΑ 

1478-1197 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

1481-336 1481 Δ. ΜΕΓΑΡΟΥ 

1565-105 1565 ΝΙΣΥΡΟΣ 

1597-205 1597 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 

1597-208 1597 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 

1597-209 1597 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 

1621-105 1621 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

1621-113 1621 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

1621-262 1621 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

1645-9643 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 

1655-209 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-214 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-221 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-238 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-253 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-255 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-257 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-259 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1655-261 1655 ΡΕΝΤΗΣ 

1745-103 1745 ΜΑΡΑΘΕΑΣ 

1813-273 1813 ΧΙΟΣ 

1813-307 1813 ΧΙΟΣ 

1813-308 1813 ΧΙΟΣ 

1813-315 1813 ΧΙΟΣ 

1813-317 1813 ΧΙΟΣ 

1813-319 1813 ΧΙΟΣ 

1813-323 1813 ΧΙΟΣ 

1813-325 1813 ΧΙΟΣ 

1823-103 1823 ΔΙΑΦΑΝΙ 
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1984-101 1984 ΕΛΕΟΥΣΑΣ 

1984-103 1984 ΕΛΕΟΥΣΑΣ 

2040-108 2040 ΜΕΣΣΗΝΗ 

2060-9713 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 

2075-309 2075 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 

 

III. Καλεί την ΟΤΕ Α.Ε. να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με 

σκοπό την ηλεκτροδότηση των ήδη κατασκευασμένων καμπινών. 

IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ. 

V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, 

προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας 

του επιχειρηματικού απορρήτου. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  
 
 
 
     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ 

 


