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Μαρούσι, 17-12-2018 

                  ΑΠ 876/04   

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/ 21.02.2017 

(Απόφαση Α’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης) προς την ημερομηνία 

υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς της ΟΤΕ Α.Ε. σε συγκεκριμένες από 

τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),  

 

Αφού έλαβε υπόψη: 

α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α’, ιστ’ 
και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού, 

β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες 
καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37, 

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό 
πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία 
Πλαίσιο),  

δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη 
διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 
L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,  

ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με 
σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων 
κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), EE L 295/79, 

στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση 
της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου 
κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002), 

ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής 
τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με 
σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος 
Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία 
πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017), 

η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα 
οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας 
vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α’ Φάσης της Πρώτης 
Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 
4505/Β/30.12.2016)»,  

θ.  την ΑΠ ΕΕΤΤ 837/06/30-11-2017 «Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/ 21.02.2017 (Απόφαση Α’ Φάσης της Πρώτης 
Ανάθεσης) ως προς τις παραμέτρους υλοποίησης του δικτύου Νέας 
Γενιάς της ΟΤΕ Α.Ε. σε συγκεκριμένες υπαίθριες καμπίνες από τις 
υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση» 

ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 838/15/14-12-2018 «Έλεγχος συμμόρφωσης της ΟΤΕ 
Α.Ε. αναφορικά με την υποχρέωση αναβάθμισης σε αρχιτεκτονική NGA 
των υπαίθριων καμπινών του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης)», 

ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 856/12/18-06-2018 «Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/ 21.02.2017 (Απόφαση Α’ Φάσης της Πρώτης 
Ανάθεσης) προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς 
της ΟΤΕ Α.Ε. σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της 
ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση», 

ιβ.  την επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 34548/22-11-2018 με θέμα 
«Τροποποίηση εγκριθέντος επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη 
δικτύου VDSL Vectoring στο πλαίσιο της Α’ Φάσης ανάθεσης περιοχών» 

ιγ. την Εισήγηση με αριθ. 32830/Φ600/11.12.2018 της αρμόδιας Υπηρεσίας 
της ΕΕΤΤ,  

 
και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της 

ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Δρ. Αγγελικής 
Σγώρα) 
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Εκτιμώντας ότι: 

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας 
vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου 
πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ: 

«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε 
επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού 
σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) 
κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της 
περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις  (3) 
μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής 
μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης 
προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ 
εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη 
ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και 
αποφασίζει σχετικά.» 

2. Το αίτημα της ΟΤΕ ΑΕ στο πλαίσιο της Α΄ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης 
υποβλήθηκε την 6η/2/2017.  Στο υποβληθέν πλάνο της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ 
προβλεπόταν συνολικά η υλοποίηση 11.854 υπαίθριων καμπινών σε 169 
Αστικά Κέντρα (ΑΚ).  

3. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 800/03/21.02.2017 Απόφασή της (Α’ Απόφαση 
Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ των ΑΚ για τα οποία 
εκδήλωσε ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο 
της διαδικασίας της Α’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την 
ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016),  με τους εκεί 
οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 1 της ως άνω 
απόφασης Α’ Φάσης παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας των ΑΚ που 
ανατέθηκαν στην ΟΤΕ ΑΕ, ενώ στο Παράρτημα 2 παρατίθενται αναλυτικά 
οι υπαίθριες καμπίνες ανά ΑΚ.  

4. Η ΕΕΤΤ, με την με αριθμό 856/12/18-06-2018 Απόφασή της (σχετ. ια΄), 
ενέκρινε σχετικό αίτημα του ΟΤΕ για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος 
ενεργοποίησης 264 καμπινών, οι οποίες είχαν ανατεθεί στον ΟΤΕ στο 
πλαίσιο της Α’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη 
δικτύου VDSL Vectoring. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της ΕΕΤΤ, ο 
ΟΤΕ όφειλε να ενεργοποιήσει τις εν λόγω υπαίθριες καμπίνες κατά το 
δεύτερο τρίμηνο του 2018. 

5. Η εταιρεία ΟΤΕ με την υπό σχετ. ιβ’ επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ νέο 
αίτημα παράτασης στην προθεσμία ενεργοποίησης 125 υπαίθριων 
καμπινών σε 40 Α/Κ από τις 264 καμπίνες της ΑΠ ΕΕΤΤ 856/12/18.06.2018, 
αναφέροντας ότι για τις συγκεκριμένες υπαίθριες καμπίνες εκκρεμεί η 
ηλεκτροδότησή τους, ενώ ο ΟΤΕ έχει προβεί στην εμπρόθεσμη πληρωμή 
στη ΔΕΔΔΗΕ.  



 4   

 

 
  

 

6. Συγκεκριμένα, το αίτημα του ΟΤΕ αφορούσε:  

i. Παράταση στο τρίμηνο ενεργοποίησης για 23 υπαίθριες καμπίνες σε 
18 Α/Κ με νέο τρίμηνο ενεργοποίησης το τέταρτο τρίμηνο του 2018. 

ii. Παράταση στο νέο τρίμηνο ενεργοποίησης για 102 υπαίθριες 
καμπίνες που αντιστοιχούν σε 22 Α/Κ με νέο τρίμηνο ενεργοποίησης 
το δεύτερο τρίμηνο του 2019. 

7. Οι υπαίθριες καμπίνες για τις οποίες η εταιρεία αιτείται την αλλαγή 
ενεργοποίησης, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

Πίνακας 1 
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

 
Κωδικός 

ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός Α/Κ 
[WCRM] 

Ονομασία Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης  
Νέο Τρίμηνο 

ενεργοποίησης  

316-234 316 Ν.ΙΩΝΙΑΣ Q2/2018  Q4/2018 

317-108 317 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Q2/2018  Q4/2018 

318-331 318 ΨΥΧΙΚΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

330-131 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α Q2/2018  Q2/2019 

330-335 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α Q2/2018  Q2/2019 

440-225 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2018  Q4/2018 

440-326 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2018  Q2/2019 

440-333 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2018  Q4/2018 

440-341 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2018  Q4/2018 

440-366 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2018  Q2/2019 

440-408 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2018  Q2/2019 

441-507 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Q2/2018  Q2/2019 

441-541 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Q2/2018  Q2/2019 

443-143 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2018  Q2/2019 

443-237 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2018  Q4/2018 

443-365 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2018  Q2/2019 

443-373 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2018  Q2/2019 

443-433 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2018  Q2/2019 

443-463 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2018  Q2/2019 

450-321 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Q2/2018  Q4/2018 

455-109 455 ΚΑΛΥΒΙΑ Q2/2018  Q4/2018 

456-105 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

456-131 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Q2/2018  Q2/2019 
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Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός Α/Κ 
[WCRM] 

Ονομασία Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης  
Νέο Τρίμηνο 

ενεργοποίησης  

456-209 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

456-231 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

457-119 457 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Q2/2018  Q4/2018 

457-310 457 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Q2/2018  Q4/2018 

464-308 464 ΧΑΙΔΑΡΙ Q2/2018  Q2/2019 

466-317 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Q2/2018  Q2/2019 

466-333 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Q2/2018  Q2/2019 

466-337 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Q2/2018  Q2/2019 

466-443 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Q2/2018  Q4/2018 

467-135 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

467-138 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

467-178 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

467-191 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

467-416 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

467-421 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

467-455 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

468-101 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018  Q2/2019 

468-106 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018  Q4/2018 

468-121 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018  Q2/2019 

468-134 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018  Q2/2019 

468-135 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018  Q2/2019 

468-139 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018  Q2/2019 

468-144 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018  Q2/2019 

468-212 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018  Q2/2019 

806-451 806 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Q2/2018  Q4/2018 

847-323 847 ΙΑΛΥΣΟΥ Q2/2018  Q4/2018 

861-316 861 ΚΩΣ Q2/2018  Q2/2019 

861-330 861 ΚΩΣ Q2/2018  Q2/2019 

964-121 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Q2/2018  Q2/2019 

964-123 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Q2/2018  Q2/2019 

1021-113 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 

1021-115 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 

1021-137 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 

1021-153 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 

1021-156 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 

1021-172 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 
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Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός Α/Κ 
[WCRM] 

Ονομασία Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης  
Νέο Τρίμηνο 

ενεργοποίησης  

1021-219 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 

1021-227 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q4/2018 

1021-311 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 

1021-353 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 

1021-547 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 

1021-554 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 

1021-555 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q4/2018 

1021-556 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 

1021-557 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 

1021-561 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018  Q2/2019 

1160-111 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2018  Q4/2018 

1160-116 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1160-124 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1160-126 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1160-133 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1195-259 1195 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Q2/2018  Q4/2018 

1195-349 1195 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1196-305 1196 ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Q2/2018  Q4/2018 

1196-430 1196 ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Q2/2018  Q4/2018 

1300-208 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ Q2/2018  Q2/2019 

1408-319 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-105 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-130 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-131 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-133 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-134 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-147 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-153 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-208 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-219 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-227 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-249 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-316 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-320 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-328 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-333 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 
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Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός Α/Κ 
[WCRM] 

Ονομασία Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης  
Νέο Τρίμηνο 

ενεργοποίησης  

1526-408 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-417 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-420 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-423 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q4/2018 

1526-427 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-438 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-442 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-443 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-451 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1526-458 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1559-102 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q4/2018 

1559-209 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1559-210 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1559-214 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1559-218 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1559-223 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1559-228 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1559-248 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1559-250 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1559-321 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1559-404 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q4/2018 

1559-437 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1559-449 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1559-465 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1620-481 1620 ΦΑΛΗΡΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

1699-307 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1699-313 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

1699-334 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Q2/2018  Q2/2019 

2058-160 2058 ΕΡΜΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

2058-447 2058 ΕΡΜΟΥ Q2/2018  Q2/2019 

 

8. Η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. ια’ απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία 
που προσκόμισε ο ΟΤΕ ανά καμπίνα μετά από σχετικό αίτημά της, ενέκρινε 
την τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 264 καμπινών, οι οποίες 
συμπεριλαμβάνουν τις 125 υπαίθριες καμπίνες του υπό σχετ. ιβ’ αιτήματος 
του ΟΤΕ. Όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη απόφαση: 
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[…Η ΕΕΤΤ εξετάζοντας το αίτημα τροποποίησης του ΟΤΕ και λαμβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία που προσκόμισε ο ΟΤΕ ανά καμπίνα, αποδέχεται στο 
σύνολό του το αίτημα για τροποποίηση του ανωτέρω Πίνακα από το τρίτο και 
τέταρτο τρίμηνο του 2017 στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, κρίνοντας ότι η 
αιτιολόγηση από τον ΟΤΕ ήταν επαρκής….] 

9. Κατά συνέπεια, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι λόγοι καθυστέρησης μη υπαιτιότητας 
ΟΤΕ εξακολουθούν να υφίστανται και θεωρεί το αίτημα παράτασης του ΟΤΕ 
εύλογο.   

10. Το σχετικό αίτημα του ΟΤΕ (σχετ. ιβ) υπεβλήθη στην ΕΕΤΤ στις  
22/11/2018, ήτοι παραπάνω από τέσσερις μήνες μετά το πέρας του 
τριμήνου ενεργοποίησης των σχετικών καμπινών, όπως αυτό προβλεπόταν 
στην Απόφαση 856/12/18.06.2018, κατά παράβαση των διατάξεων του 
παραρτήματος  3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. 
Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», 
σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την 
οποία η υποβολή του αιτήματος παράτασης πρέπει να γίνεται αμελλητί, 
όταν ο πάροχος διαπιστώνει ότι δεν θα μπορέσει να τηρήσει το εγκεκριμένο 
τρίμηνο ενεργοποίησης. 

 

 

Αποφασίζει 

 

I. Τροποποιεί το Παράρτημα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 ως προς 

το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να 

υλοποιήσει η εταιρεία ΟΤΕ στις 125 υπαίθριες καμπίνες του κατωτέρω 

Πίνακα, επισημαίνοντας ωστόσο το κατ’ επανάληψη εκπρόθεσμο της 

υποβολής των σχετικών αιτημάτων. 

 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός Α/Κ 
[WCRM] 

Ονομασία Α/Κ 
Νέο Τρίμηνο 

ενεργοποίησης  

316-234 316 Ν.ΙΩΝΙΑΣ  Q4/2018 

317-108 317 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  Q4/2018 

318-331 318 ΨΥΧΙΚΟΥ  Q2/2019 

330-131 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α  Q2/2019 

330-335 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α  Q2/2019 

440-225 440 ΑΛΥΣΙΔΑ  Q4/2018 

440-326 440 ΑΛΥΣΙΔΑ  Q2/2019 

440-333 440 ΑΛΥΣΙΔΑ  Q4/2018 

440-341 440 ΑΛΥΣΙΔΑ  Q4/2018 
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Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός Α/Κ 
[WCRM] 

Ονομασία Α/Κ 
Νέο Τρίμηνο 

ενεργοποίησης  

440-366 440 ΑΛΥΣΙΔΑ  Q2/2019 

440-408 440 ΑΛΥΣΙΔΑ  Q2/2019 

441-507 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  Q2/2019 

441-541 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  Q2/2019 

443-143 443 ΔΑΓΚΛΗ  Q2/2019 

443-237 443 ΔΑΓΚΛΗ  Q4/2018 

443-365 443 ΔΑΓΚΛΗ  Q2/2019 

443-373 443 ΔΑΓΚΛΗ  Q2/2019 

443-433 443 ΔΑΓΚΛΗ  Q2/2019 

443-463 443 ΔΑΓΚΛΗ  Q2/2019 

450-321 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ  Q4/2018 

455-109 455 ΚΑΛΥΒΙΑ  Q4/2018 

456-105 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  Q2/2019 

456-131 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  Q2/2019 

456-209 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  Q2/2019 

456-231 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  Q2/2019 

457-119 457 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  Q4/2018 

457-310 457 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  Q4/2018 

464-308 464 ΧΑΙΔΑΡΙ  Q2/2019 

466-317 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  Q2/2019 

466-333 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  Q2/2019 

466-337 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  Q2/2019 

466-443 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  Q4/2018 

467-135 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Q2/2019 

467-138 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Q2/2019 

467-178 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Q2/2019 

467-191 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Q2/2019 

467-416 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Q2/2019 

467-421 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Q2/2019 

467-455 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Q2/2019 

468-101 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  Q2/2019 

468-106 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  Q4/2018 

468-121 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  Q2/2019 

468-134 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  Q2/2019 

468-135 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  Q2/2019 

468-139 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  Q2/2019 
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Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός Α/Κ 
[WCRM] 

Ονομασία Α/Κ 
Νέο Τρίμηνο 

ενεργοποίησης  

468-144 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  Q2/2019 

468-212 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  Q2/2019 

806-451 806 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  Q4/2018 

847-323 847 ΙΑΛΥΣΟΥ  Q4/2018 

861-316 861 ΚΩΣ  Q2/2019 

861-330 861 ΚΩΣ  Q2/2019 

964-121 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  Q2/2019 

964-123 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  Q2/2019 

1021-113 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1021-115 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1021-137 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1021-153 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1021-156 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1021-172 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1021-219 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1021-227 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q4/2018 

1021-311 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1021-353 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1021-547 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1021-554 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1021-555 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q4/2018 

1021-556 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1021-557 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1021-561 1021 ΡΟΣΤΑΝ  Q2/2019 

1160-111 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  Q4/2018 

1160-116 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  Q2/2019 

1160-124 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  Q2/2019 

1160-126 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  Q2/2019 

1160-133 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  Q2/2019 

1195-259 1195 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  Q4/2018 

1195-349 1195 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  Q2/2019 

1196-305 1196 ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  Q4/2018 

1196-430 1196 ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  Q4/2018 

1300-208 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ  Q2/2019 

1408-319 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ  Q2/2019 

1526-105 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 
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Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός Α/Κ 
[WCRM] 

Ονομασία Α/Κ 
Νέο Τρίμηνο 

ενεργοποίησης  

1526-130 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-131 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-133 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-134 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-147 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-153 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-208 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-219 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-227 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-249 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-316 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-320 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-328 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-333 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-408 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-417 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-420 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-423 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q4/2018 

1526-427 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-438 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-442 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-443 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-451 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1526-458 1526 ΙΛΙΣΟΣ  Q2/2019 

1559-102 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q4/2018 

1559-209 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q2/2019 

1559-210 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q2/2019 

1559-214 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q2/2019 

1559-218 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q2/2019 

1559-223 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q2/2019 

1559-228 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q2/2019 

1559-248 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q2/2019 

1559-250 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q2/2019 

1559-321 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q2/2019 

1559-404 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q4/2018 

1559-437 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q2/2019 
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Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός Α/Κ 
[WCRM] 

Ονομασία Α/Κ 
Νέο Τρίμηνο 

ενεργοποίησης  

1559-449 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q2/2019 

1559-465 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  Q2/2019 

1620-481 1620 ΦΑΛΗΡΟΥ  Q2/2019 

1699-307 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ  Q2/2019 

1699-313 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ  Q2/2019 

1699-334 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ  Q2/2019 

2058-160 2058 ΕΡΜΟΥ  Q2/2019 

2058-447 2058 ΕΡΜΟΥ  Q2/2019 

 

II. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 

800/03/21.02.2017.  

III. Συστήνει στην εταιρεία ΟΤΕ την πιστή τήρηση της υποχρέωσης προς 

υποβολή αμελλητί των σχετικών αιτημάτων αλλαγής πλάνου σύμφωνα 

με την AΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) 

IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας  στην εταιρεία ΟΤΕ. 

V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την 

παρούσα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, 

τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 
 

     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΜΑΣΣΕΛΟΣ 
 

 


