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Μαρούσι,  14-06-2021 

                  ΑΠ 995/15   

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έλεγχος συμμόρφωσης της  ΟΤΕ Α.Ε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 κατά την ολοκλήρωση της δεύτερης ετήσιας 

ανάθεσης περιοχών στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας 

VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της 

Απόφασης ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2ης  Ετήσιας Ανάθεσης), ως 

ισχύει. 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),   

αφού έλαβε υπόψη: 

α. τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α΄) και ιδίως τα 

άρθρα 111, 113 παρ. 2, στοιχεία α’, ιστ’ και λγ’,  128, 138 , 181 και 230 παρ. 2 

και 3 αυτού, 

β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), 

ως ισχύει,  

γ. την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 

17/12/2018,  

δ.  τη Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2020 «Αναφορικά με σχετικές 

αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την 

οδηγία (EE) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών» (C(2020) 8750), 

ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της 

σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για 

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2018/C 159/01) και το 

συνοδευτικό κείμενο C(2018) 2374 final, 
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στ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής 

πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ 

στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 

4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017), 

ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των 

περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο 

της διαδικασίας της 2ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου 

VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 

792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Β’ Ετήσιας 

Ανάθεσης)», 

η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2020 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των 
περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο 
της διαδικασίας της 3ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου 
VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Γ’ Ετήσιας 
Ανάθεσης)», 

θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 924/01/24.02.2020 «Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2ης ετήσιας ανάθεσης) αναφορικά με την 
αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης 512 υπαίθριων καμπινών από αυτές που 
είχαν ανατεθεί στην ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας 
vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, με την ως άνω Απόφαση», 

ι.  την ΑΠ ΕΕΤΤ 870/02/29.10.2018 «Κανονισμός υποβολής περιοδικών 
αναφορών των παρόχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων 
πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL 
Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 
4505/Β/30.12.2016)» και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25200/04.08.2020 6μηνιαία 
αναφορά του ΟΤΕ, 

ια.  την απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ με αριθ. 34397/19.11.2019  «Παράταση 
των εργασιών των  Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων 
εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη 
δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας 
VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)», 

ιβ. τις Εκθέσεις Ελέγχου της ΕΕΤΤ σχετικά με τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων 
εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη 
δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας 
VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) με αρ. πρωτ. 
402/01.09.2020 και 540/10.11.2020, 

ιγ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 12805/20.04.2021 
«Ολοκλήρωση 2ης ετήσιας ανάθεσης Vectoring », 

ιδ. την Εισήγηση με αριθ. 35429/Φ.600/09.06.2021 της αρμόδιας Υπηρεσίας της 
ΕΕΤΤ,  
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και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ 
(Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά) 
 

Εκτιμώντας ότι: 

1. Με την ανωτέρω σχετ. στ’ απόφασή της, η ΕΕΤΤ αφού όρισε μια διακριτή σχετική 
αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση που περιλαμβάνει τόσο το 
δίκτυο πρόσβασης χαλκού, όσο και το δίκτυο πρόσβασης οπτικών ινών, για το 
σκοπό παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, και διαπίστωσε ότι η 
εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ κατέχει σημαντική ισχύ σε αυτή, της επέβαλε μια σειρά 
αναλογικών και κατάλληλων ρυθμιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων την 
υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου.  

2. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «B. 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ», σημεία 6 και 7, της ανωτέρω σχετ. στ’ απόφασης 
της ΕΕΤΤ: 

«6. O OTE και οι πάροχοι, εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών 
του Μαΐου κάθε έτους, υποβάλουν στην ΕΕΤΤ τα επιχειρηματικά τους σχέδια  
αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύου VDSL vectoring ή άλλης NGA τεχνολογίας/ 
αρχιτεκτονικής σε υπαίθριες καμπίνες/ κατανεμητές, στις οποίες δεν έχει αναπτυχθεί 
δίκτυο NGA σύμφωνα με τις  Αποφάσεις  Ανάθεσης της ΕΕΤΤ, για το έτος που 
εκκινεί από τον Απρίλιο του επομένου ημερολογιακού έτους με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.  

Η πρόταση κάθε παρόχου γίνεται ανά Αστικό Κέντρο (ΑΚ), αναφέροντας αναλυτικά 
τις υπαίθριες καμπίνες/κατανεμητές με καλωδιακή απόσταση μεγαλύτερη των 550 
μέτρων από το ΑΚ στις οποίες προτίθεται να υλοποιήσει δίκτυο NGA υπό τον όρο 
ότι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική/τεχνολογία προσφέρει ταχύτητα πρόσβασης 100 
Mbps ή μεγαλύτερη σε όλους τους τελικούς χρήστες, την αρχιτεκτονική/ τεχνολογία 
του δικτύου (λ.χ. FTTC/ VDSL Vectoring, FTTB, κλπ) καθώς και το τρίμηνο 
ενεργοποίησης της συγκεκριμένης NGA αρχιτεκτονικής στην περιοχή κάλυψης κάθε 
υπαίθριας καμπίνας/υπαίθριου κατανεμητή, δηλαδή το τρίμηνο κατά το οποίο ο 
πάροχος ή ο ΟΤΕ θα μπορεί να δώσει στους τελικούς χρήστες οι οποίοι εμπίπτουν 
στα όρια της/του καμπίνας/κατανεμητή αυτής/ού λιανικά προϊόντα.  

Οι πάροχοι και ο ΟΤΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για περιοχές οι οποίες 
ανήκουν σε ΑΚ που μέρος τους έχει ήδη ανατεθεί σε άλλον πάροχο/ΟΤΕ σε 
προηγούμενη φάση ανάθεσης. Τα σχέδια που υποβάλουν ο ΟΤΕ και οι πάροχοι 
κατά την πρώτη ετήσια ανάθεση περιοχών, και τα οποία αφορούν το χρονικό 
διάστημα για το οποίο υπάρχει χρονική επικάλυψη με την διαδικασία πρώτης 
ανάθεσης, είναι συμπληρωματικά των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ήδη 
εγκριθεί με τις προγενέστερες Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ.   

7. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα όλων των παρόχων, εκδίδει απόφαση 
ανάθεσης εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την υποβολή του 
αιτήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

− Η κατανομή των υπαίθριων καμπινών στους παρόχους γίνεται, ανά ΑΚ, με βάση 
το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης του ΑΚ βάσει του αριθμού υπαίθριων καμπινών.  
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− Σε περίπτωση ίσου προτεινόμενου ποσοστού κάλυψης σε ένα ΑΚ, η ανάθεση 
θα γίνεται με κριτήριο το χρόνο ενεργοποίησης του δικτύου που καλύπτει τους 
τελικούς χρήστες του 50% των υπαίθριων καμπινών/κατανεμητών του ΑΚ.  

− Η ανάθεση γίνεται ανά ΑΚ, χωρίς να υπάρχει προτεραιότητα του παρόχου που 
ενδεχομένως έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο πρόσβασης NGA στο ίδιο ΑΚ από 
προηγούμενο κύκλο ανάθεσης. Για το λόγο αυτό, στη συνολική κάλυψη δεν 
λαμβάνεται υπόψη η κάλυψη που έχει προκύψει από τους προηγούμενους κύκλους 
ανάθεσης.» 

3. Σύμφωνα με τα σημεία 12-14 του εν λόγω Παραρτήματος: 

«12. Κάθε πάροχος ο οποίος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή 
ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί  στερείται το 
δικαίωμα υποβολής αιτήματος για υλοποίηση δικτύου πρόσβασης στην αμέσως 
επόμενη διαδικασία ανάθεσης. Τυχόν αιτήματά του θα μπορούν να υποβληθούν 
μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης από την ΕΕΤΤ στους 
υπόλοιπους παρόχους, και μόνο αναφορικά με τα Αστικά Κέντρα που δεν έχουν 
ανατεθεί σε κάποιο άλλο πάροχο. 

13. Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων του ΟΤΕ και των 
παρόχων όσον αφορά την υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης NGA. Για το λόγο 
αυτό ο ΟΤΕ και οι πάροχοι που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής της 
τεχνολογίας VDSL vectoring, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, 
υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, σε  τακτά χρονικά διαστήματα που δε 
δύναται να υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες, τυποποιημένες αναφορές σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης του σχεδίου και τυχόν αποκλίσεις σύμφωνα με Κανονισμό που 
θα εκδώσει η ΕΕΤΤ αναφορικά με την περιοδικότητα, το περιεχόμενο και τον τρόπο 
υποβολής των εν λόγω αναφορών, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εθνικής 
και κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως αναφορικά με την υποχρέωση εθνικής δημόσιας 
διαβούλευσης και κοινοτικής κοινοποίησης.  

14. Υπαίτια μη υλοποίηση, από τον πάροχο ή τον ΟΤΕ του πλάνου ανάπτυξης 
δικτύου, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί του συνόλου των υπαίθριων 
καμπινών που του έχουν ανατεθεί, συνιστά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία  δύναται  να επισύρει τις προβλεπόμενες από 
την κείμενη νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης 
ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, 
όπως ισχύει.» 

4. Σύμφωνα με τα σημεία 17-19 και 21 του εν λόγω Παραρτήματος: 

«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται 
προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση 
ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες 
μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με 
δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ. 

18. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται ως εξής:  
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− Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) στην περίπτωση επιχειρηματιών 
σχεδίων που προβλέπουν ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης σε μέχρι και 500 
υπαίθριες καμπίνες,  

− Ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή 
ίσες από 501 και λιγότερες ή ίσες από 1.000 καμπίνες,  

− Δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή 
ίσες από 1.001 και λιγότερες ή ίσες από 2.000 καμπίνες και 

− Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες 
ή ίσες από 2.001 καμπίνες. 

Τα ως άνω ποσά κρίνονται εύλογα και αναλογικά, ενόψει της ανάγκης μη  
αδικαιολόγητου περιορισμού των διαθέσιμων προς επενδύσεις σε τεχνολογίες 
vectoring, κεφαλαίων των παρόχων. 

….. 

19.  Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καταπίπτει/ουν υπέρ της ΕΕΤΤ με απλή 
ειδοποίηση του παρόχου από την ΕΕΤΤ στις κάτωθι διαζευκτικά προβλεπόμενες 
περιπτώσεις: 

− ο πάροχος υπαίτια δεν υλοποίησε  ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του 
συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί, το οποίο θα κριθεί κατά το 
τέλος του χρονικού ορίζοντα του έργου (συνολικά για τις φάσεις α’, β’ και γ’ της 
πρώτης ανάθεσης), ή  

− εφόσον αποχωρήσει από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης 
ανάθεσης. 

… 

21. Η ΕΕΤΤ δύναται εφόσον κριθεί αναγκαίο να ζητήσει εγγυητική καλής εκτέλεσης 
και για τους επόμενους κύκλους ανάθεσης.» 

 

Επειδή: 

Απόφαση ΕΕΤΤ για την 2η  Ετήσια Ανάθεση 

5. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ζ’ απόφασή της (απόφαση 2ης ετήσιας ανάθεσης), 

προέβη σε ανάθεση στην ΟΤΕ ΑΕ των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για 

εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2ης  ετήσιας 

ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου νέας γενιάς (NGA), όπως ορίζεται 

στο Παράρτημα 3 της υπό σχετ. στ’, με τους εκεί οριζόμενους όρους και 

προϋποθέσεις, και επέβαλε στην ΟΤΕ ΑΕ την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιήσει το υποβληθέν στην ΕΕΤΤ 

επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης VDSL vectoring, μέχρι την 31η Μαρτίου 2021. 

6. H EETT, με την ως άνω απόφαση, ανάθεσε στον ΟΤΕ την κατασκευή δικτύου 

πρόσβασης NGA σε 727 υπαίθριες καμπίνες σε 238 Αστικά Κέντρα και κάλεσε τον 
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ΟΤΕ να προσκομίσει στην ΕΕΤΤ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ενός 

εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000) στην περίπτωση όπου η εγγυητική επιστολή του 

ενός εκατομμυρίου ευρώ που υπέβαλε η εταιρία OTE στο πλαίσιο της πρώτης 

ετήσιας ανάθεσης λήξει και οι καμπίνες που ανατίθενται στον ΟΤΕ με την ως άνω 

δεν έχουν ολοκληρωθεί.  

7. Ο ΟΤΕ, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 21062/26.06.2020 επιστολή του, 

προσκόμισε την υπ’ αριθμ. 9004054420/EUROBANK εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €).  

 

Απόφαση ΕΕΤΤ για την Γ’ Ετήσια Ανάθεση 

8. Με την υπό σχετ. η’ απόφασή της (απόφαση Γ’ ετήσιας ανάθεσης) η ΕΕΤΤ ανάθεσε 

στον ΟΤΕ την κατασκευή δικτύου πρόσβασης NGA σε 243 υπαίθριες καμπίνες σε 

92 Α/Κ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3 της υπό σχετ. στ’, με τους εκεί 

οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις και επέβαλε στην ΟΤΕ ΑΕ την υποχρέωση 

να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιήσει το υποβληθέν 

στην ΕΕΤΤ επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης VDSL vectoring, μέχρι την 31η 

Μαρτίου 2022.  

9. Με την ίδια απόφασή της, η ΕΕΤΤ κάλεσε την ΟΤΕ ΑΕ να προσκομίσει στην ΕΕΤΤ 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(€500.000) στην περίπτωση όπου η εγγυητική επιστολή του ενός εκατομμυρίου 

ευρώ (€1.000.000) που υπέβαλε η εταιρία OTE στο πλαίσιο της δεύτερης ετήσιας 

ανάθεσης (σχετ. ζ’) λήξει χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί  οι καμπίνες που ανατίθενται 

στον ΟΤΕ με την υπό σχετ. η’ απόφαση της ΕΕΤΤ. 

10. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. θ’ απόφασή της, μετά από σχετικό αίτημα της ΟΤΕ ΑΕ, 

ενέκρινε την αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης 512 υπαίθριων καμπινών που της 

είχαν ανατεθεί στο πλαίσιο της Β’ ετήσιας ανάθεσης (σχετ. ζ΄). Σύμφωνα με το νέο 

εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο της ΟΤΕ ΑΕ, η Β’ ετήσια ανάθεση όφειλε να 

ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021.  

 

Επιτόπιοι έλεγχοι της ΕΕΤΤ αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της 2ης  

ετήσιας ανάθεσης 

11. Σύμφωνα με την υπό σχετ. ια’ απόφασή του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ:  

«Παρατείνει τη  διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των 

κείμενων κανονιστικών διατάξεων σχετικών με τις υποχρεώσεις των παρόχων 

δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με την ανάπτυξη 

δικτύων πρόσβασης στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο 

δίκτυο πρόσβασης και συγκεκριμένα αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με τις υπό 

σχετ.  στ’ – ι’, ιβ’ και ιγ’ αποφάσεις της ΕΕΤΤ κατά ένα έτος, έως τις 31-12-2020.  Οι 

εν λόγω έλεγχοι συνίστανται, μεταξύ άλλων, σε επιτόπιο έλεγχο στις περιοχές που 

οι πάροχοι υλοποιούν δίκτυα πρόσβασης ή όπου άλλου αυτό χρειαστεί, 
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προκειμένου να διερευνηθεί εάν η κάθε Εταιρεία συμμορφώνεται με τις κανονιστικές 

υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία.». 

Η συγκεκριμένη απόφαση όριζε διάστημα για τους ελέγχους από 28/12/2019 έως 

31/12/2020.  

12. Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης, η ΕΕΤΤ, κατά το διάστημα 28/12/2019 – 

31/12/2020 διεξήγαγε επιτόπιους ελέγχους σε εξήντα μία (61) υπαίθριες καμπίνες 

της 2ης ετήσιας ανάθεσης, σε πέντε (5) Αστικά Κέντρα ΟΤΕ. Στους εν λόγω 

ελέγχους διαπιστώθηκε η υλοποίηση από τoν OTE του δικτύου νέας γενιάς στο 

πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο 

πρόσβασης στις συγκεκριμένες υπαίθριες καμπίνες (σχετ. ιβ’). Αναλυτικά η 

κατάσταση με τις υπαίθριες καμπίνες στις οποίες η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο 

έλεγχο παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ. 

 

Ενημέρωση του ΟΤΕ αναφορικά με την ολοκλήρωση της 2ης ετήσιας 

ανάθεσης 

13. Με την υπό σχετ. ιγ’ επιστολή του, ο ΟΤΕ ενημέρωσε την ΕΕΤΤ αναφορικά με την 

ολοκλήρωση της 2ης  ετήσιας ανάθεσης, υποβάλλοντας παράλληλα: 

 Πίνακα με τις υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ με τις 

ημερομηνίες ενεργοποίησής τους (Παράρτημα Ι). 

 Πίνακα με 16 ΤΚΜ της 2ης ετήσιας ανάθεσης, τις οποίες δεν υλοποίησε ο 

ΟΤΕ για σειρά λόγων, όπως ιδίως τεχνική αδυναμία και μη έγκαιρη 

αδειοδότηση (Παράρτημα ΙΙ). 

14. Με την ίδια επιστολή του ο ΟΤΕ αιτείται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€), που αφορά την 2η 

Ετήσια Ανάθεση. 

 

Έλεγχος των υποχρεώσεων του ΟΤΕ που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 

792/07/22.12.2016 

15. Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 2ης 

ετήσιας ανάθεσης (σχετ. ιζγ), την υπό σχετ. ι’ περιοδική αναφορά του ΟΤΕ στο 

πλαίσιο του Κανονισμού Παρακολούθησης της ΕΕΤΤ  καθώς και τις υπό σχετ. ιβ’ 

εκθέσεις ελέγχων της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι ο ΟΤΕ, ως όφειλε, έως τις 

31/3/2021, ενεργοποίησε δίκτυο νέας γενιάς (NGA) σε 711 από τις 727 αρχικά 

ανατεθειμένες υπαίθριες καμπίνες της 2ης ετήσιας ανάθεσης (ποσοστό 97,8%). 

16. Δεδομένου ότι το ποσοστό απόκλισης είναι μικρότερο του 10%, δεν συντρέχει 

λόγος ελέγχου της υπαιτιότητας της απόκλισης από το αρχικά εγκεκριμένο πλάνο 

υλοποίησης με την υπό σχετ. ζ’  απόφαση της ΕΕΤΤ, ώστε να εξεταστεί από την 

ΕΕΤΤ το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στον ΟΤΕ σύμφωνα με τα σημεία 12 και 

14 του Παραρτήματος 3 της υπό σχετ. στ’ απόφασης της ΕΕΤΤ. 
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Αποφασίζει 

I. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση από τον ΟΤΕ της ανάπτυξης δικτύου 

νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring για την 

2η ετήσια ανάθεση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).  

II. Καλεί την ΟΤΕ ΑΕ να προσκομίσει στην ΕΕΤΤ μέχρι τις 30  Ιουνίου 2021 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 

500.000), η οποία θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το 

συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV. 

III. Εντέλλεται την επιστροφή της υπ’ αριθμ. 9004054420/EUROBANK εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) στην 

ΟΤΕ ΑΕ στις 30 Ιουνίου 2021.  

IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία ΟΤΕ. 

V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς 

γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του 

επιχειρηματικού απορρήτου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ κατά την 2η 
ετήσια ανάθεση και ημερομηνίες ενεργοποίησης 
 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός 
Α/Κ 

[WCRM] 

Ονομασία 
ΑΚ 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

Τεχνολογία/ 
Αρχιτεκτονική 

NGA 

Τρίμηνο 
Ενεργοποίησης 

Vectoring 

Ημερομηνία 
Εμπορικής 
Διάθεσης 

4-7256 4 ΔΑΒΙΑ 7256 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

10-7104 10 ΑΣΤΡΟΣ 7104 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

42-301 42 
ΠΟΤΑΜΟΣ 
ΚΥΘΗΡΩΝ 

301 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

42-4088 42 
ΠΟΤΑΜΟΣ 
ΚΥΘΗΡΩΝ 

4088 VDSL-VECTORING Q2/2020 25/8/2020 

71-102 71 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 102 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

71-103 71 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

80-7222 80 ΚΑΛΙΑΝΟΙ 7222 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

82-104 82 ΙΡΙΩΝ 104 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

95-107 95 ΤΟΛΟΥ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

102-201 102 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

106-305 106 ΚΑΝΑΛΙΑ 305 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

124-159 124 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 159 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

124-161 124 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 161 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

124-181 124 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 181 VDSL-VECTORING Q2/2020 25/9/2020 

124-183 124 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 183 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

127-201 127 ΝΙΚΑΙΑ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

150-107 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

150-113 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 113 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

150-114 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 114 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

150-116 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 116 VDSL-VECTORING Q2/2020 8/12/2020 

150-215 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 215 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

150-223 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 223 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

150-407 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 407 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

175-103 175 ΜΕΓ.ΚΕΡΑΣΙΑΣ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 18/2/2021 

185-105 185 ΕΛΕΩΝΑΣ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 19/10/2020 

197-7001 197 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7001 VDSL-VECTORING Q2/2020 3/2/2021 

204-111 204 ΙΤΕΑ 111 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

207-125 207 ΑΡΤΑΚΗ 125 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

208-117 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 117 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

208-119 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 119 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

208-121 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 121 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

208-201 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

217-319 217 ΑΛΙΒΕΡΙ 319 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

221-127 221 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 127 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

221-133 221 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 133 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

234-107 234 ΑΝΘΗΛΗ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 16/6/2020 

262-410 262 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 410 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

267-305 267 ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ 305 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 
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271-303 271 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 19/10/2020 

271-305 271 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 305 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

271-307 271 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 307 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

279-291 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 291 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

279-295 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 295 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

288-205 288 ΜΕΤΑΞΑ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

292-101 292 ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 19/10/2020 

292-107 292 ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

293-4157 293 ΓΡΕΒΕΝΑ 4157 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

305-107 305 ΤΟΙΧΙΟ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

310-215 310 ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ 215 VDSL-VECTORING Q2/2020 19/10/2020 

311-310 311 ΦΛΩΡΙΝΑ 310 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

313-311 313 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 311 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

332-307 332 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 307 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

338-245 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 245 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

338-256 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 256 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

338-279 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 279 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

338-294 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 294 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

338-465 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 465 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

338-479 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 479 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

352-403 352 ΟΡΦΑΝΙΟΥ 403 VDSL-VECTORING Q2/2020 11/5/2020 

352-405 352 ΟΡΦΑΝΙΟΥ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 11/5/2020 

352-407 352 ΟΡΦΑΝΙΟΥ 407 VDSL-VECTORING Q2/2020 11/5/2020 

357-113 357 ΠΟΤΑΜΙΑΣ 113 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

377-205 377 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

408-210 408 ΙΑΣΜΟΣ 210 VDSL-VECTORING Q2/2020 19/10/2020 

437-401 437 ΠΕΠΛΟΣ 401 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

437-403 437 ΠΕΠΛΟΣ 403 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

439-301 439 ΛΑΚΚΩΜΑ 301 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

455-116 455 ΚΑΛΥΒΙΑ 116 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

460-140 460 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 140 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

461-205 461 ΣΑΡΩΝΙΔΑ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

468-7775 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7775 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

491-401 491 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 401 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

514-309 514 ΓΟΥΒΙΑ 309 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

515-307 515 ΚΟΚΚΙΝΙΟ 307 VDSL-VECTORING Q2/2020 4/8/2020 

516-105 516 ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 4/8/2020 

554-7223 554 ΣΧΙΝΟΣ 7223 VDSL-VECTORING Q2/2020 3/2/2021 

556-7801 556 ΜΟΣΙΑ 7801 VDSL-VECTORING Q2/2020   

585-401 585 ΚΑΤΑΚΟΛΟ 401 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

610-7071 610 ΙΣΩΜΑ 7071 VDSL-VECTORING Q2/2020 11/5/2020 

610-7073 610 ΙΣΩΜΑ 7073 VDSL-VECTORING Q2/2020 16/6/2020 

613-7001 613 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 7001 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

620-4090 620 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 4090 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

622-201 622 ΒΛΥΧΟ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 11/5/2020 
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623-104 623 ΛΥΓΙΑ 104 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

624-104 624 ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ 104 VDSL-VECTORING Q2/2020 16/6/2020 

631-7115 631 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 7115 VDSL-VECTORING Q2/2020 16/6/2020 

645-109 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 109 VDSL-VECTORING Q2/2020 4/8/2020 

645-115 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 115 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

645-117 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 117 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

696-214 696 ΑΜΝΙΣΣΟΣ 214 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

716-211 716 ΜΟΙΡΕΣ 211 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

716-310 716 ΜΟΙΡΕΣ 310 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

716-410 716 ΜΟΙΡΕΣ 410 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

716-415 716 ΜΟΙΡΕΣ 415 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

722-403 722 ΚΑΣΤΕΛΛΙ 403 VDSL-VECTORING Q2/2020 11/5/2020 

736-107 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

736-203 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

736-209 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 209 VDSL-VECTORING Q2/2020   

736-227 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 227 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

736-229 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 229 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

739-203 739 ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

739-402 739 ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 402 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

741-301 741 ΜΑΛΕΜΕ 301 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

742-203 742 ΠΑΖΙΝΟΥ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

742-207 742 ΠΑΖΙΝΟΥ 207 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

743-111 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 111 VDSL-VECTORING Q2/2020 31/3/2021 

754-7138 754 ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ 7138 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

755-7127 755 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ 7127 VDSL-VECTORING Q2/2020 26/3/2021 

785-301 785 ΚΡΙΤΣΑ 301 VDSL-VECTORING Q2/2020 19/10/2020 

786-208 786 ΣΧΙΣΜΑ 208 VDSL-VECTORING Q2/2020 4/8/2020 

788-303 788 ΣΙΣΙΟΥ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 27/9/2019 

798-7142 798 ΣΗΤΕΙΑΣ 7142 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

809-8803 809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 8803 VDSL-VECTORING Q2/2020 18/2/2021 

822-301 822 ΠΑΠΠΑΔΟΣ 301 VDSL-VECTORING Q2/2020 18/2/2021 

823-7066 823 ΠΕΡΑΜΑ 7066 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

831-105 831 ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

849-411 849 ΣΓΟΥΡΟΥ 411 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

854-211 854 ΛΙΝΔΟΥ 211 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

856-420 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 420 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

859-103 859 ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

863-222 863 ΠΑΤΜΟΣ 222 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

873-116 873 ΣΠΕΤΣΕΣ 116 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

875-202 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 202 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

877-114 877 ΘΗΡΑ 114 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

877-120 877 ΘΗΡΑ 120 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

877-122 877 ΘΗΡΑ 122 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

880-103 880 ΜΗΛΟΣ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

880-110 880 ΜΗΛΟΣ 110 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 
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880-405 880 ΜΗΛΟΣ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

881-108 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 108 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

881-205 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

881-211 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 211 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

881-213 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 213 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

881-215 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 215 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

881-309 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 309 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

887-307 887 ΧΑΛΚΕΙΟ 307 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

889-216 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 216 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

889-220 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 220 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

892-108 892 ΙΟΣ 108 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

892-201 892 ΙΟΣ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

898-102 898 ΝΕΑΠΟΛΗ 102 VDSL-VECTORING Q2/2020 13/3/2020 

902-4068 902 ΕΜΠΕΣΟΣ 4068 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

928-7001 928 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 7001 VDSL-VECTORING Q2/2020 11/5/2020 

934-111 934 ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ 111 VDSL-VECTORING Q2/2020 16/6/2020 

935-111 935 ΠΕΛΟΠΙΟ 111 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

936-7610 936 ΘΟΛΟ 7610 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

937-103 937 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

937-106 937 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 106 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

964-303 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 13/3/2020 

964-331 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 331 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

965-102 965 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 102 VDSL-VECTORING Q2/2020 13/3/2020 

965-105 965 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 13/3/2020 

965-304 965 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 304 VDSL-VECTORING Q2/2020 13/3/2020 

966-103 966 ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΚΑ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

977-105 977 ΝΥΔΡΙ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

977-107 977 ΝΥΔΡΙ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1004-405 1004 ΛΑΓΚΑΔΑ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1004-409 1004 ΛΑΓΚΑΔΑ 409 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1013-106 1013 ΑΓΧΙΑΛΟΣ 106 VDSL-VECTORING Q2/2020 4/8/2020 

1015-205 1015 ΓΕΦΥΡΑ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

1026-123 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 123 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1026-137 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 137 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1078-
9602 

1078 ΚΟΡΩΜΟΥΔΑ 9602 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

1080-
9701 

1080 ΜΕΣΣΙΑΝΟ 9701 VDSL-VECTORING Q2/2020 19/10/2020 

1086-110 1086 ΧΕΡΣΟ 110 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1098-101 1098 ΣΚΟΥΤΑΡΙ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1098-103 1098 ΣΚΟΥΤΑΡΙ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1098-320 1098 ΣΚΟΥΤΑΡΙ 320 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1111-
7114 

1111 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 7114 VDSL-VECTORING Q2/2020 26/3/2021 

1118-103 1118 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1118-304 1118 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 304 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

1118-305 1118 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 305 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 
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1118-409 1118 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 409 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1128-445 1128 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 445 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1147-209 1147 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 209 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1147-315 1147 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 315 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1147-317 1147 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 317 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1150-
7137 

1150 ΑΡΧΑΝΕΣ 7137 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1155-
7111 

1155 ΛΗΞΟΥΡΙ 7111 VDSL-VECTORING Q2/2020 19/10/2020 

1159-
9822 

1159 ΜΑΝΔΡΑ 9822 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

1170-213 1170 Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ 213 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1170-214 1170 Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ 214 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1181-120 1181 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 120 VDSL-VECTORING Q2/2020 4/8/2020 

1189-207 1189 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 207 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1203-113 1203 ΚΙΣΣΑΜΟΣ 113 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1215-306 1215 ΠΕΡΔΙΚΑ 306 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1233-201 1233 Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1233-203 1233 Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1254-113 1254 ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΕΝΗΣ 113 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1254-117 1254 ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΕΝΗΣ 117 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1256-107 1256 ΙΣΘΜΙΑ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1259-215 1259 ΖΙΠΑΡΙ 215 VDSL-VECTORING Q2/2020 23/4/2019 

1259-405 1259 ΖΙΠΑΡΙ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 23/4/2019 

1261-310 1261 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ 310 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

1300-213 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 213 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1300-225 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 225 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1300-409 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 409 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1300-417 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 417 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1305-217 1305 ΚΙΝΕΤΤΑΣ 217 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1320-205 1320 ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1321-
4093 

1321 ΕΥΠΑΛΙΟ 4093 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1323-402 1323 ΚΟΠΑΝΟΣ 402 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1339-205 1339 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1339-207 1339 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ 207 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1339-209 1339 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ 209 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1339-211 1339 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ 211 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1341-312 1341 ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ 312 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1348-
7001 

1348 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 7001 VDSL-VECTORING Q2/2020 11/5/2020 

1351-105 1351 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 25/9/2020 

1351-203 1351 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1351-209 1351 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 209 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1359-206 1359 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 206 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1361-302 1361 ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 302 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1363-
7060 

1363 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 7060 VDSL-VECTORING Q2/2020 18/2/2021 
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1370-147 1370 ΡΑΦΗΝΑ Β 147 VDSL-VECTORING Q2/2020   

1373-103 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 19/10/2020 

1373-201 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 19/10/2020 

1373-202 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 202 VDSL-VECTORING Q2/2020 19/10/2020 

1397-403 1397 ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ 403 VDSL-VECTORING Q2/2020 4/8/2020 

1397-
7230 

1397 ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ 7230 VDSL-VECTORING Q2/2020 11/5/2020 

1397-
7242 

1397 ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ 7242 VDSL-VECTORING Q2/2020 11/5/2020 

1402-101 1402 ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 16/6/2020 

1402-103 1402 ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1402-105 1402 ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1402-201 1402 ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1403-
7119 

1403 ΤΥΛΙΣΣΟΥ 7119 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1404-201 1404 ΕΜΠΟΡΕΙΟ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1404-203 1404 ΕΜΠΟΡΕΙΟ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1404-219 1404 ΕΜΠΟΡΕΙΟ 219 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1408-305 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 305 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1408-307 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 307 VDSL-VECTORING Q2/2020 25/9/2020 

1408-321 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 321 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1418-103 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1418-302 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 302 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1418-303 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1418-405 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1418-407 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 407 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1421-410 1421 ΣΤΑΥΡΟΣ 410 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1431-
7065 

1431 ΚΙΑΤΟ 7065 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1433-
9946 

1433 ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ 9946 VDSL-VECTORING Q2/2020 26/3/2021 

1434-207 1434 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ 207 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1446-113 1446 ΦΕΡΕΣ 113 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

1467-210 1467 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 210 VDSL-VECTORING Q2/2020 18/4/2019 

1467-211 1467 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 211 VDSL-VECTORING Q2/2020 23/4/2019 

1467-212 1467 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 212 VDSL-VECTORING Q2/2020 18/4/2019 

1488-101 1488 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

1502-201 1502 ΜΕΣΑΙΟ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 16/6/2020 

1502-203 1502 ΜΕΣΑΙΟ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 16/6/2020 

1503-131 1503 ΕΡΕΤΡΙΑ 131 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1507-105 1507 ΛΑΙΜΟΣ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1508-310 1508 ΜΕΛΙΤΗ 310 VDSL-VECTORING Q2/2020 19/10/2020 

1509-109 1509 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 109 VDSL-VECTORING Q2/2020 13/3/2020 

1515-127 1515 ΚΥΔΩΝΑ 127 VDSL-VECTORING Q2/2020 8/12/2020 

1515-129 1515 ΚΥΔΩΝΑ 129 VDSL-VECTORING Q2/2020 8/12/2020 

1517-110 1517 ΜΟΔΙ 110 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1536-
ΟΣΓ1 

1536 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΣΓ1 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 
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1557-105 1557 ΑΝΘΟΧΩΡΙ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1565-201 1565 ΝΙΣΥΡΟΣ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1573-205 1573 ΙΤΕΑΣ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

1582-203 1582 Π.ΡΑΧΩΝ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1582-205 1582 Π.ΡΑΧΩΝ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1619-219 1619 ΒΙΒΛΟΣ 219 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1619-223 1619 ΒΙΒΛΟΣ 223 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1628-101 1628 ΔΡΥΟΠΙΔΑ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1640-104 1640 ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 104 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

1645-
9647 

1645 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9647 VDSL-VECTORING Q2/2020 17/5/2019 

1665-223 1665 ΤΗΝΟΣ 223 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1665-309 1665 ΤΗΝΟΣ 309 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1665-311 1665 ΤΗΝΟΣ 311 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1680-304 1680 ΟΙΑ 304 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1689-208 1689 ΓΑΛΑΤΑ 208 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1689-403 1689 ΓΑΛΑΤΑ 403 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1693-402 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 402 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1693-406 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 406 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1693-408 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 408 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1693-409 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 409 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1693-410 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 410 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1705-
7071 

1705 ΒΑΡΝΑΒΑΣ 7071 VDSL-VECTORING Q2/2020 16/6/2020 

1710-101 1710 ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1710-105 1710 ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1710-110 1710 ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 110 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1720-213 1720 ΕΡΜΙΟΝΗ 213 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1727-410 1727 ΠΑΛΗΟΣΤΑΝΗ 410 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

1729-310 1729 ΕΛΑΦΟΣ 310 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

1758-103 1758 ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020   

1792-303 1792 ΤΥΧΕΡΟΥ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

1802-101 1802 ΜΗΘΥΜΝΑ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1802-201 1802 ΜΗΘΥΜΝΑ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1805-117 1805 ΜΥΡΙΝΑ 117 VDSL-VECTORING Q2/2020 31/3/2021 

1805-207 1805 ΜΥΡΙΝΑ 207 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1811-
6578 

1811 ΕΥΔΗΛΟΣ 6578 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1813-
7035 

1813 ΧΙΟΣ 7035 VDSL-VECTORING Q2/2020 26/3/2021 

1820-213 1820 ΛΑΡΔΟΥ 213 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1830-201 1830 ΠΕΡΔΙΚΑ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1833-111 1833 ΒΑΡΗ 111 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1833-113 1833 ΒΑΡΗ 113 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1836-303 1836 ΕΞΩΓΩΝΙΑ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1836-307 1836 ΕΞΩΓΩΝΙΑ 307 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1845-
4301 

1845 ΑΙΓΙΑΛΗ 4301 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 
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1856-411 1856 ΔΙΣΠΗΛΙΟ 411 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1856-412 1856 ΔΙΣΠΗΛΙΟ 412 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1859-119 1859 ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ 119 VDSL-VECTORING Q2/2020 4/8/2020 

1861-207 1861 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 207 VDSL-VECTORING Q2/2020 26/3/2021 

1864-405 1864 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1864-
7327 

1864 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 7327 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/3/2021 

1976-
7125 

1976 ΠΡΕΒΕΖΑ 7125 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1999-107 1999 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

1999-205 1999 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 10/11/2020 

1999-401 1999 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 401 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2008-
7130 

2008 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 7130 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2018-201 2018 ΣΚΟΥΡΑ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 19/10/2020 

2022-
7239 

2022 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 7239 VDSL-VECTORING Q2/2020   

2028-301 2028 ΕΛΙΚΑ 301 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2040-406 2040 ΜΕΣΣΗΝΗ 406 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2040-407 2040 ΜΕΣΣΗΝΗ 407 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2047-
7219 

2047 ΑΘΙΚΙΑ 7219 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2049-
7279 

2049 ΚΑΙΣΑΡΙ 7279 VDSL-VECTORING Q2/2020 11/5/2020 

2055-
7278 

2055 ΔΕΡΒΕΝΙ 7278 VDSL-VECTORING Q2/2020 11/5/2020 

2055-
9947 

2055 ΔΕΡΒΕΝΙ 9947 VDSL-VECTORING Q2/2020 26/3/2021 

2057-303 2057 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 8/12/2020 

2064-105 2064 ΔΡΥΜΟΥ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2067-
6253 

2067 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 6253 VDSL-VECTORING Q2/2020 11/5/2020 

2087-206 2087 ΚΟΣΚΙΝΟΥ 206 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2093-
4155 

2093 ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ 4155 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2095-503 2095 ΨΑΛΙΔΙ 503 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2114-117 2114 ΑΣΤΡΙΔΑ ΘΑΣΟΥ 117 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2118-105 2118 ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2118-125 2118 ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 125 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2260-107 2260 ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

2260-405 2260 ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 12/4/2020 

1550-110 1550 ΚΑΛΑΜΑΚΙ 110 FTTH Q2/2020 28/6/2018 

1550-137 1550 ΚΑΛΑΜΑΚΙ 137 FTTH Q2/2020 28/6/2018 

1550-305 1550 ΚΑΛΑΜΑΚΙ 305 FTTH Q2/2020 28/6/2018 

1550-315 1550 ΚΑΛΑΜΑΚΙ 315 FTTH Q2/2020 28/6/2018 

1550-363 1550 ΚΑΛΑΜΑΚΙ 363 FTTH Q2/2020 28/6/2018 

1550-367 1550 ΚΑΛΑΜΑΚΙ 367 FTTH Q2/2020 28/6/2018 

1550-369 1550 ΚΑΛΑΜΑΚΙ 369 FTTH Q2/2020 28/6/2018 

1532-107 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 107 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-117 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 117 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-120 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 120 FTTH Q2/2020 7/12/2018 
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1532-121 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 121 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-123 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 123 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-125 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 125 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-135 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 135 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-136 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 136 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-141 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 141 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-203 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 203 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-207 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 207 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-209 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 209 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-212 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 212 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-217 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 217 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-219 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 219 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-309 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 309 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-311 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 311 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-313 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 313 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-315 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 315 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-407 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 407 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-411 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 411 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-415 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 415 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-417 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 417 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-419 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 419 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-421 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 421 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

1532-423 1532 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 423 FTTH Q2/2020 7/12/2018 

440-108 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 108 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-133 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 133 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-134 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 134 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-135 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 135 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-137 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 137 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-139 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 139 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-145 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 145 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-146 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 146 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-206 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 206 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-246 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 246 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-247 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 247 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-248 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 248 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-249 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 249 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-250 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 250 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-253 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 253 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-261 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 261 FTTH Q2/2020 2/8/2019 

440-302 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 302 FTTH Q2/2020 23/9/2019 

440-303 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 303 FTTH Q2/2020 24/2/2020 

440-331 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 331 FTTH Q2/2020 24/2/2020 

440-339 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 339 FTTH Q2/2020 24/2/2020 

440-344 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 344 FTTH Q2/2020 24/2/2020 

440-401 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 401 FTTH Q2/2020 23/9/2019 
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440-422 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 422 FTTH Q2/2020 23/9/2019 

440-424 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 424 FTTH Q2/2020 23/9/2019 

443-121 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 121 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

443-123 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 123 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

443-129 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 129 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

443-133 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 133 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

443-218 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 218 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

443-219 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 219 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

443-220 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 220 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

443-221 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 221 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

443-222 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 222 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

443-223 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 223 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

443-225 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 225 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

443-227 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 227 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

443-228 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 228 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

443-323 443 ΔΑΓΚΛΗΣ 323 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

441-116 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 116 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-120 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 120 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-305 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 305 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

441-307 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 307 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

441-309 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 309 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

441-310 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 310 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

441-420 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 420 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

441-421 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 421 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

441-422 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 422 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-423 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 423 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-425 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 425 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-426 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 426 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-428 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 428 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

441-434 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 434 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-435 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 435 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-436 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 436 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-437 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 437 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

441-438 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 438 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-524 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 524 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-527 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 527 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-528 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 528 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-559 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 559 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-560 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 560 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-561 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 561 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

441-569 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 569 FTTH Q2/2020   

316-304 316 Ν.ΙΩΝΙΑ 304 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

466-108 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 108 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

466-109 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 109 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

466-305 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 305 FTTH Q2/2020 30/12/2019 
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466-309 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 309 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

466-407 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 407 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

1620-201 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 201 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

1620-302 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 302 FTTH Q2/2020 30/3/2020 

1620-313 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 313 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

1620-405 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 405 FTTH Q2/2020 30/3/2020 

1620-441 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 441 FTTH Q2/2020 30/3/2020 

1773-313 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 313 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

1773-314 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 314 FTTH Q2/2020 30/3/2020 

1773-315 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 315 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

1773-401 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 401 FTTH Q2/2020 25/5/2020 

1773-402 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 402 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

1773-408 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 408 FTTH Q2/2020 25/5/2020 

1773-415 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 415 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

1773-416 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 416 FTTH Q2/2020 25/5/2020 

1773-417 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 417 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

1773-438 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 438 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

1773-440 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 440 FTTH Q2/2020 25/5/2020 

1773-445 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 445 FTTH Q2/2020 25/5/2020 

450-307 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 307 FTTH Q2/2020   

451-102 451 ΔΑΦΝΗΣ 102 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-104 451 ΔΑΦΝΗΣ 104 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-105 451 ΔΑΦΝΗΣ 105 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-106 451 ΔΑΦΝΗΣ 106 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-107 451 ΔΑΦΝΗΣ 107 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-108 451 ΔΑΦΝΗΣ 108 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-109 451 ΔΑΦΝΗΣ 109 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-111 451 ΔΑΦΝΗΣ 111 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-114 451 ΔΑΦΝΗΣ 114 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-115 451 ΔΑΦΝΗΣ 115 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-116 451 ΔΑΦΝΗΣ 116 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-117 451 ΔΑΦΝΗΣ 117 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-118 451 ΔΑΦΝΗΣ 118 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-119 451 ΔΑΦΝΗΣ 119 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-120 451 ΔΑΦΝΗΣ 120 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-121 451 ΔΑΦΝΗΣ 121 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-123 451 ΔΑΦΝΗΣ 123 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-125 451 ΔΑΦΝΗΣ 125 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-126 451 ΔΑΦΝΗΣ 126 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-127 451 ΔΑΦΝΗΣ 127 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-129 451 ΔΑΦΝΗΣ 129 FTTH Q2/2020 21/9/2020 

451-130 451 ΔΑΦΝΗΣ 130 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-131 451 ΔΑΦΝΗΣ 131 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-132 451 ΔΑΦΝΗΣ 132 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-133 451 ΔΑΦΝΗΣ 133 FTTH Q2/2020 27/7/2020 
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451-134 451 ΔΑΦΝΗΣ 134 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-135 451 ΔΑΦΝΗΣ 135 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-136 451 ΔΑΦΝΗΣ 136 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-137 451 ΔΑΦΝΗΣ 137 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-138 451 ΔΑΦΝΗΣ 138 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-139 451 ΔΑΦΝΗΣ 139 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-142 451 ΔΑΦΝΗΣ 142 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-143 451 ΔΑΦΝΗΣ 143 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-144 451 ΔΑΦΝΗΣ 144 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-146 451 ΔΑΦΝΗΣ 146 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-148 451 ΔΑΦΝΗΣ 148 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-149 451 ΔΑΦΝΗΣ 149 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-152 451 ΔΑΦΝΗΣ 152 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-154 451 ΔΑΦΝΗΣ 154 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-156 451 ΔΑΦΝΗΣ 156 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-160 451 ΔΑΦΝΗΣ 160 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

451-164 451 ΔΑΦΝΗΣ 164 FTTH Q2/2020 21/9/2020 

451-166 451 ΔΑΦΝΗΣ 166 FTTH Q2/2020 21/9/2020 

451-185 451 ΔΑΦΝΗΣ 185 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-204 451 ΔΑΦΝΗΣ 204 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

451-255 451 ΔΑΦΝΗΣ 255 FTTH Q2/2020 29/6/2020 

1634-102 1634 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 102 FTTH Q2/2020 23/3/2020 

1634-224 1634 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 224 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

1634-232 1634 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 232 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

1634-322 1634 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 322 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

1634-404 1634 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 404 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

1634-409 1634 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 409 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

1634-410 1634 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 410 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

1634-435 1634 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 435 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

1634-437 1634 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 437 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-109 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 109 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-131 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 131 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-133 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 133 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-134 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 134 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-136 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 136 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-137 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 137 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-141 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 141 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-142 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 142 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-143 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 143 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-148 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 148 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-158 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 158 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-162 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 162 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-165 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 165 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-166 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 166 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-418 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 418 FTTH Q2/2020 29/10/2019 
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573-424 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 424 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-426 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 426 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9511 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9511 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9513 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9513 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9517 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9517 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9519 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9519 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9521 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9521 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9523 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9523 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9525 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9525 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9527 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9527 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9529 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9529 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9531 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9531 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9535 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9535 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9537 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9537 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9541 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9541 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9545 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9545 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9547 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9547 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9549 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9549 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9551 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9551 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9553 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9553 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9555 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9555 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9557 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9557 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9559 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9559 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9561 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9561 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9563 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9563 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9565 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9565 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9567 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9567 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9569 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9569 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9571 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9571 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9573 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9573 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9577 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9577 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9579 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9579 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9581 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9581 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9583 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9583 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9816 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9816 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9818 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9818 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9820 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9820 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9832 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9832 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

573-9844 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 9844 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

315-109 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 109 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

315-115 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 115 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

315-219 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 219 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

315-221 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 221 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

315-223 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 223 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

315-225 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 225 FTTH Q2/2020 23/12/2019 
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315-315 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 315 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

315-320 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 320 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

315-321 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 321 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

315-323 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 323 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

315-325 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 325 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

315-405 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 405 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

315-407 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 407 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

315-415 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 415 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

325-417 325 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 417 FTTH Q2/2020   

1478-
1103 

1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1103 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-
1201 

1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1201 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-
1207 

1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1207 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-
1305 

1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1305 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-
1307 

1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1307 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-
1309 

1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1309 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-
1313 

1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1313 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-
1321 

1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1321 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-208 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 208 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-209 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 209 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-210 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 210 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-212 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 212 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-239 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 239 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-240 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 240 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

1478-307 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 307 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

235-107 235 ΛΑΜΙΑ 107 FTTH Q2/2020 31/8/2020 

235-111 235 ΛΑΜΙΑ 111 FTTH Q2/2020   

235-116 235 ΛΑΜΙΑ 116 FTTH Q2/2020   

235-117 235 ΛΑΜΙΑ 117 FTTH Q2/2020   

235-118 235 ΛΑΜΙΑ 118 FTTH Q2/2020   

235-119 235 ΛΑΜΙΑ 119 FTTH Q2/2020   

235-122 235 ΛΑΜΙΑ 122 FTTH Q2/2020 31/8/2020 

235-135 235 ΛΑΜΙΑ 135 FTTH Q2/2020   

235-313 235 ΛΑΜΙΑ 313 FTTH Q2/2020 31/8/2020 

235-316 235 ΛΑΜΙΑ 316 FTTH Q2/2020 31/8/2020 

235-331 235 ΛΑΜΙΑ 331 FTTH Q2/2020 31/8/2020 

235-339 235 ΛΑΜΙΑ 339 FTTH Q2/2020 31/8/2020 

235-402 235 ΛΑΜΙΑ 402 FTTH Q2/2020 31/8/2020 

235-409 235 ΛΑΜΙΑ 409 FTTH Q2/2020 31/8/2020 

235-415 235 ΛΑΜΙΑ 415 FTTH Q2/2020 31/8/2020 

847-109 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 109 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

847-115 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 115 FTTH Q2/2020 27/7/2020 

847-403 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 403 FTTH Q2/2020 27/7/2020 
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1371-111 1371 ΡΟΔΟΣ 111 FTTH Q2/2020 14/9/2020 

1371-120 1371 ΡΟΔΟΣ 120 FTTH Q2/2020 14/9/2020 

1371-123 1371 ΡΟΔΟΣ 123 FTTH Q2/2020 14/9/2020 

1371-126 1371 ΡΟΔΟΣ 126 FTTH Q2/2020 14/9/2020 

1371-136 1371 ΡΟΔΟΣ 136 FTTH Q2/2020 14/9/2020 

1371-154 1371 ΡΟΔΟΣ 154 FTTH Q2/2020 14/9/2020 

2058-121 2058 ΕΡΜΟΥ 121 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-159 2058 ΕΡΜΟΥ 159 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-188 2058 ΕΡΜΟΥ 188 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-212 2058 ΕΡΜΟΥ 212 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-213 2058 ΕΡΜΟΥ 213 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-214 2058 ΕΡΜΟΥ 214 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-215 2058 ΕΡΜΟΥ 215 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-228 2058 ΕΡΜΟΥ 228 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-229 2058 ΕΡΜΟΥ 229 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-230 2058 ΕΡΜΟΥ 230 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-231 2058 ΕΡΜΟΥ 231 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-257 2058 ΕΡΜΟΥ 257 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-262 2058 ΕΡΜΟΥ 262 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-264 2058 ΕΡΜΟΥ 264 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-284 2058 ΕΡΜΟΥ 284 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-308 2058 ΕΡΜΟΥ 308 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-309 2058 ΕΡΜΟΥ 309 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-310 2058 ΕΡΜΟΥ 310 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-311 2058 ΕΡΜΟΥ 311 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-312 2058 ΕΡΜΟΥ 312 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-314 2058 ΕΡΜΟΥ 314 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-315 2058 ΕΡΜΟΥ 315 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-318 2058 ΕΡΜΟΥ 318 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-319 2058 ΕΡΜΟΥ 319 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-321 2058 ΕΡΜΟΥ 321 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-323 2058 ΕΡΜΟΥ 323 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-333 2058 ΕΡΜΟΥ 333 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-334 2058 ΕΡΜΟΥ 334 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-335 2058 ΕΡΜΟΥ 335 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-343 2058 ΕΡΜΟΥ 343 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-349 2058 ΕΡΜΟΥ 349 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-351 2058 ΕΡΜΟΥ 351 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2058-363 2058 ΕΡΜΟΥ 363 FTTH Q2/2020 29/10/2019 

2059-109 2059 ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 109 FTTH Q2/2020 28/6/2019 

1174-107 1174 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 107 FTTH Q2/2020 15/7/2019 

1174-213 1174 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 213 FTTH Q2/2020 15/7/2019 

1174-215 1174 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 215 FTTH Q2/2020 15/7/2019 

1174-303 1174 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 303 FTTH Q2/2020 15/7/2019 

1174-314 1174 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 314 FTTH Q2/2020 15/7/2019 
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1021-123 1021 ΡΟΣΤΑΝ 123 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-124 1021 ΡΟΣΤΑΝ 124 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-125 1021 ΡΟΣΤΑΝ 125 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-419 1021 ΡΟΣΤΑΝ 419 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-435 1021 ΡΟΣΤΑΝ 435 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-437 1021 ΡΟΣΤΑΝ 437 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-439 1021 ΡΟΣΤΑΝ 439 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-441 1021 ΡΟΣΤΑΝ 441 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-443 1021 ΡΟΣΤΑΝ 443 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-445 1021 ΡΟΣΤΑΝ 445 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-447 1021 ΡΟΣΤΑΝ 447 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-449 1021 ΡΟΣΤΑΝ 449 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-451 1021 ΡΟΣΤΑΝ 451 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-452 1021 ΡΟΣΤΑΝ 452 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-453 1021 ΡΟΣΤΑΝ 453 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-454 1021 ΡΟΣΤΑΝ 454 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-455 1021 ΡΟΣΤΑΝ 455 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-457 1021 ΡΟΣΤΑΝ 457 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-459 1021 ΡΟΣΤΑΝ 459 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-461 1021 ΡΟΣΤΑΝ 461 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-463 1021 ΡΟΣΤΑΝ 463 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-465 1021 ΡΟΣΤΑΝ 465 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-467 1021 ΡΟΣΤΑΝ 467 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-468 1021 ΡΟΣΤΑΝ 468 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-469 1021 ΡΟΣΤΑΝ 469 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-471 1021 ΡΟΣΤΑΝ 471 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-473 1021 ΡΟΣΤΑΝ 473 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-475 1021 ΡΟΣΤΑΝ 475 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-511 1021 ΡΟΣΤΑΝ 511 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-513 1021 ΡΟΣΤΑΝ 513 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-515 1021 ΡΟΣΤΑΝ 515 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-516 1021 ΡΟΣΤΑΝ 516 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-517 1021 ΡΟΣΤΑΝ 517 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-519 1021 ΡΟΣΤΑΝ 519 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-521 1021 ΡΟΣΤΑΝ 521 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-523 1021 ΡΟΣΤΑΝ 523 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-525 1021 ΡΟΣΤΑΝ 525 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-529 1021 ΡΟΣΤΑΝ 529 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-531 1021 ΡΟΣΤΑΝ 531 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-534 1021 ΡΟΣΤΑΝ 534 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1021-541 1021 ΡΟΣΤΑΝ 541 FTTH Q2/2020 25/11/2019 

1026-104 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 104 FTTH Q2/2020 2/9/2019 

1026-105 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 105 FTTH Q2/2020 2/9/2019 

1026-106 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 106 FTTH Q2/2020 2/9/2019 

1026-446 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 446 FTTH Q2/2020 23/9/2019 
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1026-463 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 463 FTTH Q2/2020 2/9/2019 

1026-475 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 475 FTTH Q2/2020 2/9/2019 

153-119 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 119 FTTH Q2/2020 16/12/2019 

153-121 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 121 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

153-123 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 123 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

153-137 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 137 FTTH Q2/2020 30/12/2019 

153-217 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 217 FTTH Q2/2020 16/12/2019 

153-321 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 321 FTTH Q2/2020 16/12/2019 

153-329 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 329 FTTH Q2/2020 16/12/2019 

349-104 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 104 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

349-113 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 113 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

349-1163 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1163 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

349-1171 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1171 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

349-1173 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1173 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

349-1175 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1175 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

349-205 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 205 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

349-219 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 219 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

349-416 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 416 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

349-418 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 418 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

349-419 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 419 FTTH Q2/2020 23/12/2019 

943-304 943 ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 304 FTTH Q2/2020   

943-325 943 ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 325 FTTH Q2/2020   

1515-111 1515 ΚΥΔΩΝΑ 111 FTTH Q2/2020 13/7/2020 

1515-113 1515 ΚΥΔΩΝΑ 113 FTTH Q2/2020 13/7/2020 

1515-115 1515 ΚΥΔΩΝΑ 115 FTTH Q2/2020 13/7/2020 

1515-121 1515 ΚΥΔΩΝΑ 121 FTTH Q2/2020 13/7/2020 

1515-123 1515 ΚΥΔΩΝΑ 123 FTTH Q2/2020 13/7/2020 

1515-124 1515 ΚΥΔΩΝΑ 124 FTTH Q2/2020 13/7/2020 

1515-125 1515 ΚΥΔΩΝΑ 125 FTTH Q2/2020 13/7/2020 

1515-137 1515 ΚΥΔΩΝΑ 137 FTTH Q2/2020 25/1/2021 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ κατά την 2η 
ετήσια ανάθεση και δεν υλοποιήθηκαν 
 
 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός Α/Κ 
[WCRM] 

Ονομασία 
ΑΚ 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

556-7801 556 ΜΟΣΙΑ 7801 

736-209 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 209 

1370-147 1370 ΡΑΦΗΝΑ Β 147 

1758-103 1758 ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 103 

2022-7239 2022 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 7239 

441-569 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 569 

450-307 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 307 

325-417 325 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 417 

235-111 235 ΛΑΜΙΑ 111 

235-116 235 ΛΑΜΙΑ 116 

235-117 235 ΛΑΜΙΑ 117 

235-118 235 ΛΑΜΙΑ 118 

235-119 235 ΛΑΜΙΑ 119 

235-135 235 ΛΑΜΙΑ 135 

943-304 943 ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 304 

943-325 943 ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 325 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ κατά την 2η 
ετήσια ανάθεση και στις οποίες η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο 
 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

[WCRM_ΟΤΕ] 

Κωδικός Α/Κ 
[WCRM_ΟΤΕ] 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ 

Ονομασία 
Υπερκείμενου 

Α/Κ  

Τρίμηνο ενεργοποίησης 
βάσει της σχετικής 

απόφασης ανάθεσης της 
ΕΕΤΤ  

440-108 440 108 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-133 440 133 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-134 440 134 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-135 440 135 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-137 440 137 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-139 440 139 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-145 440 145 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-146 440 146 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-206 440 206 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-246 440 246 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-247 440 247 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-248 440 248 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-249 440 249 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-250 440 250 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-253 440 253 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

440-261 440 261 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2020 

443-121 443 121 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

443-123 443 123 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

443-129 443 129 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

443-133 443 133 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

443-218 443 218 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

443-219 443 219 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

443-220 443 220 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

443-221 443 221 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

443-222 443 222 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

443-223 443 223 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

443-225 443 225 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

443-227 443 227 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

443-228 443 228 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

443-323 443 323 ΔΑΓΚΛΗΣ Q2/2020 

573-136 573 136 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-142 573 142 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-9547 573 9547 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-9549 573 9549 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-9551 573 9551 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-9553 573 9553 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-9555 573 9555 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-9557 573 9557 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 
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573-9559 573 9559 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-9561 573 9561 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-9571 573 9571 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-9573 573 9573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-9577 573 9577 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-9579 573 9579 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-9581 573 9581 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

573-9583 573 9583 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Q2/2020 

1550-110 1550 110 ΚΑΛΑΜΑΚΙ Q2/2020 

1550-137 1550 137 ΚΑΛΑΜΑΚΙ Q2/2020 

1550-305 1550 305 ΚΑΛΑΜΑΚΙ Q2/2020 

1550-315 1550 315 ΚΑΛΑΜΑΚΙ Q2/2020 

1550-363 1550 363 ΚΑΛΑΜΑΚΙ Q2/2020 

1550-367 1550 367 ΚΑΛΑΜΑΚΙ Q2/2020 

1550-369 1550 369 ΚΑΛΑΜΑΚΙ Q2/2020 

1634-224 1634 224 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Q2/2020 

1634-232 1634 232 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Q2/2020 

1634-322 1634 322 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Q2/2020 

1634-404 1634 404 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Q2/2020 

1634-409 1634 409 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Q2/2020 

1634-410 1634 410 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Q2/2020 

1634-435 1634 435 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Q2/2020 

1634-437 1634 437 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Q2/2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 
 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

Ονομασία Τράπεζας....... 

Κατάστημα ........... 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)    Ημερομηνία έκδοσης...... 

       ΕΥΡΩ............ 

 

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΑΡ. ...... ΕΥΡΩ ......... 

 

Κύριοι, 

1. Με την επιστολή αυτή, σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 
εταιρείας με την επωνυμία …………………………………..και διακριτικό τίτλο 
…………………….. (), δ/νση ……………………….. με Α.Φ.Μ. …………………… για 
ποσό ευρώ ................. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή 
εκτέλεση των όρων της Απόφασης  ΕΕΤΤ υπ. Αριθ. 954/02/07.09.2020 «Ανάθεση 
στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις 
οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) 
στο πλαίσιο της διαδικασίας της 3ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη 
δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Γ’ Ετήσιας Ανάθεσης)». 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση διζήσεως από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 
862 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν 
από τα υπ’ όψιν άρθρα. 

3. Σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε την απόφασή σας ότι η 
............................................................................................................................  

δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 1, ήτοι, 
διαζευκτικά, 

-δεν υλοποίησε υπαίτια ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού 
καμπινών που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της τρίτης ετήσιας ανάθεσης, ή  

−αποχώρησε από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης ανάθεσης (ΑΠ ΕΕΤΤ 
954/02/07.09.2020), 

σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 
που θα μας περιέλθει σχετικό αίτημά σας. 
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4. Για την καταβολή της υπ’ όψιν εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, 
ενέργεια ή συγκατάθεση της ..............................................., ούτε θα ληφθεί υπ’ όψιν 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 
δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής 
υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπ’ όψιν εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ 
μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπ’ όψιν εγγύηση και πάντως μέχρι την 30η Ιουνίου 
2022. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του 
ποσού της εγγύησης. 

6. Βεβαιώνουμε1 υπεύθυνα ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές μας, που 

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν ξεπερνούν το σχετικό όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος.  

 

Με τιμή 

 .............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ........... 

................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ............... 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 
    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 

 

 

                                                 
1 Στην περίπτωση Τράπεζας η οποία δεν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα «Βεβαιούμε ότι σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς του κράτους της έδρας μας, δεν έχουμε κανένα περιορισμό 

στην έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής». 
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