
                 Μαρούσι, 13-11-2023

          ΑΠ  1091/2

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έλεγχος  συμμόρφωσης της   ΟΤΕ  Α.Ε.  κατά την ολοκλήρωση  της  Γ  ετήσιας  ανάθεσης περιοχών στο

πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα

με το χρονοδιάγραμμα της Απόφασης ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2020 (Απόφαση Γ’  Ετήσιας Ανάθεσης),  με τις

υποχρεώσεις της εκ της εν λόγω ανάθεσης

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη:

α. τις  διατάξεις  του  Ν.  4727/2020,  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική
Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  -  Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση  στο  Ελληνικό  Δίκαιο  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2018/1972)  και  άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α΄) και ιδίως τα άρθρα 111, 113 παρ. 2, στοιχεία α’, ιστ’ και λγ’,  128, 138 ,
181 και 230 παρ. 2 και 3 αυτού,

β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει, 

γ. την  Οδηγία  2018/1972/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  11ης
Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Επίσημη
Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018, 

δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2020 «Αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων
και  υπηρεσιών  στον  τομέα  των  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  οι  οποίες  επιδέχονται  εκ  των
προτέρων  κανονιστική  ρύθμιση,  σύμφωνα  με  την  οδηγία  (EE)  2018/1972  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (C(2020) 8750),

ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην
αγορά  βάσει  του  ενωσιακού  κανονιστικού  πλαισίου  για  δίκτυα  και  υπηρεσίες  ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (2018/C 159/01) και το συνοδευτικό κείμενο C(2018) 2374 final,

στ. την  ΑΠ  ΕΕΤΤ  792/07/22.12.2016  «Ορισμός  Εθνικής  αγοράς  χονδρικής  τοπικής  πρόσβασης  σε
σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις
αυτών  (4ος  Κύκλος  Ανάλυσης)»,  ΦΕΚ  4505/Β/30.12.2016,  (με  ημερομηνία  πραγματικής
κυκλοφορίας 23/1/2017), ήδη αντικατασταθείσα με την ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30-01-2023 «Ορισμός
Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση,  καθορισμός επιχειρήσεων με
σημαντική  ισχύ  στην  εν  λόγω αγορά  και  υποχρεώσεις  αυτών (Αγορά 1  Σύστασης  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής 2020/2245/ΕΕ, 5ος Κύκλος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1028/Β/24-2-2023),
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ζ. την  Απόφαση  ΕΕΤΤ  ΑΠ  1063/02/30-01-2023  «Ορισμός  Εθνικής  αγοράς  χονδρικής  τοπικής
πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά
και  υποχρεώσεις  αυτών (Αγορά 1 Σύστασης  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/2245/ΕΕ,  5ος Κύκλος
Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1028/Β/24-2-2023)

η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2021 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών
Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας
γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 3ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη
δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ
4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Γ’ Ετήσιας Ανάθεσης)»,

θ.  την  ΑΠ  ΕΕΤΤ  1021/05/29.12.2021  «Τροποποίηση  του  Παραρτήματος  2  της  ΑΠ  ΕΕΤΤ
954/02/07.09.2020 (Απόφαση 3ης Ετήσιας Ανάθεσης): (α) ως προς την ημερομηνία υλοποίησης
του  δικτύου  Νέας  Γενιάς  σε  πενήντα  πέντε  (55)  υπαίθριες  καμπίνες,  (β)  ως  προς  την
αρχιτεκτονική/τεχνολογία και ημερομηνία υλοποίησης σε εννέα (9) υπαίθριες καμπίνες, και (γ) ως
προς αντικατάσταση μίας (1) υπαίθριας καμπίνας με ταυτόχρονη αλλαγή ως προς την ημερομηνία
υλοποίησης, από τις υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στην εταιρεία OTE AE με την ως άνω
Απόφαση»,

ι. την  ΑΠ  ΕΕΤΤ  1070/05/10.04.2023  «Τροποποίηση  του  Παραρτήματος  2  της  ΑΠ  ΕΕΤΤ
954/02/07.09.2020 (Απόφαση 3ης Ετήσιας Ανάθεσης) ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του
δικτύου Νέας Γενιάς σε πέντε (5) υπαίθριες με την ως άνω Απόφαση»

ια. την  ΑΠ  ΕΕΤΤ  870/02/29.10.2018  «Κανονισμός  υποβολής  περιοδικών  αναφορών  των  παρόχων
σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο  της διαδικασίας
εισαγωγής  της  τεχνολογίας  VDSL  Vectoring  στο  δίκτυο  πρόσβασης  βάσει  της  ΑΠ  ΕΕΤΤ
792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,

ιβ. την  απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΤΤ  με  αριθ.  47020/08.02.2023  «Συγκρότηση  Συνεργείων
Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των
παρόχων  κατά  την  ανάπτυξη  δικτύων  πρόσβασης  νέας  γενιάς  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας
εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα
3 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22.12.2016 (Β’ 4505), (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις
υπαίθριες καμπίνες που έχουν ενεργοποιήσει οι εταιρείες ΟΤΕ, Vodafone και HOF στο πλαίσιο της
ως άνω διαδικασίας»,

ιγ. τις  Εκθέσεις  Ελέγχου  της  ΕΕΤΤ  σχετικά  με  τη  διεξαγωγή  ελέγχων  και  πράξεων  εποπτείας
αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς
στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται
στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) με αρ. πρωτ. 229, 230
και 231 8.7.2022, 313 και 314 07.07.2023, 307 και 308 29.06.2023, και 317 04.07.2023.

ιδ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. με αριθ. Πρωτ 9090 / Φ960 / 1.8.2023 «Υποβολή 6μηνιαίας αναφοράς
της ΟΤΕ Α.Ε. σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της
διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης
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ιε. την  επιστολή της  ΟΤΕ  Α.Ε.  με  αριθ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ  13918/06.06.2023  «Ολοκλήρωση  3ης  ετήσιας
ανάθεσης Vectoring».

Ιζ. την Εισήγηση με αριθ. 37127/Φ.600/08.11.2023 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, 

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου
Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

Εκτιμώντας ότι:

1. Με την ανωτέρω σχετ. στ’ απόφασή της, η ΕΕΤΤ αφού όρισε μια διακριτή σχετική αγορά χονδρικής
τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση που περιλαμβάνει τόσο το δίκτυο πρόσβασης χαλκού, όσο και το
δίκτυο πρόσβασης οπτικών ινών, για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, και
διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ κατέχει σημαντική ισχύ σε αυτή, της επέβαλε μια σειρά αναλογικών
και κατάλληλων ρυθμιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων την υποχρέωση παροχής πρόσβασης
και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου. 

2. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «B. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ
ΒΑΣΗ», σημεία 6 και 7, της ανωτέρω σχετ. στ’ απόφασης της ΕΕΤΤ:

«6. O OTE και οι  πάροχοι,  εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών του Μαΐου κάθε
έτους, υποβάλουν στην ΕΕΤΤ τα επιχειρηματικά τους σχέδια  αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύου
VDSL vectoring ή άλλης NGA τεχνολογίας/ αρχιτεκτονικής σε υπαίθριες καμπίνες/ κατανεμητές, στις
οποίες δεν έχει αναπτυχθεί δίκτυο NGA σύμφωνα με τις  Αποφάσεις  Ανάθεσης της ΕΕΤΤ, για το έτος
που εκκινεί από τον Απρίλιο του επομένου ημερολογιακού έτους με την επιφύλαξη των διατάξεων του
παρόντος παραρτήματος. 

Η  πρόταση κάθε  παρόχου  γίνεται  ανά Αστικό  Κέντρο (ΑΚ),  αναφέροντας  αναλυτικά  τις  υπαίθριες
καμπίνες/κατανεμητές με καλωδιακή απόσταση μεγαλύτερη των 550 μέτρων από το ΑΚ στις οποίες
προτίθεται  να  υλοποιήσει  δίκτυο  NGA  υπό τον  όρο  ότι  η  συγκεκριμένη  αρχιτεκτονική/τεχνολογία
προσφέρει  ταχύτητα  πρόσβασης  100  Mbps  ή  μεγαλύτερη  σε  όλους  τους  τελικούς  χρήστες,  την
αρχιτεκτονική/ τεχνολογία του δικτύου (λ.χ. FTTC/ VDSL Vectoring, FTTB, κλπ) καθώς και το τρίμηνο
ενεργοποίησης  της  συγκεκριμένης  NGA  αρχιτεκτονικής  στην  περιοχή  κάλυψης  κάθε  υπαίθριας
καμπίνας/υπαίθριου κατανεμητή, δηλαδή το τρίμηνο κατά το οποίο ο πάροχος ή ο ΟΤΕ θα μπορεί να
δώσει στους τελικούς χρήστες οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια της/του καμπίνας/κατανεμητή αυτής/ού
λιανικά προϊόντα. 

Οι πάροχοι και ο ΟΤΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για περιοχές οι οποίες ανήκουν σε ΑΚ που
μέρος τους έχει ήδη ανατεθεί σε άλλον πάροχο/ΟΤΕ σε προηγούμενη φάση ανάθεσης. Τα σχέδια που
υποβάλουν ο ΟΤΕ και οι πάροχοι κατά την πρώτη ετήσια ανάθεση περιοχών, και τα οποία αφορούν το
χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχει χρονική επικάλυψη με την διαδικασία πρώτης ανάθεσης, είναι
συμπληρωματικά  των  επιχειρηματικών  σχεδίων  που  έχουν  ήδη  εγκριθεί  με  τις  προγενέστερες
Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ.  

7. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα όλων των παρόχων, εκδίδει απόφαση ανάθεσης εντός
χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω:

− Η κατανομή των υπαίθριων καμπινών στους παρόχους γίνεται, ανά ΑΚ, με βάση το μεγαλύτερο
ποσοστό κάλυψης του ΑΚ βάσει του αριθμού υπαίθριων καμπινών. 
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− Σε  περίπτωση  ίσου  προτεινόμενου  ποσοστού  κάλυψης  σε  ένα  ΑΚ,  η  ανάθεση  θα  γίνεται  με
κριτήριο  το  χρόνο  ενεργοποίησης  του  δικτύου  που  καλύπτει  τους  τελικούς  χρήστες  του  50% των
υπαίθριων καμπινών/κατανεμητών του ΑΚ. 

− Η ανάθεση γίνεται ανά ΑΚ, χωρίς να υπάρχει προτεραιότητα του παρόχου που ενδεχομένως έχει
ήδη αναπτύξει δίκτυο πρόσβασης NGA στο ίδιο ΑΚ από προηγούμενο κύκλο ανάθεσης. Για το λόγο
αυτό,  στη  συνολική  κάλυψη  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  η  κάλυψη  που  έχει  προκύψει  από  τους
προηγούμενους κύκλους ανάθεσης.»

3. Σύμφωνα με τα σημεία 12-14 του εν λόγω Παραρτήματος:

«12. Κάθε πάροχος ο οποίος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του
συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί  στερείται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για
υλοποίηση δικτύου πρόσβασης στην αμέσως επόμενη διαδικασία ανάθεσης. Τυχόν αιτήματά του θα
μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης από την ΕΕΤΤ στους
υπόλοιπους παρόχους, και μόνο αναφορικά με τα Αστικά Κέντρα που δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιο
άλλο πάροχο.

13. Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων του ΟΤΕ και των παρόχων όσον αφορά την
υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης NGA. Για το λόγο αυτό ο ΟΤΕ και οι πάροχοι που λαμβάνουν μέρος
στη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα,
υποχρεούνται  να  υποβάλουν  στην  ΕΕΤΤ,  σε   τακτά  χρονικά  διαστήματα  που  δε  δύναται  να
υπερβαίνουν  τους έξι  (6)  μήνες,  τυποποιημένες  αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης  του
σχεδίου και  τυχόν αποκλίσεις  σύμφωνα με Κανονισμό που θα εκδώσει  η ΕΕΤΤ αναφορικά με την
περιοδικότητα,  το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω αναφορών,  τηρουμένων των
διατάξεων  της  κείμενης  εθνικής  και  κοινοτικής  νομοθεσίας,  ιδίως  αναφορικά  με  την  υποχρέωση
εθνικής δημόσιας διαβούλευσης και κοινοτικής κοινοποίησης. 

14. Υπαίτια μη υλοποίηση, από τον πάροχο ή τον ΟΤΕ του πλάνου ανάπτυξης δικτύου, σε ποσοστό
μεγαλύτερο  ή  ίσο  του  10%  επί  του  συνόλου  των  υπαίθριων  καμπινών  που  του  έχουν  ανατεθεί,
συνιστά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  η  οποία   δύναται   να
επισύρει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης
της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, όπως
ισχύει.»

4. Σύμφωνα με τα σημεία 17-19 και 21 του εν λόγω Παραρτήματος:

«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο,
για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,  εντός προθεσμίας που θα τίθεται,  επί
ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και
τρεις  (3)  μήνες  μετά  το  τέλος  του  χρόνου  υλοποίησης  που  τίθεται  στην  απόφαση  ανάθεσης  με
δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

18. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται ως εξής: 

− Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) στην περίπτωση επιχειρηματιών σχεδίων που προβλέπουν
ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης σε μέχρι και 500 υπαίθριες καμπίνες, 

− Ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 501 και
λιγότερες ή ίσες από 1.000 καμπίνες, 
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− Δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 1.001 και
λιγότερες ή ίσες από 2.000 καμπίνες και

− Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 2.001
καμπίνες.

Τα  ως  άνω  ποσά  κρίνονται  εύλογα  και  αναλογικά,  ενόψει  της  ανάγκης  μη   αδικαιολόγητου
περιορισμού των διαθέσιμων προς επενδύσεις σε τεχνολογίες vectoring, κεφαλαίων των παρόχων.

…..

19.  Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καταπίπτει/ουν υπέρ της ΕΕΤΤ με απλή ειδοποίηση του παρόχου
από την ΕΕΤΤ στις κάτωθι διαζευκτικά προβλεπόμενες περιπτώσεις:

− ο πάροχος υπαίτια δεν υλοποίησε  ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού
καμπινών που του έχουν ανατεθεί, το οποίο θα κριθεί κατά το τέλος του χρονικού ορίζοντα του έργου
(συνολικά για τις φάσεις α’, β’ και γ’ της πρώτης ανάθεσης), ή 

− εφόσον αποχωρήσει από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης ανάθεσης.

…

21. Η  ΕΕΤΤ  δύναται  εφόσον  κριθεί  αναγκαίο  να  ζητήσει  εγγυητική  καλής  εκτέλεσης  και  για  τους
επόμενους κύκλους ανάθεσης.»

5. Σύμφωνα με το στοιχείο ζ (ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30-01-2023), η ισχύς της άρχεται από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία έλαβε χώρα την 24η Φεβρουαρίου 2023,
ενώ το στοιχείο ΣΤ ορίζει ότι:

«ΣΤ. Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα απόφαση, από την έναρξη ισχύος της καταργείται κάθε
άλλη  γενική  ή  ειδική  διάταξη  απόφασης  της  ΕΕΤΤ,  που  αντίκειται  στις  διατάξεις  της  παρούσας
απόφασης  ή  κατά  το  μέρος  που  ρυθμίζει  κατά  διάφορο  τρόπο  θέματα  που  ρυθμίζονται  με  την
παρούσα.».  Σύμφωνα με την  εν λόγω διάταξη  από τη θέση σε ισχύ  της ως άνω απόφασης  κάθε
επιγενόμενη νέα διαδικασία ανάθεσης λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που
αυτή ορίζει.

Επειδή:

Απόφαση ΕΕΤΤ για την Γ Ετήσια Ανάθεση

6. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. η’ απόφασή της (απόφαση Γ’ ετήσιας ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στην
ΟΤΕ  ΑΕ  των ΑΚ για  τα  οποία  εκδήλωσε  ενδιαφέρον  για  εισαγωγή  της  τεχνολογίας  vectoring  στο
πλαίσιο της διαδικασίας  της Γ  ετήσιας ανάθεσης  περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου νέας γενιάς
(NGA),  όπως  ορίζεται  στο  Παράρτημα  3  της  υπό  σχετ.  στ’,  με  τους  εκεί  οριζόμενους  όρους  και
προϋποθέσεις,  και  επέβαλε  στην  ΟΤΕ  ΑΕ  την  υποχρέωση  να  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες
ενέργειες  ώστε  να υλοποιήσει  το  υποβληθέν  στην ΕΕΤΤ επιχειρηματικό  σχέδιο  ανάπτυξης  VDSL
vectoring, μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

7. H EETT, με την ως άνω απόφαση, ανάθεσε στον ΟΤΕ την κατασκευή δικτύου πρόσβασης NGA σε 243
υπαίθριες  καμπίνες  σε 92 Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ και  κάλεσε τον ΟΤΕ να προσκομίσει  στην ΕΕΤΤ
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000) στην περίπτωση
που η εγγυητική επιστολή των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000) που υπέβαλε η εταιρία OTE
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στο πλαίσιο της Β ετήσιας ανάθεσης έληγε σε χρόνο που οι καμπίνες που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ με την
Γ ετήσια ανάθεση δεν είχαν ολοκληρωθεί. 

8. Ο ΟΤΕ, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 19490/29.06.2021 επιστολή του, προσκόμισε παράταση της υπ’
αριθμ. 5308600290/EUROBANK εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους πεντακοσίων χιλιάδων
ευρώ  (500.000  €)  μέχρι  30/06/2022.  Στη  συνέχεια,  ο  ΟΤΕ   με  την  υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  ΕΕΤΤ
4054/18.02.2022 επιστολή του, προσκόμισε νέα παράταση της ως άνω εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης,  ενώ  με  την  υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  ΕΕΤΤ  6952/17.03.2023  επιστολή  του,  προσκόμισε  νέα
παράταση της εν λόγω εγγυητικής μέχρι 30.04.24. Τέλος με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 1237/18.05.23
επιστολή του προσκόμισε νέα παράταση της εν λόγω εγγυητικής μέχρι 31.07.2024. 

Αλλαγές Πλάνου στην 3η ετήσια ανάθεση 

9. Η ΕΕΤΤ με την υπ αρ. ΑΠ ΕΕΤΤ 1021/05/29.12.2021 προέβη, σε συνέχεια υποβολής σχετικού αιτήματος
της εταιρίας  OTE στην ΕΕΤΤ στις 6/12/2021, στην τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ
954/02/07.09.2020 (Απόφαση 3ης Ετήσιας Ανάθεσης) ως προς 

(α) την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς σε πενήντα πέντε (55) υπαίθριες καμπίνες, 

(β) την αρχιτεκτονική/τεχνολογία και ημερομηνία υλοποίησης σε εννέα (9) υπαίθριες καμπίνες, και 

(γ) την αντικατάσταση μίας (1) υπαίθριας καμπίνας με ταυτόχρονη αλλαγή ως προς την ημερομηνία
υλοποίησης της.

10. Στη συνέχεια η ΕΕΤΤ με την υπ αρ. ΑΠ ΕΕΤΤ 1070/5/10.4.2023 απόφασή της προέβη στην τροποποίηση
του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2020 (Απόφαση 3ης Ετήσιας Ανάθεσης) ως προς την
ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς σε πέντε (5) υπαίθριες καμπίνες.

Επιτόπιοι έλεγχοι της ΕΕΤΤ αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της Γ  ετήσιας ανάθεσης

11. Σύμφωνα με την υπό σχετ. ιβ’ απόφασή του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ αποφασίζει: 

«Τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων
σχετικών με τις  υποχρεώσεις  των παρόχων δικτύων ή/και  υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
αναφορικά:
(α) με την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο
δίκτυο πρόσβασης και συγκεκριμένα αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με τις υπό σχετ. η’, θ’ και
ια’ - ιδ’ αποφάσεις της ΕΕΤΤ,
(β)  τις  υποχρεώσεις  αδιάλειπτης  πρόσβασης  σε  υπηρεσίες  έκτακτης  ανάγκης  για  τις  υπαίθριες
καμπίνες που έχουν ενεργοποιήσει οι πάροχοι ΟΤΕ, VODAFONE και WIND κατά την ανάπτυξη δικτύων
πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο των υπό σχετ. ζ’ – ιδ αποφάσεων της ΕΕΤΤ κατά το διάστημα 1-1-
2023  έως  30-06-2023.  Οι  εν  λόγω  έλεγχοι  συνίστανται,  μεταξύ  άλλων,  σε  επιτόπιο  έλεγχο  στις
περιοχές που οι πάροχοι υλοποιούν δίκτυα πρόσβασης- ή όπου άλλου αυτό χρειαστεί, προκειμένου
να διερευνηθεί εάν η κάθε Εταιρεία συμμορφώνεται με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει
σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία.»
Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης, η ΕΕΤΤ, τον Ιούλιο του 2022, τον Ιούνιο του 2023 καθώς και τον
Ιούλιο του 2023 διεξήγαγε επιτόπιους ελέγχους σε δώδεκα (12) υπαίθριες καμπίνες της Γ ετήσιας
ανάθεσης, σε τρία (3) Αστικά Κέντρα ΟΤΕ. Στους εν λόγω ελέγχους διαπιστώθηκε η υλοποίηση από
τoν  OTE του  δικτύου  νέας  γενιάς  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  εισαγωγής  της  τεχνολογίας  VDSL
vectoring στις συγκεκριμένες υπαίθριες καμπίνες. Αναλυτικά η κατάσταση με τις υπαίθριες καμπίνες
στις οποίες η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ.
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Υποβολή 6μηνιαίας αναφοράς της ΟΤΕ Α.Ε. σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων 
πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο 
δίκτυο πρόσβασης

Με την υπό σχετ.  ια’  επιστολή του, ο ΟΤΕ υπέβαλε στην ΕΕΤΤ τον Ιούλιο του 2023 την 6μηνιαία
αναφορά  σχετικά  με  την  πορεία  υλοποίησης  των  δικτύων  πρόσβασης  NGA  στο  πλαίσιο  της
διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης. Στο πλαίσιο της εν
λόγω διαδικασίας, ο ΟΤΕ ενημέρωσε την ΕΕΤΤ, λόγω αλλαγής υπαγωγής από το ΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (κωδ.
ΑΚ:  293)  στο  ΑΚ  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ  (κωδ.  ΑΚ:  1512)  3  ΤΚΜ  της  3ης  Ετήσιας  Ανάθεσης.  Ειδικότερα
πραγματοποιήθηκε η μετονομασία των ακόλουθων ΤΚΜ από 

- 293- 4408 σε 1512-4408
- 293-Ε101 σε 1512-Ε101
- 293-Ν105 σε 1512-Ν105 

Ενημέρωση του ΟΤΕ αναφορικά με την ολοκλήρωση της Γ ετήσιας ανάθεσης

12. Με την υπό σχετ. ιε’ επιστολή του, ο ΟΤΕ ενημέρωσε την ΕΕΤΤ αναφορικά με την ολοκλήρωση της Γ
ετήσιας  ανάθεσης,  υποβάλλοντας  παράλληλα  Πίνακα  για  τους  ΤΚΜ  που  του  ανατέθηκαν  με  τις
αντίστοιχες ημερομηνίες ενεργοποίησης υπηρεσιών (Παράρτημα Ι), σημειώνοντας ότι δεν υλοποίησε
21 ΤΚΜ της Γ Ετήσιας Ανάθεσης λόγω τεχνικής αδυναμίας/ μη έγκαιρης αδειοδότησης.

Ειδικότερα δεν υλοποιήθηκαν οι υπαίθριες καμπίνες στον ακόλουθο πίνακα:

Κωδικός
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
[WCRM]

Κωδικός
Α/Κ

[WCRM]

Ονομασία
Α/Κ

Κωδικός
ΥΚΕΕ/ΥΚ

Κ

Τρίμηνο
Ενεργοποίησ

ης
Vectoring

Τεχνολογία/
Αρχιτεκτονική

NGA

473-115 473 ΟΙΝΟΗ 115 Q2/2023 FTTC-SUPER
VECTORING

1059-401 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 401 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1059-403 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 403 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1059-405 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 405 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1059-410 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 410 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1059-412 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 412 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1059-414 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 414 Q4/2022 FTTC-VECTORING

1273-478 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 478 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING

1273-482 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 482 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING

1273-487 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 487 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING

1273-488 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 488 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING

1273-489 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 489 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING

1273-491 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 491 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING

1370-136 1370 ΡΑΦΗΝΑ Β 136 Q4/2022 FTTC-VECTORING
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1370-137 1370 ΡΑΦΗΝΑ Β 137 Q4/2022 FTTC-VECTORING

1370-138 1370 ΡΑΦΗΝΑ Β 138 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING

1436-141 1436 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩ
Ν 141 Q2/2023 FTTC-SUPER

VECTORING
1536-112 1536 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 112 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1536-113 1536 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 113 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1536-115 1536 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 115 Q4/2022 FTTC-VECTORING

2056-9701 2056 ΕΞΟΧΗ 9701 Q4/2022 FTTC-VECTORING

Έλεγχος συμμόρφωσης  ΟΤΕ 

Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Γ ετήσιας ανάθεσης (σχετ.
ιε) καθώς και τις υπό σχετ. ια’ εκθέσεις ελέγχων της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι ο ΟΤΕ, ως όφειλε,
έως τις 30/6/2023, ενεργοποίησε δίκτυο νέας γενιάς (NGA) σε 222 από τις 243 αρχικά ανατεθειμένες
υπαίθριες καμπίνες της Γ ετήσιας ανάθεσης , το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 91,36%.Επομένως το
ποσοστό απόκλισης προσδιορίζεται αντίστοιχα σε 8,64%.

H Γ Ετήσια Ανάθεση εγκριθείσα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2020 (Απόφαση Γ’  Ετήσιας Ανάθεσης),
έλαβε χώρα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην ανωτέρω υπό σχετ. στ. Απόφαση της
ΕΕΤΤ,  η οποία ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο αυτής,  και  για το λόγο αυτό ο έλεγχος συμμόρφωσης
λαμβάνει  χώρα  με  βάση  τις  εκεί  επιβαλλόμενες  υποχρεώσεις,  (βλ  ανωτέρω  νομικό  πλαίσιο).
Δεδομένου ότι το διαπιστωθέν δια της παρούσης ποσοστό απόκλισης από τις αρχικά ανατεθειμένες
καμπίνες στην ΟΤΕ ΑΕ είναι μικρότερο του 10% που ορίζει η ως άνω σχετ. στ. Απόφαση ΕΕΤΤ, δεν
συντρέχει  λόγος  ελέγχου  της  υπαιτιότητας  της  απόκλισης  από  το  αρχικά  εγκεκριμένο  πλάνο
υλοποίησης με την υπό σχετ. ζ’  απόφαση της ΕΕΤΤ, ώστε να εξεταστεί από την ΕΕΤΤ το ενδεχόμενο
επιβολής κυρώσεων στον ΟΤΕ σύμφωνα με τα σημεία 12 και 14 του Παραρτήματος 3 της υπό σχετ. στ’
απόφασης της ΕΕΤΤ.

Αποφασίζει

I. Διαπιστώνει   την επιτυχή ολοκλήρωση από τον ΟΤΕ της ανάπτυξης δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο
της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring για την Γ ετήσια ανάθεση.

II. Εντέλλεται   την κοινοποίηση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα στην εταιρεία
ΟΤΕ.

III. Εντέλλεται   τη δημοσίευση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα στην ιστοσελίδα
της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι:  Υπαίθριες  καμπίνες  που  ανατέθηκαν  στον  ΟΤΕ  κατά  την  Γ  ετήσια  ανάθεση  και
ημερομηνίες ενεργοποίησης

Κωδικό
ς

ΥΚΕΕ/Υ
ΚΚ

[WCRM
]

Κωδικ
ός Α/Κ
[WCR

M]

Ονομασία
Α/Κ

Κωδικό
ς

ΥΚΕΕ/Υ
ΚΚ

Τρίμηνο
Ενεργοποίησ

ης
Vectoring

Τεχνολογία/
Αρχιτεκτονική

NGA

Ημερομην
ία

Εμπορικής
Διάθεσης

45-205 45 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ 205 Q4/2021 FTTC-VECTORING 10/11/2020
69-432 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 432 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

150-108 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 108 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

150-118 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 118 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 8/12/2020

150-119 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 119 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

150-303 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 303 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 8/12/2020

150-409 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 409 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

207-207 207 ΑΡΤΑΚΗ 207 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 22/2/2019

279-108 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 108 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

279-210 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 210 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1512-
4408 1512 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 4408 Q1/2022 FTTC-VECTORING 25/11/2021
1512-
Ε101 1512 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Ε101 Q1/2022 FTTC-VECTORING 25/11/2021
1512-
Ν105 1512 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Ν105 Q1/2022 FTTC-VECTORING 25/11/2021

318-404 318 ΨΥΧΙΚΟ 404 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

319-105 319 ΑΝΟΙΞΗ 105 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

319-128 319 ΑΝΟΙΞΗ 128 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

323-112 323 ΜΑΡΟΥΣΙ 112 Q1/2022 FTTC-VECTORING 15/11/2021
323-227 323 ΜΑΡΟΥΣΙ 227 Q1/2022 FTTC-VECTORING 15/11/2021

326-406 326 ΚΟΡΩΠΙΟΥ 406 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

337-301 337 ΜΑΛΑΚΑΣΑ 301 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

337-403 337 ΜΑΛΑΚΑΣΑ 403 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

341-109 341 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 109 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
372-242 372 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 242 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
397-104 397 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 104 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021
397-207 397 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 207 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021
414-116 414 ΞΑΝΘΗ 116 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021
414-205 414 ΞΑΝΘΗ 205 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021
414-207 414 ΞΑΝΘΗ 207 Q1/2022 FTTC-VECTORING 25/11/2021
414-304 414 ΞΑΝΘΗ 304 Q1/2022 FTTC-VECTORING 25/11/2021
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414-307 414 ΞΑΝΘΗ 307 Q1/2022 FTTC-VECTORING 15/11/2021
414-405 414 ΞΑΝΘΗ 405 Q1/2022 FTTC-VECTORING 15/11/2021

415-101 415 ΕΧΙΝΟΣ 101 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 24/9/2021

415-103 415 ΕΧΙΝΟΣ 103 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 24/9/2021

415-105 415 ΕΧΙΝΟΣ 105 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 24/9/2021

417-101 417 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ
ΛΗ 101 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021

417-207 417 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ
ΛΗ 207 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021

417-215 417 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ
ΛΗ 215 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021

417-232 417 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ
ΛΗ 232 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021

417-238 417 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ
ΛΗ 238 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021

417-243 417 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ
ΛΗ 243 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021

441-541 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 541 Q4/2021 FTTC-VECTORING 10/11/2020

461-203 461 ΣΑΡΩΝΙΔΑ 203 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

461-403 461 ΣΑΡΩΝΙΔΑ 403 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

467-305 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 305 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
467-401 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 401 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

467-503 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 503 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

468-144 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 144 Q4/2021 FTTC-VECTORING 10/11/2020
468-150 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 150 Q4/2021 FTTC-VECTORING 10/11/2020
573-203 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 203 Q1/2022 FTTH-GPON 10/5/2021
573-215 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 215 Q1/2022 FTTH-GPON 10/5/2021
573-242 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 242 Q1/2022 FTTH-GPON 10/5/2021
573-253 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 253 Q1/2022 FTTH-GPON 10/5/2021
573-254 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 254 Q1/2022 FTTH-GPON 10/5/2021
573-257 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 257 Q1/2022 FTTH-GPON 10/5/2021
573-308 573 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 308 Q1/2022 FTTH-GPON 10/5/2021

584-241 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 241 Q1/2022 FTTC-SUPER
VECTORING 17/3/2022

584-242 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 242 Q1/2022 FTTC-SUPER
VECTORING 17/3/2022

584-245 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 245 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 8/12/2020

584-273 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 273 Q1/2022 FTTC-SUPER
VECTORING 17/3/2022

584-275 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 275 Q1/2022 FTTC-SUPER
VECTORING 17/3/2022

584-277 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 277 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 8/12/2020

584-285 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 285 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 8/12/2020

584-286 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 286 Q1/2022 FTTC-SUPER
VECTORING 17/3/2022

584-287 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 287 Q1/2022 FTTC-SUPER 17/3/2022
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VECTORING

584-288 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 288 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 8/12/2020

584-289 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 289 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 8/12/2020

584-292 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 292 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

584-294 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 294 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 8/12/2020

584-297 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 297 Q1/2022 FTTC-SUPER
VECTORING 17/3/2022

584-298 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 298 Q1/2022 FTTC-SUPER
VECTORING 17/3/2022

584-299 584 ΒΥΡΩΝΑΣ 299 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 8/12/2020

613-110 613 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 110 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

620-126 620 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 126 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

620-132 620 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 132 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

620-304 620 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 304 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
649-412 649 ΕΔΕΣΣΑ 412 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
665-128 665 ΚΙΛΚΙΣ 128 Q4/2021 FTTC-VECTORING 8/12/2020
665-129 665 ΚΙΛΚΙΣ 129 Q4/2021 FTTC-VECTORING 8/12/2020

665-325 665 ΚΙΛΚΙΣ 325 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

665-9501 665 ΚΙΛΚΙΣ 9501 Q4/2021 FTTC-VECTORING 8/12/2020

665-9601 665 ΚΙΛΚΙΣ 9601 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

724-309 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ
Υ 309 Q4/2021 FTTC-SUPER

VECTORING 10/11/2020

724-310 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ
Υ 310 Q4/2021 FTTC-SUPER

VECTORING 10/11/2020

724-311 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ
Υ 311 Q4/2021 FTTC-SUPER

VECTORING 10/11/2020

724-313 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ
Υ 313 Q1/2022 FTTC-VECTORING 16/2/2022

724-315 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ
Υ 315 Q1/2022 FTTC-VECTORING 21/12/2021

724-317 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ
Υ 317 Q1/2022 FTTC-VECTORING 21/12/2021

724-320 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ
Υ 320 Q1/2022 FTTC-VECTORING 16/2/2022

724-9701 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ
Υ 9701 Q1/2022 FTTC-VECTORING 16/2/2022

725-109 725 ΜΑΛΙΑ 109 Q4/2021 FTTC-VECTORING 15/11/2021
725-111 725 ΜΑΛΙΑ 111 Q1/2022 FTTC-VECTORING 16/2/2022

725-113 725 ΜΑΛΙΑ 113 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 15/11/2021

743-153 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 153 Q4/2021 FTTC-VECTORING 24/9/2021
743-154 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 154 Q4/2022 FTTH-GPON 31/12/2022
743-157 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 157 Q4/2021 FTTC-VECTORING 24/9/2021
743-159 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 159 Q4/2022 FTTH-GPON 31/12/2022
743-167 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 167 Q4/2022 FTTH-GPON 31/12/2022
743-171 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 171 Q4/2022 FTTC-VECTORING 29/12/2022
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743-172 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 172 Q4/2022 FTTC-VECTORING 31/12/2022
743-191 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 191 Q4/2022 FTTC-VECTORING 31/12/2022

743-9101 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 9101 Q4/2021 FTTC-VECTORING 24/9/2021
765-105 765 ΠΡΙΝΕΣ 105 Q1/2022 FTTC-VECTORING 15/11/2021
765-106 765 ΠΡΙΝΕΣ 106 Q1/2022 FTTC-VECTORING 15/11/2021

765-4164 765 ΠΡΙΝΕΣ 4164 Q1/2022 FTTC-VECTORING 15/11/2021

788-101 788 ΣΙΣΙΟΥ 101 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 23/4/2019

788-103 788 ΣΙΣΙΟΥ 103 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 23/4/2019

789-120 789 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 120 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
789-211 789 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 211 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

843-213 843 ΚΩΜΗ 213 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

845-206 845 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 206 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

849-201 849 ΣΓΟΥΡΟΥ 201 Q1/2022 FTTC-SUPER
VECTORING 8/12/2020

860-125 860 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 125 Q1/2022 FTTC-VECTORING 25/11/2021
861-330 861 ΚΩΣ 330 Q4/2022 FTTC-VECTORING 17/5/2022

861-9002 861 ΚΩΣ 9002 Q1/2022 FTTC-VECTORING 25/11/2021

877-221 877 ΘΗΡΑ 221 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

880-111 880 ΜΗΛΟΣ 111 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

947-122 947 ΡΙΟ 122 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
947-123 947 ΡΙΟ 123 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
947-125 947 ΡΙΟ 125 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

1015-209 1015 ΓΕΦΥΡΑ 209 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

1023-103 1023 ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 103 Q1/2022 FTTC-VECTORING 17/3/2022
1023-104 1023 ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 104 Q4/2021 FTTC-VECTORING 1/11/2021
1023-105 1023 ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 105 Q4/2021 FTTC-VECTORING 1/11/2021
1023-106 1023 ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 106 Q4/2021 FTTC-VECTORING 1/11/2021

1023-
9501 1023 ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 9501 Q1/2022 FTTC-VECTORING 16/2/2022

1026-193 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 193 Q4/2021 FTTC-VECTORING 1/11/2021
1060-310 1060 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 310 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1060-311 1060 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 311 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

1118-309 1118 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 309 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

1128-450 1128 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 450 Q4/2021 FTTC-VECTORING 12/4/2020

1148-105 1148 Ε.ΠΕΖΩΝ 105 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

1160-303 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 303 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING 21/6/2022

1160-304 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 304 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING 21/6/2022

1160-305 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 305 Q4/2022 FTTC-VECTORING 21/6/2022
1183-402 1183 ΔΙΑΒΑΤΩΝ 402 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1195-120 1195 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 120 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
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1195-126 1195 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 126 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1195-208 1195 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 208 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1205-421 1205 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 421 Q4/2021 FTTC-VECTORING 1/11/2021
1237-271 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 271 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1237-302 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 302 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1237-380 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 380 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1237-384 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 384 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1237-392 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 392 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1237-396 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 396 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

1237-
9506 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 9506 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1237-
9510 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 9510 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1237-
9516 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 9516 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1237-
9517 1237 ΚΕΡΚΥΡΑ 9517 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

1273-451 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 451 Q4/2022 FTTH-GPON 31/12/2022
1273-477 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 477 Q4/2022 FTTH-GPON 31/12/2022
1273-479 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 479 Q4/2022 FTTH-GPON 31/12/2022
1273-480 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 480 Q4/2022 FTTH-GPON 31/12/2022

1293-129 1293 ΛΑΥΡΙΟ 129 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

1300-215 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 215 Q4/2021 FTTC-VECTORING 24/9/2021
1309-111 1309 ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ 111 Q4/2021 FTTC-VECTORING 10/11/2020
1352-103 1352 ΠΛΑΤΥΣ ΓΥΑΛΟΣ 103 Q1/2022 FTTC-VECTORING 18/2/2021

1370-139 1370 ΡΑΦΗΝΑ Β 139 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING 16/2/2022

1371-114 1371 ΡΟΔΟΣ 114 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

1401-201 1401 ΦΟΔΕΛΕ 201 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

1402-102 1402 ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 102 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 16/6/2020

1438-305 1438 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 305 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

1438-405 1438 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 405 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

1438-410 1438 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 410 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

1440-313 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 313 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

1446-115 1446 ΦΕΡΕΣ 115 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

1526-
9515 1526 ΙΛΙΣΣΟΣ 9515 Q1/2022 FTTC-SUPER

VECTORING 15/11/2021
1526-
9563 1526 ΙΛΙΣΣΟΣ 9563 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1526-
9727 1526 ΙΛΙΣΣΟΣ 9727 Q4/2021 FTTC-SUPER

VECTORING 18/2/2021
1526-
9807 1526 ΙΛΙΣΣΟΣ 9807 Q4/2021 FTTC-SUPER

VECTORING 18/2/2021
1533-409 1533 ΣΟΥΡΩΤΗΣ 409 Q1/2022 FTTC-VECTORING 16/2/2022
1533-410 1533 ΣΟΥΡΩΤΗΣ 410 Q1/2022 FTTC-VECTORING 17/3/2022
1533-414 1533 ΣΟΥΡΩΤΗΣ 414 Q1/2022 FTTC-VECTORING 17/3/2022
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1533-416 1533 ΣΟΥΡΩΤΗΣ 416 Q1/2022 FTTC-VECTORING 17/3/2022
1533-418 1533 ΣΟΥΡΩΤΗΣ 418 Q4/2021 FTTC-VECTORING 9/12/2021

1533-
9601 1533 ΣΟΥΡΩΤΗΣ 9601 Q1/2022 FTTC-VECTORING 17/3/2022

1595-107 1595 ΛΕΥΚΑΔΑ 107 Q4/2022 FTTH-GPON 31/12/2022
1595-111 1595 ΛΕΥΚΑΔΑ 111 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1595-114 1595 ΛΕΥΚΑΔΑ 114 Q4/2022 FTTH-GPON 31/12/2022
1595-311 1595 ΛΕΥΚΑΔΑ 311 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

1600-103 1600 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΘΑΣΟΥ 103 Q2/2023 FTTC-VECTORING 25/5/2023

1600-105 1600 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΘΑΣΟΥ 105 Q4/2022 FTTC-VECTORING 29/12/2022

1600-107 1600 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΘΑΣΟΥ 107 Q2/2023 FTTC-VECTORING 25/5/2023

1600-109 1600 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΘΑΣΟΥ 109 Q2/2023 FTTC-VECTORING 25/5/2023

1658-504 1658 ΣΕΡΡΕΣ 504 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021
1658-511 1658 ΣΕΡΡΕΣ 511 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021
1659-337 1659 ΚΑΛΚΑΝΗ 337 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021
1659-341 1659 ΚΑΛΚΑΝΗ 341 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021
1659-431 1659 ΚΑΛΚΑΝΗ 431 Q1/2022 FTTC-VECTORING 9/12/2021
1675-105 1675 ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 105 Q1/2022 FTTC-VECTORING 15/11/2021
1675-107 1675 ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 107 Q1/2022 FTTC-VECTORING 15/11/2021
1675-122 1675 ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 122 Q1/2022 FTTC-VECTORING 15/11/2021
1675-308 1675 ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 308 Q1/2022 FTTC-VECTORING 15/11/2021
1675-309 1675 ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 309 Q1/2022 FTTC-VECTORING 15/11/2021
1691-103 1691 ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ 103 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

1792-305 1792 ΤΥΧΕΡΟΥ 305 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

1813-409 1813 ΧΙΟΣ 409 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021

1831-209 1831 ΠΟΡΟΣ 209 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

1848-107 1848 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 107 Q1/2022 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1848-201 1848 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 201 Q1/2022 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1848-203 1848 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 203 Q1/2022 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1848-305 1848 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 305 Q1/2022 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1848-307 1848 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 307 Q1/2022 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1848-401 1848 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 401 Q1/2022 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1848-407 1848 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 407 Q1/2022 FTTC-VECTORING 18/2/2021
1859-411 1859 ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ 411 Q1/2022 FTTC-VECTORING 18/2/2021

1927-111 1927 ΣΚΙΑΘΟΥ 111 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

1981-
4040 1981 ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ 4040 Q4/2021 FTTC-SUPER

VECTORING 18/2/2021

1999-108 1999 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 108 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

1999-207 1999 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 207 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

2051-109 2051 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 109 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 18/2/2021

2051-119 2051 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 119 Q4/2021 FTTC-SUPER 18/2/2021
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VECTORING

2053-119 2053 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 119 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 10/11/2020

2057-409 2057 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 409 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 8/12/2020

2057-411 2057 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 411 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 8/12/2020

2059-302 2059 ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 302 Q1/2022 FTTC-VECTORING 10/11/2020
2059-
9201 2059 ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 9201 Q4/2021 FTTC-VECTORING 18/2/2021
2059-
9203 2059 ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 9203 Q4/2021 FTTC-VECTORING 8/6/2021

2075-313 2075 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 313 Q1/2022 FTTC-SUPER
VECTORING 17/3/2022

2075-315 2075 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 315 Q1/2022 FTTC-SUPER
VECTORING 17/3/2022

2075-317 2075 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 317 Q4/2021 FTTC-SUPER
VECTORING 1/11/2021

2120-352 2120 ΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 352 Q1/2022 FTTC-VECTORING 15/11/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  Υπαίθριες  καμπίνες  που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ κατά την Γ ετήσια ανάθεση και δεν
υλοποιήθηκαν

Κωδικός
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
[WCRM]

Κωδικός
Α/Κ

[WCRM]

Ονομασία
Α/Κ

Κωδικός
ΥΚΕΕ/ΥΚ

Κ

Τρίμηνο
Ενεργοποίησ

ης
Vectoring

Τεχνολογία/
Αρχιτεκτονική

NGA

473-115 473 ΟΙΝΟΗ 115 Q2/2023 FTTC-SUPER
VECTORING

1059-401 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 401 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1059-403 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 403 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1059-405 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 405 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1059-410 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 410 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1059-412 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 412 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1059-414 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 414 Q4/2022 FTTC-VECTORING

1273-478 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 478 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING

1273-482 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 482 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING

1273-487 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 487 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING

1273-488 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 488 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING

1273-489 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 489 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING

1273-491 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 491 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING

1370-136 1370 ΡΑΦΗΝΑ Β 136 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1370-137 1370 ΡΑΦΗΝΑ Β 137 Q4/2022 FTTC-VECTORING

1370-138 1370 ΡΑΦΗΝΑ Β 138 Q4/2022 FTTC-SUPER
VECTORING
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1436-141 1436 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩ
Ν 141 Q2/2023 FTTC-SUPER

VECTORING
1536-112 1536 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 112 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1536-113 1536 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 113 Q4/2022 FTTC-VECTORING
1536-115 1536 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 115 Q4/2022 FTTC-VECTORING

2056-9701 2056 ΕΞΟΧΗ 9701 Q4/2022 FTTC-VECTORING

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ κατά την Γ ετήσια ανάθεση και στις
οποίες η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο

Κωδικός
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ

[WCRM_ΟΤΕ]

Κωδικός Α/Κ
[WCRM_ΟΤ

Ε]

Κωδικό
ς ΥΚΕΕ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ 

Τρίμηνο
ενεργοποίηση

ς βάσει της
σχετικής

απόφασης
ανάθεσης της

ΕΕΤΤ 
1195-120 1195 120 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2021/Q4
1195-126 1195 126 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2021/Q4
1195-208 1195 208 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2021/Q4
573-203 573 203 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2022/Q1

573-215 573 215 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
2022/Q1

573-242 573 242 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2022/Q1
573-253 573 253 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2022/Q1
573-254 573 254 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2022/Q1
573-257 573 257 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2022/Q1
573-308 573 308 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2022/Q1
417-207 417 207 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2022/Q1
417-243 417 243 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2022/Q1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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