

Μαρούσι, 4 -02- 2019

ΑΠ 882/ 5

### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Τροποποίηση του Παραρτήματος 1B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) ως ισχύει, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση**

**Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)**

**Αφού έλαβε υπόψη:**

- α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α', ιστ' και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού,
- β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,
- γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),
- δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,
- ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/ΕΕ), ΕΕ L 295/79,

- στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002),
- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,
- θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Β' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει,
- ι. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 38146/20.12.2018 επιστολή της εταιρείας VODAFONE με θέμα «Υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης του πλάνου ενεργοποίησης καμπινών που έχουν ανατεθεί στην Εταιρεία μας για ανάπτυξη τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής VDSL Vectoring σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017»,
- ια. το με υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 2440/22.1.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας VODAFONE με θέμα «Τροποποίηση εγκριθέντος επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας Vodafone για την ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της Β Φάσης ανάθεσης περιοχών»
- ιβ. την Εισήγηση με αριθ. 32934/Φ600/30.01.2019 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Δρ. Αγγελικής Σγώρα)

**Εκτιμώντας ότι:**

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ:

*«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. ....»*

2. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (Β' Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ' Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 1Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA Vodafone.
3. Η εταιρεία Vodafone, με την υπό σχετ. ι' επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής του χρόνου ενεργοποίησης τετρακοσίων σαράντα εννέα (449) καμπινών στα ΑΚ Ακρόπολης, Άρεως-Νύμα, Αθηνάς, Αχαρνές, Ελευθέριο, Πλ.Δημοκρατίας και Πειραιά, των οποίων η ενεργοποίηση, βάση του υποβληθέντος και εγκεκριμένου από την ΕΕΤΤ επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρείας, είχε οριστεί για το 3<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2018. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός ΑΚ	Ονομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
447-115	447	ΑΘΗΝΑ	115	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-133	447	ΑΘΗΝΑ	133	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-150	447	ΑΘΗΝΑ	150	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-152	447	ΑΘΗΝΑ	152	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-154	447	ΑΘΗΝΑ	154	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-155	447	ΑΘΗΝΑ	155	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-160	447	ΑΘΗΝΑ	160	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-164	447	ΑΘΗΝΑ	164	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-166	447	ΑΘΗΝΑ	166	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-167	447	ΑΘΗΝΑ	167	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-169	447	ΑΘΗΝΑ	169	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-170	447	ΑΘΗΝΑ	170	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-172	447	ΑΘΗΝΑ	172	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-174	447	ΑΘΗΝΑ	174	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-181	447	ΑΘΗΝΑ	181	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019

447-239	447	AΘHNA	239	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-241	447	AΘHNA	241	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-246	447	AΘHNA	246	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-249	447	AΘHNA	249	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-250	447	AΘHNA	250	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-251	447	AΘHNA	251	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-252	447	AΘHNA	252	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-253	447	AΘHNA	253	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-255	447	AΘHNA	255	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-256	447	AΘHNA	256	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-257	447	AΘHNA	257	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-258	447	AΘHNA	258	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-260	447	AΘHNA	260	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-262	447	AΘHNA	262	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-263	447	AΘHNA	263	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-267	447	AΘHNA	267	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-268	447	AΘHNA	268	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-269	447	AΘHNA	269	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-271	447	AΘHNA	271	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-273	447	AΘHNA	273	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-275	447	AΘHNA	275	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-276	447	AΘHNA	276	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-278	447	AΘHNA	278	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-279	447	AΘHNA	279	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-280	447	AΘHNA	280	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-281	447	AΘHNA	281	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-283	447	AΘHNA	283	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-284	447	AΘHNA	284	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-285	447	AΘHNA	285	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-331	447	AΘHNA	331	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-374	447	AΘHNA	374	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-427	447	AΘHNA	427	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-431	447	AΘHNA	431	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-437	447	AΘHNA	437	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-443	447	AΘHNA	443	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-451	447	AΘHNA	451	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
447-453	447	AΘHNA	453	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
662-159	662	AKPOΠOΛH	159	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-164	662	AKPOΠOΛH	164	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-166	662	AKPOΠOΛH	166	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-181	662	AKPOΠOΛH	181	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-183	662	AKPOΠOΛH	183	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-187	662	AKPOΠOΛH	187	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-189	662	AKPOΠOΛH	189	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019

662-191	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	191	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-192	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	192	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-195	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	195	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-204	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	204	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-205	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	205	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-206	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	206	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-208	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	208	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-210	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	210	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-212	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	212	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-219	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	219	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-227	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	227	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-312	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	312	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-329	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	329	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-330	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	330	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-340	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	340	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-341	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	341	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-362	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	362	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-364	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	364	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-365	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	365	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-366	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	366	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-369	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	369	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-425	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	425	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
662-451	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	451	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-106	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	106	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-109	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	109	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-126	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	126	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-136	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	136	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-139	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	139	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-141	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	141	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-145	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	145	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-146	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	146	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-153	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	153	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-169	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	169	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-172	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	172	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-177	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	177	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-183	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	183	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-184	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	184	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-186	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	186	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-191	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	191	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-198	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	198	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-347	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	347	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-424	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	424	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-454	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	454	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-506	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	506	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019

442-510	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	510	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-558	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	558	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-559	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	559	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-561	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	561	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-563	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	563	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-564	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	564	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-566	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	566	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-568	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	568	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
442-572	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	572	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
477-153	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	153	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q2/2019
477-169	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	169	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q2/2019
477-172	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	172	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q2/2019
477-191	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	191	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q2/2019
477-209	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	209	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q2/2019
477-211	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	211	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q2/2019
477-219	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	219	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q2/2019
477-241	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	241	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q2/2019
477-421	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	421	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q2/2019
477-425	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	425	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q2/2019
991-124	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	124	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-126	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	126	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-129	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	129	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-130	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	130	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-131	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	131	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-136	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	136	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-140	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	140	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-142	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	142	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-143	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	143	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-144	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	144	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-145	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	145	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-146	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	146	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-147	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	147	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-148	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	148	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-151	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	151	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-152	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	152	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-153	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	153	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-154	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	154	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-155	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	155	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-157	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	157	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-158	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	158	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-160	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	160	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-161	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	161	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-162	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	162	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-163	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	163	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019

991-165	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	165	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-166	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	166	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-168	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	168	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-169	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	169	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-170	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	170	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-171	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	171	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-172	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	172	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-173	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	173	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-174	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	174	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-175	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	175	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-177	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	177	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-179	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	179	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-180	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	180	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-181	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	181	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-182	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	182	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-183	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	183	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-184	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	184	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-185	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	185	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-187	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	187	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-188	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	188	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-189	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	189	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-191	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	191	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-192	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	192	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-217	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	217	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-229	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	229	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-232	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	232	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-233	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	233	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-237	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	237	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-241	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	241	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-243	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	243	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-247	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	247	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-249	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	249	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-251	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	251	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-253	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	253	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-263	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	263	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-265	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	265	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-266	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	266	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-267	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	267	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-268	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	268	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-269	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	269	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-271	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	271	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-273	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	273	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-275	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	275	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-276	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	276	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019

991-280	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	280	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-283	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	283	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-289	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	289	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-291	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	291	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-293	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	293	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-309	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	309	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-311	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	311	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-339	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	339	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-407	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	407	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-409	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	409	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-411	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	411	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-413	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	413	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-415	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	415	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-419	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	419	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-423	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	423	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-429	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	429	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-431	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	431	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
991-435	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	435	VDSL Vectoring	Q3/2018	Q1/2019
2060-104	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	104	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-108	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	108	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-110	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	110	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-112	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	112	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-115	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	115	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-116	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	116	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-118	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	118	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-119	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	119	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-120	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	120	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-122	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	122	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-123	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	123	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-124	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	124	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-125	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	125	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-126	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	126	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-127	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	127	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-128	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	128	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-130	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	130	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-140	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	140	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019

2060-141	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	141	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-143	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	143	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-145	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	145	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-153	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	153	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-157	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	157	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-165	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	165	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-171	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	171	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-173	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	173	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-174	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	174	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-177	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	177	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-179	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	179	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-180	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	180	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-182	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	182	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-186	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	186	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-192	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	192	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-198	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	198	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-223	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	223	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-224	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	224	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-225	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	225	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-226	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	226	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-229	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	229	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-231	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	231	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-234	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	234	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-237	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	237	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-239	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	239	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-243	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	243	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-245	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	245	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-247	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	247	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-248	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	248	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-249	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	249	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-251	2060	ΠΛ.	251	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019

		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ				
2060-252	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	252	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-253	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	253	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-256	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	256	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-257	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	257	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-258	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	258	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-259	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	259	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-260	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	260	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-263	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	263	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-309	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	309	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-315	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	315	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-319	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	319	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-321	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	321	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-322	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	322	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-323	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	323	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-326	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	326	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-327	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	327	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-328	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	328	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-329	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	329	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-330	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	330	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-333	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	333	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-334	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	334	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-336	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	336	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-337	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	337	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-340	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	340	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-341	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	341	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-350	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	350	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-357	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	357	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-405	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	405	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-406	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	406	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-408	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	408	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019

2060-409	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	409	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-410	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	410	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-411	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	411	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-412	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	412	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-413	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	413	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-414	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	414	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-415	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	415	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-417	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	417	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-418	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	418	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-422	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	422	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-423	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	423	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-424	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	424	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-426	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	426	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-427	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	427	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-428	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	428	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-429	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	429	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-431	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	431	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-432	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	432	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-433	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	433	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-434	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	434	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-435	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	435	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-437	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	437	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-438	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	438	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-440	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	440	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-441	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	441	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-442	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	442	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-443	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	443	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-444	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	444	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-447	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	447	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-448	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	448	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-452	2060	ΠΛ.	452	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019

		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ				
2060-455	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	455	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-457	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	457	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-460	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	460	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-465	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	465	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-466	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	466	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-467	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	467	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-468	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	468	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-471	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	471	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-472	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	472	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-474	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	474	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-475	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	475	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-476	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	476	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-477	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	477	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-478	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	478	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-479	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	479	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-480	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	480	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-482	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	482	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-484	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	484	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-486	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	486	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
2060-493	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	493	VDSL Vectoring	Q4/2018	Q1/2019
1645-386	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	386	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-366	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	366	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-398	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	398	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-287	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	287	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-230	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	230	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-353	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	353	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-279	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	279	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-380	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	380	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-241	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	241	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-293	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	293	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-250	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	250	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-286	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	286	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-265	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	265	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-277	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	277	FTTH	Q4/2018	Q1/2019

1645-255	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	255	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-270	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	270	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-289	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	289	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-238	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	238	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-348	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	348	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-264	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	264	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-376	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	376	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-149	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	149	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-247	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	247	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-275	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	275	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-140	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	140	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-231	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	231	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-278	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	278	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-288	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	288	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-356	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	356	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-223	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	223	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-280	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	280	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-237	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	237	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-291	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	291	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-271	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	271	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-385	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	385	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-239	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	239	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-367	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	367	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-248	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	248	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-228	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	228	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-258	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	258	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-272	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	272	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-273	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	273	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-391	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	391	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-246	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	246	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-290	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	290	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-269	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	269	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-284	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	284	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-389	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	389	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-263	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	263	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-297	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	297	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-357	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	357	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-364	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	364	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-369	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	369	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-236	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	236	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-382	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	382	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-249	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	249	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-260	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	260	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-252	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	252	FTTH	Q4/2018	Q1/2019

1645-281	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	281	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-368	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	368	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-283	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	283	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-285	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	285	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-383	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	383	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-233	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	233	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-282	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	282	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-295	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	295	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-243	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	243	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-254	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	254	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-361	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	361	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-370	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	370	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-387	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	387	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-274	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	274	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-355	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	355	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-244	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	244	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-229	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	229	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-253	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	253	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-266	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	266	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-372	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	372	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-276	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	276	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-268	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	268	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-292	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	292	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-377	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	377	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-381	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	381	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-375	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	375	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-245	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	245	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-384	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	384	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-227	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	227	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-251	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	251	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-261	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	261	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-358	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	358	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-360	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	360	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-378	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	378	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-379	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	379	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-139	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	139	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-373	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	373	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-359	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	359	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-267	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	267	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-262	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	262	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-220	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	220	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-354	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	354	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-259	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	259	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-234	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	234	FTTH	Q4/2018	Q1/2019

1645-256	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	256	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-362	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	362	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-363	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	363	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-235	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	235	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-365	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	365	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-371	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	371	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-257	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	257	FTTH	Q4/2018	Q1/2019
1645-9633	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	9633	FTTH	Q4/2018	Q1/2019

4. Σύμφωνα με την εταιρεία Vodafone (σχετ. ι'), η ανάγκη επικαιροποίησης του πλάνου ενεργοποίησης, οφείλεται κυρίως σε καθυστέρηση:
- i. Των επιμέρους αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς/Δήμους
  - ii. Την ηλεκτροδότηση των υπαίθριων καμπίνων από τον ΔΕΔΔΗΕ
  - iii. Ειδικές εργασίες ΟΤΕ
5. Στο υλικό που προσκόμισε η εταιρεία στις επιστολές της (σχετ. ι' και ια') αναφορικά με το ιστορικό και τις διαδικασίες ανά φορέα υλοποίησης των αιτημάτων που αφορούν στις 449 υπαίθριες καμπίνες για τα ΑΚ Ακρόπολης, Άρεως-Νύμα, Αθηνάς, Αχαρνές, Ελευθέριο, Πλ.Δημοκρατίας και Πειραιά περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό και τις λόγους καθυστέρησης ανά υπαίθρια καμπίνα του αιτήματός της.
6. Βάσει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 449 υπαίθριων καμπινών για τα για τα ΑΚ Ακρόπολης, Άρεως-Νύμα, Αθηνάς, Αχαρνές, Ελευθέριο, Πλ.Δημοκρατίας και Πειραιά από το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2018 στο πρώτο τρίμηνο του 2019. Ειδικότερα για τις 157 υπαίθριες καμπίνες των οποίων ο εγκεκριμένος χρόνος ενεργοποίησης ήταν το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2018, η ΕΕΤΤ παρατηρεί ότι το σχετικό αίτημα της εταιρείας Vodafone (σχετ. ι) υπεβλήθη στην ΕΕΤΤ την 20<sup>η</sup>/12/2018, ήτοι σχεδόν κατά ένα τρίμηνο μετά το πέρας του τριμήνου ενεργοποίησης των σχετικών καμπινών, όπως αυτό προβλεπόταν στην Απόφαση 813/004/07.06.2017, κατά παράβαση των διατάξεων του Παραρτήματος 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την οποία η υποβολή του αιτήματος παράτασης πρέπει να γίνεται αμελλητί, όταν ο πάροχος διαπιστώνει ότι δεν θα μπορέσει να τηρήσει το εγκεκριμένο τρίμηνο ενεργοποίησης.

#### **Αποφασίζει:**

- I. Τροποποιεί το Παράρτημα 1B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone

για τις τετρακόσιες σαράντα εννέα (449) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων Ακρόπολης, Άρεως-Νύμα, Αθηνάς, Αχαρνές, Ελευθέριο, Πλ.Δημοκρατίας και Πειραιά, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 1B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 2:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός ΑΚ	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
447-115	447	ΑΘΗΝΑ	115	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-133	447	ΑΘΗΝΑ	133	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-150	447	ΑΘΗΝΑ	150	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-152	447	ΑΘΗΝΑ	152	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-154	447	ΑΘΗΝΑ	154	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-155	447	ΑΘΗΝΑ	155	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-160	447	ΑΘΗΝΑ	160	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-164	447	ΑΘΗΝΑ	164	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-166	447	ΑΘΗΝΑ	166	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-167	447	ΑΘΗΝΑ	167	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-169	447	ΑΘΗΝΑ	169	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-170	447	ΑΘΗΝΑ	170	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-172	447	ΑΘΗΝΑ	172	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-174	447	ΑΘΗΝΑ	174	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-181	447	ΑΘΗΝΑ	181	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-239	447	ΑΘΗΝΑ	239	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-241	447	ΑΘΗΝΑ	241	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-246	447	ΑΘΗΝΑ	246	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-249	447	ΑΘΗΝΑ	249	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-250	447	ΑΘΗΝΑ	250	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-251	447	ΑΘΗΝΑ	251	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-252	447	ΑΘΗΝΑ	252	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-253	447	ΑΘΗΝΑ	253	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-255	447	ΑΘΗΝΑ	255	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-256	447	ΑΘΗΝΑ	256	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-257	447	ΑΘΗΝΑ	257	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-258	447	ΑΘΗΝΑ	258	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-260	447	ΑΘΗΝΑ	260	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-262	447	ΑΘΗΝΑ	262	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-263	447	ΑΘΗΝΑ	263	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-267	447	ΑΘΗΝΑ	267	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-268	447	ΑΘΗΝΑ	268	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-269	447	ΑΘΗΝΑ	269	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-271	447	ΑΘΗΝΑ	271	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-273	447	ΑΘΗΝΑ	273	VDSL Vectoring	Q1/2019

447-275	447	ΑΘΗΝΑ	275	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-276	447	ΑΘΗΝΑ	276	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-278	447	ΑΘΗΝΑ	278	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-279	447	ΑΘΗΝΑ	279	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-280	447	ΑΘΗΝΑ	280	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-281	447	ΑΘΗΝΑ	281	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-283	447	ΑΘΗΝΑ	283	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-284	447	ΑΘΗΝΑ	284	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-285	447	ΑΘΗΝΑ	285	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-331	447	ΑΘΗΝΑ	331	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-374	447	ΑΘΗΝΑ	374	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-427	447	ΑΘΗΝΑ	427	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-431	447	ΑΘΗΝΑ	431	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-437	447	ΑΘΗΝΑ	437	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-443	447	ΑΘΗΝΑ	443	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-451	447	ΑΘΗΝΑ	451	VDSL Vectoring	Q1/2019
447-453	447	ΑΘΗΝΑ	453	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-159	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	159	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-164	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	164	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-166	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	166	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-181	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	181	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-183	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	183	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-187	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	187	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-189	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	189	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-191	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	191	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-192	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	192	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-195	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	195	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-204	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	204	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-205	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	205	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-206	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	206	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-208	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	208	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-210	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	210	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-212	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	212	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-219	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	219	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-227	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	227	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-312	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	312	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-329	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	329	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-330	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	330	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-340	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	340	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-341	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	341	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-362	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	362	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-364	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	364	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-365	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	365	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-366	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	366	VDSL Vectoring	Q1/2019

662-369	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	369	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-425	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	425	VDSL Vectoring	Q1/2019
662-451	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	451	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-106	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	106	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-109	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	109	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-126	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	126	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-136	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	136	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-139	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	139	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-141	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	141	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-145	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	145	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-146	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	146	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-153	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	153	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-169	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	169	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-172	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	172	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-177	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	177	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-183	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	183	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-184	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	184	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-186	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	186	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-191	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	191	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-198	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	198	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-347	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	347	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-424	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	424	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-454	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	454	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-506	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	506	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-510	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	510	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-558	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	558	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-559	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	559	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-561	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	561	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-563	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	563	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-564	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	564	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-566	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	566	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-568	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	568	VDSL Vectoring	Q1/2019
442-572	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ	572	VDSL Vectoring	Q1/2019
477-153	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	153	VDSL Vectoring	Q2/2019
477-169	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	169	VDSL Vectoring	Q2/2019
477-172	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	172	VDSL Vectoring	Q2/2019
477-191	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	191	VDSL Vectoring	Q2/2019
477-209	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	209	VDSL Vectoring	Q2/2019
477-211	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	211	VDSL Vectoring	Q2/2019
477-219	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	219	VDSL Vectoring	Q2/2019
477-241	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	241	VDSL Vectoring	Q2/2019
477-421	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	421	VDSL Vectoring	Q2/2019
477-425	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	425	VDSL Vectoring	Q2/2019
991-124	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	124	VDSL Vectoring	Q1/2019

991-126	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	126	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-129	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	129	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-130	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	130	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-131	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	131	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-136	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	136	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-140	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	140	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-142	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	142	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-143	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	143	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-144	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	144	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-145	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	145	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-146	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	146	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-147	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	147	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-148	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	148	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-151	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	151	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-152	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	152	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-153	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	153	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-154	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	154	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-155	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	155	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-157	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	157	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-158	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	158	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-160	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	160	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-161	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	161	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-162	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	162	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-163	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	163	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-165	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	165	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-166	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	166	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-168	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	168	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-169	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	169	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-170	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	170	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-171	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	171	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-172	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	172	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-173	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	173	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-174	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	174	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-175	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	175	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-177	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	177	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-179	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	179	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-180	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	180	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-181	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	181	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-182	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	182	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-183	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	183	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-184	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	184	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-185	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	185	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-187	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	187	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-188	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	188	VDSL Vectoring	Q1/2019

991-189	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	189	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-191	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	191	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-192	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	192	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-217	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	217	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-229	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	229	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-232	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	232	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-233	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	233	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-237	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	237	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-241	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	241	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-243	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	243	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-247	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	247	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-249	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	249	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-251	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	251	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-253	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	253	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-263	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	263	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-265	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	265	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-266	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	266	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-267	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	267	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-268	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	268	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-269	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	269	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-271	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	271	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-273	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	273	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-275	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	275	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-276	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	276	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-280	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	280	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-283	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	283	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-289	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	289	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-291	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	291	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-293	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	293	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-309	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	309	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-311	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	311	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-339	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	339	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-407	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	407	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-409	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	409	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-411	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	411	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-413	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	413	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-415	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	415	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-419	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	419	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-423	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	423	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-429	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	429	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-431	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	431	VDSL Vectoring	Q1/2019
991-435	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	435	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-104	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	104	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-108	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	108	VDSL Vectoring	Q1/2019





2060-424	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	424	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-426	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	426	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-427	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	427	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-428	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	428	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-429	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	429	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-431	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	431	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-432	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	432	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-433	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	433	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-434	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	434	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-435	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	435	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-437	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	437	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-438	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	438	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-440	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	440	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-441	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	441	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-442	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	442	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-443	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	443	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-444	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	444	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-447	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	447	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-448	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	448	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-452	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	452	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-455	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	455	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-457	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	457	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-460	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	460	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-465	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	465	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-466	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	466	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-467	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	467	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-468	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	468	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-471	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	471	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-472	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	472	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-474	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	474	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-475	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	475	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-476	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	476	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-477	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	477	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-478	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	478	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-479	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	479	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-480	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	480	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-482	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	482	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-484	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	484	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-486	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	486	VDSL Vectoring	Q1/2019
2060-493	2060	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	493	VDSL Vectoring	Q1/2019
1645-386	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	386	FTTH	Q1/2019
1645-366	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	366	FTTH	Q1/2019
1645-398	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	398	FTTH	Q1/2019
1645-287	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	287	FTTH	Q1/2019

1645-230	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	230	FTTH	Q1/2019
1645-353	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	353	FTTH	Q1/2019
1645-279	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	279	FTTH	Q1/2019
1645-380	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	380	FTTH	Q1/2019
1645-241	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	241	FTTH	Q1/2019
1645-293	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	293	FTTH	Q1/2019
1645-250	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	250	FTTH	Q1/2019
1645-286	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	286	FTTH	Q1/2019
1645-265	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	265	FTTH	Q1/2019
1645-277	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	277	FTTH	Q1/2019
1645-255	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	255	FTTH	Q1/2019
1645-270	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	270	FTTH	Q1/2019
1645-289	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	289	FTTH	Q1/2019
1645-238	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	238	FTTH	Q1/2019
1645-348	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	348	FTTH	Q1/2019
1645-264	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	264	FTTH	Q1/2019
1645-376	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	376	FTTH	Q1/2019
1645-149	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	149	FTTH	Q1/2019
1645-247	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	247	FTTH	Q1/2019
1645-275	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	275	FTTH	Q1/2019
1645-140	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	140	FTTH	Q1/2019
1645-231	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	231	FTTH	Q1/2019
1645-278	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	278	FTTH	Q1/2019
1645-288	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	288	FTTH	Q1/2019
1645-356	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	356	FTTH	Q1/2019
1645-223	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	223	FTTH	Q1/2019
1645-280	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	280	FTTH	Q1/2019
1645-237	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	237	FTTH	Q1/2019
1645-291	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	291	FTTH	Q1/2019
1645-271	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	271	FTTH	Q1/2019
1645-385	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	385	FTTH	Q1/2019
1645-239	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	239	FTTH	Q1/2019
1645-367	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	367	FTTH	Q1/2019
1645-248	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	248	FTTH	Q1/2019
1645-228	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	228	FTTH	Q1/2019
1645-258	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	258	FTTH	Q1/2019
1645-272	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	272	FTTH	Q1/2019
1645-273	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	273	FTTH	Q1/2019
1645-391	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	391	FTTH	Q1/2019
1645-246	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	246	FTTH	Q1/2019
1645-290	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	290	FTTH	Q1/2019
1645-269	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	269	FTTH	Q1/2019
1645-284	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	284	FTTH	Q1/2019
1645-389	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	389	FTTH	Q1/2019

1645-263	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	263	FTTH	Q1/2019
1645-297	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	297	FTTH	Q1/2019
1645-357	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	357	FTTH	Q1/2019
1645-364	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	364	FTTH	Q1/2019
1645-369	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	369	FTTH	Q1/2019
1645-236	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	236	FTTH	Q1/2019
1645-382	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	382	FTTH	Q1/2019
1645-249	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	249	FTTH	Q1/2019
1645-260	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	260	FTTH	Q1/2019
1645-252	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	252	FTTH	Q1/2019
1645-281	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	281	FTTH	Q1/2019
1645-368	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	368	FTTH	Q1/2019
1645-283	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	283	FTTH	Q1/2019
1645-285	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	285	FTTH	Q1/2019
1645-383	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	383	FTTH	Q1/2019
1645-233	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	233	FTTH	Q1/2019
1645-282	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	282	FTTH	Q1/2019
1645-295	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	295	FTTH	Q1/2019
1645-243	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	243	FTTH	Q1/2019
1645-254	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	254	FTTH	Q1/2019
1645-361	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	361	FTTH	Q1/2019
1645-370	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	370	FTTH	Q1/2019
1645-387	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	387	FTTH	Q1/2019
1645-274	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	274	FTTH	Q1/2019
1645-355	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	355	FTTH	Q1/2019
1645-244	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	244	FTTH	Q1/2019
1645-229	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	229	FTTH	Q1/2019
1645-253	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	253	FTTH	Q1/2019
1645-266	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	266	FTTH	Q1/2019
1645-372	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	372	FTTH	Q1/2019
1645-276	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	276	FTTH	Q1/2019
1645-268	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	268	FTTH	Q1/2019
1645-292	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	292	FTTH	Q1/2019
1645-377	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	377	FTTH	Q1/2019
1645-381	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	381	FTTH	Q1/2019
1645-375	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	375	FTTH	Q1/2019
1645-245	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	245	FTTH	Q1/2019
1645-384	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	384	FTTH	Q1/2019
1645-227	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	227	FTTH	Q1/2019
1645-251	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	251	FTTH	Q1/2019
1645-261	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	261	FTTH	Q1/2019
1645-358	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	358	FTTH	Q1/2019
1645-360	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	360	FTTH	Q1/2019
1645-378	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	378	FTTH	Q1/2019

1645-379	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	379	FTTH	Q1/2019
1645-139	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	139	FTTH	Q1/2019
1645-373	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	373	FTTH	Q1/2019
1645-359	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	359	FTTH	Q1/2019
1645-267	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	267	FTTH	Q1/2019
1645-262	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	262	FTTH	Q1/2019
1645-220	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	220	FTTH	Q1/2019
1645-354	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	354	FTTH	Q1/2019
1645-259	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	259	FTTH	Q1/2019
1645-234	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	234	FTTH	Q1/2019
1645-256	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	256	FTTH	Q1/2019
1645-362	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	362	FTTH	Q1/2019
1645-363	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	363	FTTH	Q1/2019
1645-235	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	235	FTTH	Q1/2019
1645-365	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	365	FTTH	Q1/2019
1645-371	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	371	FTTH	Q1/2019
1645-257	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	257	FTTH	Q1/2019
1645-9633	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	9633	FTTH	Q1/2019

- II. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017.
- III. Συστήνει στην Vodafone την πιστή τήρηση της υποχρέωσης προς υποβολή αμελητί των σχετικών αιτημάτων αλλαγής πλάνου σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)
- IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία Vodafone.
- V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ