

Μαρούσι, 25-01-2021

ΑΠ 977/04

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση: (α) του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 368 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση και (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 168 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση

**Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
αφού έλαβε υπόψη:**

- α. τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α'), και ιδίως τα άρθρα 111, 113 παρ. 2, στοιχεία α', ιστ' και λγ', 128, 138 και 181 αυτού,
- β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα,
- γ. την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,
- δ. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, 2002/19/EK σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/EK για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 της Οδηγίας 2018/1972/EK, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,

- ε. την Οδηγία 2002/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ΕΕ αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0033, ως ισχύει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 της Οδηγίας 2018/1972/EK, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,
- στ. την Οδηγία 2002/19/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020, ως ισχύει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 της Οδηγίας 2018/1972/EK, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,
- ζ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2020 «Αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (C(2020) 8750),
- η. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «Σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/ΕΕ), ΕΕ L 295/79,
- θ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2018/C 159/01) και το συνοδευτικό κείμενο C(2018) 2374 final,
- ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ

στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),

- ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Β' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
- ιβ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Γ' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
- ιγ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/3/19.07.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις».
- ιδ. την ΑΠ.ΕΕΤΤ 911/1/14.10.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις» την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 7375/Φ.960/29.03.2019 επιστολή της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με θέμα «Αιτιολογημένη τροποποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου / Αίτημα αλλαγής τριμήνου υλοποίησης δικτύου NGA στις περιοχές ΑΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΒΑΡΝΑΣ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»,
- ιε. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 8060/Φ.960/21.12.2020 επιστολή της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με θέμα «Νέα αίτηση

τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του εγκεκριμένου πλάνου NGA της WIND που αφορά στο Q4 2020»,

ιστ. την Εισήγηση με αριθ. 35084/Φ.600/19.01.2021 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

Εκτιμώντας ότι:

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω υπό σχετ. ι' απόφασης της ΕΕΤΤ:

«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί...».

Επειδή:

2. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (Β' Απόφαση Ανάθεσης – σχετ. ια'), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ' Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 2Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 14^η Ιουνίου 2017.
3. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 828/12/28.09.2017 Απόφασή της (Γ' Απόφαση Ανάθεσης – σχετ. ιγ'), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 4 της ως άνω απόφασης Γ' Φάσης

περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 19^η Οκτωβρίου 2017.

4. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ιγ' απόφασή της, ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας WIND κατά 14,5 μήνες για την Φάση Β' και 13 μήνες για την Φάση Γ' Ανάθεσης.
5. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ιδ' απόφασή της, τροποποίησε το Παράρτημα 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Β' Απόφαση Ανάθεσης), ως ίσχυε τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς 1.160 υπαίθριων καμπινών και το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), ως ίσχυε τροποποιηθέν, ως προς την ημερομηνία ενεργοποίησης 266 υπαίθριων καμπινών.
6. Η εταιρεία Wind με την υπό σχετ. ιε' επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης για 368 υπαίθριες καμπίνες (ΥΚ) που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Β Ανάθεσης και 168 ΥΚ που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Γ Ανάθεσης. Συγκεκριμένα, το αίτημα της WIND αφορά τις ακόλουθες ΥΚ ανά ΑΚ:

Πίνακας 1: Αριθμός ΥΚ αιτήματος WIND ανά Α/Κ και Φάση

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΚ	ΦΑΣΗ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	1	Β' ΦΑΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	7	Β' ΦΑΣΗ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ	30	Γ' ΦΑΣΗ
ΑΡΙΑΔΝΗΣ	118	Β' ΦΑΣΗ
ΒΕΛΟ	12	Γ' ΦΑΣΗ
ΒΡΑΧΑΤΙ	23	Γ' ΦΑΣΗ
ΓΑΖΙΟΥ	10	Γ' ΦΑΣΗ
ΘΕΡΙΣΣΟΥ	122	Β' ΦΑΣΗ
ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	1	Β' ΦΑΣΗ
ΚΙΑΤΟ	33	Γ' ΦΑΣΗ
ΚΝΩΣΣΟΥ	109	Β' ΦΑΣΗ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	1	Β' ΦΑΣΗ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ	10	Γ' ΦΑΣΗ
ΜΑΝΔΡΑ	7	Γ' ΦΑΣΗ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	9	Γ' ΦΑΣΗ
ΝΕΑ ΚΙΟΣ	5	Γ' ΦΑΣΗ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	1	Γ' ΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	18	Γ' ΦΑΣΗ
ΡΑΦΗΝΑ Α	1	Β' ΦΑΣΗ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	8	Β' ΦΑΣΗ
ΦΟΡΤΕΤΖΑ	10	Γ' ΦΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ	536	

7. Οι ως άνω ΥΚ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο των Αποφάσεων ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 και 828/12/28.09.2017, όπως ισχύουν τροποποιηθείσες, ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και η εταιρεία αιτείται την παράταση στην προθεσμία ενεργοποίησής τους μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 2:

Πίνακας 2: ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Β' ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗΣ (σχετ. ιε')

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Εγκεκριμένο Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Φάση
70-105	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-107	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-109	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-113	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-115	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-121	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-125	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-205	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-207	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-208	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-209	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-211	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-213	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-215	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-217	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-219	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-223	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
70-227	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
115-125	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
115-126	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
115-129	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
115-130	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
115-134	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
115-136	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
115-139	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση

134-203	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
134-205	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
134-210	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
134-214	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
134-215	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
134-220	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
134-231	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
134-233	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Β Φάση
448-228	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
462-297	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Β Φάση
476-203	476	ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
697-109	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-111	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-114	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-115	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-116	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-117	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-118	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-119	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-120	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-121	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-122	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-123	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-124	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-125	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-126	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-127	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-128	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-131	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-141	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-142	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-143	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-145	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-146	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-147	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-148	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-149	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-150	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-153	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-154	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-156	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση

697-158	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-159	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-160	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-162	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-163	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-164	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-166	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-203	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-204	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-205	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-206	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-207	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-208	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-209	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-210	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-213	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-214	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-215	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-216	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-217	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-218	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-220	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-221	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-222	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-223	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-224	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-225	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-233	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-235	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-236	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-237	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-239	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-241	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-245	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-246	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-249	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-251	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-255	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-257	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-259	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-263	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση

697-265	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-267	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-269	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-271	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-273	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-275	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-277	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-279	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-281	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-283	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-285	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-289	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-291	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-301	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-302	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-304	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-305	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-306	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-308	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-309	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-310	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-311	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-313	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-315	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-316	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-318	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-319	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-320	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-321	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-323	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-324	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-325	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-326	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-335	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-339	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-341	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-343	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-345	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-349	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-353	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
697-359	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση

697-403	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-405	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-406	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-421	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-429	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
697-439	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
731-104	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
731-106	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
731-107	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
731-108	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
731-109	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
731-113	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
731-115	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
731-211	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
731-215	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
731-218	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
922-101	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-105	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-106	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-107	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-108	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-109	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-110	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-111	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-114	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-115	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-116	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-117	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-118	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-120	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-122	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-126	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-128	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-130	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-205	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-214	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-217	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-306	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-308	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-309	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-310	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση

922-311	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-312	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-313	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-315	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
922-317	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1159-108	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1159-109	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1159-125	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1159-127	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1159-130	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1159-131	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1159-315	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1273-121	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Β Φάση
1398-111	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-113	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-115	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-119	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-121	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-123	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-125	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-127	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-131	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-133	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-137	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-141	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-143	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-145	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-147	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-209	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-211	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-213	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-214	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-215	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-216	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-217	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-218	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-219	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-221	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-222	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-223	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-224	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση

1398-225	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-226	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-227	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-228	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-229	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-230	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-231	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-232	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-233	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-234	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-235	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-236	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-237	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-238	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-239	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-240	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-241	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-242	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-243	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-244	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-245	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-246	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-247	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-249	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-251	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-253	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-255	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-257	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-259	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-261	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-263	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-265	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-267	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-269	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-271	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-273	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-275	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-277	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-309	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-313	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-315	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση

1398-316	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-317	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-319	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-320	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-321	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-323	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-325	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-326	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-327	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-329	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-330	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-331	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-332	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-333	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-334	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-335	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-337	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-338	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-339	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-341	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-342	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-343	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-344	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-345	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-348	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-351	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-353	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-355	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-356	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-357	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-359	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-369	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-371	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-373	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-375	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-415	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-417	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-419	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-421	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-423	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1398-425	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση

1398-427	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-429	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-431	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-433	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-435	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-437	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-439	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-441	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-443	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-447	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-451	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1398-459	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1431-105	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-106	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-107	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-108	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-109	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-117	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-118	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-120	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-121	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-123	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-125	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-127	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-130	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-135	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-137	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-140	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-143	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-145	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-147	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-150	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-205	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-213	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-215	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-220	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-225	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-230	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-235	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-303	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-319	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση

1431-325	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-330	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-333	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1431-335	1431	ΚΙΑΤΟ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1461-101	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1461-107	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1461-111	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1461-113	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1461-115	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1560-108	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-117	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-121	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-123	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-125	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-127	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-129	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-131	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-134	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-205	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-206	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-207	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-208	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-209	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-210	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-211	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-212	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-213	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-214	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-215	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-217	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-218	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-219	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-220	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-221	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-223	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-225	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-227	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-229	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-232	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-233	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-235	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση

1560-236	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-237	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-238	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-239	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-241	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-243	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-244	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-245	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-246	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-247	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-248	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-249	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-251	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-252	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-255	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-256	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-257	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-258	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-259	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-260	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-261	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-262	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-263	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-264	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-265	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-266	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-267	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-268	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-269	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-271	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-272	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-273	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-279	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-305	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-308	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-309	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-310	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-311	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-314	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-315	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση
1560-316	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND B Φάση

1560-318	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-319	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-320	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-322	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-323	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-325	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-327	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-329	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-330	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-331	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-333	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-335	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-337	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-340	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-345	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-346	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-347	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-348	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-349	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-351	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-352	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-353	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-355	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-356	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-358	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-361	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-405	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-406	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-407	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-409	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-410	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-412	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-413	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-415	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-417	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1560-421	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β Φάση
1562-101	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-103	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-105	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-106	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-107	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση

1562-108	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-109	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-111	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-119	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-121	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-123	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-125	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-127	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-135	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-137	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-202	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-209	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-211	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-213	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-215	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-217	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-219	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1562-221	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1601-319	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1601-326	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1601-335	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1601-336	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1601-337	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1601-425	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1601-428	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1601-439	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1601-443	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1601-461	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
1654-227	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	Q4/2020	Q1/2021	WIND Β Φάση
1703-103	1703	ΒΕΛΟ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1703-104	1703	ΒΕΛΟ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1703-111	1703	ΒΕΛΟ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1703-115	1703	ΒΕΛΟ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1703-204	1703	ΒΕΛΟ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1703-208	1703	ΒΕΛΟ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1703-209	1703	ΒΕΛΟ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1703-210	1703	ΒΕΛΟ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1703-211	1703	ΒΕΛΟ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1703-212	1703	ΒΕΛΟ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1703-213	1703	ΒΕΛΟ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση
1703-215	1703	ΒΕΛΟ	Q4/2020	Q2/2021	WIND Γ Φάση

2012-111	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
2012-115	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
2012-117	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
2012-119	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
2012-123	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
2012-125	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
2012-211	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
2012-213	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
2012-215	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q4/2020	Q1/2021	WIND Γ Φάση
2075-105	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ Φάση
2075-107	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ Φάση
2075-109	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ Φάση
2075-111	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ Φάση
2075-403	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ Φάση
2075-405	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ Φάση
2075-407	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ Φάση
2075-409	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ Φάση
2075-411	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ Φάση
2075-413	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ Φάση

Αιτιολόγηση αιτημάτων αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

8. Σύμφωνα με την εταιρεία WIND (σχετ. ιε') η αλλαγή απαιτείται για λόγους που δεν υπόκεινται στον έλεγχό της και οφείλονται σε σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες υλοποίησης αιτημάτων ευκολιών αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης & αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπίνων (Υπεύθυνοι Φορείς: Δήμοι & Περιφέρειες), την ηλεκτροδότηση των υπαίθριων καμπινών και του αντίστοιχου ενεργού εξοπλισμού (Υπεύθυνος Φορέας: ΔΕΔΔΗΕ) και την αναβάθμιση/αντικατάσταση (KV) ΟΤΕ για τη σύνδεση με τις υπαίθριες καμπίνες WIND στο πλαίσιο των υπηρεσιών ΑΣ-ΤοΥΒ (Υπεύθυνος Φορέας: ΟΤΕ).
9. Η εταιρεία παραθέτει αναλυτικά το ιστορικό των διαδικασιών ανά Δήμο αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης, τη διαδικασία ηλεκτροδότησης από την αρμόδια ΔΕΔΔΗΕ καθώς και τη διαδικασία αναβάθμισης/αντικατάστασης (KV) από τον ΟΤΕ. Σύμφωνα με την εταιρεία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των καμπινών έχουν προκύψει εξαιτίας σημαντικών καθυστερήσεων στις δύο πρώτες διαδικασίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η καθυστέρηση στη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης & αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπινών έχει ως

επίπτωση καθυστέρηση και στη διαδικασία της ηλεκτροδότησης καθώς η κατασκευή των καμπινών αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή των αιτημάτων ηλεκτροδότησης.

10. Επιπρόσθετα, η εταιρεία σημειώνει πως από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 παρατηρείται περαιτέρω επιβράδυνση στη διαδικασία ηλεκτροδοτήσεων των καμπινών τεχνολογίας FTTC, ενώ σε κάποιες περιοχές έχει γίνει παύση των εργασιών από τους εργολάβους στο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από τον COVID-19. Οι συνθήκες αυτές διαμορφώνουν τουλάχιστον μια κατάσταση αβεβαιότητας, όσον αφορά στους χρόνους ενεργοποίησης των ΥΚΚ.

11. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αίτημα της εταιρείας, υπήρξε:

- Καθυστέρηση λόγω ηλεκτροδότησης, η οποία σε πολλές περιπτώσεις προήλθε λόγω καθυστέρησης στα δικαιώματα διέλευσης έχει προκύψει στις εξής περιπτώσεις Αστικών Κέντρων:

– ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	(1 ΥΚ)
– ΑΜΑΛΙΑΔΑ	(30 ΥΚ)
– ΓΑΖΙΟΥ	(10 ΥΚ)
– ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	(1 ΥΚ)
– ΛΟΥΤΡΑΚΙ	(10 ΥΚ)
– ΜΑΝΔΡΑ	(2 ΥΚ)
– ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	(9 ΥΚ)
– ΝΕΑ ΚΙΟΣ	(5 ΥΚ)
– ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	(1 ΥΚ)
– ΡΑΦΗΝΑ Α	(1 ΥΚ)

- Καθυστέρηση αδειοδότησης από Δήμους έχει προκύψει στις εξής περιπτώσεις Αστικών Κέντρων:

– ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	(7 ΥΚ)	Δ. Λάρισας
– ΑΡΙΑΔΝΗΣ	(118 ΥΚ)	Δ. Ηρακλείου
– ΒΕΛΟ	(12 ΥΚ)	Δ. Βέλου-Βόχας
– ΒΡΑΧΑΤΙ	(23 ΥΚ)	Δ. Βέλου-Βόχας
– ΘΕΡΙΣΣΟΥ	(122 ΥΚ)	Δ. Ηρακλείου
– ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	(1 ΥΚ)	Δ. Αθηναίων
– ΚΙΑΤΟ	(33 ΥΚ)	Δ. Σικυωνίων
– ΚΝΩΣΣΟΥ	(109 ΥΚ)	Δ. Ηρακλείου
– ΜΑΝΔΡΑ	(5 ΥΚ)	Δ. Μάνδρας- Ειδυλίας
– ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	(18 ΥΚ)	Δ. Βέλου
– ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	(8 ΥΚ)	Δ. Λάρισας
– ΦΟΡΤΕΤΖΑ	(10 ΥΚ)	Δ. Ηρακλείου

- Τέλος, σύμφωνα με την εταιρεία έχουν προκύψει στα ΑΚ του Δ. Ηρακλείου αυξημένες απαιτήσεις αντικατάστασης καμπινών από τον ΟΤΕ, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΤΚΜ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ	ΤΚΜ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΤΕ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΕΡΙΣΣΟΣ	122	22	19
ΑΡΙΑΔΝΗ	118	58	20
ΚΝΩΣΣΟΣ	109	37	24
ΦΟΡΤΕΤΣΑ	10	2	2
ΣΥΝΟΛΟ	359	119	65

12. Στο αίτημά της η εταιρεία σημειώνει ότι είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τους Δήμους και τον ΔΕΔΔΗΕ εντός χρονοδιαγράμματος, ωστόσο λόγω της δεδομένης καθυστέρησης που έχει προκύψει κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και ηλεκτροδότησης αναγκάζεται να αιτηθεί την παράταση της υλοποίησης του πλάνου ανάπτυξης των 536 καμπινών κατά τουλάχιστον εννέα (9) μήνες, δηλαδή έως τις 30.09.2021.
13. Βάσει των ανωτέρω, το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 536 υπαίθριων καμπινών για τα αστικά κέντρα: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΑΡΙΑΔΝΗΣ, ΒΕΛΟ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΓΑΖΙΟΥ, ΘΕΡΙΣΣΟΥ, ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΚΙΑΤΟ, ΚΝΩΣΣΟΥ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΜΑΝΔΡΑ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΝΕΑ ΚΙΟΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ, ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ, ΡΑΦΗΝΑ Α, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, και ΦΟΡΤΕΤΣΑ κρίνεται εύλογο, η αιτιολόγηση από την WIND ήταν επαρκής και το σχετικό αίτημα υπεβλήθη αμελλητί.
14. Σύμφωνα με τις υπό σχετ. ι', ια', ιβ', ιγ' και ιδ' αποφάσεις της ΕΕΤΤ, το επιχειρηματικό σχέδιο για τις Β' και Γ' φάσεις της πρώτης ανάθεσης καλύπτει χρονικό ορίζοντα μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021. Δεδομένης της ως άνω προθεσμίας, δεν προκύπτει συνολική επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των φάσεων Β' και Γ' της πρώτης ανάθεσης.

Αποφασίζει

- Τροποποιεί** το Παράρτημα 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις τριακόσιες εξήντα οκτώ (368) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΑΡΙΑΔΝΗΣ, ΘΕΡΙΣΣΟΥ,

ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΚΝΩΣΣΟΥ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΡΑΦΗΝΑ Α και ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, σύμφωνα με τον Πίνακα 4 και **εγκρίνει** την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 4:

Πίνακας 4

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Νέο Τρίμηνο Ενεργοποίησης
115-125	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q2/2021
115-126	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q2/2021
115-129	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q2/2021
115-130	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q2/2021
115-134	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q2/2021
115-136	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q2/2021
115-139	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	Q2/2021
134-203	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q2/2021
134-205	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q2/2021
134-210	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q2/2021
134-214	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q2/2021
134-215	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q2/2021
134-220	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q2/2021
134-231	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q2/2021
134-233	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	Q2/2021
448-228	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	Q3/2021
462-297	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	Q1/2021
697-109	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-111	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-114	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-115	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-116	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-117	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-118	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-119	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-120	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-121	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-122	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-123	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-124	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-125	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-126	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-127	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021

697-128	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-131	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-141	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-142	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-143	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-145	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-146	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-147	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-148	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-149	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-150	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-153	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-154	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-156	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-158	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-159	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-160	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-162	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-163	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-164	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-166	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-203	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-204	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-205	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-206	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-207	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-208	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-209	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-210	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-213	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-214	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-215	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-216	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-217	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-218	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-220	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-221	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-222	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-223	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-224	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021

697-225	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-233	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-235	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-236	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-237	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-239	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-241	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-245	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-246	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-249	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-251	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-255	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-257	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-259	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-263	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-265	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-267	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-269	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-271	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-273	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-275	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-277	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-279	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-281	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-283	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-285	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-289	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-291	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-301	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-302	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-304	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-305	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-306	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-308	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-309	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-310	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-311	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-313	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-315	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-316	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021

697-318	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-319	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-320	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-321	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-323	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-324	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-325	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-326	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-335	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-339	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-341	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-343	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-345	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-349	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-353	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-359	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-403	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-405	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-406	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-421	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-429	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
697-439	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	Q3/2021
1273-121	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	Q1/2021
1398-111	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-113	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-115	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-119	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-121	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-123	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-125	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-127	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-131	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-133	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-137	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-141	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-143	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-145	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-147	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-209	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-211	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021

1398-213	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-214	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-215	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-216	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-217	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-218	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-219	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-221	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-222	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-223	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-224	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-225	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-226	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-227	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-228	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-229	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-230	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-231	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-232	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-233	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-234	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-235	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-236	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-237	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-238	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-239	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-240	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-241	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-242	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-243	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-244	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-245	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-246	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-247	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-249	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-251	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-253	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-255	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-257	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-259	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021

1398-261	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-263	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-265	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-267	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-269	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-271	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-273	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-275	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-277	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-309	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-313	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-315	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-316	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-317	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-319	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-320	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-321	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-323	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-325	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-326	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-327	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-329	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-330	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-331	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-332	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-333	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-334	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-335	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-337	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-338	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-339	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-341	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-342	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-343	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-344	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-345	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-348	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-351	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-353	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-355	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021

1398-356	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-357	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-359	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-369	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-371	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-373	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-375	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-415	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-417	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-419	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-421	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-423	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-425	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-427	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-429	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-431	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-433	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-435	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-437	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-439	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-441	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-443	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-447	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-451	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1398-459	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-108	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-117	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-121	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-123	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-125	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-127	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-129	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-131	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-134	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-205	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-206	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-207	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-208	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-209	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-210	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021

1560-211	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-212	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-213	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-214	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-215	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-217	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-218	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-219	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-220	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-221	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-223	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-225	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-227	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-229	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-232	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-233	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-235	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-236	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-237	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-238	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-239	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-241	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-243	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-244	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-245	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-246	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-247	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-248	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-249	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-251	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-252	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-255	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-256	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-257	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-258	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-259	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-260	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-261	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-262	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-263	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021

1560-264	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-265	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-266	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-267	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-268	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-269	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-271	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-272	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-273	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-279	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-305	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-308	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-309	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-310	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-311	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-314	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-315	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-316	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-318	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-319	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-320	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-322	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-323	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-325	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-327	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-329	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-330	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-331	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-333	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-335	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-337	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-340	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-345	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-346	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-347	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-348	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-349	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-351	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-352	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-353	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021

1560-355	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-356	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-358	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-361	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-405	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-406	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-407	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-409	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-410	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-412	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-413	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-415	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-417	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1560-421	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	Q3/2021
1654-227	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	Q1/2021

- II. **Τροποποιεί** το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις εκατόν εξήντα οκτώ (368) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΒΕΛΟ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΙΑΤΟ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΜΑΝΔΡΑ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΝΕΑ ΚΙΟΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ, ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ και ΦΟΡΤΕΤΖΑ, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 και **εγκρίνει** την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 5:

Πίνακας 5

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Νέο Τρίμηνο Ενεργοποίησης
70-105	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-107	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-109	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-113	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-115	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-121	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-125	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-205	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-207	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-208	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021

70-209	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-211	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-213	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-215	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-217	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-219	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-223	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
70-227	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	Q2/2021
476-203	476	ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	Q1/2021
731-104	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q2/2021
731-106	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q2/2021
731-107	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q2/2021
731-108	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q2/2021
731-109	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q2/2021
731-113	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q2/2021
731-115	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q2/2021
731-211	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q2/2021
731-215	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q2/2021
731-218	731	ΓΑΖΙΟΥ	Q2/2021
922-101	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-105	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-106	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-107	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-108	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-109	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-110	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-111	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-114	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-115	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-116	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-117	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-118	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-120	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-122	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-126	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-128	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-130	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-205	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-214	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-217	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021

922-306	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-308	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-309	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-310	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-311	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-312	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-313	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-315	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
922-317	922	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	Q1/2021
1159-108	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q1/2021
1159-109	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q1/2021
1159-125	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q1/2021
1159-127	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q1/2021
1159-130	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q1/2021
1159-131	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q1/2021
1159-315	1159	ΜΑΝΔΡΑ	Q1/2021
1431-105	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-106	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-107	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-108	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-109	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-117	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-118	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-120	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-121	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-123	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-125	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-127	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-130	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-135	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-137	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-140	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-143	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-145	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-147	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-150	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-205	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-213	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-215	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-220	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021

1431-225	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-230	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-235	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-303	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-319	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-325	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-330	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-333	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1431-335	1431	ΚΙΑΤΟ	Q1/2021
1461-101	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	Q2/2021
1461-107	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	Q2/2021
1461-111	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	Q2/2021
1461-113	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	Q2/2021
1461-115	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	Q2/2021
1562-101	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-103	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-105	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-106	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-107	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-108	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-109	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-111	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-119	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-121	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-123	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-125	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-127	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-135	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-137	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-202	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-209	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-211	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-213	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-215	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-217	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-219	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1562-221	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	Q2/2021
1601-319	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q1/2021
1601-326	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q1/2021
1601-335	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q1/2021

1601-336	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q1/2021
1601-337	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q1/2021
1601-425	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q1/2021
1601-428	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q1/2021
1601-439	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q1/2021
1601-443	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q1/2021
1601-461	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Q1/2021
1703-103	1703	ΒΕΛΟ	Q2/2021
1703-104	1703	ΒΕΛΟ	Q2/2021
1703-111	1703	ΒΕΛΟ	Q2/2021
1703-115	1703	ΒΕΛΟ	Q2/2021
1703-204	1703	ΒΕΛΟ	Q2/2021
1703-208	1703	ΒΕΛΟ	Q2/2021
1703-209	1703	ΒΕΛΟ	Q2/2021
1703-210	1703	ΒΕΛΟ	Q2/2021
1703-211	1703	ΒΕΛΟ	Q2/2021
1703-212	1703	ΒΕΛΟ	Q2/2021
1703-213	1703	ΒΕΛΟ	Q2/2021
1703-215	1703	ΒΕΛΟ	Q2/2021
2012-111	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q1/2021
2012-115	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q1/2021
2012-117	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q1/2021
2012-119	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q1/2021
2012-123	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q1/2021
2012-125	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q1/2021
2012-211	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q1/2021
2012-213	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q1/2021
2012-215	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	Q1/2021
2075-105	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q3/2021
2075-107	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q3/2021
2075-109	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q3/2021
2075-111	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q3/2021
2075-403	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q3/2021
2075-405	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q3/2021
2075-407	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q3/2021
2075-409	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q3/2021
2075-411	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q3/2021
2075-413	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	Q3/2021

- III. **Ορίζει** ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 και 828/12/28.09.2017, ως ισχύουν τροποποιηθείσες.
- IV. **Εντέλλεται** την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
- V. **Εντέλλεται** τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ