

Μαρούσι, 24-02-2020

ΑΠ 924/01

## ΑΠΟΦΑΣΗ

**Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2<sup>ης</sup> ετήσιας ανάθεσης) αναφορικά με την αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης 512 υπαίθριων καμπινών από αυτές που είχαν ανατεθεί στην ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, με την ως άνω Απόφαση**

**Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),**

**αφού έλαβε υπόψη:**

- α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α', ιστ' και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού,
- β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,
- γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),
- δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,
- ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό

κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/ΕΕ), ΕΕ L 295/79,

- στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/С 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002),
- ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/В/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 916/05/18.11.2019 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/В/30.12.2016)/ (Απόφαση Β' Ετήσιας Ανάθεσης)»,
- θ. την επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 40278/10.12.2019 με θέμα «Τροποποίηση εγκριθέντος επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring στο πλαίσιο της 2ης ετήσιας ανάθεσης περιοχών»,
- ι. την επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 40534/11.12.2019 με θέμα «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος 2ης ετήσιας ανάθεσης».
- ια. την Εισήγηση με αριθ. 33808/Φ600/18.11.2019 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

#### **Εκτιμώντας ότι:**

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ:

*«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της*

περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και αποφασίζει σχετικά.»

2. Το αίτημα της ΟΤΕ ΑΕ στο πλαίσιο της 2<sup>ης</sup> ετήσιας ανάθεσης υποβλήθηκε την 22<sup>α</sup> Μαΐου 2019. Στο υποβληθέν πλάνο της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ προβλεπόταν συνολικά η υλοποίηση 737 υπαίθριων καμπινών.
3. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 916/05/18.11.2019 Απόφασή της (σχετ. η' – απόφαση 2<sup>ης</sup> ετήσιας ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ 727 υπαίθριων καμπινών σε 238 ΑΚ για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύου νέας γενιάς NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2<sup>ης</sup> ετήσιας ανάθεσης περιοχών για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 1 της ως άνω απόφασης Α' Φάσης παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας των ΑΚ που ανατέθηκαν στην ΟΤΕ ΑΕ, ενώ στο Παράρτημα 2 παρατίθενται αναλυτικά οι υπαίθριες καμπίνες ανά ΑΚ.
4. Η εταιρεία ΟΤΕ με τις υπό σχετ. θ' και ι' επιστολές της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής του χρόνου ενεργοποίησης στις 512 υπαίθριες καμπίνες σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα 1.

Πίνακας 1

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
4-7256	4	ΔΑΒΙΑ	7256	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
10-7104	10	ΑΣΤΡΟΣ	7104	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
42-301	42	ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ	301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
42-4088	42	ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ	4088	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
71-102	71	ΚΡΥΟΝΕΡΙ	102	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
71-103	71	ΚΡΥΟΝΕΡΙ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
80-7222	80	ΚΑΛΙΑΝΟΙ	7222	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
82-104	82	ΙΡΙΩΝ	104	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
95-107	95	ΤΟΛΟΥ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
102-201	102	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
106-305	106	ΚΑΝΑΛΙΑ	305	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
124-159	124	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	159	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
124-161	124	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	161	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
124-181	124	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	181	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
124-183	124	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	183	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
127-201	127	ΝΙΚΑΙΑ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
150-107	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
150-113	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	113	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
150-114	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	114	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
150-116	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	116	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
150-215	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	215	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
150-223	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	223	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
150-407	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	407	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
153-119	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	119	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
153-121	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	121	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
153-123	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	123	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
153-137	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	137	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
153-217	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	217	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
153-321	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	321	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
153-329	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	329	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
175-103	175	ΜΕΓ.ΚΕΡΑΣΙΑΣ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
185-105	185	ΕΛΕΩΝΑΣ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
197-7001	197	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	7001	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
204-111	204	ΙΤΕΑ	111	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
207-125	207	ΑΡΤΑΚΗ	125	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
208-117	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	117	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
208-119	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	119	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
208-121	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	121	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
208-201	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
217-319	217	ΑΛΙΒΕΡΙ	319	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
221-127	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	127	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
221-133	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	133	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
234-107	234	ΑΝΘΗΛΗ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
235-107	235	ΛΑΜΙΑ	107	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
235-111	235	ΛΑΜΙΑ	111	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
235-116	235	ΛΑΜΙΑ	116	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
235-117	235	ΛΑΜΙΑ	117	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
235-118	235	ΛΑΜΙΑ	118	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
235-119	235	ΛΑΜΙΑ	119	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
235-122	235	ΛΑΜΙΑ	122	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
235-135	235	ΛΑΜΙΑ	135	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
235-313	235	ΛΑΜΙΑ	313	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
235-316	235	ΛΑΜΙΑ	316	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
235-331	235	ΛΑΜΙΑ	331	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
235-339	235	ΛΑΜΙΑ	339	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
235-402	235	ΛΑΜΙΑ	402	FTTH	Q2/2020	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
235-409	235	ΛΑΜΙΑ	409	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
235-415	235	ΛΑΜΙΑ	415	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
262-410	262	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	410	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
267-305	267	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ	305	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
271-303	271	ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
271-305	271	ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ	305	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
271-307	271	ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ	307	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
279-291	279	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	291	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
279-295	279	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	295	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
288-205	288	ΜΕΤΑΞΑ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
292-101	292	ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
292-107	292	ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
293-4157	293	ΓΡΕΒΕΝΑ	4157	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
305-107	305	ΤΟΙΧΙΟ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
310-215	310	ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ	215	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
311-310	311	ΦΛΩΡΙΝΑ	310	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
313-311	313	ΑΜΥΝΤΑΙΟ	311	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
315-109	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	109	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
315-115	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	115	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
315-219	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	219	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
315-221	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	221	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
315-223	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	223	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
315-225	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	225	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
315-315	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	315	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
315-320	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	320	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
315-321	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	321	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
315-323	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	323	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
315-325	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	325	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
315-405	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	405	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
315-407	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	407	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
315-415	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	415	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
316-304	316	Ν.ΙΩΝΙΑ	304	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
325-417	325	ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ	417	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
332-307	332	ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ	307	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
338-245	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	245	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
338-256	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	256	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
338-279	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	279	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
338-294	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	294	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
338-465	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	465	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
338-479	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	479	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
349-104	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	104	FTTH	Q2/2020	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
349-113	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	113	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
349-205	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	205	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
349-219	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	219	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
349-416	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	416	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
349-418	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	418	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
349-419	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	419	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
349-1163	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	1163	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
349-1171	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	1171	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
349-1173	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	1173	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
349-1175	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	1175	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
352-403	352	ΟΡΦΑΝΙΟΥ	403	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
352-405	352	ΟΡΦΑΝΙΟΥ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
352-407	352	ΟΡΦΑΝΙΟΥ	407	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
357-113	357	ΠΟΤΑΜΙΑΣ	113	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
377-205	377	ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
408-210	408	ΙΑΣΜΟΣ	210	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
437-401	437	ΠΕΠΛΟΣ	401	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
437-403	437	ΠΕΠΛΟΣ	403	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
439-301	439	ΛΑΚΚΩΜΑ	301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
440-303	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	303	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
440-331	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	331	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
440-339	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	339	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
440-344	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	344	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-116	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	116	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-120	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	120	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-305	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	305	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-307	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	307	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-309	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	309	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-310	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	310	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-420	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	420	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-421	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	421	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-422	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	422	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-423	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	423	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-425	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	425	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-426	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	426	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-428	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	428	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-434	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	434	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-435	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	435	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-436	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	436	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-437	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	437	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-438	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	438	FTTH	Q2/2020	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
441-524	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	524	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-527	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	527	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-528	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	528	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-559	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	559	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-560	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	560	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-561	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	561	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
441-569	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	569	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
450-307	450	ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ	307	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-102	451	ΔΑΦΝΗΣ	102	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-104	451	ΔΑΦΝΗΣ	104	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-105	451	ΔΑΦΝΗΣ	105	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-106	451	ΔΑΦΝΗΣ	106	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-107	451	ΔΑΦΝΗΣ	107	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-108	451	ΔΑΦΝΗΣ	108	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-109	451	ΔΑΦΝΗΣ	109	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-111	451	ΔΑΦΝΗΣ	111	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-114	451	ΔΑΦΝΗΣ	114	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-115	451	ΔΑΦΝΗΣ	115	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-116	451	ΔΑΦΝΗΣ	116	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-117	451	ΔΑΦΝΗΣ	117	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-118	451	ΔΑΦΝΗΣ	118	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-119	451	ΔΑΦΝΗΣ	119	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-120	451	ΔΑΦΝΗΣ	120	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-121	451	ΔΑΦΝΗΣ	121	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-123	451	ΔΑΦΝΗΣ	123	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-125	451	ΔΑΦΝΗΣ	125	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-126	451	ΔΑΦΝΗΣ	126	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-127	451	ΔΑΦΝΗΣ	127	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-129	451	ΔΑΦΝΗΣ	129	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-130	451	ΔΑΦΝΗΣ	130	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-131	451	ΔΑΦΝΗΣ	131	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-132	451	ΔΑΦΝΗΣ	132	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-133	451	ΔΑΦΝΗΣ	133	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-134	451	ΔΑΦΝΗΣ	134	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-135	451	ΔΑΦΝΗΣ	135	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-136	451	ΔΑΦΝΗΣ	136	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-137	451	ΔΑΦΝΗΣ	137	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-138	451	ΔΑΦΝΗΣ	138	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-139	451	ΔΑΦΝΗΣ	139	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-142	451	ΔΑΦΝΗΣ	142	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-143	451	ΔΑΦΝΗΣ	143	FTTH	Q2/2020	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
451-144	451	ΔΑΦΝΗΣ	144	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-146	451	ΔΑΦΝΗΣ	146	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-148	451	ΔΑΦΝΗΣ	148	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-149	451	ΔΑΦΝΗΣ	149	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-152	451	ΔΑΦΝΗΣ	152	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-154	451	ΔΑΦΝΗΣ	154	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-156	451	ΔΑΦΝΗΣ	156	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-160	451	ΔΑΦΝΗΣ	160	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-164	451	ΔΑΦΝΗΣ	164	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-166	451	ΔΑΦΝΗΣ	166	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-185	451	ΔΑΦΝΗΣ	185	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-204	451	ΔΑΦΝΗΣ	204	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
451-255	451	ΔΑΦΝΗΣ	255	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
455-116	455	ΚΑΛΥΒΙΑ	116	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
460-140	460	ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ	140	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
461-205	461	ΣΑΡΩΝΙΔΑ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
466-108	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	108	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
466-109	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	109	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
466-305	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	305	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
466-309	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	309	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
466-407	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	407	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
468-7775	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	7775	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
491-401	491	ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ	401	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
514-309	514	ΓΟΥΒΙΑ	309	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
515-307	515	ΚΟΚΚΙΝΙΟ	307	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
516-105	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
554-7223	554	ΣΧΙΝΟΣ	7223	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
556-7801	556	ΜΟΣΙΑ	7801	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
585-401	585	ΚΑΤΑΚΟΛΟ	401	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
610-7071	610	ΙΣΩΜΑ	7071	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
610-7073	610	ΙΣΩΜΑ	7073	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
613-7001	613	ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	7001	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
620-4090	620	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	4090	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
622-201	622	ΒΛΥΧΟ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
623-104	623	ΛΥΓΙΑ	104	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
624-104	624	ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ	104	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
631-7115	631	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	7115	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
645-109	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	109	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
645-115	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	115	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
645-117	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	117	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
696-214	696	ΑΜΝΙΣΣΟΣ	214	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021



Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
716-211	716	ΜΟΙΡΕΣ	211	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
716-310	716	ΜΟΙΡΕΣ	310	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
716-410	716	ΜΟΙΡΕΣ	410	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
716-415	716	ΜΟΙΡΕΣ	415	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
722-403	722	ΚΑΣΤΕΛΛΙ	403	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
736-107	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
736-203	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
736-209	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	209	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
736-227	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	227	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
736-229	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	229	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
739-203	739	ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
739-402	739	ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ	402	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
741-301	741	ΜΑΛΕΜΕ	301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
742-203	742	ΠΑΖΙΝΟΥ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
742-207	742	ΠΑΖΙΝΟΥ	207	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
743-111	743	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	111	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
754-7138	754	ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ	7138	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
755-7127	755	ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ	7127	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
785-301	785	ΚΡΙΤΣΑ	301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
786-208	786	ΣΧΙΣΜΑ	208	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
788-303	788	ΣΙΣΙΟΥ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
798-7142	798	ΣΗΤΕΙΑΣ	7142	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
809-8803	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	8803	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
822-301	822	ΠΑΠΠΑΔΟΣ	301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
823-7066	823	ΠΕΡΑΜΑ	7066	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
831-105	831	ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
847-109	847	ΙΑΛΥΣΟΥ	109	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
847-115	847	ΙΑΛΥΣΟΥ	115	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
847-403	847	ΙΑΛΥΣΟΥ	403	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
849-411	849	ΣΓΟΥΡΟΥ	411	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
854-211	854	ΛΙΝΔΟΥ	211	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
856-420	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	420	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
859-103	859	ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
863-222	863	ΠΑΤΜΟΣ	222	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
873-116	873	ΣΠΕΤΣΕΣ	116	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
875-202	875	ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ	202	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
877-114	877	ΘΗΡΑ	114	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
877-120	877	ΘΗΡΑ	120	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
877-122	877	ΘΗΡΑ	122	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
880-103	880	ΜΗΛΟΣ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
880-110	880	ΜΗΛΟΣ	110	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
880-405	880	ΜΗΛΟΣ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
881-108	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	108	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
881-205	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
881-211	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	211	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
881-213	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	213	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
881-215	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	215	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
881-309	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	309	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
887-307	887	ΧΑΛΚΕΙΟ	307	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
889-216	889	ΝΑΟΥΣΑΣ	216	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
889-220	889	ΝΑΟΥΣΑΣ	220	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
892-108	892	ΙΟΣ	108	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
892-201	892	ΙΟΣ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
898-102	898	ΝΕΑΠΟΛΗ	102	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
902-4068	902	ΕΜΠΕΣΟΣ	4068	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
928-7001	928	ΓΑΣΤΟΥΝΗ	7001	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
934-111	934	ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ	111	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
935-111	935	ΠΕΛΟΠΙΟ	111	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
936-7610	936	ΘΟΛΟ	7610	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
937-103	937	ΚΡΕΣΤΕΝΑ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
937-106	937	ΚΡΕΣΤΕΝΑ	106	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
943-304	943	ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ	304	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
943-325	943	ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ	325	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
964-303	964	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
964-331	964	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	331	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
965-102	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	102	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
965-105	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
965-304	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	304	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
966-103	966	ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΚΑ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
977-105	977	ΝΥΔΡΙ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
977-107	977	ΝΥΔΡΙ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1004-405	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1004-409	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	409	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1013-106	1013	ΑΓΧΙΑΛΟΣ	106	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1015-205	1015	ΓΕΦΥΡΑ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1026-123	1026	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	123	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1026-137	1026	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	137	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1078-9602	1078	ΚΟΡΩΜΟΥΔΑ	9602	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1080-9701	1080	ΜΕΣΣΙΑΝΟ	9701	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1086-110	1086	ΧΕΡΣΟ	110	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1098-101	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1098-103	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
1098-320	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	320	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1111-7114	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	7114	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1118-103	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1118-304	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	304	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1118-305	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	305	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1118-409	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	409	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1128-445	1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	445	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1147-209	1147	ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ	209	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1147-315	1147	ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ	315	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1147-317	1147	ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ	317	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1150-7137	1150	ΑΡΧΑΝΕΣ	7137	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1155-7111	1155	ΛΗΞΟΥΡΙ	7111	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1159-9822	1159	ΜΑΝΔΡΑ	9822	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1170-213	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	213	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1170-214	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	214	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1181-120	1181	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	120	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1189-207	1189	ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ	207	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1203-113	1203	ΚΙΣΣΑΜΟΣ	113	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1215-306	1215	ΠΕΡΔΙΚΑ	306	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1233-201	1233	Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1233-203	1233	Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1254-113	1254	ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΕΝΗΣ	113	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1254-117	1254	ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΕΝΗΣ	117	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1256-107	1256	ΙΣΘΜΙΑ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1259-215	1259	ΖΙΠΑΡΙ	215	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1259-405	1259	ΖΙΠΑΡΙ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1261-310	1261	ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ	310	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1300-213	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	213	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1300-225	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	225	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1300-409	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	409	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1300-417	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	417	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1305-217	1305	ΚΙΝΕΤΤΑΣ	217	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1320-205	1320	ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1321-4093	1321	ΕΥΠΑΛΙΟ	4093	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1323-402	1323	ΚΟΠΑΝΟΣ	402	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1339-205	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1339-207	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	207	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1339-209	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	209	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1339-211	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	211	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1341-312	1341	ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ	312	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1348-7001	1348	ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	7001	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
1351-105	1351	ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1351-203	1351	ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1351-209	1351	ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	209	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1359-206	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	206	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1361-302	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	302	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1363-7060	1363	ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ	7060	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1370-147	1370	ΡΑΦΗΝΑ Β	147	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1371-111	1371	ΡΟΔΟΣ	111	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1371-120	1371	ΡΟΔΟΣ	120	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1371-123	1371	ΡΟΔΟΣ	123	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1371-126	1371	ΡΟΔΟΣ	126	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1371-136	1371	ΡΟΔΟΣ	136	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1371-154	1371	ΡΟΔΟΣ	154	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1373-103	1373	ΜΥΡΘΙΟΥ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1373-201	1373	ΜΥΡΘΙΟΥ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1373-202	1373	ΜΥΡΘΙΟΥ	202	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1397-403	1397	ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ	403	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1397-7230	1397	ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ	7230	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1397-7242	1397	ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ	7242	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1402-101	1402	ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1402-103	1402	ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1402-105	1402	ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1402-201	1402	ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1403-7119	1403	ΤΥΛΙΣΣΟΥ	7119	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1404-201	1404	ΕΜΠΟΡΕΙΟ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1404-203	1404	ΕΜΠΟΡΕΙΟ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1404-219	1404	ΕΜΠΟΡΕΙΟ	219	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1408-305	1408	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	305	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1408-307	1408	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	307	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1408-321	1408	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	321	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1418-103	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1418-302	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	302	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1418-303	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1418-405	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1418-407	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	407	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1421-410	1421	ΣΤΑΥΡΟΣ	410	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1431-7065	1431	ΚΙΑΤΟ	7065	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1433-9946	1433	ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ	9946	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1434-207	1434	ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ	207	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1446-113	1446	ΦΕΡΕΣ	113	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1467-210	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	210	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
1467-211	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	211	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1467-212	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	212	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1478-208	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	208	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-209	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	209	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-210	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	210	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-212	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	212	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-239	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	239	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-240	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	240	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-307	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	307	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-1103	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1103	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-1201	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1201	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-1207	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1207	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-1305	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1305	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-1307	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1307	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-1309	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1309	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-1313	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1313	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1478-1321	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1321	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1488-101	1488	ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1502-201	1502	ΜΕΣΑΙΟ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1502-203	1502	ΜΕΣΑΙΟ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1503-131	1503	ΕΡΕΤΡΙΑ	131	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1507-105	1507	ΛΑΙΜΟΣ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1508-310	1508	ΜΕΛΙΤΗ	310	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1509-109	1509	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ	109	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1515-111	1515	ΚΥΔΩΝΑ	111	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1515-113	1515	ΚΥΔΩΝΑ	113	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1515-115	1515	ΚΥΔΩΝΑ	115	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1515-121	1515	ΚΥΔΩΝΑ	121	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1515-123	1515	ΚΥΔΩΝΑ	123	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1515-124	1515	ΚΥΔΩΝΑ	124	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1515-125	1515	ΚΥΔΩΝΑ	125	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1515-127	1515	ΚΥΔΩΝΑ	127	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1515-129	1515	ΚΥΔΩΝΑ	129	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1515-137	1515	ΚΥΔΩΝΑ	137	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1517-110	1517	ΜΟΔΙ	110	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1536-ΟΣΓ1	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	ΟΣΓ1	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1557-105	1557	ΑΝΘΟΧΩΡΙ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1565-201	1565	ΝΙΣΥΡΟΣ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1573-205	1573	ΙΤΕΑΣ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1582-203	1582	Π.ΡΑΧΩΝ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1582-205	1582	Π.ΡΑΧΩΝ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
1619-219	1619	ΒΙΒΛΟΣ	219	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1619-223	1619	ΒΙΒΛΟΣ	223	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1620-201	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	201	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1620-302	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	302	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1620-313	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	313	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1620-405	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	405	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1620-441	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	441	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1628-101	1628	ΔΡΥΟΠΙΔΑ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1634-102	1634	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	102	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1640-104	1640	ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ	104	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1645-9647	1645	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	9647	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1665-223	1665	ΤΗΝΟΣ	223	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1665-309	1665	ΤΗΝΟΣ	309	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1665-311	1665	ΤΗΝΟΣ	311	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1680-304	1680	ΟΙΑ	304	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1689-208	1689	ΓΑΛΑΤΑ	208	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1689-403	1689	ΓΑΛΑΤΑ	403	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1693-402	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	402	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1693-406	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	406	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1693-408	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	408	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1693-409	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	409	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1693-410	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	410	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1705-7071	1705	ΒΑΡΝΑΒΑΣ	7071	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1710-101	1710	ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1710-105	1710	ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1710-110	1710	ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ	110	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1720-213	1720	ΕΡΜΙΟΝΗ	213	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1727-410	1727	ΠΑΛΗΟΣΤΑΝΗ	410	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1729-310	1729	ΕΛΑΦΟΣ	310	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1758-103	1758	ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1773-313	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	313	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1773-314	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	314	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1773-315	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	315	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1773-401	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	401	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1773-402	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	402	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1773-408	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	408	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1773-415	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	415	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1773-416	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	416	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1773-417	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	417	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1773-438	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	438	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1773-440	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	440	FTTH	Q2/2020	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
1773-445	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	445	FTTH	Q2/2020	Q1/2021
1792-303	1792	ΤΥΧΕΡΟΥ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1802-101	1802	ΜΗΘΥΜΝΑ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1802-201	1802	ΜΗΘΥΜΝΑ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1805-117	1805	ΜΥΡΙΝΑ	117	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1805-207	1805	ΜΥΡΙΝΑ	207	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1811-6578	1811	ΕΥΔΗΛΟΣ	6578	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1813-7035	1813	ΧΙΟΣ	7035	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1820-213	1820	ΛΑΡΔΟΥ	213	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1830-201	1830	ΠΕΡΔΙΚΑ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1833-111	1833	ΒΑΡΗ	111	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1833-113	1833	ΒΑΡΗ	113	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1836-303	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1836-307	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	307	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1845-4301	1845	ΑΙΓΙΑΛΗ	4301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1856-411	1856	ΔΙΣΠΗΛΙΟ	411	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1856-412	1856	ΔΙΣΠΗΛΙΟ	412	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1859-119	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	119	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1861-207	1861	ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ	207	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1864-405	1864	ΛΙΒΑΔΕΙΑ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1864-7327	1864	ΛΙΒΑΔΕΙΑ	7327	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1976-7125	1976	ΠΡΕΒΕΖΑ	7125	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1999-107	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1999-205	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
1999-401	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	401	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2008-7130	2008	ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ	7130	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2018-201	2018	ΣΚΟΥΡΑ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2022-7239	2022	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	7239	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2028-301	2028	ΕΛΙΚΑ	301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2040-406	2040	ΜΕΣΣΗΝΗ	406	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2040-407	2040	ΜΕΣΣΗΝΗ	407	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2047-7219	2047	ΑΘΙΚΙΑ	7219	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2049-7279	2049	ΚΑΙΣΑΡΙ	7279	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2055-7278	2055	ΔΕΡΒΕΝΙ	7278	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2055-9947	2055	ΔΕΡΒΕΝΙ	9947	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2057-303	2057	ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2064-105	2064	ΔΡΥΜΟΥ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2067-6253	2067	ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ	6253	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2087-206	2087	ΚΟΣΚΙΝΟΥ	206	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2093-4155	2093	ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ	4155	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2095-503	2095	ΨΑΛΙΔΙ	503	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
2114-117	2114	ΑΣΤΡΙΔΑ ΘΑΣΟΥ	117	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2118-105	2118	ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2118-125	2118	ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	125	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2260-107	2260	ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021
2260-405	2260	ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q1/2021

5. Με την ως άνω επιστολή της, η εταιρεία ΟΤΕ διευκρινίζει ότι «...έχει προκύψει ανάγκη παράτασης στην προθεσμία για 512 ΤΚΜ λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, με αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτός ο έγκαιρος χρονοπρογραμματισμός του κατασκευαστικού έργου, σε συνεργασία με τους εξωτερικούς εργολάβους του ΟΤΕ.»
6. Η ΕΕΤΤ, εξετάζοντας το αίτημα τροποποίησης της ΟΤΕ ΑΕ και λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολόγηση της εταιρείας, αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 512 υπαίθριων καμπινών.

### **Αποφασίζει**

1. Τροποποιεί το Παράρτημα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019, αναφορικά με το χρόνο ενεργοποίησης 512 υπαίθριων καμπινών, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα 2.

Πίνακας 2

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
4-7256	4	ΔΑΒΙΑ	7256	VDSL-VECTORING	Q1/2021
10-7104	10	ΑΣΤΡΟΣ	7104	VDSL-VECTORING	Q1/2021
42-301	42	ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ	301	VDSL-VECTORING	Q1/2021
42-4088	42	ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ	4088	VDSL-VECTORING	Q1/2021
71-102	71	ΚΡΥΟΝΕΡΙ	102	VDSL-VECTORING	Q1/2021
71-103	71	ΚΡΥΟΝΕΡΙ	103	VDSL-VECTORING	Q1/2021
80-7222	80	ΚΑΛΙΑΝΟΙ	7222	VDSL-VECTORING	Q1/2021
82-104	82	ΙΡΙΩΝ	104	VDSL-VECTORING	Q1/2021
95-107	95	ΤΟΛΟΥ	107	VDSL-VECTORING	Q1/2021
102-201	102	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021
106-305	106	ΚΑΝΑΛΙΑ	305	VDSL-VECTORING	Q1/2021
124-159	124	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	159	VDSL-VECTORING	Q1/2021



Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
124-161	124	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	161	VDSL-VECTORING	Q1/2021
124-181	124	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	181	VDSL-VECTORING	Q1/2021
124-183	124	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	183	VDSL-VECTORING	Q1/2021
127-201	127	ΝΙΚΑΙΑ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021
150-107	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	107	VDSL-VECTORING	Q1/2021
150-113	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	113	VDSL-VECTORING	Q1/2021
150-114	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	114	VDSL-VECTORING	Q1/2021
150-116	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	116	VDSL-VECTORING	Q1/2021
150-215	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	215	VDSL-VECTORING	Q1/2021
150-223	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	223	VDSL-VECTORING	Q1/2021
150-407	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	407	VDSL-VECTORING	Q1/2021
153-119	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	119	FTTH	Q1/2021
153-121	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	121	FTTH	Q1/2021
153-123	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	123	FTTH	Q1/2021
153-137	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	137	FTTH	Q1/2021
153-217	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	217	FTTH	Q1/2021
153-321	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	321	FTTH	Q1/2021
153-329	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	329	FTTH	Q1/2021
175-103	175	ΜΕΓ.ΚΕΡΑΣΙΑΣ	103	VDSL-VECTORING	Q1/2021
185-105	185	ΕΛΕΩΝΑΣ	105	VDSL-VECTORING	Q1/2021
197-7001	197	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	7001	VDSL-VECTORING	Q1/2021
204-111	204	ΙΤΕΑ	111	VDSL-VECTORING	Q1/2021
207-125	207	ΑΡΤΑΚΗ	125	VDSL-VECTORING	Q1/2021
208-117	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	117	VDSL-VECTORING	Q1/2021
208-119	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	119	VDSL-VECTORING	Q1/2021
208-121	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	121	VDSL-VECTORING	Q1/2021
208-201	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021
217-319	217	ΑΛΙΒΕΡΙ	319	VDSL-VECTORING	Q1/2021
221-127	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	127	VDSL-VECTORING	Q1/2021
221-133	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	133	VDSL-VECTORING	Q1/2021
234-107	234	ΑΝΘΗΛΗ	107	VDSL-VECTORING	Q1/2021
235-107	235	ΛΑΜΙΑ	107	FTTH	Q1/2021
235-111	235	ΛΑΜΙΑ	111	FTTH	Q1/2021
235-116	235	ΛΑΜΙΑ	116	FTTH	Q1/2021
235-117	235	ΛΑΜΙΑ	117	FTTH	Q1/2021
235-118	235	ΛΑΜΙΑ	118	FTTH	Q1/2021
235-119	235	ΛΑΜΙΑ	119	FTTH	Q1/2021
235-122	235	ΛΑΜΙΑ	122	FTTH	Q1/2021
235-135	235	ΛΑΜΙΑ	135	FTTH	Q1/2021
235-313	235	ΛΑΜΙΑ	313	FTTH	Q1/2021
235-316	235	ΛΑΜΙΑ	316	FTTH	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
235-331	235	ΛΑΜΙΑ	331	FTTH	Q1/2021
235-339	235	ΛΑΜΙΑ	339	FTTH	Q1/2021
235-402	235	ΛΑΜΙΑ	402	FTTH	Q1/2021
235-409	235	ΛΑΜΙΑ	409	FTTH	Q1/2021
235-415	235	ΛΑΜΙΑ	415	FTTH	Q1/2021
262-410	262	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	410	VDSL-VECTORING	Q1/2021
267-305	267	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ	305	VDSL-VECTORING	Q1/2021
271-303	271	ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ	303	VDSL-VECTORING	Q1/2021
271-305	271	ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ	305	VDSL-VECTORING	Q1/2021
271-307	271	ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ	307	VDSL-VECTORING	Q1/2021
279-291	279	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	291	VDSL-VECTORING	Q1/2021
279-295	279	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	295	VDSL-VECTORING	Q1/2021
288-205	288	ΜΕΤΑΞΑ	205	VDSL-VECTORING	Q1/2021
292-101	292	ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ	101	VDSL-VECTORING	Q1/2021
292-107	292	ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ	107	VDSL-VECTORING	Q1/2021
293-4157	293	ΓΡΕΒΕΝΑ	4157	VDSL-VECTORING	Q1/2021
305-107	305	ΤΟΙΧΙΟ	107	VDSL-VECTORING	Q1/2021
310-215	310	ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ	215	VDSL-VECTORING	Q1/2021
311-310	311	ΦΛΩΡΙΝΑ	310	VDSL-VECTORING	Q1/2021
313-311	313	ΑΜΥΝΤΑΙΟ	311	VDSL-VECTORING	Q1/2021
315-109	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	109	FTTH	Q1/2021
315-115	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	115	FTTH	Q1/2021
315-219	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	219	FTTH	Q1/2021
315-221	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	221	FTTH	Q1/2021
315-223	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	223	FTTH	Q1/2021
315-225	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	225	FTTH	Q1/2021
315-315	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	315	FTTH	Q1/2021
315-320	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	320	FTTH	Q1/2021
315-321	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	321	FTTH	Q1/2021
315-323	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	323	FTTH	Q1/2021
315-325	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	325	FTTH	Q1/2021
315-405	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	405	FTTH	Q1/2021
315-407	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	407	FTTH	Q1/2021
315-415	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	415	FTTH	Q1/2021
316-304	316	Ν.ΙΩΝΙΑ	304	FTTH	Q1/2021
325-417	325	ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ	417	FTTH	Q1/2021
332-307	332	ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ	307	VDSL-VECTORING	Q1/2021
338-245	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	245	VDSL-VECTORING	Q1/2021
338-256	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	256	VDSL-VECTORING	Q1/2021
338-279	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	279	VDSL-VECTORING	Q1/2021
338-294	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	294	VDSL-VECTORING	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝΓΑ	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
338-465	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	465	VDSL-VECTORING	Q1/2021
338-479	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	479	VDSL-VECTORING	Q1/2021
349-104	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	104	FTTH	Q1/2021
349-113	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	113	FTTH	Q1/2021
349-205	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	205	FTTH	Q1/2021
349-219	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	219	FTTH	Q1/2021
349-416	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	416	FTTH	Q1/2021
349-418	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	418	FTTH	Q1/2021
349-419	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	419	FTTH	Q1/2021
349-1163	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	1163	FTTH	Q1/2021
349-1171	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	1171	FTTH	Q1/2021
349-1173	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	1173	FTTH	Q1/2021
349-1175	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	1175	FTTH	Q1/2021
352-403	352	ΟΡΦΑΝΙΟΥ	403	VDSL-VECTORING	Q1/2021
352-405	352	ΟΡΦΑΝΙΟΥ	405	VDSL-VECTORING	Q1/2021
352-407	352	ΟΡΦΑΝΙΟΥ	407	VDSL-VECTORING	Q1/2021
357-113	357	ΠΟΤΑΜΙΑΣ	113	VDSL-VECTORING	Q1/2021
377-205	377	ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ	205	VDSL-VECTORING	Q1/2021
408-210	408	ΙΑΣΜΟΣ	210	VDSL-VECTORING	Q1/2021
437-401	437	ΠΕΠΛΟΣ	401	VDSL-VECTORING	Q1/2021
437-403	437	ΠΕΠΛΟΣ	403	VDSL-VECTORING	Q1/2021
439-301	439	ΛΑΚΚΩΜΑ	301	VDSL-VECTORING	Q1/2021
440-303	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	303	FTTH	Q1/2021
440-331	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	331	FTTH	Q1/2021
440-339	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	339	FTTH	Q1/2021
440-344	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	344	FTTH	Q1/2021
441-116	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	116	FTTH	Q1/2021
441-120	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	120	FTTH	Q1/2021
441-305	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	305	FTTH	Q1/2021
441-307	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	307	FTTH	Q1/2021
441-309	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	309	FTTH	Q1/2021
441-310	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	310	FTTH	Q1/2021
441-420	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	420	FTTH	Q1/2021
441-421	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	421	FTTH	Q1/2021
441-422	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	422	FTTH	Q1/2021
441-423	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	423	FTTH	Q1/2021
441-425	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	425	FTTH	Q1/2021
441-426	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	426	FTTH	Q1/2021
441-428	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	428	FTTH	Q1/2021
441-434	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	434	FTTH	Q1/2021
441-435	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	435	FTTH	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝΓΑ	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
441-436	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	436	FTTH	Q1/2021
441-437	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	437	FTTH	Q1/2021
441-438	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	438	FTTH	Q1/2021
441-524	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	524	FTTH	Q1/2021
441-527	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	527	FTTH	Q1/2021
441-528	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	528	FTTH	Q1/2021
441-559	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	559	FTTH	Q1/2021
441-560	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	560	FTTH	Q1/2021
441-561	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	561	FTTH	Q1/2021
441-569	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	569	FTTH	Q1/2021
450-307	450	ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ	307	FTTH	Q1/2021
451-102	451	ΔΑΦΝΗΣ	102	FTTH	Q1/2021
451-104	451	ΔΑΦΝΗΣ	104	FTTH	Q1/2021
451-105	451	ΔΑΦΝΗΣ	105	FTTH	Q1/2021
451-106	451	ΔΑΦΝΗΣ	106	FTTH	Q1/2021
451-107	451	ΔΑΦΝΗΣ	107	FTTH	Q1/2021
451-108	451	ΔΑΦΝΗΣ	108	FTTH	Q1/2021
451-109	451	ΔΑΦΝΗΣ	109	FTTH	Q1/2021
451-111	451	ΔΑΦΝΗΣ	111	FTTH	Q1/2021
451-114	451	ΔΑΦΝΗΣ	114	FTTH	Q1/2021
451-115	451	ΔΑΦΝΗΣ	115	FTTH	Q1/2021
451-116	451	ΔΑΦΝΗΣ	116	FTTH	Q1/2021
451-117	451	ΔΑΦΝΗΣ	117	FTTH	Q1/2021
451-118	451	ΔΑΦΝΗΣ	118	FTTH	Q1/2021
451-119	451	ΔΑΦΝΗΣ	119	FTTH	Q1/2021
451-120	451	ΔΑΦΝΗΣ	120	FTTH	Q1/2021
451-121	451	ΔΑΦΝΗΣ	121	FTTH	Q1/2021
451-123	451	ΔΑΦΝΗΣ	123	FTTH	Q1/2021
451-125	451	ΔΑΦΝΗΣ	125	FTTH	Q1/2021
451-126	451	ΔΑΦΝΗΣ	126	FTTH	Q1/2021
451-127	451	ΔΑΦΝΗΣ	127	FTTH	Q1/2021
451-129	451	ΔΑΦΝΗΣ	129	FTTH	Q1/2021
451-130	451	ΔΑΦΝΗΣ	130	FTTH	Q1/2021
451-131	451	ΔΑΦΝΗΣ	131	FTTH	Q1/2021
451-132	451	ΔΑΦΝΗΣ	132	FTTH	Q1/2021
451-133	451	ΔΑΦΝΗΣ	133	FTTH	Q1/2021
451-134	451	ΔΑΦΝΗΣ	134	FTTH	Q1/2021
451-135	451	ΔΑΦΝΗΣ	135	FTTH	Q1/2021
451-136	451	ΔΑΦΝΗΣ	136	FTTH	Q1/2021
451-137	451	ΔΑΦΝΗΣ	137	FTTH	Q1/2021
451-138	451	ΔΑΦΝΗΣ	138	FTTH	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝΓΑ	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
451-139	451	ΔΑΦΝΗΣ	139	FTTH	Q1/2021
451-142	451	ΔΑΦΝΗΣ	142	FTTH	Q1/2021
451-143	451	ΔΑΦΝΗΣ	143	FTTH	Q1/2021
451-144	451	ΔΑΦΝΗΣ	144	FTTH	Q1/2021
451-146	451	ΔΑΦΝΗΣ	146	FTTH	Q1/2021
451-148	451	ΔΑΦΝΗΣ	148	FTTH	Q1/2021
451-149	451	ΔΑΦΝΗΣ	149	FTTH	Q1/2021
451-152	451	ΔΑΦΝΗΣ	152	FTTH	Q1/2021
451-154	451	ΔΑΦΝΗΣ	154	FTTH	Q1/2021
451-156	451	ΔΑΦΝΗΣ	156	FTTH	Q1/2021
451-160	451	ΔΑΦΝΗΣ	160	FTTH	Q1/2021
451-164	451	ΔΑΦΝΗΣ	164	FTTH	Q1/2021
451-166	451	ΔΑΦΝΗΣ	166	FTTH	Q1/2021
451-185	451	ΔΑΦΝΗΣ	185	FTTH	Q1/2021
451-204	451	ΔΑΦΝΗΣ	204	FTTH	Q1/2021
451-255	451	ΔΑΦΝΗΣ	255	FTTH	Q1/2021
455-116	455	ΚΑΛΥΒΙΑ	116	VDSL-VECTORING	Q1/2021
460-140	460	ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ	140	VDSL-VECTORING	Q1/2021
461-205	461	ΣΑΡΩΝΙΔΑ	205	VDSL-VECTORING	Q1/2021
466-108	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	108	FTTH	Q1/2021
466-109	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	109	FTTH	Q1/2021
466-305	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	305	FTTH	Q1/2021
466-309	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	309	FTTH	Q1/2021
466-407	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	407	FTTH	Q1/2021
468-7775	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	7775	VDSL-VECTORING	Q1/2021
491-401	491	ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ	401	VDSL-VECTORING	Q1/2021
514-309	514	ΓΟΥΒΙΑ	309	VDSL-VECTORING	Q1/2021
515-307	515	ΚΟΚΚΙΝΙΟ	307	VDSL-VECTORING	Q1/2021
516-105	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	105	VDSL-VECTORING	Q1/2021
554-7223	554	ΣΧΙΝΟΣ	7223	VDSL-VECTORING	Q1/2021
556-7801	556	ΜΟΣΙΑ	7801	VDSL-VECTORING	Q1/2021
585-401	585	ΚΑΤΑΚΟΛΟ	401	VDSL-VECTORING	Q1/2021
610-7071	610	ΙΣΩΜΑ	7071	VDSL-VECTORING	Q1/2021
610-7073	610	ΙΣΩΜΑ	7073	VDSL-VECTORING	Q1/2021
613-7001	613	ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	7001	VDSL-VECTORING	Q1/2021
620-4090	620	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	4090	VDSL-VECTORING	Q1/2021
622-201	622	ΒΛΥΧΟ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021
623-104	623	ΛΥΓΙΑ	104	VDSL-VECTORING	Q1/2021
624-104	624	ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ	104	VDSL-VECTORING	Q1/2021
631-7115	631	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	7115	VDSL-VECTORING	Q1/2021
645-109	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	109	VDSL-VECTORING	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
645-115	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	115	VDSL-VECTORING	Q1/2021
645-117	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	117	VDSL-VECTORING	Q1/2021
696-214	696	ΑΜΝΙΣΣΟΣ	214	VDSL-VECTORING	Q1/2021
716-211	716	ΜΟΙΡΕΣ	211	VDSL-VECTORING	Q1/2021
716-310	716	ΜΟΙΡΕΣ	310	VDSL-VECTORING	Q1/2021
716-410	716	ΜΟΙΡΕΣ	410	VDSL-VECTORING	Q1/2021
716-415	716	ΜΟΙΡΕΣ	415	VDSL-VECTORING	Q1/2021
722-403	722	ΚΑΣΤΕΛΛΙ	403	VDSL-VECTORING	Q1/2021
736-107	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	107	VDSL-VECTORING	Q1/2021
736-203	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	203	VDSL-VECTORING	Q1/2021
736-209	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	209	VDSL-VECTORING	Q1/2021
736-227	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	227	VDSL-VECTORING	Q1/2021
736-229	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	229	VDSL-VECTORING	Q1/2021
739-203	739	ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ	203	VDSL-VECTORING	Q1/2021
739-402	739	ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ	402	VDSL-VECTORING	Q1/2021
741-301	741	ΜΑΛΕΜΕ	301	VDSL-VECTORING	Q1/2021
742-203	742	ΠΑΖΙΝΟΥ	203	VDSL-VECTORING	Q1/2021
742-207	742	ΠΑΖΙΝΟΥ	207	VDSL-VECTORING	Q1/2021
743-111	743	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	111	VDSL-VECTORING	Q1/2021
754-7138	754	ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ	7138	VDSL-VECTORING	Q1/2021
755-7127	755	ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ	7127	VDSL-VECTORING	Q1/2021
785-301	785	ΚΡΙΤΣΑ	301	VDSL-VECTORING	Q1/2021
786-208	786	ΣΧΙΣΜΑ	208	VDSL-VECTORING	Q1/2021
788-303	788	ΣΙΣΙΟΥ	303	VDSL-VECTORING	Q1/2021
798-7142	798	ΣΗΤΕΙΑΣ	7142	VDSL-VECTORING	Q1/2021
809-8803	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	8803	VDSL-VECTORING	Q1/2021
822-301	822	ΠΑΠΠΑΔΟΣ	301	VDSL-VECTORING	Q1/2021
823-7066	823	ΠΕΡΑΜΑ	7066	VDSL-VECTORING	Q1/2021
831-105	831	ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	105	VDSL-VECTORING	Q1/2021
847-109	847	ΙΑΛΥΣΟΥ	109	FTTH	Q1/2021
847-115	847	ΙΑΛΥΣΟΥ	115	FTTH	Q1/2021
847-403	847	ΙΑΛΥΣΟΥ	403	FTTH	Q1/2021
849-411	849	ΣΓΟΥΡΟΥ	411	VDSL-VECTORING	Q1/2021
854-211	854	ΛΙΝΔΟΥ	211	VDSL-VECTORING	Q1/2021
856-420	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	420	VDSL-VECTORING	Q1/2021
859-103	859	ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ	103	VDSL-VECTORING	Q1/2021
863-222	863	ΠΑΤΜΟΣ	222	VDSL-VECTORING	Q1/2021
873-116	873	ΣΠΕΤΣΕΣ	116	VDSL-VECTORING	Q1/2021
875-202	875	ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ	202	VDSL-VECTORING	Q1/2021
877-114	877	ΘΗΡΑ	114	VDSL-VECTORING	Q1/2021
877-120	877	ΘΗΡΑ	120	VDSL-VECTORING	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
877-122	877	ΘΗΡΑ	122	VDSL-VECTORING	Q1/2021
880-103	880	ΜΗΛΟΣ	103	VDSL-VECTORING	Q1/2021
880-110	880	ΜΗΛΟΣ	110	VDSL-VECTORING	Q1/2021
880-405	880	ΜΗΛΟΣ	405	VDSL-VECTORING	Q1/2021
881-108	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	108	VDSL-VECTORING	Q1/2021
881-205	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	205	VDSL-VECTORING	Q1/2021
881-211	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	211	VDSL-VECTORING	Q1/2021
881-213	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	213	VDSL-VECTORING	Q1/2021
881-215	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	215	VDSL-VECTORING	Q1/2021
881-309	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	309	VDSL-VECTORING	Q1/2021
887-307	887	ΧΑΛΚΕΙΟ	307	VDSL-VECTORING	Q1/2021
889-216	889	ΝΑΟΥΣΑΣ	216	VDSL-VECTORING	Q1/2021
889-220	889	ΝΑΟΥΣΑΣ	220	VDSL-VECTORING	Q1/2021
892-108	892	ΙΟΣ	108	VDSL-VECTORING	Q1/2021
892-201	892	ΙΟΣ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021
898-102	898	ΝΕΑΠΟΛΗ	102	VDSL-VECTORING	Q1/2021
902-4068	902	ΕΜΠΕΣΟΣ	4068	VDSL-VECTORING	Q1/2021
928-7001	928	ΓΑΣΤΟΥΝΗ	7001	VDSL-VECTORING	Q1/2021
934-111	934	ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ	111	VDSL-VECTORING	Q1/2021
935-111	935	ΠΕΛΟΠΙΟ	111	VDSL-VECTORING	Q1/2021
936-7610	936	ΘΟΛΟ	7610	VDSL-VECTORING	Q1/2021
937-103	937	ΚΡΕΣΤΕΝΑ	103	VDSL-VECTORING	Q1/2021
937-106	937	ΚΡΕΣΤΕΝΑ	106	VDSL-VECTORING	Q1/2021
943-304	943	ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ	304	FTTH	Q1/2021
943-325	943	ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ	325	FTTH	Q1/2021
964-303	964	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	303	VDSL-VECTORING	Q1/2021
964-331	964	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	331	VDSL-VECTORING	Q1/2021
965-102	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	102	VDSL-VECTORING	Q1/2021
965-105	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	105	VDSL-VECTORING	Q1/2021
965-304	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	304	VDSL-VECTORING	Q1/2021
966-103	966	ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΚΑ	103	VDSL-VECTORING	Q1/2021
977-105	977	ΝΥΔΡΙ	105	VDSL-VECTORING	Q1/2021
977-107	977	ΝΥΔΡΙ	107	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1004-405	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	405	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1004-409	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	409	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1013-106	1013	ΑΓΧΙΑΛΟΣ	106	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1015-205	1015	ΓΕΦΥΡΑ	205	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1026-123	1026	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	123	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1026-137	1026	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	137	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1078-9602	1078	ΚΟΡΩΜΟΥΔΑ	9602	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1080-9701	1080	ΜΕΣΣΙΑΝΟ	9701	VDSL-VECTORING	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
1086-110	1086	ΧΕΡΣΟ	110	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1098-101	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	101	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1098-103	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	103	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1098-320	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	320	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1111-7114	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	7114	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1118-103	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	103	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1118-304	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	304	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1118-305	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	305	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1118-409	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	409	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1128-445	1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	445	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1147-209	1147	ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ	209	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1147-315	1147	ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ	315	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1147-317	1147	ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ	317	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1150-7137	1150	ΑΡΧΑΝΕΣ	7137	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1155-7111	1155	ΛΗΞΟΥΡΙ	7111	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1159-9822	1159	ΜΑΝΔΡΑ	9822	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1170-213	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	213	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1170-214	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	214	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1181-120	1181	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	120	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1189-207	1189	ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ	207	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1203-113	1203	ΚΙΣΣΑΜΟΣ	113	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1215-306	1215	ΠΕΡΔΙΚΑ	306	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1233-201	1233	Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1233-203	1233	Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ	203	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1254-113	1254	ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΕΝΗΣ	113	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1254-117	1254	ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΕΝΗΣ	117	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1256-107	1256	ΙΣΘΜΙΑ	107	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1259-215	1259	ΖΙΠΑΡΙ	215	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1259-405	1259	ΖΙΠΑΡΙ	405	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1261-310	1261	ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ	310	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1300-213	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	213	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1300-225	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	225	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1300-409	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	409	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1300-417	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	417	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1305-217	1305	ΚΙΝΕΤΤΑΣ	217	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1320-205	1320	ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ	205	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1321-4093	1321	ΕΥΠΑΛΙΟ	4093	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1323-402	1323	ΚΟΠΑΝΟΣ	402	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1339-205	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	205	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1339-207	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	207	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1339-209	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	209	VDSL-VECTORING	Q1/2021



Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
1339-211	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	211	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1341-312	1341	ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ	312	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1348-7001	1348	ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	7001	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1351-105	1351	ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	105	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1351-203	1351	ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	203	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1351-209	1351	ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	209	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1359-206	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	206	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1361-302	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	302	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1363-7060	1363	ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ	7060	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1370-147	1370	ΡΑΦΗΝΑ Β	147	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1371-111	1371	ΡΟΔΟΣ	111	FTTH	Q1/2021
1371-120	1371	ΡΟΔΟΣ	120	FTTH	Q1/2021
1371-123	1371	ΡΟΔΟΣ	123	FTTH	Q1/2021
1371-126	1371	ΡΟΔΟΣ	126	FTTH	Q1/2021
1371-136	1371	ΡΟΔΟΣ	136	FTTH	Q1/2021
1371-154	1371	ΡΟΔΟΣ	154	FTTH	Q1/2021
1373-103	1373	ΜΥΡΘΙΟΥ	103	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1373-201	1373	ΜΥΡΘΙΟΥ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1373-202	1373	ΜΥΡΘΙΟΥ	202	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1397-403	1397	ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ	403	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1397-7230	1397	ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ	7230	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1397-7242	1397	ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ	7242	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1402-101	1402	ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ	101	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1402-103	1402	ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ	103	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1402-105	1402	ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ	105	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1402-201	1402	ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1403-7119	1403	ΤΥΛΙΣΣΟΥ	7119	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1404-201	1404	ΕΜΠΟΡΕΙΟ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1404-203	1404	ΕΜΠΟΡΕΙΟ	203	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1404-219	1404	ΕΜΠΟΡΕΙΟ	219	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1408-305	1408	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	305	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1408-307	1408	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	307	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1408-321	1408	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	321	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1418-103	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	103	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1418-302	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	302	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1418-303	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	303	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1418-405	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	405	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1418-407	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	407	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1421-410	1421	ΣΤΑΥΡΟΣ	410	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1431-7065	1431	ΚΙΑΤΟ	7065	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1433-9946	1433	ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ	9946	VDSL-VECTORING	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
1434-207	1434	ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ	207	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1446-113	1446	ΦΕΡΕΣ	113	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1467-210	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	210	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1467-211	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	211	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1467-212	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	212	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1478-208	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	208	FTTH	Q1/2021
1478-209	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	209	FTTH	Q1/2021
1478-210	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	210	FTTH	Q1/2021
1478-212	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	212	FTTH	Q1/2021
1478-239	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	239	FTTH	Q1/2021
1478-240	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	240	FTTH	Q1/2021
1478-307	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	307	FTTH	Q1/2021
1478-1103	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1103	FTTH	Q1/2021
1478-1201	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1201	FTTH	Q1/2021
1478-1207	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1207	FTTH	Q1/2021
1478-1305	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1305	FTTH	Q1/2021
1478-1307	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1307	FTTH	Q1/2021
1478-1309	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1309	FTTH	Q1/2021
1478-1313	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1313	FTTH	Q1/2021
1478-1321	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1321	FTTH	Q1/2021
1488-101	1488	ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ	101	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1502-201	1502	ΜΕΣΑΙΟ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1502-203	1502	ΜΕΣΑΙΟ	203	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1503-131	1503	ΕΡΕΤΡΙΑ	131	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1507-105	1507	ΛΑΙΜΟΣ	105	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1508-310	1508	ΜΕΛΙΤΗ	310	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1509-109	1509	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ	109	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1515-111	1515	ΚΥΔΩΝΑ	111	FTTH	Q1/2021
1515-113	1515	ΚΥΔΩΝΑ	113	FTTH	Q1/2021
1515-115	1515	ΚΥΔΩΝΑ	115	FTTH	Q1/2021
1515-121	1515	ΚΥΔΩΝΑ	121	FTTH	Q1/2021
1515-123	1515	ΚΥΔΩΝΑ	123	FTTH	Q1/2021
1515-124	1515	ΚΥΔΩΝΑ	124	FTTH	Q1/2021
1515-125	1515	ΚΥΔΩΝΑ	125	FTTH	Q1/2021
1515-127	1515	ΚΥΔΩΝΑ	127	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1515-129	1515	ΚΥΔΩΝΑ	129	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1515-137	1515	ΚΥΔΩΝΑ	137	FTTH	Q1/2021
1517-110	1517	ΜΟΔΙ	110	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1536-ΟΣΓ1	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	ΟΣΓ1	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1557-105	1557	ΑΝΘΟΧΩΡΙ	105	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1565-201	1565	ΝΙΣΥΡΟΣ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
1573-205	1573	ΙΤΕΑΣ	205	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1582-203	1582	Π.ΡΑΧΩΝ	203	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1582-205	1582	Π.ΡΑΧΩΝ	205	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1619-219	1619	ΒΙΒΛΟΣ	219	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1619-223	1619	ΒΙΒΛΟΣ	223	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1620-201	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	201	FTTH	Q1/2021
1620-302	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	302	FTTH	Q1/2021
1620-313	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	313	FTTH	Q1/2021
1620-405	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	405	FTTH	Q1/2021
1620-441	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	441	FTTH	Q1/2021
1628-101	1628	ΔΡΥΟΠΙΔΑ	101	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1634-102	1634	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	102	FTTH	Q1/2021
1640-104	1640	ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ	104	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1645-9647	1645	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	9647	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1665-223	1665	ΤΗΝΟΣ	223	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1665-309	1665	ΤΗΝΟΣ	309	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1665-311	1665	ΤΗΝΟΣ	311	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1680-304	1680	ΟΙΑ	304	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1689-208	1689	ΓΑΛΑΤΑ	208	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1689-403	1689	ΓΑΛΑΤΑ	403	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1693-402	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	402	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1693-406	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	406	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1693-408	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	408	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1693-409	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	409	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1693-410	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	410	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1705-7071	1705	ΒΑΡΝΑΒΑΣ	7071	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1710-101	1710	ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ	101	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1710-105	1710	ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ	105	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1710-110	1710	ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ	110	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1720-213	1720	ΕΡΜΙΟΝΗ	213	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1727-410	1727	ΠΑΛΗΟΣΤΑΝΗ	410	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1729-310	1729	ΕΛΑΦΟΣ	310	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1758-103	1758	ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ	103	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1773-313	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	313	FTTH	Q1/2021
1773-314	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	314	FTTH	Q1/2021
1773-315	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	315	FTTH	Q1/2021
1773-401	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	401	FTTH	Q1/2021
1773-402	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	402	FTTH	Q1/2021
1773-408	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	408	FTTH	Q1/2021
1773-415	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	415	FTTH	Q1/2021
1773-416	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	416	FTTH	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
1773-417	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	417	FTTH	Q1/2021
1773-438	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	438	FTTH	Q1/2021
1773-440	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	440	FTTH	Q1/2021
1773-445	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	445	FTTH	Q1/2021
1792-303	1792	ΤΥΧΕΡΟΥ	303	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1802-101	1802	ΜΗΘΥΜΝΑ	101	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1802-201	1802	ΜΗΘΥΜΝΑ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1805-117	1805	ΜΥΡΙΝΑ	117	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1805-207	1805	ΜΥΡΙΝΑ	207	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1811-6578	1811	ΕΥΔΗΛΟΣ	6578	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1813-7035	1813	ΧΙΟΣ	7035	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1820-213	1820	ΛΑΡΔΟΥ	213	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1830-201	1830	ΠΕΡΔΙΚΑ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1833-111	1833	ΒΑΡΗ	111	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1833-113	1833	ΒΑΡΗ	113	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1836-303	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	303	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1836-307	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	307	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1845-4301	1845	ΑΙΓΙΑΛΗ	4301	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1856-411	1856	ΔΙΣΠΗΛΙΟ	411	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1856-412	1856	ΔΙΣΠΗΛΙΟ	412	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1859-119	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	119	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1861-207	1861	ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ	207	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1864-405	1864	ΛΙΒΑΔΕΙΑ	405	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1864-7327	1864	ΛΙΒΑΔΕΙΑ	7327	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1976-7125	1976	ΠΡΕΒΕΖΑ	7125	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1999-107	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	107	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1999-205	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	205	VDSL-VECTORING	Q1/2021
1999-401	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	401	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2008-7130	2008	ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ	7130	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2018-201	2018	ΣΚΟΥΡΑ	201	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2022-7239	2022	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	7239	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2028-301	2028	ΕΛΙΚΑ	301	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2040-406	2040	ΜΕΣΣΗΝΗ	406	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2040-407	2040	ΜΕΣΣΗΝΗ	407	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2047-7219	2047	ΑΘΙΚΙΑ	7219	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2049-7279	2049	ΚΑΙΣΑΡΙ	7279	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2055-7278	2055	ΔΕΡΒΕΝΙ	7278	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2055-9947	2055	ΔΕΡΒΕΝΙ	9947	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2057-303	2057	ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ	303	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2064-105	2064	ΔΡΥΜΟΥ	105	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2067-6253	2067	ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ	6253	VDSL-VECTORING	Q1/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης
2087-206	2087	ΚΟΣΚΙΝΟΥ	206	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2093-4155	2093	ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ	4155	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2095-503	2095	ΨΑΛΙΔΙ	503	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2114-117	2114	ΑΣΤΡΙΔΑ ΘΑΣΟΥ	117	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2118-105	2118	ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	105	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2118-125	2118	ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	125	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2260-107	2260	ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ	107	VDSL-VECTORING	Q1/2021
2260-405	2260	ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ	405	VDSL-VECTORING	Q1/2021

- II. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019.
- III. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία ΟΤΕ.
- IV. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ**