

Μαρούσι, 14-12-2017

ΑΠ 838/15

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έλεγχος συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. αναφορικά με την υποχρέωση αναβάθμισης σε αρχιτεκτονική NGA των υπαίθριων καμπινών του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Αφού έλαβε υπόψη:

- α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α', ιστ' και μγ, καθώς και τα άρθρα 38, 51 και 77 αυτού,
- β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,
- γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),
- δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,
- ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/ΕΕ), ΕΕ L 295/79,

- στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002),
- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- η. την με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6484/Φ960/6.2.2017 επιστολή ΟΤΕ «Υποβολή αιτήματος της εταιρίας ΟΤΕ για την ανάθεση περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring και λοιπών δικαιολογητικών»,
- θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,
- ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 803/02/21.03.2017 «Διόρθωση σφάλματος στο Παράρτημα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21-2-2017»,
- ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 837/06/30.11.2017 «Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/ 21.02.2017 (Απόφαση Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης) ως προς τις παραμέτρους υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς της ΟΤΕ Α.Ε. σε συγκεκριμένες υπαίθριες καμπίνες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»
- ιβ. την υπ' αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 31725/07.11.2017 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή κατάστασης των υπαίθριων καμπινών που έχουν αναβαθμιστεί σε αρχιτεκτονική NGA μέχρι την 6^η Οκτωβρίου 2017 στο πλαίσιο υλοποίησης της Α' Φάσης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring»,
- ιγ. την υπ' αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 33397/Φ.330/22.11.2017 επιστολή της ΕΕΤΤ προς την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ με θέμα «Υλοποίηση αναβάθμισης των υπαίθριων καμπινών του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/22.02.2017»,
- ιδ. την υπ' αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 33486/07.11.2017 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Υλοποίηση TKM Α Φάσης Πρώτης Ανάθεσης Vectoring»,
- ιε. την με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6801/Φ960/22.11.2017 επιστολή ΟΤΕ «Τροποποίηση εγκριθέντος επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring στο πλαίσιο της Α Φάσης ανάθεσης περιοχών»
- ιστ. το από 1/12/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΕΤΤ προς ΟΤΕ Α.Ε. «Έλεγχος συμμόρφωσης με την υποχρέωση υλοποίησης δικτύου NGA» (αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 35461/08.12.2017),

- ιζ. την υπ' αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 35364/07.12.2017 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «έλεγχος συμμόρφωσης με την υποχρέωση υλοποίησης δικτύου NGA»,
- ιη. την υπ' αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 35444/08.12.2017 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «έλεγχος συμμόρφωσης με την υποχρέωση υλοποίησης δικτύου NGA»,
- ιθ. την Εισήγηση με αριθ. 31997/Φ600/11.12.2017 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Δημ. Τσαμάκη και Δρ. Νικόλαου Χ. Παπαουλάκη)

Εκτιμώντας ότι:

1. Σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (σχετ. θ), σημεία 3 και 4, η ΕΕΤΤ:

[...]

3. Επιβάλλει στην ΟΤΕ ΑΕ την υποχρέωση να αναβαθμίσει σε αρχιτεκτονική NGA το σύνολο των υπαίθριων καμπινών των ΑΚ που αναφέρονται στο Παράρτημα 3 της παρούσας μέχρι και την 6^η Οκτωβρίου 2017. Υπαίτια μη υλοποίηση από την ΟΤΕ ΑΕ της εν λόγω υποχρέωσης συνιστά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει.

4. Καλεί την ΟΤΕ ΑΕ να υποβάλει στην ΕΕΤΤ, έως την 20^η Οκτωβρίου 2017, αναλυτική κατάσταση των υπαίθριων καμπινών που θα έχουν αναβαθμιστεί σε αρχιτεκτονική NGA μέχρι και την 6^η Οκτωβρίου 2017.»

...]

2. Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., αρχικά με την υπό σχετ. ιβ' επιστολή της και μετά από αίτημα της ΕΕΤΤ (σχετ. ιγ'), με νέα επιστολή της (σχετ. ιδ') παρείχε στην ΕΕΤΤ αναλυτική κατάσταση αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των 6.831 καμπινών του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017, τις οποίες όφειλε να έχει αναβαθμίσει σε αρχιτεκτονική NGA μέχρι και τις 6.10.2017. Συγκεκριμένα, για κάθε υπαίθρια καμπίνα (ΥΚΕΕ/ΥΚΚ) η ΟΤΕ Α.Ε. παρείχε τις εξής πληροφορίες:

- i. Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]
- ii. Κωδικός ΑΚ
- iii. Ονομασία ΑΚ

- iv. Ολοκλήρωση κατασκευής
 - v. Πληρωμή ΔΕΔΗΕ
 - vi. Ηλεκτροδότηση
 - vii. Ενεργοποίηση Υπηρεσιών
 - viii. Σχόλια
3. Η ενημέρωση της ΕΕΤΤ από την ΟΤΕ Α.Ε. έγινε εκπρόθεσμα, δεδομένου ότι υπέβαλε την σχετική επιστολή της στις 07.11.2017, ενώ σύμφωνα με τη σχετική υποχρέωση από την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 σημείο 4, όφειλε να υποβάλει τη συγκεκριμένη έκθεση έως την 20^η/10/2017.
4. Σύμφωνα με την έκθεση της ΟΤΕ Α.Ε.:
- i. 4.694 υπαίθριες καμπίνες είναι κατασκευασμένες και ηλεκτροδοτημένες
 - ii. 1.915 υπαίθριες καμπίνες είναι κατασκευασμένες και η ΟΤΕ έχει προβεί στη σχετική πληρωμή στη ΔΕΔΗΕ για την ηλεκτροδότησή τους.
 - iii. 222 υπαίθριες καμπίνες δεν εμπίπτουν στις δύο ανωτέρω κατηγορίες
5. Μετά από σχετική εξέταση των 222 υπαίθριων καμπινών (περίπτωση 4.iii ανωτέρω), η ΕΕΤΤ σημειώνει τα ακόλουθα:
- i. Η ΕΕΤΤ, με την με ΑΠ 837/06/30.11.2017 απόφασή της ενέκρινε το αίτημα αντικατάστασης, μεταξύ άλλων, των 80 υπαίθριων καμπινών του Πίνακα 1 με άλλες εντός του ίδιου ΑΚ ΟΤΕ.
 - ii. Η ΕΕΤΤ, με την με ΑΠ 837/06/30.11.2017 απόφασή της ενέκρινε το αίτημα κατάργησης, μεταξύ άλλων, των 7 υπαίθριων καμπινών του Πίνακα 2 από το πλάνο αναβάθμισης της ΟΤΕ Α.Ε., αναγνωρίζοντας ως επαρκή την αιτιολόγηση της ΟΤΕ Α.Ε.
 - iii. Η ΟΤΕ με επιστολή της (σχετ. ιε'), ενημέρωσε την ΕΕΤΤ σχετικά με την αναγκαιότητα τροποποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου επί τη βάσει του οποίου εξεδόθη η ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα αντικατάστασης 9 ΤΚΜ του Παραρτήματος 3 της ανωτέρω Απόφασης σε 3 Α/Κ με ίσο αριθμό νέων καμπινών εντός των ίδιων Α/Κ, όπως φαίνονται στον Πίνακα 3. Η ΕΕΤΤ εξετάζοντας το αίτημα αντικατάστασης της ΟΤΕ ΑΕ, αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για αντικατάσταση των 9 καμπινών με άλλες εντός των ίδιων 7 Α/Κ ΟΤΕ, δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός των ΤΚΜ που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ μέσω του Παραρτήματος 3 παραμένει σταθερός. Με την ίδια επιστολή η ΟΤΕ ΑΕ αιτείται την κατάργηση 15 ΤΚΜ σε 14 Α/Κ του Παραρτήματος 3, καθώς και την παράταση στην προθεσμία ενεργοποίησης 57 ΤΚΜ σε 21 Α/Κ του Παραρτήματος 3. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι στην ΑΠ

ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 δεν προβλέπεται η παράταση της ημερομηνίας ενεργοποίησης των ΤΚΜ που έχουν ανατεθεί στον ΟΤΕ για αναβάθμιση σε αρχιτεκτονική ΝGA, ούτε η μείωση του αριθμού των ΤΚΜ αυτών.

- iv. Σε δύο περιπτώσεις υπαίθριων καμπινών (Πίνακας 4), σύμφωνα με την ΟΤΕ Α.Ε., η ΔΕΔΗΕ δεν έχει κοστολογήσει το έργο της ηλεκτροδότησης λόγω της ανάγκης για νέο υποσταθμό και λόγω προβλημάτων με την άδεια από το δασαρχείο.
- v. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η υλοποίηση των υπόλοιπων 124 υπαίθριων καμπινών (Πίνακας 5) έχει καθυστερήσει χωρίς η εν λόγω καθυστέρηση να αιτιολογείται αντικειμενικά από τα υποβληθέντα από την ΟΤΕ Α.Ε, στοιχεία.

Πίνακας 1: Υπαίθριες καμπίνες τις οποίες ο ΟΤΕ αντικαθιστά με άλλες εντός του ίδιου ΑΚ σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 837/06/30-11-2017.

| Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] | Κωδικός Α/Κ [WCRM] | Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 84-210 | 84 | ΑΡΓΟΣ |
| 84-322 | 84 | ΑΡΓΟΣ |
| 89-104 | 89 | ΔΙΔΥΜΑ |
| 235-296 | 235 | ΛΑΜΙΑ |
| 279-312 | 279 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ |
| 279-424 | 279 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ |
| 330-103 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 330-104 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 330-105 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 330-107 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 330-108 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 330-109 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 330-112 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 330-113 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 341-111 | 341 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ |
| 450-376 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-377 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-378 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-379 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 456-116 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-118 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-215 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-218 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-222 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |

| | | |
|-----------|------|-----------------|
| 456-228 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-243 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 602-121 | 602 | ΑΙΓΙΟΥ |
| 602-126 | 602 | ΑΙΓΙΟΥ |
| 602-128 | 602 | ΑΙΓΙΟΥ |
| 602-302 | 602 | ΑΙΓΙΟΥ |
| 602-305 | 602 | ΑΙΓΙΟΥ |
| 602-307 | 602 | ΑΙΓΙΟΥ |
| 743-425 | 743 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ |
| 806-304 | 806 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
| 964-222 | 964 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
| 964-331 | 964 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
| 1020-206 | 1020 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ |
| 1020-401 | 1020 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ |
| 1237-103 | 1237 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 1237-121 | 1237 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 1300-213 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 1300-215 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 1300-227 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 1300-229 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 1300-409 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 1406-9611 | 1406 | ΘΗΒΑ |
| 1406-9615 | 1406 | ΘΗΒΑ |
| 1408-101 | 1408 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 1408-125 | 1408 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 1408-313 | 1408 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 1408-337 | 1408 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 1408-350 | 1408 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 1469-322 | 1469 | ΑΡΤΑ |
| 1478-1197 | 1478 | ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 1597-205 | 1597 | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ |
| 1597-208 | 1597 | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ |
| 1597-209 | 1597 | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ |
| 1621-105 | 1621 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 1621-113 | 1621 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 1621-262 | 1621 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 1655-209 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-214 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-221 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-238 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-253 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-255 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-257 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |

| | | |
|----------|------|----------|
| 1655-259 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-261 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1813-273 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-307 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-308 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-315 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-317 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-319 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-323 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-325 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1984-101 | 1984 | ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
| 1984-103 | 1984 | ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
| 2040-108 | 2040 | ΜΕΣΣΗΝΗ |

Πίνακας 2: Υπαίθριες καμπίνες τις οποίες ο ΟΤΕ καταργεί από το πλάνο υλοποίησης σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 837/06/30-11-2017.

| Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] | Κωδικός Α/Κ [WCRM] | Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 341-123 | 341 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ |
| 456-303 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-403 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 1195-130 | 1195 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| 1300-225 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 1300-417 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 1481-336 | 1481 | Δ. ΜΕΓΑΡΟΥ |

Πίνακας 3: Υπαίθριες καμπίνες των οποίων ο ΟΤΕ αιτείται την αντικατάσταση και για τις οποίες η αιτιολόγησή του κρίνεται επαρκής.

| Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] | Κωδικός Α/Κ [WCRM] | Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1565-105 | 1565 | ΝΙΣΥΡΟΣ |
| 69-191 | 69 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
| 69-265 | 69 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
| 724-207 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 724-209 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 724-211 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 724-305 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 724-307 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 724-308 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |

Πίνακας 4: Υπαίθριες καμπίνες τις οποίες δεν έχει κοστολογήσει η ΔΕΔΗΕ

| Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] | Κωδικός Α/Κ [WCRM] | Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 468-150 | 468 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΟΧΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΔΗΕ – ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ |
| 1436-141 | 1436 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | ΟΧΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΔΗΕ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ |

Πίνακας 5: Υπαίθριες καμπίνες οι οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί με υπαιτιότητα ΟΤΕ Α.Ε.

| Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] | Κωδικός Α/Κ [WCRM] | Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 468-150 | 468 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
| 1436-141 | 1436 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ |
| 1836-409 | 1836 | ΕΞΩΓΩΝΙΑ |
| 1475-110 | 1475 | Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ |
| 946-352 | 946 | ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ |
| 1559-209 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-210 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-212 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-213 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-214 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-216 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-217 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-218 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-224 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-228 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-231 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-233 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-234 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-235 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-238 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-245 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-248 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-250 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 1559-253 | 1559 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |

| | | |
|-----------|------|-----------------|
| 467-545 | 467 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 318-331 | 318 | ΨΥΧΙΚΟΥ |
| 329-208 | 329 | ΣΠΑΤΩΝ |
| 321-110 | 321 | ΕΚΑΛΗΣ |
| 321-111 | 321 | ΕΚΑΛΗΣ |
| 321-216 | 321 | ΕΚΑΛΗΣ |
| 321-222 | 321 | ΕΚΑΛΗΣ |
| 1237-9821 | 1237 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 1237-9823 | 1237 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 1805-227 | 1805 | ΜΥΡΙΝΑ |
| 875-109 | 875 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ |
| 875-111 | 875 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ |
| 875-113 | 875 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ |
| 875-201 | 875 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ |
| 889-213 | 889 | ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 889-215 | 889 | ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 889-217 | 889 | ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 889-302 | 889 | ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 889-303 | 889 | ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 889-309 | 889 | ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 1323-404 | 1323 | ΚΟΠΑΝΟΣ |
| 645-301 | 645 | ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 645-303 | 645 | ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 645-305 | 645 | ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 645-307 | 645 | ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 645-309 | 645 | ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 645-311 | 645 | ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 645-313 | 645 | ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 1359-222 | 1359 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ |
| 1135-409 | 1135 | Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
| 1957-113 | 1957 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
| 1566-415 | 1566 | ΣΕΡΒΙΩΝ |
| 1600-101 | 1600 | ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ |
| 1467-222 | 1467 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| 2076-103 | 2076 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ |
| 2076-105 | 2076 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ |
| 2076-107 | 2076 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ |
| 2076-109 | 2076 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ |

| | | |
|----------|------|-----------------|
| 2076-111 | 2076 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ |
| 2076-201 | 2076 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ |
| 2076-205 | 2076 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ |
| 2076-207 | 2076 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ |
| 2076-209 | 2076 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ |
| 29-219 | 29 | ΓΥΘΕΙΟ |
| 1256-204 | 1256 | ΙΣΘΜΙΑ |
| 724-304 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 724-309 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 724-310 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 1418-302 | 1418 | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ |
| 1418-303 | 1418 | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ |
| 753-203 | 753 | ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ |
| 1373-101 | 1373 | ΜΥΡΘΙΟΥ |
| 1373-201 | 1373 | ΜΥΡΘΙΟΥ |
| 127-205 | 127 | ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡ |
| 279-327 | 279 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ |
| 450-111 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-119 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-121 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-125 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-127 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-133 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-139 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-155 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-157 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-201 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-203 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-205 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-207 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-209 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-213 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-219 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-363 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-365 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-369 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-375 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 562-101 | 562 | ΚΟΣΤΑ |

| | | |
|---------|-----|----------------|
| 562-103 | 562 | ΚΟΣΤΑ |
| 735-207 | 735 | ΑΓ ΜΥΡΩΝΑ |
| 828-201 | 828 | ΚΟΡΝΟΣ |
| 874-115 | 874 | ΣΥΡΟΣ |
| 875-202 | 875 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ |
| 946-365 | 946 | ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ |
| 964-129 | 964 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
| 967-305 | 967 | ΣΤΑΜΝΑ |

6. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι όλες οι καμπίνες του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017, τις οποίες, κατά δήλωσή του (σχετ. ιδ'), ο ΟΤΕ καταργεί από το πλάνο αναβάθμισης σε αρχιτεκτονική ΝGA πρέπει να είναι διαθέσιμες για επιλογή στα επιχειρηματικά σχέδια που θα καταθέσουν οι υπόλοιποι πάροχοι στο πλαίσιο της ετήσιας ανάθεσης.
7. Η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. ιστ' επιστολή της, ζήτησε από την ΟΤΕ Α.Ε., όπως προσκομίσει:
- i. Υποστηρικτικά στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα WCRM, που να πιστοποιούν την ενεργοποίηση των 4.694 ΥΚΕΕ/ΥΚΚ, των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί και επιπλέον έχουν ηλεκτροδοτηθεί.
 - ii. Στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου, τα αποδεικτικά στοιχεία για την πληρωμή στη ΔΕΔΗΕ για τις 15 καμπίνες του πίνακα 6, που ακολουθεί:

Πίνακας 6

| α/α | Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] | Κωδικός Α/Κ [WCRM] | Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ |
|-----|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 1481-112 | 1481 | Δ. ΜΕΓΑΡΟΥ |
| 2 | 1371-259 | 1371 | ΡΟΔΟΥ |
| 3 | 464-429 | 464 | ΧΑΙΔΑΡΙ |
| 4 | 1700-316 | 1700 | ΒΥΖΑΝΤΙΟ |
| 5 | 1210-304 | 1210 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ |
| 6 | 2058-233 | 2058 | ΕΡΜΟΥ |
| 7 | 1526-333 | 1526 | ΙΛΙΣΟΣ |
| 8 | 2082-330 | 2082 | ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΥΡΟΥ |
| 9 | 457-308 | 457 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ |
| 10 | 947-208 | 947 | ΡΙΟ |
| 11 | 69-260 | 69 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
| 12 | 598-413 | 598 | ΕΓΛΥΚΑΔΑ |

| | | | |
|----|----------|------|------------|
| 13 | 1021-162 | 1021 | ΡΟΣΤΑΝ |
| 14 | 349-420 | 349 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ |
| 15 | 808-105 | 808 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ |

8. Η ΟΤΕ Α.Ε, με τις υπό σχετ. ιζ' και ιη' επιστολές της, προσκόμισε:

- i. Πίνακα των ενεργοποιημένων καμπινών με την πληροφορία που λαμβάνουν οι πάροχοι μέσω του W-CRM, απ' όπου προκύπτει η ημερομηνία ενεργοποίησης. Στον εν λόγω πίνακα και για συγκεκριμένο μικρό αριθμό καμπινών (συνολικά 55) δεν φαίνεται η ημερομηνία ενεργοποίησης λόγω της ολίσθησής της βάσει της υποχρέωσης της ΟΤΕ Α.Ε. να ενημερώνει τους παρόχους τέσσερις μήνες πριν την ενεργοποίηση των καμπινών.
- ii. Αποδεικτικά στοιχεία των πληρωμών μέσω τραπεζικών καταθέσεων, για την ηλεκτροδότηση των καμπινών του ανωτέρω πίνακα 6. Οι πληρωμές συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα 7.

Πίνακας 7: Στοιχεία πληρωμών ΔΕΔΗΕ

| α/α | Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] | Κωδικός Α/Κ [WCRM] | Όνομασία Υπερκείμενου Α/Κ | KV | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ | ΠΟΣΟ ΜΕ 24% ΦΠΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΔΗΕ | ΠΛΗΡΩΜΗ |
|-----|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------------|----------|
| 1 | 1481-112 | 1481 | Δ. ΜΕΓΑΡΟΥ | 112 | 13386279 | 1.263,56 | 7133862790182021 | 08/07/16 |
| 2 | 1371-259 | 1371 | ΡΟΔΟΥ | 259 | 52614245 | 1.432,18 | 5526142450182022 | 18/05/16 |
| 3 | 464-429 | 464 | ΧΑΙΔΑΡΙ | 429 | 17422585 | 2.895,86 | 1174225850182024 | 14/07/16 |
| 4 | 1700-316 | 1700 | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 316 | 21845678 | 335,26 | 2218456780182021 | 14/07/16 |
| 5 | 1210-304 | 1210 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 304 | 13061524 | 572,10 | 7130615240182028 | 07/10/16 |
| 6 | 2058-233 | 2058 | ΕΡΜΟΥ | 233 | 20337889 | 335,26 | 220337889182020 | 13/03/17 |
| 7 | 1526-333 | 1526 | ΙΛΙΣΟΣ | 333 | 18534547 | 335,26 | 1185345470182027 | 30/05/17 |
| 8 | 2082-330 | 2082 | ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΥΡΟΥ | 330 | 50524014 | 293,07 | 5505240140182029 | 30/01/17 |
| 9 | 457-308 | 457 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 308 | 16075329 | 3.497,51 | 7160753290182021 | 15/02/17 |
| 10 | 947-208 | 947 | ΡΙΟ | 208 | 30267356 | 293,07 | 3302673560182022 | 21/02/17 |
| 11 | 69-260 | 69 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 260 | 31607600 | 1.852,18 | 331607600182025 | 04/04/17 |
| 12 | 598-413 | 598 | ΕΓΛΥΚΑΔΑ | 413 | 30267384 | 335,26 | 3302673840182022 | 08/03/17 |
| 13 | 1021-162 | 1021 | ΡΟΣΤΑΝ | 162 | 21845463 | 417,14 | 2218454630182023 | 27/03/17 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|------------|-----|----------|----------|------------------|----------|
| 14 | 349-420 | 349 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 420 | 23592577 | 1.201,62 | 8235925770182025 | 24/04/17 |
| 15 | 808-105 | 808 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 105 | 12759499 | 2273,38 | 6127594990182029 | 25/07/17 |

9. Η ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση αναβάθμισης σε αρχιτεκτονική NGA σε ποσοστό 98,2% (ήτοι 6.723 από τις 6.831 υπαίθριες καμπίνες), με την απόκλιση να περιορίζεται σε 1,8% (124 από τις 6.831 υπαίθριες καμπίνες). Για την περίπτωση της απόκλισης η εν λόγω καθυστέρηση δεν αιτιολογείται αντικειμενικά από τα υποβληθέντα από την ΟΤΕ Α.Ε. στοιχεία, εντούτοις το εν λόγω ποσοστό θεωρείται αμελητέο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της κλίμακας του συγκεκριμένου έργου.

Αποφασίζει:

- I. Αποδέχεται ότι η ΟΤΕ Α.Ε. υλοποίησε την υποχρέωσή της από την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 να αναβαθμίσει σε αρχιτεκτονική NGA τις υπαίθριες καμπίνες του Παραρτήματος 3 της εν λόγω απόφασης, θεωρώντας αμελητέα την απόκλιση των 124 υπαίθριων καμπινών σε σύνολο 6.831 (απόκλιση 1,8%), τις οποίες η ΟΤΕ Α.Ε. δεν αναβάθμισε σε αρχιτεκτονική NGA, ως όφειλε, μέχρι την 6^η Οκτωβρίου 2017.
- II. Εντέλλεται τη δημοσίευση, στο δικτυακό της τόπο, του κατωτέρω πίνακα 8 των υπαίθριων καμπινών τις οποίες ο ΟΤΕ καταργεί από το πλάνο αναβάθμισης σε αρχιτεκτονική NGA, προς ενημέρωση των λοιπών παρόχων ότι μπορούν να αιτηθούν τις εν λόγω υπαίθριες καμπίνες στο αίτημά τους στο πλαίσιο της ετήσιας ανάθεσης περιοχών.

Πίνακας 8

| Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] | Κωδικός Α/Κ [WCRM] | Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 69-191 | 69 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
| 69-265 | 69 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
| 84-210 | 84 | ΑΡΓΟΣ |
| 84-322 | 84 | ΑΡΓΟΣ |
| 89-104 | 89 | ΔΙΔΥΜΑ |
| 127-205 | 127 | ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡ |
| 235-296 | 235 | ΛΑΜΙΑ |
| 279-312 | 279 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ |
| 279-327 | 279 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ |
| 279-424 | 279 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ |
| 330-103 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |

| | | |
|---------|-----|-----------------|
| 330-104 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 330-105 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 330-107 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 330-108 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 330-109 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 330-112 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 330-113 | 330 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α |
| 341-111 | 341 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ |
| 341-123 | 341 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ |
| 450-111 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-119 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-121 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-125 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-127 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-133 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-139 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-155 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-157 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-201 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-203 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-205 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-207 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-209 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-213 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-219 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-363 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-365 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-369 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-375 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-376 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-377 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-378 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 450-379 | 450 | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ |
| 456-116 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-118 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-215 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-218 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-222 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-228 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-243 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-303 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 456-403 | 456 | ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 562-101 | 562 | ΚΟΣΤΑ |

| | | |
|----------|------|----------------|
| 562-103 | 562 | ΚΟΣΤΑ |
| 602-121 | 602 | ΑΙΓΙΟΥ |
| 602-126 | 602 | ΑΙΓΙΟΥ |
| 602-128 | 602 | ΑΙΓΙΟΥ |
| 602-302 | 602 | ΑΙΓΙΟΥ |
| 602-305 | 602 | ΑΙΓΙΟΥ |
| 602-307 | 602 | ΑΙΓΙΟΥ |
| 724-207 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 724-209 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 724-211 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 724-305 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 724-307 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 724-308 | 724 | ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 735-207 | 735 | ΑΓ ΜΥΡΩΝΑ |
| 743-425 | 743 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ |
| 806-304 | 806 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
| 828-201 | 828 | ΚΟΡΝΟΣ |
| 874-115 | 874 | ΣΥΡΟΣ |
| 875-202 | 875 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ |
| 946-365 | 946 | ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ |
| 964-129 | 964 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
| 964-222 | 964 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
| 964-331 | 964 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
| 967-305 | 967 | ΣΤΑΜΝΑ |
| 995-407 | 995 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ |
| 1020-206 | 1020 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ |
| 1020-401 | 1020 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ |
| 1021-261 | 1021 | ΡΟΣΤΑΝ |
| 1041-460 | 1041 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 1041-462 | 1041 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 1059-303 | 1059 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ |
| 1195-130 | 1195 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| 1230-310 | 1230 | ΛΟΦΟΣ |
| 1237-103 | 1237 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 1237-121 | 1237 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 1237-131 | 1237 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 1237-139 | 1237 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 1237-143 | 1237 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 1237-405 | 1237 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 1237-409 | 1237 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 1300-213 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 1300-215 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 1300-225 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |

| | | |
|-----------|------|------------|
| 1300-227 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 1300-229 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 1300-409 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 1300-417 | 1300 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 1373-103 | 1373 | ΜΥΡΘΙΟΥ |
| 1406-9611 | 1406 | ΘΗΒΑ |
| 1406-9615 | 1406 | ΘΗΒΑ |
| 1408-101 | 1408 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 1408-125 | 1408 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 1408-313 | 1408 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 1408-337 | 1408 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 1408-350 | 1408 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 1440-375 | 1440 | ΑΓΡΙΝΙΟ |
| 1469-322 | 1469 | ΑΡΤΑ |
| 1478-1197 | 1478 | ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 1481-336 | 1481 | Δ. ΜΕΓΑΡΟΥ |
| 1565-105 | 1565 | ΝΙΣΥΡΟΣ |
| 1597-205 | 1597 | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ |
| 1597-208 | 1597 | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ |
| 1597-209 | 1597 | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ |
| 1621-105 | 1621 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 1621-113 | 1621 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 1621-262 | 1621 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 1645-9643 | 1645 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 1655-209 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-214 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-221 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-238 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-253 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-255 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-257 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-259 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1655-261 | 1655 | ΡΕΝΤΗΣ |
| 1745-103 | 1745 | ΜΑΡΑΘΕΑΣ |
| 1813-273 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-307 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-308 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-315 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-317 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-319 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-323 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1813-325 | 1813 | ΧΙΟΣ |
| 1823-103 | 1823 | ΔΙΑΦΑΝΙ |

| | | |
|-----------|------|----------------|
| 1984-101 | 1984 | ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
| 1984-103 | 1984 | ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
| 2040-108 | 2040 | ΜΕΣΣΗΝΗ |
| 2060-9713 | 2060 | ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. |
| 2075-309 | 2075 | ΦΟΡΤΕΤΖΑ |

- III. Καλεί την ΟΤΕ Α.Ε. να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την ηλεκτροδότηση των ήδη κατασκευασμένων καμπινών.
- IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ.
- V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ