

Μαρούσι, 17-09-2018

ΑΠ 864/01

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης), αναφορικά με την αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης 2.394 υπαίθριων καμπινών, την αντικατάσταση 43 υπαίθριων καμπινών με άλλες εντός των ίδιων Αστικών Κέντρων και την κατάργηση 40 υπαίθριων καμπινών από το πλάνο υλοποίησης της εταιρείας ΟΤΕ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Αφού έλαβε υπόψη:

- α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α', ιστ' και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού,
- β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,
- γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),
- δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,
- ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων

κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/ΕΕ), ΕΕ L 295/79,

- στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002),
- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Γ' Απόφαση Ανάθεσης)»,
- θ. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 18323/16.06.2018 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ με θέμα «Τροποποίηση εγκριθέντος επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring στο πλαίσιο της Γ' Φάσης ανάθεσης περιοχών»,
- ι. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 19928/27.06.2018 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ με θέμα «Τροποποίηση εγκριθέντος επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring στο πλαίσιο της Γ' Φάσης ανάθεσης περιοχών»,
- ια. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 20487/Φ.300/09.07.2018 επιστολή της ΕΕΤΤ προς την εταιρεία ΟΤΕ με θέμα «Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα τροποποίησης του αρχικώς υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύου VDSL vectoring στο πλαίσιο της Γ' Φάσης Ανάθεσης περιοχών»,
- ιβ. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 21963/23.07.2018 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ με θέμα «Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα τροποποίησης του αρχικώς υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring στο πλαίσιο της Γ' φάσης ανάθεσης περιοχών».

- ιγ. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 25768/07.09.2018 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ με θέμα «Πρόσθετες πληροφορίες για την τροποποίηση πλάνου Γ' φάσης»,
- ιδ. την Εισήγηση με αριθ. 32585/Φ600/11.09.2018 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Δρ. Αγγελικής Σγώρα)

Εκτιμώντας ότι:

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημεία 11, 12 και 14 της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ:

«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και αποφασίζει σχετικά.

12. Κάθε πάροχος ο οποίος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί στερείται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για υλοποίηση δικτύου πρόσβασης στην αμέσως επόμενη διαδικασία ανάθεσης. Τυχόν αιτήματά του θα μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης από την ΕΕΤΤ στους υπόλοιπους παρόχους, και μόνο αναφορικά με τα Αστικά Κέντρα που δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιο άλλο πάροχο.

...

14. Υπαίτια μη υλοποίηση, από τον πάροχο ή τον ΟΤΕ του πλάνου ανάπτυξης δικτύου, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί του συνόλου των υπαίθριων καμπινών που του έχουν ανατεθεί, συνιστά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει.»

2. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 828/12/28.09.2017 Απόφασή της (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 2 της ως άνω απόφασης Γ' Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου ΝGA ΟΤΕ.

Α Αίτημα Τροποποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου της ΟΤΕ ΑΕ

3. Η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, με την υπό σχετ. θ' επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του εγκριθέντος επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring στο πλαίσιο της Γ' φάσης της Πρώτης Ανάθεσης Περιοχών, το οποίο αφορά 2.394 υπαίθριες καμπίνες από τις συνολικά 2.933 καμπίνες που είχαν ανατεθεί στην ΟΤΕ ΑΕ. Το συγκεκριμένο αίτημα προβλέπει την επιτάχυνση της ενεργοποίησης 665 υπαίθριων καμπινών, ενώ 1.729 καμπίνες αναμένεται να ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα από τον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο.
4. Σύμφωνα με το αίτημά της, η ΟΤΕ ΑΕ υποστηρίζει ότι η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αποσκοπεί στη διευκόλυνση της υλοποίησης και τη συνολική βελτιστοποίησή του έργου, το οποίο χαρακτηρίζει ως αυξημένης πολυπλοκότητας λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς του σε 518 ΑΚ. Συνολικά, με βάση το αίτημα, το συνολικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής των καμπινών που ανατέθηκαν στην ΟΤΕ ΑΕ με τη σχετική απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ (σχετ. η') αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης, ήτοι εντός του Δ τριμήνου του 2018 αντί του Β τριμήνου του 2019. Σύμφωνα με την ΟΤΕ ΑΕ, με βάση το νέο αυτό χρονοδιάγραμμα βελτιστοποιείται η εργοταξιακή ανάπτυξη των αναδόχων λαμβάνοντας υπόψη της τεχνικές δυνατότητές τους, η διακίνηση των υλικών καθώς και όλων των σχετικών εργασιών.
5. Η ΕΕΤΤ εξετάζοντας το αίτημα τροποποίησης του ΟΤΕ και λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρήματα της ΟΤΕ ΑΕ, αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 2.394 καμπινών, σύμφωνα με τον πίνακα 3 κατωτέρω.

Β Αίτημα Τροποποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου της ΟΤΕ ΑΕ

6. Η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, με την υπό σχετ. ι' επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ δεύτερο αίτημα τροποποίησης του εγκριθέντος επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring στο πλαίσιο της Γ' φάσης της Πρώτης Ανάθεσης Περιοχών, το οποίο αφορά:
- Την αντικατάσταση 45 υπαίθριων καμπινών σε 37 ΑΚ με ίσο αριθμό καμπινών εντός των ίδιων ΑΚ (πίνακας 1)

Πίνακας 1

Κωδικός Α/Κ	Ονομασία Α/Κ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] (ΠΑΛΙΟ)	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] (ΝΕΟ)
150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	150-121	150-112
208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	208-225	208-233
240	ΑΤΑΛΑΝΤΗ	240-220	240-115
313	ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	313-301	313-410
337	ΜΑΛΑΚΑΣΑ	337-405	337-403
514	ΓΟΥΒΙΑ	514-301	514-304
545	ΑΝΕΖΑ	545-303	545-401
567	ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓ	567-107	567-104
646	ΑΓΙΝΙΟΥ	646-312	646-304
648	ΛΙΜΕΝ	648-301	648-405
672	ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	672-211	672-107
724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	724-203	724-309
741	ΜΑΛΕΜΕ	741-201	741-102
776	ΜΠΑΛΙ	776-101	776-102
787	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	787-306	787-103
857	ΑΡΚΑΣΑ	857-105	207-207
996	ΣΤΑΥΡΟΥ	996-115	996-113
996	ΣΤΑΥΡΟΥ	996-117	996-205
1003	ΚΑΒΑΛΑΡΙ	1003-203	1003-209
1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	1025-111	1025-206
1034	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	1034-212	1034-110
1048	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	1048-115	1048-320
1124	Ν.ΣΚΙΩΝΗ	1124-305	1124-303
1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	1128-219	1128-109
1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	1128-423	1128-227
1135	Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	1135-212	1135-106
1135	Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	1135-405	1135-213
1138	ΝΙΚΗΤΗ	1138-320	1138-105
1138	ΝΙΚΗΤΗ	1138-330	1138-213
1290	ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ	1290-301	1290-107
1290	ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ	1290-401	1290-111
1305	ΚΙΝΕΤΤΑΣ	1305-203	1305-205
1348	ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	1348-204	1348-110
1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	1353-206	1353-205
1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	1353-208	1353-212
1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	1353-309	1353-407
1618	ΠΛΑΤΥ	1618-210	1618-203

1618	ΠΛΑΤΥ	1618-212	1618-205
1638	ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ	1638-203	1848-104
1642	ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ	1642-101	1642-103
1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	1694-103	1694-305
1794	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	1794-407	1794-411
1874	ΑΡΑΧΩΒΑ	1874-307	1874-217
1945	ΑΓΙΑΣ	1945-109	1945-103
1945	ΑΓΙΑΣ	1945-111	1945-105

- Την αφαίρεση από το επιχειρηματικό σχέδιο 40 καμπινών σε 29 ΑΚ (πίνακας 2)

Πίνακας 2

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Α/Κ	Ονομασία Α/Κ	Αριθμός ΚΥ
[WCRM]	[WCRM]		
212-9613	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	9613
412-301	412	ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ	301
412-303	412	ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ	303
482-301	482	ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ	301
482-303	482	ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ	303
646-313	646	ΑΓΙΝΙΟΥ	313
648-407	648	ΛΙΜΕΝ	407
676-305	676	Ν ΣΚΟΠΟΣ	305
676-307	676	Ν ΣΚΟΠΟΣ	307
676-309	676	Ν ΣΚΟΠΟΣ	309
730-301	730	ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ	301
749-107	749	ΚΑΛΥΒΕΣ	107
753-303	753	ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ	303
883-102	883	ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ	102
1099-303	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	303
1099-305	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	305
1099-307	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	307
1099-309	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	309
1136-107	1136	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	107
1302-303	1302	ΠΡΙΝΟΥ	303
1339-405	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	405
1339-407	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	407
1339-409	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	409
1339-411	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	411

1401-102	1401	ΦΟΔΕΛΕ	102
1424-307	1424	ΛΕΧΩΝΙΑ	307
1425-201	1425	ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ	201
1425-203	1425	ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ	203
1430-105	1430	ΕΡΑΣΜΙΟ	105
1459-103	1459	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	103
1472-402	1472	ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ	402
1538-325	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	325
1566-315	1566	ΣΕΡΒΙΩΝ	315
1893-303	1893	ΩΡΕΟΙ	303
2028-103	2028	ΕΛΙΚΑ	103
2050-113	2050	ΜΕΛΙΣΣΙ	113
2055-109	2055	ΔΕΡΒΕΝΙ	109
2056-303	2056	ΕΞΟΧΗ	303
2100-105	2100	ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ	105
2100-107	2100	ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ	107

7. Σύμφωνα με το αίτημά της, η ΟΤΕ ΑΕ υποστηρίζει ότι η τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου κατέστη αναγκαία λόγω ανυπέρβλητων τεχνικών προβλημάτων (αδυναμία αδειοδότησης της θέσης εγκατάστασης της καμπίνας από την αρμόδια Δημοτική Αρχή ή άλλες αρμόδιες αρχές ή αντικειμενικές δυσκολίες κατά την κατασκευή), τα οποία δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τον αρχικό σχεδιασμό και την υποβολή του αιτήματος της εταιρείας. Η τροποποίηση που αφορά τις καμπίνες του πίνακα 1 δεν μεταβάλλει το πλήθος των καλυπτόμενων υπαίθριων καμπινών ανά ΑΚ, ούτε τα ποσοστά κάλυψης ανά ΑΚ. Στην περίπτωση των καμπινών του πίνακα 2 δεν υπήρχε η τεχνική δυνατότητα αντικατάστασης με άλλες υπαίθριες καμπίνες.
8. Η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ (σχετ. ια'), με την υπό σχετ. ιβ' επιστολή της, παρείχε επιπρόσθετες πληροφορίες, αιτιολογώντας περαιτέρω την αναγκαιότητα τροποποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου που αφορά το υπό σχετ. ι' αίτημά της.
9. Η ΕΕΤΤ εξετάζοντας το αίτημα τροποποίησης της ΟΤΕ ΑΕ ανά καμπίνα (κατάργηση ή αντικατάσταση) και λαμβάνοντας υπόψη τα επιπρόσθετα στοιχεία που προσκόμισε η ΟΤΕ ΑΕ, αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για αντικατάσταση των 45 καμπινών με άλλες εντός των ίδιων Α/Κ ΟΤΕ, δεδομένου ότι οι εν λόγω καμπίνες αντικαθίστανται με άλλες εντός του ίδιου ΑΚ, με αποτέλεσμα η συνολική αλλαγή του επιχειρηματικού σχεδίου να είναι η μικρότερη δυνατή.
10. Αντίθετα, η ΕΕΤΤ κρίνει ότι στις περιπτώσεις των υπαίθριων καμπινών του πίνακα 2, των οποίων η ΟΤΕ ΑΕ αιτείται την κατάργηση, τα επιπλέον

στοιχεία που προσκόμισε η εταιρεία δεν επαρκούν για την αιτιολόγηση της μη υπαιτιότητας της ΟΤΕ ΑΕ αναφορικά με την τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η ακύρωση του πλάνου αναβάθμισης των 40 υπαίθριων καμπινών του πίνακα 2 είναι υπαιτιότητας ΟΤΕ ΑΕ και κατά συνέπεια οι εν λόγω υπαίθριες καμπίνες θα συνυπολογισθούν κατά τον προσδιορισμό του ποσοστού απόκλισης, σύμφωνα με την παρ. 12 του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016, από το αρχικό πλάνο ανάθεσης και των τυχόν κυρώσεων που προκύπτουν.

11. Η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, με νέα επιστολή της (σχετ. ιγ') ενημέρωσε την ΕΕΤΤ ότι τα αιτήματα αντικατάστασης των καμπινών με κωδικούς 857-105 και 1638-203 στα ΑΚ Αρκάσας και Απολλωνίας αντίστοιχα υπεβλήθησαν εκ παραδρομής.
12. Το σχετικό αίτημα της ΟΤΕ ΑΕ (σχετ. θ), το οποίο υπεβλήθη στην ΕΕΤΤ στις 16/6/2018, ήτοι μετά το πέρας του δευτέρου τριμήνου του 2018, προέβλεπε αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης καμπινών που όφειλαν να έχουν ενεργοποιηθεί προγενέστερα, κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2018. Συγκεκριμένα, σε 1330 περιπτώσεις, οι καμπίνες που η ΟΤΕ ΑΕ αιτείτο αλλαγή στο χρόνο ενεργοποίησης όφειλαν να έχουν ενεργοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 (675 περιπτώσεις υπαίθριων καμπινών) ή το δεύτερο τρίμηνο του 2018 (655 περιπτώσεις υπαίθριων καμπινών), όπως αυτό προβλεπόταν στην Απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017. Το αίτημα της ΟΤΕ ΑΕ να ενεργοποιήσει τις ανωτέρω καμπίνες κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 γίνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παραρτήματος 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις οποίες η υποβολή του αιτήματος παράτασης πρέπει να γίνεται αμελλητί, όταν ο πάροχος διαπιστώνει ότι δεν θα μπορέσει να τηρήσει το εγκεκριμένο τρίμηνο ενεργοποίησης.

Αποφασίζει

- I. Τροποποιεί το Παράρτημα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, ως προς το τρίμηνο ενεργοποίησης των καμπινών του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία ΟΤΕ στις 2.394 υπαίθριες καμπίνες σύμφωνα με τον πίνακα 3.

Πίνακας 3

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός ΑΚ	Ονομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο νέας ενεργοποίησης
-------------------------------	---------------	-------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------

10-121	10	ΑΣΤΡΟΣ	121	VDSL-VECTORING	2018_Q4
10-123	10	ΑΣΤΡΟΣ	123	VDSL-VECTORING	2018_Q4
14-109	14	ΒΥΤΙΝΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
16-102	16	ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
16-103	16	ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
27-107	27	ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
27-201	27	ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
27-203	27	ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
29-106	29	ΓΥΘΕΙΟ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
29-107	29	ΓΥΘΕΙΟ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
29-109	29	ΓΥΘΕΙΟ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
29-111	29	ΓΥΘΕΙΟ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
29-113	29	ΓΥΘΕΙΟ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
29-115	29	ΓΥΘΕΙΟ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
29-117	29	ΓΥΘΕΙΟ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
29-217	29	ΓΥΘΕΙΟ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
29-219	29	ΓΥΘΕΙΟ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
29-9701	29	ΓΥΘΕΙΟ	9701	VDSL-VECTORING	2018_Q4
45-203	45	ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
45-205	45	ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
59-105	59	ΠΕΤΑΛΙΔΙ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
59-107	59	ΠΕΤΑΛΙΔΙ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
59-108	59	ΠΕΤΑΛΙΔΙ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
62-108	62	ΠΥΛΟΥ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
62-109	62	ΠΥΛΟΥ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
62-117	62	ΠΥΛΟΥ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
62-119	62	ΠΥΛΟΥ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
65-107	65	ΚΟΡΩΝΗ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
65-109	65	ΚΟΡΩΝΗ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
65-111	65	ΚΟΡΩΝΗ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
82-103	82	ΙΡΙΩΝ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
88-102	88	ΜΥΛΟΙ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
88-103	88	ΜΥΛΟΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
88-109	88	ΜΥΛΟΙ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
88-111	88	ΜΥΛΟΙ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
92-105	92	ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
92-303	92	ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
94-107	94	ΔΡΕΠΑΝΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
95-109	95	ΤΟΛΟΥ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
95-111	95	ΤΟΛΟΥ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
99-109	99	ΑΦΥΣΣΟΥ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
104-105	104	ΑΓΡΙΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
104-107	104	ΑΓΡΙΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4

104-111	104	ΑΓΡΙΑ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
104-401	104	ΑΓΡΙΑ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
104-403	104	ΑΓΡΙΑ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
107-111	107	Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
107-125	107	Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ	125	VDSL-VECTORING	2018_Q4
107-201	107	Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
107-203	107	Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
107-205	107	Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
108-101	108	ΠΑΓΑΣΕΣ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
108-107	108	ΠΑΓΑΣΕΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
108-201	108	ΠΑΓΑΣΕΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
108-203	108	ΠΑΓΑΣΕΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
108-205	108	ΠΑΓΑΣΕΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
108-207	108	ΠΑΓΑΣΕΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
108-301	108	ΠΑΓΑΣΕΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
110-201	110	ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
110-203	110	ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
110-301	110	ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
110-401	110	ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
110-403	110	ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
111-103	111	ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
111-201	111	ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
111-203	111	ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
111-301	111	ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
112-111	112	ΣΚΟΠΕΛΟΥ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
112-305	112	ΣΚΟΠΕΛΟΥ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
112-307	112	ΣΚΟΠΕΛΟΥ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
112-407	112	ΣΚΟΠΕΛΟΥ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
116-101	116	ΓΥΡΤΩΝΗΣ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
116-105	116	ΓΥΡΤΩΝΗΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
116-107	116	ΓΥΡΤΩΝΗΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
119-303	119	Κ.ΑΙΓΑΝΗΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
127-104	127	ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
127-203	127	ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
127-301	127	ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
130-301	130	ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
130-303	130	ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
130-305	130	ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
130-307	130	ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
130-403	130	ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
142-102	142	ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q2
142-103	142	ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q2
142-105	142	ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q2

142-106	142	ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q2
142-107	142	ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q2
142-109	142	ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q2
142-203	142	ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q2
142-206	142	ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ	206	VDSL-VECTORING	2018_Q2
150-108	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-109	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-115	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-117	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-118	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	118	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-119	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-120	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	120	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-121	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	121	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-122	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	122	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-126	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	126	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-207	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-209	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-219	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-303	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
150-409	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
168-105	168	ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
168-301	168	ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
168-303	168	ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
169-101	169	ΠΗΓΗ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
169-103	169	ΠΗΓΗ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
169-201	169	ΠΗΓΗ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
169-209	169	ΠΗΓΗ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
179-107	179	ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗ ΡΟ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
179-109	179	ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗ ΡΟ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
179-111	179	ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗ ΡΟ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
185-101	185	ΕΛΕΩΝΑΣ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
185-9615	185	ΕΛΕΩΝΑΣ	9615	VDSL-VECTORING	2018_Q4
185-9811	185	ΕΛΕΩΝΑΣ	9811	VDSL-VECTORING	2018_Q4
192-107	192	ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
192-111	192	ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
192-113	192	ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
192-205	192	ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
192-301	192	ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
204-105	204	ΙΤΕΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
204-113	204	ΙΤΕΑ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
204-115	204	ΙΤΕΑ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
204-117	204	ΙΤΕΑ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4

204-303	204	ITEA	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
204-305	204	ITEA	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-104	207	APTAKH	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-105	207	APTAKH	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-109	207	APTAKH	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-111	207	APTAKH	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-113	207	APTAKH	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-115	207	APTAKH	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-117	207	APTAKH	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-119	207	APTAKH	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-121	207	APTAKH	121	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-203	207	APTAKH	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-208	207	APTAKH	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-211	207	APTAKH	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-213	207	APTAKH	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
207-215	207	APTAKH	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-110	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-113	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-115	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-203	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-204	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	204	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-206	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	206	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-208	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-210	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-212	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	212	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-214	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	214	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-215	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-219	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-221	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	221	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-223	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	223	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-225	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	225	VDSL-VECTORING	2018_Q4
208-227	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	227	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-201	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-203	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-208	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-220	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	220	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-227	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	227	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-231	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	231	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-237	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	237	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-243	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	243	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-401	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-403	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-405	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4

212-407	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-409	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-411	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-413	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	413	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-415	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-417	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	417	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-419	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	419	VDSL-VECTORING	2018_Q4
212-9613	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	9613	VDSL-VECTORING	2018_Q4
213-105	213	ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
213-107	213	ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
213-307	213	ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
215-205	215	ΠΛΑΤΑΝΑΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
217-308	217	ΑΛΙΒΕΡΙ	308	VDSL-VECTORING	2018_Q4
217-309	217	ΑΛΙΒΕΡΙ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
217-311	217	ΑΛΙΒΕΡΙ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
217-313	217	ΑΛΙΒΕΡΙ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
217-315	217	ΑΛΙΒΕΡΙ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
217-317	217	ΑΛΙΒΕΡΙ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
221-319	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	319	VDSL-VECTORING	2018_Q4
221-321	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	321	VDSL-VECTORING	2018_Q4
221-323	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	323	VDSL-VECTORING	2018_Q4
221-325	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	325	VDSL-VECTORING	2018_Q4
221-327	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	327	VDSL-VECTORING	2018_Q4
221-339	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	339	VDSL-VECTORING	2018_Q4
221-345	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	345	VDSL-VECTORING	2018_Q4
221-347	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	347	VDSL-VECTORING	2018_Q4
221-365	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	365	VDSL-VECTORING	2018_Q4
223-117	223	ΙΣΤΙΑΙΑ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
223-119	223	ΙΣΤΙΑΙΑ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
223-211	223	ΙΣΤΙΑΙΑ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
223-213	223	ΙΣΤΙΑΙΑ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
233-201	233	ΣΚΥΡΟΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
237-201	237	ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
237-301	237	ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
237-307	237	ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
237-309	237	ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
237-1101	237	ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ	1101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
237-1103	237	ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ	1103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
240-117	240	ΑΤΑΛΑΝΤΗ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
240-121	240	ΑΤΑΛΑΝΤΗ	121	VDSL-VECTORING	2018_Q4
240-123	240	ΑΤΑΛΑΝΤΗ	123	VDSL-VECTORING	2018_Q4
240-220	240	ΑΤΑΛΑΝΤΗ	220	VDSL-VECTORING	2018_Q4
253-101	253	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4

253-107	253	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
253-401	253	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
253-403	253	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
253-405	253	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
254-105	254	ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
254-107	254	ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
254-108	254	ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
254-109	254	ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
254-110	254	ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
254-111	254	ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
254-115	254	ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
254-123	254	ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ	123	VDSL-VECTORING	2018_Q4
254-317	254	ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
254-320	254	ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ	320	VDSL-VECTORING	2018_Q4
254-325	254	ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ	325	VDSL-VECTORING	2018_Q4
267-103	267	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q2
267-107	267	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q2
313-109	313	ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q2
313-301	313	ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-103	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-105	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-106	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-108	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-110	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-111	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-112	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	112	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-113	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-114	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	114	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-115	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-117	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-119	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-130	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	130	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-140	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	140	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-201	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-203	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-206	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	206	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-207	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-209	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-210	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-211	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-212	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	212	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-213	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-214	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	214	VDSL-VECTORING	2018_Q4

335-215	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-217	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-219	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-225	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	225	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-240	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	240	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-245	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	245	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-250	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	250	VDSL-VECTORING	2018_Q4
335-255	335	ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	255	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-169	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	169	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-179	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	179	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-183	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	183	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-239	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	239	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-243	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	243	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-249	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	249	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-251	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	251	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-253	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	253	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-255	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	255	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-259	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	259	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-263	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	263	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-269	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	269	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-273	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	273	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-281	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	281	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-283	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	283	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-289	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	289	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-291	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	291	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-389	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	389	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-391	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	391	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-393	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	393	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-395	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	395	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-447	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	447	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-449	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	449	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-451	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	451	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-457	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	457	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-467	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	467	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-475	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	475	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-489	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	489	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-491	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	491	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-493	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	493	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-495	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	495	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-497	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	497	VDSL-VECTORING	2018_Q4
338-293A	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	293A	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-101	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-103	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4

339-105	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-109	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-301	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-309	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-311	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-313	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-315	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-317	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-321	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	321	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-325	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	325	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-327	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	327	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-331	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	331	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-333	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	333	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-335	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	335	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-337	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	337	VDSL-VECTORING	2018_Q4
339-339	339	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ	339	VDSL-VECTORING	2018_Q4
343-301	343	ΑΜΙΣΙΑΝΑ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
343-401	343	ΑΜΙΣΙΑΝΑ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
343-403	343	ΑΜΙΣΙΑΝΑ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
345-205	345	ΚΑΡΥΑΝΗΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
345-207	345	ΚΑΡΥΑΝΗΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
345-305	345	ΚΑΡΥΑΝΗΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
345-403	345	ΚΑΡΥΑΝΗΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
345-405	345	ΚΑΡΥΑΝΗΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
346-403	346	ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
346-405	346	ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
348-101	348	ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
348-103	348	ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
348-105	348	ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
348-107	348	ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
348-109	348	ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
348-201	348	ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
348-209	348	ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
348-211	348	ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
348-213	348	ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
350-103	350	ΑΥΛΗΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
350-403	350	ΑΥΛΗΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
350-405	350	ΑΥΛΗΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
350-407	350	ΑΥΛΗΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
355-209	355	ΘΑΣΟΥ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
355-309	355	ΘΑΣΟΥ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
355-311	355	ΘΑΣΟΥ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
355-319	355	ΘΑΣΟΥ	319	VDSL-VECTORING	2018_Q4

355-321	355	ΘΑΣΟΥ	321	VDSL-VECTORING	2018_Q4
355-323	355	ΘΑΣΟΥ	323	VDSL-VECTORING	2018_Q4
357-105	357	ΠΟΤΑΜΙΑΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
357-107	357	ΠΟΤΑΜΙΑΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
357-109	357	ΠΟΤΑΜΙΑΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
357-111	357	ΠΟΤΑΜΙΑΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
357-201	357	ΠΟΤΑΜΙΑΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
357-203	357	ΠΟΤΑΜΙΑΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
358-105	358	ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
358-107	358	ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
358-113	358	ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
358-115	358	ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
358-401	358	ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
358-403	358	ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
358-405	358	ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
358-407	358	ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
358-409	358	ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
358-415	358	ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q4
365-211	365	ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
365-215	365	ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
365-217	365	ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
365-413	365	ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	413	VDSL-VECTORING	2018_Q4
365-415	365	ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q4
365-417	365	ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	417	VDSL-VECTORING	2018_Q4
365-419	365	ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	419	VDSL-VECTORING	2018_Q4
367-210	367	ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
367-213	367	ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
367-305	367	ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
370-107	370	ΚΡΗΝΙΔΕΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
370-109	370	ΚΡΗΝΙΔΕΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
370-301	370	ΚΡΗΝΙΔΕΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
370-303	370	ΚΡΗΝΙΔΕΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
375-203	375	ΔΟΞΑΤΟ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q2
375-204	375	ΔΟΞΑΤΟ	204	VDSL-VECTORING	2018_Q2
375-205	375	ΔΟΞΑΤΟ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q2
375-207	375	ΔΟΞΑΤΟ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q2
375-208	375	ΔΟΞΑΤΟ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q2
375-209	375	ΔΟΞΑΤΟ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q2
375-211	375	ΔΟΞΑΤΟ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q2
375-212	375	ΔΟΞΑΤΟ	212	VDSL-VECTORING	2018_Q2
375-215	375	ΔΟΞΑΤΟ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q2
375-307	375	ΔΟΞΑΤΟ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q2
375-405	375	ΔΟΞΑΤΟ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q2

376-201	376	ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q2
376-203	376	ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q2
377-104	377	ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q2
377-106	377	ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q2
382-203	382	ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q2
382-301	382	ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q2
382-303	382	ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q2
393-107	393	ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q2
412-101	412	ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
412-203	412	ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
412-301	412	ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
412-303	412	ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
412-401	412	ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
412-405	412	ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
413-101	413	ΕΥΛΑΛΟ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
413-103	413	ΕΥΛΑΛΟ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
413-105	413	ΕΥΛΑΛΟ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
413-201	413	ΕΥΛΑΛΟ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
413-301	413	ΕΥΛΑΛΟ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
413-305	413	ΕΥΛΑΛΟ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
419-103	419	ΜΑΚΡΗ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
419-303	419	ΜΑΚΡΗ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
435-107	435	ΣΟΥΦΛΙΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
435-109	435	ΣΟΥΦΛΙΟΥ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
435-110	435	ΣΟΥΦΛΙΟΥ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
439-101	439	ΛΑΚΚΩΜΑ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
458-103	458	ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
458-105	458	ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
458-107	458	ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
458-203	458	ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
458-209	458	ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
458-303	458	ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
458-305	458	ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-130	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	130	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-235	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	235	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-240	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	240	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-245	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	245	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-310	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-313	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-320	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	320	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-323	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	323	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-325	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	325	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-330	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	330	VDSL-VECTORING	2018_Q4

460-335	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	335	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-338	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	338	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-340	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	340	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-345	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	345	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-350	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	350	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-355	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	355	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-360	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	360	VDSL-VECTORING	2018_Q4
460-410	460	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
481-101	481	ΚΑΝΑΛΑΚΙ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
481-109	481	ΚΑΝΑΛΑΚΙ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
481-111	481	ΚΑΝΑΛΑΚΙ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
481-113	481	ΚΑΝΑΛΑΚΙ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
481-201	481	ΚΑΝΑΛΑΚΙ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
481-203	481	ΚΑΝΑΛΑΚΙ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
481-301	481	ΚΑΝΑΛΑΚΙ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
481-403	481	ΚΑΝΑΛΑΚΙ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
482-201	482	ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
482-203	482	ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
482-205	482	ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
482-301	482	ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
482-303	482	ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
487-105	487	ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
487-111	487	ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
487-203	487	ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
487-211	487	ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
487-407	487	ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
487-409	487	ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
488-203	488	ΠΑΡΓΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
488-305	488	ΠΑΡΓΑ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
488-403	488	ΠΑΡΓΑ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
491-201	491	ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
491-203	491	ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
508-201	508	ΚΟΝΙΤΣΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
508-203	508	ΚΟΝΙΤΣΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
508-301	508	ΚΟΝΙΤΣΑ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
508-303	508	ΚΟΝΙΤΣΑ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
514-101	514	ΓΟΥΒΙΑ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
514-103	514	ΓΟΥΒΙΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
514-105	514	ΓΟΥΒΙΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
514-107	514	ΓΟΥΒΙΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
514-109	514	ΓΟΥΒΙΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
514-112	514	ΓΟΥΒΙΑ	112	VDSL-VECTORING	2018_Q4
514-201	514	ΓΟΥΒΙΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4

514-301	514	ΓΟΥΒΙΑ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
514-307	514	ΓΟΥΒΙΑ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
514-401	514	ΓΟΥΒΙΑ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
515-101	515	KOKKINIO	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
515-301	515	KOKKINIO	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
515-303	515	KOKKINIO	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
515-305	515	KOKKINIO	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
515-401	515	KOKKINIO	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
516-101	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
516-102	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
516-103	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
516-107	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
516-109	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
516-111	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
516-205	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
516-305	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
516-307	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
516-309	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
516-312	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	312	VDSL-VECTORING	2018_Q4
517-215	517	ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
517-305	517	ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
517-403	517	ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
517-405	517	ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
517-407	517	ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
518-403	518	ΚΑΒΟΥ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
518-405	518	ΚΑΒΟΥ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
518-407	518	ΚΑΒΟΥ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
520-101	520	ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
520-201	520	ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
520-203	520	ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
520-301	520	ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
522-201	522	ΑΧΑΡΑΒΗΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
522-203	522	ΑΧΑΡΑΒΗΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
522-205	522	ΑΧΑΡΑΒΗΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
523-203	523	ΓΑΡΔΕΛΑΔΕΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
523-301	523	ΓΑΡΔΕΛΑΔΕΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
523-303	523	ΓΑΡΔΕΛΑΔΕΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
523-305	523	ΓΑΡΔΕΛΑΔΕΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
524-101	524	ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
524-103	524	ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
526-101	526	ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
526-201	526	ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
526-203	526	ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4

526-205	526	ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
527-101	527	ΝΗΣΑΚΙ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
527-103	527	ΝΗΣΑΚΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
529-101	529	ΣΙΔΑΡΙ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
529-103	529	ΣΙΔΑΡΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
529-105	529	ΣΙΔΑΡΙ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
529-301	529	ΣΙΔΑΡΙ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
529-303	529	ΣΙΔΑΡΙ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
538-107	538	ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q2
538-109	538	ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q2
544-105	544	ΑΜΦΙΘΕΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
544-230	544	ΑΜΦΙΘΕΑ	230	VDSL-VECTORING	2018_Q4
545-101	545	ΑΝΕΖΑ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
545-201	545	ΑΝΕΖΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
545-301	545	ΑΝΕΖΑ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
545-303	545	ΑΝΕΖΑ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
545-311	545	ΑΝΕΖΑ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
551-103	551	ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
551-105	551	ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
551-107	551	ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
551-201	551	ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
551-205	551	ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
563-107	563	ΛΥΓΟΥΡΙΟ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
563-109	563	ΛΥΓΟΥΡΙΟ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
566-101	566	ΘΕΡΜΗΣΙΑ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
567-103	567	ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
567-105	567	ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
567-106	567	ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
567-107	567	ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
567-109	567	ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
567-111	567	ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
570-102	570	ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
570-107	570	ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
570-108	570	ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
570-109	570	ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
570-111	570	ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
574-110	574	ΚΡΙΚΕΛΟ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
574-111	574	ΚΡΙΚΕΛΟ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
585-201	585	ΚΑΤΑΚΟΛΟ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
585-203	585	ΚΑΤΑΚΟΛΟ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
585-205	585	ΚΑΤΑΚΟΛΟ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
585-207	585	ΚΑΤΑΚΟΛΟ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
585-301	585	ΚΑΤΑΚΟΛΟ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4

603-103	603	ΚΑΜΑΡΩΝ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
603-106	603	ΚΑΜΑΡΩΝ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
603-107	603	ΚΑΜΑΡΩΝ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
603-110	603	ΚΑΜΑΡΩΝ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
605-105	605	ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
605-107	605	ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
605-203	605	ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
605-207	605	ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
607-211	607	ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
607-213	607	ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
607-214	607	ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ	214	VDSL-VECTORING	2018_Q4
607-219	607	ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
608-103	608	ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
608-107	608	ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
608-111	608	ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
613-109	613	ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
613-110	613	ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
622-105	622	ΒΛΥΧΟ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
622-107	622	ΒΛΥΧΟ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
622-301	622	ΒΛΥΧΟ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
622-401	622	ΒΛΥΧΟ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
623-103	623	ΛΥΓΙΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
623-105	623	ΛΥΓΙΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
623-106	623	ΛΥΓΙΑ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
623-107	623	ΛΥΓΙΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
625-103	625	ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
625-201	625	ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
632-102	632	ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
632-103	632	ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
632-104	632	ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
632-201	632	ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
643-205	643	ΚΙΤΡΟΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
643-405	643	ΚΙΤΡΟΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
643-407	643	ΚΙΤΡΟΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
645-108	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
645-120	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	120	VDSL-VECTORING	2018_Q4
645-201	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
645-203	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
645-205	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
645-301	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
645-303	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
645-305	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
645-307	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4

645-309	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
645-311	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
645-313	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
646-103	646	ΑΓΙΝΙΟΥ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
646-120	646	ΑΓΙΝΙΟΥ	120	VDSL-VECTORING	2018_Q4
646-305	646	ΑΓΙΝΙΟΥ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
646-306	646	ΑΓΙΝΙΟΥ	306	VDSL-VECTORING	2018_Q4
646-307	646	ΑΓΙΝΙΟΥ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
646-312	646	ΑΓΙΝΙΟΥ	312	VDSL-VECTORING	2018_Q4
646-313	646	ΑΓΙΝΙΟΥ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
648-301	648	ΛΙΜΕΝ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
648-403	648	ΛΙΜΕΝ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
648-407	648	ΛΙΜΕΝ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
652-308	652	ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ	308	VDSL-VECTORING	2018_Q4
652-310	652	ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
652-320	652	ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ	320	VDSL-VECTORING	2018_Q4
668-203	668	ΝΕΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
668-205	668	ΝΕΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
668-410	668	ΝΕΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
668-412	668	ΝΕΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ	412	VDSL-VECTORING	2018_Q4
672-113	672	ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
672-211	672	ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
672-214	672	ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	214	VDSL-VECTORING	2018_Q4
672-230	672	ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	230	VDSL-VECTORING	2018_Q4
672-305	672	ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
672-307	672	ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
672-309	672	ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
672-405	672	ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
676-207	676	Ν ΣΚΟΠΟΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
676-209	676	Ν ΣΚΟΠΟΣ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
676-211	676	Ν ΣΚΟΠΟΣ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
676-305	676	Ν ΣΚΟΠΟΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
676-307	676	Ν ΣΚΟΠΟΣ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
676-309	676	Ν ΣΚΟΠΟΣ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-110	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-120	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	120	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-130	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	130	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-310	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-312	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	312	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-320	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	320	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-404	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	404	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-407	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-408	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	408	VDSL-VECTORING	2018_Q4

693-410	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-420	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	420	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-425	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	425	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-430	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	430	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-432	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	432	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-434	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	434	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-436	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	436	VDSL-VECTORING	2018_Q4
693-438	693	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	438	VDSL-VECTORING	2018_Q4
695-110	695	ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
695-111	695	ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
695-407	695	ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
695-409	695	ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
695-411	695	ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
695-413	695	ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ	413	VDSL-VECTORING	2018_Q4
696-207	696	ΑΜΝΙΣΣΟΥ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
696-209	696	ΑΜΝΙΣΣΟΥ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
696-211	696	ΑΜΝΙΣΣΟΥ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
696-213	696	ΑΜΝΙΣΣΟΥ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
696-215	696	ΑΜΝΙΣΣΟΥ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
696-304	696	ΑΜΝΙΣΣΟΥ	304	VDSL-VECTORING	2018_Q4
696-313	696	ΑΜΝΙΣΣΟΥ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
696-9651	696	ΑΜΝΙΣΣΟΥ	9651	VDSL-VECTORING	2018_Q4
696-9655	696	ΑΜΝΙΣΣΟΥ	9655	VDSL-VECTORING	2018_Q4
696-9659	696	ΑΜΝΙΣΣΟΥ	9659	VDSL-VECTORING	2018_Q4
696-9663	696	ΑΜΝΙΣΣΟΥ	9663	VDSL-VECTORING	2018_Q4
696-9667	696	ΑΜΝΙΣΣΟΥ	9667	VDSL-VECTORING	2018_Q4
708-301	708	ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
708-302	708	ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	302	VDSL-VECTORING	2018_Q4
708-303	708	ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
708-304	708	ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	304	VDSL-VECTORING	2018_Q4
708-401	708	ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
708-404	708	ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	404	VDSL-VECTORING	2018_Q4
708-426	708	ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	426	VDSL-VECTORING	2018_Q4
716-105	716	ΜΟΙΡΕΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
716-110	716	ΜΟΙΡΕΣ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
716-115	716	ΜΟΙΡΕΣ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
716-120	716	ΜΟΙΡΕΣ	120	VDSL-VECTORING	2018_Q4
716-130	716	ΜΟΙΡΕΣ	130	VDSL-VECTORING	2018_Q4
716-305	716	ΜΟΙΡΕΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
721-401	721	ΤΥΜΠΑΚΙ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
721-403	721	ΤΥΜΠΑΚΙ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
721-408	721	ΤΥΜΠΑΚΙ	408	VDSL-VECTORING	2018_Q4
721-410	721	ΤΥΜΠΑΚΙ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4

724-111	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
724-113	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
724-114	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	114	VDSL-VECTORING	2018_Q4
724-115	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
724-117	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
724-203	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
724-304	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	304	VDSL-VECTORING	2018_Q4
724-310	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
724-311	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
724-313	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
724-315	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
724-317	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
724-9701	724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	9701	VDSL-VECTORING	2018_Q4
725-105	725	ΜΑΛΙΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
725-106	725	ΜΑΛΙΑ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
725-107	725	ΜΑΛΙΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
725-109	725	ΜΑΛΙΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
725-111	725	ΜΑΛΙΑ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
725-306	725	ΜΑΛΙΑ	306	VDSL-VECTORING	2018_Q4
725-307	725	ΜΑΛΙΑ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
725-309	725	ΜΑΛΙΑ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
725-311	725	ΜΑΛΙΑ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
730-102	730	ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
730-103	730	ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
730-106	730	ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
730-301	730	ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
735-105	735	ΑΓ ΜΥΡΩΝΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
735-203	735	ΑΓ ΜΥΡΩΝΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
736-105	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
736-115	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
736-125	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	125	VDSL-VECTORING	2018_Q4
736-128	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	128	VDSL-VECTORING	2018_Q4
736-205	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
736-225	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	225	VDSL-VECTORING	2018_Q4
736-388	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	388	VDSL-VECTORING	2018_Q4
764-103	764	ΠΗΓΗΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
764-105	764	ΠΗΓΗΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
764-107	764	ΠΗΓΗΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
764-108	764	ΠΗΓΗΣ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
764-201	764	ΠΗΓΗΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
764-202	764	ΠΗΓΗΣ	202	VDSL-VECTORING	2018_Q4
764-301	764	ΠΗΓΗΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
764-401	764	ΠΗΓΗΣ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4

765-102	765	ΠΡΙΝΕΣ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
765-103	765	ΠΡΙΝΕΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
765-105	765	ΠΡΙΝΕΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
765-106	765	ΠΡΙΝΕΣ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
765-107	765	ΠΡΙΝΕΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
765-109	765	ΠΡΙΝΕΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
765-401	765	ΠΡΙΝΕΣ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
765-403	765	ΠΡΙΝΕΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
776-101	776	ΜΠΑΛΙ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
776-201	776	ΜΠΑΛΙ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
786-117	786	ΣΧΙΣΜΑ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
786-120	786	ΣΧΙΣΜΑ	120	VDSL-VECTORING	2018_Q4
786-201	786	ΣΧΙΣΜΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
786-205	786	ΣΧΙΣΜΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
786-206	786	ΣΧΙΣΜΑ	206	VDSL-VECTORING	2018_Q4
786-210	786	ΣΧΙΣΜΑ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
786-212	786	ΣΧΙΣΜΑ	212	VDSL-VECTORING	2018_Q4
786-215	786	ΣΧΙΣΜΑ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
787-104	787	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
787-306	787	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	306	VDSL-VECTORING	2018_Q4
787-308	787	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	308	VDSL-VECTORING	2018_Q4
787-310	787	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
787-401	787	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
787-402	787	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	402	VDSL-VECTORING	2018_Q4
788-102	788	ΣΙΣΙΟΥ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
788-105	788	ΣΙΣΙΟΥ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-107	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-111	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-113	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-117	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-119	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-123	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	123	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-127	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	127	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-131	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	131	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-133	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	133	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-407	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-411	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-415	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-419	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	419	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-421	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	421	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-425	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	425	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-429	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	429	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-433	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	433	VDSL-VECTORING	2018_Q4

807-437	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	437	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-439	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	439	VDSL-VECTORING	2018_Q4
807-443	807	ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	443	VDSL-VECTORING	2018_Q4
843-205	843	ΚΩΜΗ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
843-213	843	ΚΩΜΗ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
845-201	845	ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
845-202	845	ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ	202	VDSL-VECTORING	2018_Q4
845-203	845	ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
845-205	845	ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
845-206	845	ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ	206	VDSL-VECTORING	2018_Q4
845-207	845	ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
845-209	845	ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
845-211	845	ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
850-101	850	ΣΟΡΩΝΗ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
850-103	850	ΣΟΡΩΝΗ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
850-107	850	ΣΟΡΩΝΗ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
850-111	850	ΣΟΡΩΝΗ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
850-113	850	ΣΟΡΩΝΗ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
850-317	850	ΣΟΡΩΝΗ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
850-319	850	ΣΟΡΩΝΗ	319	VDSL-VECTORING	2018_Q4
850-321	850	ΣΟΡΩΝΗ	321	VDSL-VECTORING	2018_Q4
850-323	850	ΣΟΡΩΝΗ	323	VDSL-VECTORING	2018_Q4
850-325	850	ΣΟΡΩΝΗ	325	VDSL-VECTORING	2018_Q4
853-201	853	ΚΙΟΤΑΡΙ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
853-203	853	ΚΙΟΤΑΡΙ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
854-105	854	ΛΙΝΔΟΥ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
854-107	854	ΛΙΝΔΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
854-201	854	ΛΙΝΔΟΥ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
854-203	854	ΛΙΝΔΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
854-205	854	ΛΙΝΔΟΥ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
854-209	854	ΛΙΝΔΟΥ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
855-103	855	ΠΛΗΜΥΡΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
855-113	855	ΠΛΗΜΥΡΙ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-209	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-211	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-217	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-314	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	314	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-315	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-403	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-405	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-406	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	406	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-407	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-408	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	408	VDSL-VECTORING	2018_Q4

856-409	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-410	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-411	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-412	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	412	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-414	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	414	VDSL-VECTORING	2018_Q4
856-418	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	418	VDSL-VECTORING	2018_Q4
857-105	857	ΑΡΚΑΣΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
857-110	857	ΑΡΚΑΣΑ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
858-103	858	ΜΕΣΟΧΩΡΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
858-201	858	ΜΕΣΟΧΩΡΙ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
858-203	858	ΜΕΣΟΧΩΡΙ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
858-301	858	ΜΕΣΟΧΩΡΙ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
858-303	858	ΜΕΣΟΧΩΡΙ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
858-9001	858	ΜΕΣΟΧΩΡΙ	9001	VDSL-VECTORING	2018_Q4
859-105	859	ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
859-207	859	ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
860-119	860	ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
860-125	860	ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ	125	VDSL-VECTORING	2018_Q4
860-221	860	ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ	221	VDSL-VECTORING	2018_Q4
860-223	860	ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ	223	VDSL-VECTORING	2018_Q4
860-225	860	ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ	225	VDSL-VECTORING	2018_Q4
860-229	860	ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ	229	VDSL-VECTORING	2018_Q4
860-241	860	ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ	241	VDSL-VECTORING	2018_Q4
862-105	862	ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
862-107	862	ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
863-117	863	ΠΑΤΜΟΣ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
863-119	863	ΠΑΤΜΟΣ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
863-120	863	ΠΑΤΜΟΣ	120	VDSL-VECTORING	2018_Q4
863-130	863	ΠΑΤΜΟΣ	130	VDSL-VECTORING	2018_Q4
863-140	863	ΠΑΤΜΟΣ	140	VDSL-VECTORING	2018_Q4
863-150	863	ΠΑΤΜΟΣ	150	VDSL-VECTORING	2018_Q4
863-210	863	ΠΑΤΜΟΣ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
863-213	863	ΠΑΤΜΟΣ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
863-215	863	ΠΑΤΜΟΣ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
863-217	863	ΠΑΤΜΟΣ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
863-220	863	ΠΑΤΜΟΣ	220	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-213	877	ΘΗΡΑ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-217	877	ΘΗΡΑ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-219	877	ΘΗΡΑ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-221	877	ΘΗΡΑ	221	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-223	877	ΘΗΡΑ	223	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-225	877	ΘΗΡΑ	225	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-315	877	ΘΗΡΑ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4

877-325	877	ΘΗΡΑ	325	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-407	877	ΘΗΡΑ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-411	877	ΘΗΡΑ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-413	877	ΘΗΡΑ	413	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-415	877	ΘΗΡΑ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-419	877	ΘΗΡΑ	419	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-421	877	ΘΗΡΑ	421	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-423	877	ΘΗΡΑ	423	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-425	877	ΘΗΡΑ	425	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-427	877	ΘΗΡΑ	427	VDSL-VECTORING	2018_Q4
877-429	877	ΘΗΡΑ	429	VDSL-VECTORING	2018_Q4
891-101	891	ΑΡΚΕΣΙΝΗ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
891-301	891	ΑΡΚΕΣΙΝΗ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
891-303	891	ΑΡΚΕΣΙΝΗ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
898-104	898	ΝΕΑΠΟΛΗ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
898-105	898	ΝΕΑΠΟΛΗ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
914-102	914	ΘΕΡΜΟΥ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
917-204	917	ΕΠΙΤΑΛΙΟ	204	VDSL-VECTORING	2018_Q4
917-205	917	ΕΠΙΤΑΛΙΟ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
928-306	928	ΓΑΣΤΟΥΝΗ	306	VDSL-VECTORING	2018_Q4
928-308	928	ΓΑΣΤΟΥΝΗ	308	VDSL-VECTORING	2018_Q4
928-409	928	ΓΑΣΤΟΥΝΗ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
928-410	928	ΓΑΣΤΟΥΝΗ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
930-201	930	ΛΥΓΙΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
930-301	930	ΛΥΓΙΑ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
930-9941	930	ΛΥΓΙΑ	9941	VDSL-VECTORING	2018_Q4
934-103	934	ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
934-104	934	ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
934-105	934	ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
934-108	934	ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
934-109	934	ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
934-301	934	ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
935-103	935	ΠΕΛΟΠΙΟ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
935-105	935	ΠΕΛΟΠΙΟ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
935-115	935	ΠΕΛΟΠΙΟ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
935-201	935	ΠΕΛΟΠΙΟ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
940-102	940	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
940-104	940	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
940-106	940	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
944-102	944	ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
944-105	944	ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
944-106	944	ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4

944-108	944	ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
944-109	944	ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
949-307	949	ΔΙΑΚΟΠΤΟ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
949-415	949	ΔΙΑΚΟΠΤΟ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q4
949-416	949	ΔΙΑΚΟΠΤΟ	416	VDSL-VECTORING	2018_Q4
949-417	949	ΔΙΑΚΟΠΤΟ	417	VDSL-VECTORING	2018_Q4
949-419	949	ΔΙΑΚΟΠΤΟ	419	VDSL-VECTORING	2018_Q4
951-203	951	ΑΚΡΑΤΑΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
951-204	951	ΑΚΡΑΤΑΣ	204	VDSL-VECTORING	2018_Q4
952-103	952	ΚΡΑΘΙΟ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
952-105	952	ΚΡΑΘΙΟ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
952-109	952	ΚΡΑΘΙΟ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
952-111	952	ΚΡΑΘΙΟ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
952-113	952	ΚΡΑΘΙΟ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
952-117	952	ΚΡΑΘΙΟ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
952-201	952	ΚΡΑΘΙΟ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
952-203	952	ΚΡΑΘΙΟ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
952-205	952	ΚΡΑΘΙΟ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
952-207	952	ΚΡΑΘΙΟ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
952-211	952	ΚΡΑΘΙΟ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
965-103	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
965-305	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
965-306	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	306	VDSL-VECTORING	2018_Q4
965-307	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
965-401	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
965-403	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
965-405	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
968-101	968	ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΙΤ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
968-107	968	ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΙΤ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
968-108	968	ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΙΤ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
968-109	968	ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΙΤ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
968-110	968	ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΙΤ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
970-109	970	ΑΝΤΙΠΙΟ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
970-111	970	ΑΝΤΙΠΙΟ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
970-113	970	ΑΝΤΙΠΙΟ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
970-201	970	ΑΝΤΙΠΙΟ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
970-203	970	ΑΝΤΙΠΙΟ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
970-205	970	ΑΝΤΙΠΙΟ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
976-106	976	ΛΑΖΑΡΑΤΑ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
976-203	976	ΛΑΖΑΡΑΤΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
976-204	976	ΛΑΖΑΡΑΤΑ	204	VDSL-VECTORING	2018_Q4
977-104	977	ΝΥΔΡΙ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
977-109	977	ΝΥΔΡΙ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4

996-115	996	ΣΤΑΥΡΟΥ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
996-117	996	ΣΤΑΥΡΟΥ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
996-403	996	ΣΤΑΥΡΟΥ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
996-405	996	ΣΤΑΥΡΟΥ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1003-203	1003	ΚΑΒΑΛΑΡΙ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1003-205	1003	ΚΑΒΑΛΑΡΙ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1003-207	1003	ΚΑΒΑΛΑΡΙ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1003-208	1003	ΚΑΒΑΛΑΡΙ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1004-315	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1004-317	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1004-321	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	321	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1004-322	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	322	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1004-323	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	323	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1004-325	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	325	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1004-407	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1004-413	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	413	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1004-415	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1004-417	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	417	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1004-420	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	420	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1004-422	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	422	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1004-424	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	424	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1010-201	1010	ΚΟΥΦΑΛΙΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1010-203	1010	ΚΟΥΦΑΛΙΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1010-205	1010	ΚΟΥΦΑΛΙΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1011-203	1011	ΚΥΜΙΝΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1011-309	1011	ΚΥΜΙΝΑ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1011-310	1011	ΚΥΜΙΝΑ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1012-103	1012	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1012-203	1012	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1012-309	1012	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1012-310	1012	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1013-103	1013	ΑΓΧΙΑΛΟΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1013-104	1013	ΑΓΧΙΑΛΟΣ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1013-105	1013	ΑΓΧΙΑΛΟΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1013-302	1013	ΑΓΧΙΑΛΟΣ	302	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1013-303	1013	ΑΓΧΙΑΛΟΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1013-304	1013	ΑΓΧΙΑΛΟΣ	304	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1015-207	1015	ΓΕΦΥΡΑ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1015-208	1015	ΓΕΦΥΡΑ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1015-209	1015	ΓΕΦΥΡΑ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1023-103	1023	ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1023-104	1023	ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1023-105	1023	ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1023-106	1023	ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1023-9501	1023	ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ	9501	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-103	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-105	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-111	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-113	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-115	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-117	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-119	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-120	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	120	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-121	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	121	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-203	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-205	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-207	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-208	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-209	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-210	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-211	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-213	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-215	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1025-217	1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1030-110	1030	ΒΕΡΓΙΝΑ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1030-115	1030	ΒΕΡΓΙΝΑ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1037-104	1037	ΕΠΙΣΚΟΠΗ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1037-105	1037	ΕΠΙΣΚΟΠΗ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1037-205	1037	ΕΠΙΣΚΟΠΗ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1046-102	1046	ΜΕΘΩΜΗΣ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1046-103	1046	ΜΕΘΩΜΗΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1046-203	1046	ΜΕΘΩΜΗΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1046-205	1046	ΜΕΘΩΜΗΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1047-103	1047	ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1047-107	1047	ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1047-301	1047	ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1047-405	1047	ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1048-115	1048	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1048-315	1048	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1048-316	1048	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	316	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1048-317	1048	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1048-319	1048	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	319	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1048-321	1048	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	321	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1048-327	1048	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	327	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1048-329	1048	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	329	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1049-103	1049	ΠΛΑΚΑΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1049-105	1049	ΠΛΑΚΑΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1049-107	1049	ΠΛΑΚΑΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1049-109	1049	ΠΛΑΚΑΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1049-205	1049	ΠΛΑΚΑΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1049-207	1049	ΠΛΑΚΑΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1049-304	1049	ΠΛΑΚΑΣ	304	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1049-403	1049	ΠΛΑΚΑΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1059-401	1059	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1059-403	1059	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1059-405	1059	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1059-410	1059	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1059-412	1059	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	412	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1059-414	1059	ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ	414	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1060-203	1060	ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1060-209	1060	ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1060-211	1060	ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1060-310	1060	ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1060-311	1060	ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1062-115	1062	ΑΡΙΔΑΙΑΣ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1062-117	1062	ΑΡΙΔΑΙΑΣ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1062-119	1062	ΑΡΙΔΑΙΑΣ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1062-135	1062	ΑΡΙΔΑΙΑΣ	135	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1062-137	1062	ΑΡΙΔΑΙΑΣ	137	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1062-215	1062	ΑΡΙΔΑΙΑΣ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1062-302	1062	ΑΡΙΔΑΙΑΣ	302	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1064-110	1064	ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1064-112	1064	ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ	112	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1072-110	1072	ΠΕΤΡΑΙΑΣ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1072-112	1072	ΠΕΤΡΑΙΑΣ	112	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1072-210	1072	ΠΕΤΡΑΙΑΣ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1072-220	1072	ΠΕΤΡΑΙΑΣ	220	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1072-410	1072	ΠΕΤΡΑΙΑΣ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1073-111	1073	ΣΚΥΔΡΑΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1073-113	1073	ΣΚΥΔΡΑΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1073-312	1073	ΣΚΥΔΡΑΣ	312	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1079-110	1079	ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1079-120	1079	ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗ	120	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1079-310	1079	ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1079-9801	1079	ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗ	9801	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1093-410	1093	ΑΓ ΠΝΕΥΜΑ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1093-411	1093	ΑΓ ΠΝΕΥΜΑ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1093-412	1093	ΑΓ ΠΝΕΥΜΑ	412	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1093-413	1093	ΑΓ ΠΝΕΥΜΑ	413	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1093-415	1093	ΑΓ ΠΝΕΥΜΑ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1098-111	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1098-113	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1098-115	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1098-210	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1098-220	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	220	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1098-221	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	221	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1098-310	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1098-312	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	312	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1099-111	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1099-113	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1099-301	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1099-303	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1099-305	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1099-307	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1099-309	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1101-101	1101	ΝΙΓΡΙΤΑ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1101-103	1101	ΝΙΓΡΙΤΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1101-105	1101	ΝΙΓΡΙΤΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1101-107	1101	ΝΙΓΡΙΤΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1101-109	1101	ΝΙΓΡΙΤΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1101-113	1101	ΝΙΓΡΙΤΑ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1101-203	1101	ΝΙΓΡΙΤΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1101-211	1101	ΝΙΓΡΙΤΑ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1101-213	1101	ΝΙΓΡΙΤΑ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1101-413	1101	ΝΙΓΡΙΤΑ	413	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1102-305	1102	ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1102-307	1102	ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1102-309	1102	ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1111-103	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1111-105	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1111-107	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1111-120	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	120	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1111-122	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	122	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1111-305	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1111-306	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	306	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1111-307	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1111-309	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1111-310	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1111-320	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	320	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1111-321	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	321	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1113-103	1113	ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1113-104	1113	ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1113-105	1113	ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1113-107	1113	ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1113-109	1113	ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1113-111	1113	ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1113-113	1113	ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1118-208	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1118-209	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1118-308	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	308	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1118-309	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1118-311	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1124-205	1124	Ν.ΣΚΙΩΝΗ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1124-207	1124	Ν.ΣΚΙΩΝΗ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1124-305	1124	Ν.ΣΚΙΩΝΗ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1124-310	1124	Ν.ΣΚΙΩΝΗ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1124-315	1124	Ν.ΣΚΙΩΝΗ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1124-320	1124	Ν.ΣΚΙΩΝΗ	320	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1125-210	1125	ΠΑΛΙΟΥΡΙ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-102	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-103	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-104	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-105	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-106	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-107	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-108	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-109	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-110	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-111	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-113	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-114	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	114	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-115	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-305	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-307	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-309	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-310	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-313	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1126-405	1126	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1128-217	1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1128-219	1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1128-223	1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	223	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1128-225	1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	225	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1128-409	1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1128-410	1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1128-415	1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1128-417	1128	N.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	417	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1128-419	1128	N.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	419	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1128-421	1128	N.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	421	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1128-423	1128	N.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	423	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1128-450	1128	N.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	450	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1130-113	1130	ΣΩΖΟΠΟΛΗ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1130-115	1130	ΣΩΖΟΠΟΛΗ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1130-310	1130	ΣΩΖΟΠΟΛΗ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1130-312	1130	ΣΩΖΟΠΟΛΗ	312	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1130-314	1130	ΣΩΖΟΠΟΛΗ	314	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1130-316	1130	ΣΩΖΟΠΟΛΗ	316	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1130-318	1130	ΣΩΖΟΠΟΛΗ	318	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1130-320	1130	ΣΩΖΟΠΟΛΗ	320	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1135-210	1135	N.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1135-211	1135	N.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1135-212	1135	N.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	212	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1135-215	1135	N.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1135-309	1135	N.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1135-311	1135	N.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1135-313	1135	N.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1135-405	1135	N.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1135-407	1135	N.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1135-409	1135	N.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1135-410	1135	N.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1135-412	1135	N.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	412	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1136-105	1136	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1136-107	1136	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1136-110	1136	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1136-120	1136	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	120	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1138-110	1138	ΝΙΚΗΤΗ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1138-210	1138	ΝΙΚΗΤΗ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1138-211	1138	ΝΙΚΗΤΗ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1138-214	1138	ΝΙΚΗΤΗ	214	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1138-320	1138	ΝΙΚΗΤΗ	320	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1138-330	1138	ΝΙΚΗΤΗ	330	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1139-201	1139	ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1139-401	1139	ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1140-407	1140	ΣΥΚΕΑΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1144-111	1144	ΓΕΝΝΑΔΙ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1144-205	1144	ΓΕΝΝΑΔΙ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1144-207	1144	ΓΕΝΝΑΔΙ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1144-209	1144	ΓΕΝΝΑΔΙ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1147-103	1147	ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1147-105	1147	KOKKINH XANI	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1147-205	1147	KOKKINH XANI	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1147-207	1147	KOKKINH XANI	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1147-211	1147	KOKKINH XANI	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1147-309	1147	KOKKINH XANI	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1147-311	1147	KOKKINH XANI	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1147-313	1147	KOKKINH XANI	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1147-405	1147	KOKKINH XANI	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1148-101	1148	Ε.ΠΕΖΩΝ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1148-103	1148	Ε.ΠΕΖΩΝ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1148-105	1148	Ε.ΠΕΖΩΝ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1148-110	1148	Ε.ΠΕΖΩΝ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1148-305	1148	Ε.ΠΕΖΩΝ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1148-315	1148	Ε.ΠΕΖΩΝ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1148-401	1148	Ε.ΠΕΖΩΝ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1148-403	1148	Ε.ΠΕΖΩΝ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1166-201	1166	ΠΑΡΑΛ.ΔΙΣΤΟΜΟΥ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1166-203	1166	ΠΑΡΑΛ.ΔΙΣΤΟΜΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1166-205	1166	ΠΑΡΑΛ.ΔΙΣΤΟΜΟΥ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1166-207	1166	ΠΑΡΑΛ.ΔΙΣΤΟΜΟΥ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1170-113	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1170-115	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1170-117	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1170-211	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1170-219	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1170-221	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	221	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1170-223	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	223	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1170-303	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1170-305	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1170-307	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1170-309	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1173-205	1173	ΛΙΜΝΗ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1175-103	1175	ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1175-109	1175	ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1175-205	1175	ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1175-207	1175	ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1175-209	1175	ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1175-409	1175	ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1175-411	1175	ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1175-413	1175	ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ	413	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1175-415	1175	ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1176-203	1176	ΤΕΜΕΝΗ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1176-205	1176	ΤΕΜΕΝΗ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1176-209	1176	ΤΕΜΕΝΗ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1176-211	1176	ΤΕΜΕΝΗ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-115	1179	ΑΙΓΙΝΑ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-117	1179	ΑΙΓΙΝΑ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-119	1179	ΑΙΓΙΝΑ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-206	1179	ΑΙΓΙΝΑ	206	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-207	1179	ΑΙΓΙΝΑ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-208	1179	ΑΙΓΙΝΑ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-209	1179	ΑΙΓΙΝΑ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-211	1179	ΑΙΓΙΝΑ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-213	1179	ΑΙΓΙΝΑ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-215	1179	ΑΙΓΙΝΑ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-216	1179	ΑΙΓΙΝΑ	216	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-217	1179	ΑΙΓΙΝΑ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-227	1179	ΑΙΓΙΝΑ	227	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-231	1179	ΑΙΓΙΝΑ	231	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-309	1179	ΑΙΓΙΝΑ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-310	1179	ΑΙΓΙΝΑ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-311	1179	ΑΙΓΙΝΑ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-312	1179	ΑΙΓΙΝΑ	312	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-313	1179	ΑΙΓΙΝΑ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-314	1179	ΑΙΓΙΝΑ	314	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-315	1179	ΑΙΓΙΝΑ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-316	1179	ΑΙΓΙΝΑ	316	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-317	1179	ΑΙΓΙΝΑ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-318	1179	ΑΙΓΙΝΑ	318	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-319	1179	ΑΙΓΙΝΑ	319	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-320	1179	ΑΙΓΙΝΑ	320	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-321	1179	ΑΙΓΙΝΑ	321	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-322	1179	ΑΙΓΙΝΑ	322	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-323	1179	ΑΙΓΙΝΑ	323	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1179-325	1179	ΑΙΓΙΝΑ	325	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1181-109	1181	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1181-117	1181	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1181-119	1181	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1181-121	1181	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	121	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1181-123	1181	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	123	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1189-109	1189	ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1189-111	1189	ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1189-113	1189	ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1189-121	1189	ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ	121	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1189-201	1189	ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1192-202	1192	ΒΟΝΙΤΣΑ	202	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1192-203	1192	BONITΣA	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1208-105	1208	KAPΔAMYΛA	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1208-107	1208	KAPΔAMYΛA	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1208-113	1208	KAPΔAMYΛA	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1211-109	1211	KALLABAPΔA	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1211-403	1211	KALLABAPΔA	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1224-103	1224	MHΛINAΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1224-105	1224	MHΛINAΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1224-205	1224	MHΛINAΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1226-109	1226	MHΛIEΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1226-201	1226	MHΛIEΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1227-103	1227	PANOPMOΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1227-105	1227	PANOPMOΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1227-111	1227	PANOPMOΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1227-113	1227	PANOPMOΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1227-115	1227	PANOPMOΣ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1227-117	1227	PANOPMOΣ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1227-119	1227	PANOPMOΣ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1227-121	1227	PANOPMOΣ	121	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1227-207	1227	PANOPMOΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1227-213	1227	PANOPMOΣ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1229-104	1229	AΣTYΠAΛAIA	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1232-107	1232	ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛ ΗΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1232-108	1232	ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛ ΗΣ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1232-111	1232	ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛ ΗΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1232-317	1232	ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛ ΗΣ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1232-318	1232	ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛ ΗΣ	318	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1233-205	1233	Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1233-207	1233	Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1233-309	1233	Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1235-207	1235	ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1235-303	1235	ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1235-409	1235	ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1235-410	1235	ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1235-9801	1235	ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ	9801	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1239-205	1239	ΤΡΙΚΛΙΝΟ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1239-207	1239	ΤΡΙΚΛΙΝΟ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1239-305	1239	ΤΡΙΚΛΙΝΟ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1239-401	1239	ΤΡΙΚΛΙΝΟ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1239-402	1239	ΤΡΙΚΛΙΝΟ	402	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-103	1259	ΖΙΓΑΡΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1259-107	1259	ΖΙΠΑΡΙ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-109	1259	ΖΙΠΑΡΙ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-111	1259	ΖΙΠΑΡΙ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-113	1259	ΖΙΠΑΡΙ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-115	1259	ΖΙΠΑΡΙ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-117	1259	ΖΙΠΑΡΙ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-201	1259	ΖΙΠΑΡΙ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-209	1259	ΖΙΠΑΡΙ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-211	1259	ΖΙΠΑΡΙ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-213	1259	ΖΙΠΑΡΙ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-309	1259	ΖΙΠΑΡΙ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-311	1259	ΖΙΠΑΡΙ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-313	1259	ΖΙΠΑΡΙ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1259-407	1259	ΖΙΠΑΡΙ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1262-101	1262	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1262-203	1262	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1262-301	1262	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1262-303	1262	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1268-107	1268	ΠΑΛΑΜΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1268-109	1268	ΠΑΛΑΜΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1268-207	1268	ΠΑΛΑΜΑ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1268-211	1268	ΠΑΛΑΜΑ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1274-127	1274	ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ	127	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1274-129	1274	ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ	129	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1274-131	1274	ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ	131	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-205	1282	ΛΗΤΗΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-209	1282	ΛΗΤΗΣ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-210	1282	ΛΗΤΗΣ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-212	1282	ΛΗΤΗΣ	212	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-213	1282	ΛΗΤΗΣ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-214	1282	ΛΗΤΗΣ	214	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-215	1282	ΛΗΤΗΣ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-216	1282	ΛΗΤΗΣ	216	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-305	1282	ΛΗΤΗΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-403	1282	ΛΗΤΗΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-404	1282	ΛΗΤΗΣ	404	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-405	1282	ΛΗΤΗΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-407	1282	ΛΗΤΗΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1282-9503	1282	ΛΗΤΗΣ	9503	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1290-101	1290	ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1290-109	1290	ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1290-301	1290	ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1290-401	1290	ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1302-115	1302	ΠΡΙΝΟΥ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1302-301	1302	ΠΡΙΝΟΥ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1302-303	1302	ΠΡΙΝΟΥ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1302-403	1302	ΠΡΙΝΟΥ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1302-405	1302	ΠΡΙΝΟΥ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1309-103	1309	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1309-107	1309	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1309-109	1309	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1309-111	1309	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1309-117	1309	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1309-119	1309	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1311-301	1311	ΠΙΤΣΙΔΙΑ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1311-303	1311	ΠΙΤΣΙΔΙΑ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1311-401	1311	ΠΙΤΣΙΔΙΑ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1311-403	1311	ΠΙΤΣΙΔΙΑ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1314-105	1314	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1314-201	1314	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1323-210	1323	ΚΟΠΑΝΟΣ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1323-212	1323	ΚΟΠΑΝΟΣ	212	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1323-403	1323	ΚΟΠΑΝΟΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1323-404	1323	ΚΟΠΑΝΟΣ	404	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1323-405	1323	ΚΟΠΑΝΟΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1323-406	1323	ΚΟΠΑΝΟΣ	406	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1323-407	1323	ΚΟΠΑΝΟΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1323-409	1323	ΚΟΠΑΝΟΣ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1325-303	1325	ΑΜΟΡΓΟΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1325-305	1325	ΑΜΟΡΓΟΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1325-307	1325	ΑΜΟΡΓΟΣ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1325-309	1325	ΑΜΟΡΓΟΣ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1332-405	1332	ΣΑΡΤΗΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1334-211	1334	ΑΓ.ΜΑΜΑΣ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1334-213	1334	ΑΓ.ΜΑΜΑΣ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1334-215	1334	ΑΓ.ΜΑΜΑΣ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1335-110	1335	Ν.ΠΛΑΓΙΑ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1335-113	1335	Ν.ΠΛΑΓΙΑ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1335-114	1335	Ν.ΠΛΑΓΙΑ	114	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1335-115	1335	Ν.ΠΛΑΓΙΑ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1335-203	1335	Ν.ΠΛΑΓΙΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1335-205	1335	Ν.ΠΛΑΓΙΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1335-207	1335	Ν.ΠΛΑΓΙΑ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1335-209	1335	Ν.ΠΛΑΓΙΑ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1335-213	1335	Ν.ΠΛΑΓΙΑ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1335-215	1335	Ν.ΠΛΑΓΙΑ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1335-217	1335	Ν.ΠΛΑΓΙΑ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1335-303	1335	Ν.ΠΛΑΓΙΑ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1335-305	1335	Ν.ΠΛΑΓΙΑ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1338-111	1338	ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1338-205	1338	ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1338-207	1338	ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1338-411	1338	ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1338-413	1338	ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ	413	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1339-213	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1339-215	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1339-217	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1339-219	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1339-405	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1339-407	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1339-409	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1339-411	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1340-401	1340	ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥΣ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1340-403	1340	ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1341-103	1341	ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1341-110	1341	ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1341-313	1341	ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1342-310	1342	ΤΟΡΩΝΗΣ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1342-330	1342	ΤΟΡΩΝΗΣ	330	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1343-301	1343	ΛΑΚΩΜΑ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1348-103	1348	ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1348-105	1348	ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1348-204	1348	ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	204	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1353-206	1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	206	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1353-208	1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1353-209	1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1353-211	1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1353-213	1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1353-215	1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1353-217	1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1353-309	1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1353-405	1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1353-409	1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1354-102	1354	ΡΥΣΙΟΥ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1354-107	1354	ΡΥΣΙΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1354-113	1354	ΡΥΣΙΟΥ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1354-403	1354	ΡΥΣΙΟΥ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1354-405	1354	ΡΥΣΙΟΥ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1358-107	1358	ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1358-110	1358	ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1358-204	1358	ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ	204	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1358-311	1358	ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-122	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	122	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-124	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	124	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-126	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	126	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-128	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	128	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-130	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	130	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-132	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	132	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-134	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	134	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-214	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	214	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-216	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	216	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-218	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	218	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-220	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	220	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-222	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	222	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-224	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	224	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-226	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	226	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-228	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	228	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-230	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	230	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1359-232	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	232	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1360-108	1360	ΣΚΟΤΙΝΑΣ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1360-110	1360	ΣΚΟΤΙΝΑΣ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1360-112	1360	ΣΚΟΤΙΝΑΣ	112	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-305	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-307	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-308	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	308	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-310	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-401	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-402	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	402	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-403	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-404	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	404	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-405	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-406	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	406	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-407	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-408	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	408	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-409	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1361-410	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1364-102	1364	ΛΥΓΙΑ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1364-401	1364	ΛΥΓΙΑ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1365-301	1365	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1365-303	1365	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1365-305	1365	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1365-401	1365	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1365-405	1365	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1365-406	1365	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	406	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1365-407	1365	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1374-202	1374	ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ	202	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1374-401	1374	ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1380-205	1380	ΚΟΛΥΜΠΙΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1380-303	1380	ΚΟΛΥΜΠΙΑ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1380-403	1380	ΚΟΛΥΜΠΙΑ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1386-205	1386	ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1386-207	1386	ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1388-101	1388	ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1388-103	1388	ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1388-203	1388	ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1388-207	1388	ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1388-301	1388	ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1388-401	1388	ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1389-201	1389	ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1389-203	1389	ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1390-103	1390	ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1390-105	1390	ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1390-107	1390	ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1396-102	1396	ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1397-113	1397	ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1397-117	1397	ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1397-119	1397	ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1397-401	1397	ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1401-102	1401	ΦΟΔΕΛΕ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1401-201	1401	ΦΟΔΕΛΕ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1402-102	1402	ΑΓ ΠΕΛΑΓΙΑ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1402-107	1402	ΑΓ ΠΕΛΑΓΙΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1402-109	1402	ΑΓ ΠΕΛΑΓΙΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1412-103	1412	ΠΟΥΛΙΘΡΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1414-109	1414	ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1414-111	1414	ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1415-111	1415	ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1415-201	1415	ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1415-205	1415	ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1415-207	1415	ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1423-103	1423	ΖΑΓΟΡΑΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1423-105	1423	ΖΑΓΟΡΑΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1423-203	1423	ΖΑΓΟΡΑΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1423-205	1423	ΖΑΓΟΡΑΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1423-207	1423	ΖΑΓΟΡΑΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1423-301	1423	ΖΑΓΟΡΑΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1424-105	1424	ΛΕΧΩΝΙΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1424-109	1424	ΛΕΧΩΝΙΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1424-111	1424	ΛΕΧΩΝΙΑ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1424-113	1424	ΛΕΧΩΝΙΑ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1424-305	1424	ΛΕΧΩΝΙΑ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1424-307	1424	ΛΕΧΩΝΙΑ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1425-201	1425	ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1425-203	1425	ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1425-301	1425	ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1425-303	1425	ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1427-401	1427	ΜΕΓ.ΤΥΜΠΑΝΟ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1428-103	1428	ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1428-105	1428	ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1428-201	1428	ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1428-307	1428	ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1428-405	1428	ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1429-401	1429	Ν. ΚΕΣΣΑΝΗ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1430-105	1430	ΕΡΑΣΜΙΟ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1430-203	1430	ΕΡΑΣΜΙΟ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1430-207	1430	ΕΡΑΣΜΙΟ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1430-301	1430	ΕΡΑΣΜΙΟ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1434-101	1434	ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1434-103	1434	ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1434-105	1434	ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1434-106	1434	ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1434-201	1434	ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1434-203	1434	ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1434-205	1434	ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1434-209	1434	ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1434-211	1434	ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1434-220	1434	ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ	220	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1435-301	1435	ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1435-303	1435	ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1435-305	1435	ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1439-101	1439	ΜΙΛΑΤΟΥ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1443-111	1443	ΜΟΚΑΜΠΟ - ΧΑΡΑ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1443-203	1443	ΜΟΚΑΜΠΟ - ΧΑΡΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1443-205	1443	ΜΟΚΑΜΠΟ - ΧΑΡΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1443-207	1443	ΜΟΚΑΜΠΟ - ΧΑΡΑ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1445-188	1445	ΑΠΑΛΛΟ	188	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1445-193	1445	ΑΠΑΛΛΟ	193	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1446-107	1446	ΦΕΡΕΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1446-115	1446	ΦΕΡΕΣ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1446-303	1446	ΦΕΡΕΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1446-305	1446	ΦΕΡΕΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1446-310	1446	ΦΕΡΕΣ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1446-407	1446	ΦΕΡΕΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1446-409	1446	ΦΕΡΕΣ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1446-411	1446	ΦΕΡΕΣ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1446-413	1446	ΦΕΡΕΣ	413	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1456-105	1456	ΖΑΧΑΡΩ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1456-106	1456	ΖΑΧΑΡΩ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1456-207	1456	ΖΑΧΑΡΩ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1456-211	1456	ΖΑΧΑΡΩ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1456-223	1456	ΖΑΧΑΡΩ	223	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1458-511	1458	ΠΕΥΚΟΙ	511	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1458-515	1458	ΠΕΥΚΟΙ	515	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1459-101	1459	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1459-103	1459	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1459-109	1459	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1459-111	1459	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1459-113	1459	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1459-207	1459	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1459-209	1459	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1459-309	1459	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1459-317	1459	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1459-318	1459	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	318	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1460-301	1460	ΤΗΛΟΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1460-303	1460	ΤΗΛΟΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-107	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-114	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	114	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-116	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	116	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-213	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-214	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	214	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-215	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-216	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	216	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-217	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-218	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	218	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-219	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-220	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	220	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-221	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	221	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-222	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	222	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-223	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	223	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-224	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	224	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1467-225	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	225	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-226	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	226	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-228	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	228	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-229	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	229	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1467-230	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	230	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1470-101	1470	ΠΕΤΑ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1470-103	1470	ΠΕΤΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1470-105	1470	ΠΕΤΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1470-107	1470	ΠΕΤΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1470-109	1470	ΠΕΤΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1470-201	1470	ΠΕΤΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1470-203	1470	ΠΕΤΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1472-401	1472	ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1472-402	1472	ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ	402	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1472-403	1472	ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1472-405	1472	ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1477-301	1477	ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1477-401	1477	ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1479-105	1479	ΔΡΟΣΙΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1479-109	1479	ΔΡΟΣΙΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1479-202	1479	ΔΡΟΣΙΑ	202	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1479-205	1479	ΔΡΟΣΙΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1479-209	1479	ΔΡΟΣΙΑ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1487-302	1487	ΧΩΡΙΣΤΗ	302	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1492-104	1492	ΠΕΥΚΙ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1492-201	1492	ΠΕΥΚΙ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1493-201	1493	ΓΙΑΛΤΡΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1494-105	1494	ΑΓΙΟΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1494-201	1494	ΑΓΙΟΣ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1494-202	1494	ΑΓΙΟΣ	202	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1503-109	1503	ΕΡΕΤΡΙΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1503-111	1503	ΕΡΕΤΡΙΑ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1503-113	1503	ΕΡΕΤΡΙΑ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1503-127	1503	ΕΡΕΤΡΙΑ	127	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1503-208	1503	ΕΡΕΤΡΙΑ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1503-243	1503	ΕΡΕΤΡΙΑ	243	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1503-247	1503	ΕΡΕΤΡΙΑ	247	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1503-249	1503	ΕΡΕΤΡΙΑ	249	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1503-259	1503	ΕΡΕΤΡΙΑ	259	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1503-263	1503	ΕΡΕΤΡΙΑ	263	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1509-105	1509	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1509-111	1509	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1509-305	1509	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1513-109	1513	ΣΚΑΛΑ ΛΑΚ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1513-119	1513	ΣΚΑΛΑ ΛΑΚ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1513-217	1513	ΣΚΑΛΑ ΛΑΚ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1513-801	1513	ΣΚΑΛΑ ΛΑΚ	801	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1521-201	1521	ΘΥΜΙΑΝΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1521-203	1521	ΘΥΜΙΑΝΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1521-301	1521	ΘΥΜΙΑΝΑ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1521-305	1521	ΘΥΜΙΑΝΑ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1521-401	1521	ΘΥΜΙΑΝΑ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1521-409	1521	ΘΥΜΙΑΝΑ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1522-103	1522	ΜΑΡΙΤΣΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1522-104	1522	ΜΑΡΙΤΣΑ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1522-105	1522	ΜΑΡΙΤΣΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1522-107	1522	ΜΑΡΙΤΣΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1522-109	1522	ΜΑΡΙΤΣΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1522-111	1522	ΜΑΡΙΤΣΑ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1522-113	1522	ΜΑΡΙΤΣΑ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1522-115	1522	ΜΑΡΙΤΣΑ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1522-203	1522	ΜΑΡΙΤΣΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1522-204	1522	ΜΑΡΙΤΣΑ	204	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1522-205	1522	ΜΑΡΙΤΣΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1522-207	1522	ΜΑΡΙΤΣΑ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1522-209	1522	ΜΑΡΙΤΣΑ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1523-101	1523	ΦΕΡΜΩΝ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1523-105	1523	ΦΕΡΜΩΝ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1523-201	1523	ΦΕΡΜΩΝ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1523-203	1523	ΦΕΡΜΩΝ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1523-205	1523	ΦΕΡΜΩΝ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1523-207	1523	ΦΕΡΜΩΝ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1524-301	1524	ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1524-302	1524	ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ	302	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1524-401	1524	ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1527-107	1527	ΔΗΛΕΣΙ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1527-113	1527	ΔΗΛΕΣΙ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1527-117	1527	ΔΗΛΕΣΙ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1527-313	1527	ΔΗΛΕΣΙ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1527-315	1527	ΔΗΛΕΣΙ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1527-319	1527	ΔΗΛΕΣΙ	319	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1527-320	1527	ΔΗΛΕΣΙ	320	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1527-323	1527	ΔΗΛΕΣΙ	323	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1527-325	1527	ΔΗΛΕΣΙ	325	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1527-327	1527	ΔΗΛΕΣΙ	327	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1527-331	1527	ΔΗΛΕΣΙ	331	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1527-335	1527	ΔΗΛΕΣΙ	335	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1529-101	1529	ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1529-103	1529	ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1531-213	1531	ΑΛΜΥΡΟΥ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1531-215	1531	ΑΛΜΥΡΟΥ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1531-217	1531	ΑΛΜΥΡΟΥ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1531-219	1531	ΑΛΜΥΡΟΥ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1531-221	1531	ΑΛΜΥΡΟΥ	221	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1531-225	1531	ΑΛΜΥΡΟΥ	225	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1531-227	1531	ΑΛΜΥΡΟΥ	227	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1531-229	1531	ΑΛΜΥΡΟΥ	229	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1531-231	1531	ΑΛΜΥΡΟΥ	231	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1531-311	1531	ΑΛΜΥΡΟΥ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1531-901	1531	ΑΛΜΥΡΟΥ	901	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1533-409	1533	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1533-410	1533	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1533-414	1533	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	414	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1533-416	1533	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	416	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1533-418	1533	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	418	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1533-9601	1533	ΣΟΥΡΩΤΗΣ	9601	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-106	1534	ΛΕΡΟΣ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-107	1534	ΛΕΡΟΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-108	1534	ΛΕΡΟΣ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-109	1534	ΛΕΡΟΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-110	1534	ΛΕΡΟΣ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-111	1534	ΛΕΡΟΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-127	1534	ΛΕΡΟΣ	127	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-131	1534	ΛΕΡΟΣ	131	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-204	1534	ΛΕΡΟΣ	204	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-205	1534	ΛΕΡΟΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-206	1534	ΛΕΡΟΣ	206	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-207	1534	ΛΕΡΟΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-208	1534	ΛΕΡΟΣ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1534-229	1534	ΛΕΡΟΣ	229	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1536-105	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1536-110	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1536-112	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	112	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1536-113	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1536-115	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1536-117	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1536-125	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	125	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1536-130	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	130	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1536-135	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	135	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1537-310	1537	ΚΟΡΙΝΟΣ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1537-405	1537	ΚΟΡΙΝΟΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1537-407	1537	ΚΟΡΙΝΟΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1537-409	1537	ΚΟΡΙΝΟΣ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-103	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-105	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-107	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-109	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-309	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-311	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-313	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-315	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-317	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-318	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	318	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-319	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	319	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-320	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	320	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-321	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	321	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-325	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	325	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-403	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-9531	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	9531	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-9533	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	9533	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-9535	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	9535	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-9537	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	9537	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-9539	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	9539	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-9541	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	9541	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1538-9543	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	9543	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1541-105	1541	ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1541-109	1541	ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1542-105	1542	ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1543-303	1543	ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1543-305	1543	ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1543-307	1543	ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1545-205	1545	ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1545-207	1545	ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1547-204	1547	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	204	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1547-205	1547	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1547-206	1547	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	206	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1547-207	1547	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1547-209	1547	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1547-210	1547	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1547-211	1547	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1547-305	1547	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1547-307	1547	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1547-309	1547	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1547-311	1547	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1547-313	1547	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1564-103	1564	ΠΥΛΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1564-115	1564	ΠΥΛΙ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1564-123	1564	ΠΥΛΙ	123	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1564-125	1564	ΠΥΛΙ	125	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1564-301	1564	ΠΥΛΙ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1564-303	1564	ΠΥΛΙ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1564-307	1564	ΠΥΛΙ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1564-309	1564	ΠΥΛΙ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1564-311	1564	ΠΥΛΙ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1564-313	1564	ΠΥΛΙ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1565-102	1565	ΝΙΣΥΡΟΣ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1565-103	1565	ΝΙΣΥΡΟΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1565-9001	1565	ΝΙΣΥΡΟΣ	9001	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1566-315	1566	ΣΕΡΒΙΩΝ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1566-405	1566	ΣΕΡΒΙΩΝ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1566-409	1566	ΣΕΡΒΙΩΝ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1566-415	1566	ΣΕΡΒΙΩΝ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1566-418	1566	ΣΕΡΒΙΩΝ	418	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1566-420	1566	ΣΕΡΒΙΩΝ	420	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1580-105	1580	ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1580-107	1580	ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1580-115	1580	ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1581-207	1581	ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1581-209	1581	ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1582-101	1582	Π.ΡΑΧΩΝ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1582-204	1582	Π.ΡΑΧΩΝ	204	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1586-423	1586	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	423	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1586-424	1586	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	424	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1586-431	1586	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	431	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1586-432	1586	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	432	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1586-433	1586	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	433	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1586-435	1586	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	435	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1586-450	1586	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	450	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1586-451	1586	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	451	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1586-453	1586	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	453	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1586-455	1586	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	455	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1586-457	1586	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	457	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1587-103	1587	ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1587-104	1587	ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1587-105	1587	ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1587-107	1587	ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1587-109	1587	ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1587-111	1587	ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1587-113	1587	ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1587-203	1587	ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1587-205	1587	ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1588-106	1588	ΤΕΡΨΙΘΕΑ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1593-302	1593	ΛΕΧΑΙΝΑ	302	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1593-303	1593	ΛΕΧΑΙΝΑ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1594-107	1594	ΒΑΡΔΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1594-109	1594	ΒΑΡΔΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1594-407	1594	ΒΑΡΔΑ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1594-409	1594	ΒΑΡΔΑ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1598-103	1598	ΓΟΥΒΕΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1598-105	1598	ΓΟΥΒΕΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1598-209	1598	ΓΟΥΒΕΣ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1598-402	1598	ΓΟΥΒΕΣ	402	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1598-405	1598	ΓΟΥΒΕΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1598-407	1598	ΓΟΥΒΕΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1598-409	1598	ΓΟΥΒΕΣ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1599-301	1599	ΣΚΑΛΑΣ ΡΑΧΩΝΙΟΥ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1599-303	1599	ΣΚΑΛΑΣ ΡΑΧΩΝΙΟΥ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1600-101	1600	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1600-103	1600	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1600-105	1600	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1600-107	1600	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1600-109	1600	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1600-305	1600	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1600-311	1600	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-101	1603	ΜΕΓΑΡΑ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-103	1603	ΜΕΓΑΡΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-105	1603	ΜΕΓΑΡΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-107	1603	ΜΕΓΑΡΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-109	1603	ΜΕΓΑΡΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-111	1603	ΜΕΓΑΡΑ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-113	1603	ΜΕΓΑΡΑ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-115	1603	ΜΕΓΑΡΑ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-117	1603	ΜΕΓΑΡΑ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-119	1603	ΜΕΓΑΡΑ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1603-121	1603	ΜΕΓΑΡΑ	121	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-123	1603	ΜΕΓΑΡΑ	123	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-124	1603	ΜΕΓΑΡΑ	124	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-125	1603	ΜΕΓΑΡΑ	125	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-127	1603	ΜΕΓΑΡΑ	127	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-129	1603	ΜΕΓΑΡΑ	129	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-131	1603	ΜΕΓΑΡΑ	131	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-133	1603	ΜΕΓΑΡΑ	133	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-134	1603	ΜΕΓΑΡΑ	134	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-135	1603	ΜΕΓΑΡΑ	135	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-137	1603	ΜΕΓΑΡΑ	137	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-139	1603	ΜΕΓΑΡΑ	139	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-141	1603	ΜΕΓΑΡΑ	141	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-143	1603	ΜΕΓΑΡΑ	143	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-145	1603	ΜΕΓΑΡΑ	145	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-147	1603	ΜΕΓΑΡΑ	147	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-149	1603	ΜΕΓΑΡΑ	149	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-151	1603	ΜΕΓΑΡΑ	151	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-153	1603	ΜΕΓΑΡΑ	153	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-155	1603	ΜΕΓΑΡΑ	155	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-157	1603	ΜΕΓΑΡΑ	157	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-159	1603	ΜΕΓΑΡΑ	159	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-163	1603	ΜΕΓΑΡΑ	163	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-165	1603	ΜΕΓΑΡΑ	165	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-167	1603	ΜΕΓΑΡΑ	167	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-169	1603	ΜΕΓΑΡΑ	169	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-171	1603	ΜΕΓΑΡΑ	171	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-173	1603	ΜΕΓΑΡΑ	173	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-175	1603	ΜΕΓΑΡΑ	175	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-179	1603	ΜΕΓΑΡΑ	179	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-181	1603	ΜΕΓΑΡΑ	181	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-185	1603	ΜΕΓΑΡΑ	185	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-195	1603	ΜΕΓΑΡΑ	195	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-207	1603	ΜΕΓΑΡΑ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-209	1603	ΜΕΓΑΡΑ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-211	1603	ΜΕΓΑΡΑ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-217	1603	ΜΕΓΑΡΑ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-219	1603	ΜΕΓΑΡΑ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-221	1603	ΜΕΓΑΡΑ	221	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-223	1603	ΜΕΓΑΡΑ	223	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-229	1603	ΜΕΓΑΡΑ	229	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-9553	1603	ΜΕΓΑΡΑ	9553	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1603-9651	1603	ΜΕΓΑΡΑ	9651	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1603-9653	1603	ΜΕΓΑΡΑ	9653	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1613-307	1613	N.ΠΟΤΙΔΑΙΑ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1613-309	1613	N.ΠΟΤΙΔΑΙΑ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1613-311	1613	N.ΠΟΤΙΔΑΙΑ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1613-405	1613	N.ΠΟΤΙΔΑΙΑ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1613-407	1613	N.ΠΟΤΙΔΑΙΑ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1613-409	1613	N.ΠΟΤΙΔΑΙΑ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1618-210	1618	ΠΛΑΤΥ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1618-212	1618	ΠΛΑΤΥ	212	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1618-305	1618	ΠΛΑΤΥ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1618-308	1618	ΠΛΑΤΥ	308	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1618-310	1618	ΠΛΑΤΥ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1618-312	1618	ΠΛΑΤΥ	312	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1618-314	1618	ΠΛΑΤΥ	314	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1622-104	1622	ΠΑΛ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1622-111	1622	ΠΑΛ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1642-101	1642	ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1650-301	1650	ΛΟΥΡΟΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1650-307	1650	ΛΟΥΡΟΣ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1651-101	1651	ΜΥΤΙΚΑΣ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1651-202	1651	ΜΥΤΙΚΑΣ	202	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1651-203	1651	ΜΥΤΙΚΑΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1651-403	1651	ΜΥΤΙΚΑΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1662-205	1662	ΑΦΑΝΤΟΥ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1662-207	1662	ΑΦΑΝΤΟΥ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1662-209	1662	ΑΦΑΝΤΟΥ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1662-211	1662	ΑΦΑΝΤΟΥ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1662-307	1662	ΑΦΑΝΤΟΥ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1662-309	1662	ΑΦΑΝΤΟΥ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1672-107	1672	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1672-109	1672	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1672-121	1672	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ	121	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1672-125	1672	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ	125	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1672-210	1672	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1672-215	1672	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1674-113	1674	ΜΟΛΑΟΙ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1674-115	1674	ΜΟΛΑΟΙ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1674-211	1674	ΜΟΛΑΟΙ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-111	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-113	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-203	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-204	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	204	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-205	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1693-206	1693	PETZIKH-ΠΕΥΚΩΝ	206	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-207	1693	PETZIKH-ΠΕΥΚΩΝ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-301	1693	PETZIKH-ΠΕΥΚΩΝ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-303	1693	PETZIKH-ΠΕΥΚΩΝ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-305	1693	PETZIKH-ΠΕΥΚΩΝ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-307	1693	PETZIKH-ΠΕΥΚΩΝ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-401	1693	PETZIKH-ΠΕΥΚΩΝ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-403	1693	PETZIKH-ΠΕΥΚΩΝ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-404	1693	PETZIKH-ΠΕΥΚΩΝ	404	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-405	1693	PETZIKH-ΠΕΥΚΩΝ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1693-407	1693	PETZIKH-ΠΕΥΚΩΝ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1694-103	1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1694-104	1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1694-105	1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1694-106	1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1694-107	1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1694-109	1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1694-203	1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1694-208	1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1694-210	1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1694-212	1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	212	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1694-307	1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1694-309	1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1697-117	1697	ΟΙΝΟΦΥΤΑ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1697-205	1697	ΟΙΝΟΦΥΤΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1697-207	1697	ΟΙΝΟΦΥΤΑ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1697-9526	1697	ΟΙΝΟΦΥΤΑ	9526	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1704-101	1704	ΚΑΛΛΙΠΑΔΟΥ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1704-102	1704	ΚΑΛΛΙΠΑΔΟΥ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1704-201	1704	ΚΑΛΛΙΠΑΔΟΥ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1704-203	1704	ΚΑΛΛΙΠΑΔΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1704-205	1704	ΚΑΛΛΙΠΑΔΟΥ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1704-208	1704	ΚΑΛΛΙΠΑΔΟΥ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1710-210	1710	ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΛΑΣ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1710-215	1710	ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΛΑΣ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1710-220	1710	ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΛΑΣ	220	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1716-103	1716	ΧΑΛΑΣΤΡΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1716-107	1716	ΧΑΛΑΣΤΡΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1716-401	1716	ΧΑΛΑΣΤΡΑ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1716-403	1716	ΧΑΛΑΣΤΡΑ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1720-209	1720	ΕΡΜΙΟΝΗ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1724-105	1724	ΛΟΓΓΟΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1724-107	1724	ΛΟΓΓΟΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1733-201	1733	ΣΠΗΛΙΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1733-401	1733	ΣΠΗΛΙΑ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1738-201	1738	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΚ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1738-203	1738	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΚ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-103	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-109	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-111	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-113	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-115	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-117	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-119	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-120	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	120	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-121	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	121	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-122	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	122	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-123	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	123	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-124	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	124	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-125	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	125	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-126	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	126	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-127	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	127	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-128	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	128	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1775-132	1775	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	132	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1777-103	1777	ΓΕΝΗΣΕΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1777-104	1777	ΓΕΝΗΣΕΑ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1782-402	1782	ΧΙΛΗ	402	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1782-407	1782	ΧΙΛΗ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1782-409	1782	ΧΙΛΗ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1782-411	1782	ΧΙΛΗ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1782-413	1782	ΧΙΛΗ	413	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1782-415	1782	ΧΙΛΗ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1792-305	1792	ΤΥΧΕΡΟΥ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1792-307	1792	ΤΥΧΕΡΟΥ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1792-401	1792	ΤΥΧΕΡΟΥ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1792-403	1792	ΤΥΧΕΡΟΥ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1794-101	1794	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1794-201	1794	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1794-301	1794	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1794-303	1794	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1794-307	1794	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1794-401	1794	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1794-403	1794	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1794-405	1794	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1794-407	1794	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1794-409	1794	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1809-111	1809	ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1809-113	1809	ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1809-215	1809	ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1809-217	1809	ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1809-219	1809	ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1809-221	1809	ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ	221	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1809-223	1809	ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ	223	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1809-225	1809	ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ	225	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1809-227	1809	ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ	227	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1809-229	1809	ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ	229	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1809-313	1809	ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1810-105	1810	ΟΡΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1810-107	1810	ΟΡΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1810-109	1810	ΟΡΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1817-101	1817	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1817-103	1817	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1817-105	1817	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1817-107	1817	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1817-109	1817	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1817-111	1817	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1817-113	1817	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1817-115	1817	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1817-117	1817	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1817-307	1817	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1817-309	1817	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1817-311	1817	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-105	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-107	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-109	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-111	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-113	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-217	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-219	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-301	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-303	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-305	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-307	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-309	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-311	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-313	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-315	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1818-317	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-319	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	319	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-321	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	321	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-323	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	323	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-325	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	325	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-327	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	327	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-329	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	329	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-331	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	331	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-333	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	333	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-335	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	335	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-337	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	337	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-339	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	339	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-341	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	341	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-401	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	401	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-403	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-405	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-407	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-409	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1818-411	1818	ΦΑΛΗΡΑΚΙ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1820-217	1820	ΛΑΡΔΟΥ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1820-225	1820	ΛΑΡΔΟΥ	225	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1824-135	1824	ΠΗΓΑΔΙΑ	135	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1824-137	1824	ΠΗΓΑΔΙΑ	137	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1824-211	1824	ΠΗΓΑΔΙΑ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1824-215	1824	ΠΗΓΑΔΙΑ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1825-105	1825	ΚΕΦΑΛΟΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1825-203	1825	ΚΕΦΑΛΟΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1825-205	1825	ΚΕΦΑΛΟΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1825-207	1825	ΚΕΦΑΛΟΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1828-201	1828	ΕΛΕΟΥΣΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1828-203	1828	ΕΛΕΟΥΣΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1828-205	1828	ΕΛΕΟΥΣΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1829-201	1829	ΣΥΜΗ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1829-203	1829	ΣΥΜΗ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1829-205	1829	ΣΥΜΗ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1829-207	1829	ΣΥΜΗ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-101	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-103	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-105	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-107	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-201	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-203	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-205	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1836-207	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-209	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-211	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-305	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-405	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-407	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-409	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-411	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-415	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-417	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	417	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-421	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	421	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-423	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	423	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1836-425	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	425	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1845-203	1845	ΑΙΓΙΑΛΗ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1845-205	1845	ΑΙΓΙΑΛΗ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1845-207	1845	ΑΙΓΙΑΛΗ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1851-101	1851	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1851-115	1851	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1851-117	1851	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1851-119	1851	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1851-211	1851	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1851-305	1851	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1856-110	1856	ΔΙΣΠΗΛΙΟ	110	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1856-111	1856	ΔΙΣΠΗΛΙΟ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1856-205	1856	ΔΙΣΠΗΛΙΟ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1856-409	1856	ΔΙΣΠΗΛΙΟ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1859-107	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1859-111	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1859-113	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1859-115	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1859-117	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1859-406	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	406	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1859-407	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1859-408	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	408	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1859-409	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1859-410	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1859-411	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1871-105	1871	ΑΛΙΑΡΤΟΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1871-107	1871	ΑΛΙΑΡΤΟΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1871-109	1871	ΑΛΙΑΡΤΟΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1871-207	1871	ΑΛΙΑΡΤΟΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1874-113	1874	ΑΡΑΧΩΒΑ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1874-115	1874	ΑΡΑΧΩΒΑ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1874-213	1874	ΑΡΑΧΩΒΑ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1874-215	1874	ΑΡΑΧΩΒΑ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1874-307	1874	ΑΡΑΧΩΒΑ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1881-301	1881	ΕΡΑΤΕΙΝΗ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1881-305	1881	ΕΡΑΤΕΙΝΗ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1881-307	1881	ΕΡΑΤΕΙΝΗ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1885-507	1885	ΜΟΡΦΑ Π.ΑΥΛΙΔΑΣ	507	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1885-509	1885	ΜΟΡΦΑ Π.ΑΥΛΙΔΑΣ	509	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1885-511	1885	ΜΟΡΦΑ Π.ΑΥΛΙΔΑΣ	511	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1885-513	1885	ΜΟΡΦΑ Π.ΑΥΛΙΔΑΣ	513	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1885-515	1885	ΜΟΡΦΑ Π.ΑΥΛΙΔΑΣ	515	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1885-517	1885	ΜΟΡΦΑ Π.ΑΥΛΙΔΑΣ	517	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1893-201	1893	ΩΡΕΟΙ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1893-203	1893	ΩΡΕΟΙ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1893-205	1893	ΩΡΕΟΙ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1893-303	1893	ΩΡΕΟΙ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1895-203	1895	ΑΓΚΑΛΗΣ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1899-105	1899	ΨΑΧΝΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1899-109	1899	ΨΑΧΝΑ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1899-206	1899	ΨΑΧΝΑ	206	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1899-207	1899	ΨΑΧΝΑ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1899-208	1899	ΨΑΧΝΑ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1904-105	1904	ΑΡΚΙΤΣΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1904-107	1904	ΑΡΚΙΤΣΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1904-111	1904	ΑΡΚΙΤΣΑ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1914-303	1914	ΜΩΛΟΥ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1914-501	1914	ΜΩΛΟΥ	501	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1918-301	1918	ΣΤΥΛΙΔΑ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1918-311	1918	ΣΤΥΛΙΔΑ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1918-313	1918	ΣΤΥΛΙΔΑ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1918-315	1918	ΣΤΥΛΙΔΑ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1918-317	1918	ΣΤΥΛΙΔΑ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1921-107	1921	ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1921-108	1921	ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1921-111	1921	ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1921-205	1921	ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1921-207	1921	ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1922-111	1922	ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1922-205	1922	ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1922-209	1922	ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1926-201	1926	ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1926-203	1926	ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1926-403	1926	ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1927-111	1927	ΣΚΙΑΘΟΥ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1927-119	1927	ΣΚΙΑΘΟΥ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1927-121	1927	ΣΚΙΑΘΟΥ	121	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1927-204	1927	ΣΚΙΑΘΟΥ	204	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1927-205	1927	ΣΚΙΑΘΟΥ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1927-207	1927	ΣΚΙΑΘΟΥ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1927-311	1927	ΣΚΙΑΘΟΥ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1928-101	1928	ΓΛΩΣΣΑΣ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1928-103	1928	ΓΛΩΣΣΑΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1928-105	1928	ΓΛΩΣΣΑΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1928-113	1928	ΓΛΩΣΣΑΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1935-103	1935	ΜΕΣΑΓΓΑΛΩΝ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1935-104	1935	ΜΕΣΑΓΓΑΛΩΝ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1935-202	1935	ΜΕΣΑΓΓΑΛΩΝ	202	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1945-109	1945	ΑΓΙΑΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1945-111	1945	ΑΓΙΑΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1945-113	1945	ΑΓΙΑΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q2
1957-105	1957	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1957-109	1957	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1957-111	1957	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1957-113	1957	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1957-115	1957	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1957-117	1957	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1957-119	1957	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1962-111	1962	ΣΟΦΑΔΕΣ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1962-113	1962	ΣΟΦΑΔΕΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1962-205	1962	ΣΟΦΑΔΕΣ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1962-207	1962	ΣΟΦΑΔΕΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1962-301	1962	ΣΟΦΑΔΕΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1964-105	1964	ΜΕΓ.ΚΕΦΑΛΟΒΡΥ ΣΟ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1964-107	1964	ΜΕΓ.ΚΕΦΑΛΟΒΡΥ ΣΟ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1964-117	1964	ΜΕΓ.ΚΕΦΑΛΟΒΡΥ ΣΟ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1964-303	1964	ΜΕΓ.ΚΕΦΑΛΟΒΡΥ ΣΟ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1964-305	1964	ΜΕΓ.ΚΕΦΑΛΟΒΡΥ ΣΟ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1973-109	1973	ΠΥΛΗΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1973-301	1973	ΠΥΛΗΣ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1973-305	1973	ΠΥΛΗΣ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1997-102	1997	ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ	102	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1997-303	1997	ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4

1998-202	1998	ΥΨΟΣ	202	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1998-209	1998	ΥΨΟΣ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1998-211	1998	ΥΨΟΣ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1998-403	1998	ΥΨΟΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1998-405	1998	ΥΨΟΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1998-407	1998	ΥΨΟΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1999-108	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1999-207	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1999-209	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1999-210	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1999-211	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1999-213	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1999-215	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1999-217	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1999-220	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	220	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1999-403	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	403	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1999-405	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1999-407	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
1999-409	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2000-101	2000	ΑΓ.ΔΟΥΛΟΙ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2000-103	2000	ΑΓ.ΔΟΥΛΟΙ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2007-107	2007	ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2007-113	2007	ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2007-115	2007	ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2007-117	2007	ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ	117	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2009-108	2009	ΛΕΩΝΙΔΙΟ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2009-111	2009	ΛΕΩΝΙΔΙΟ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2009-205	2009	ΛΕΩΝΙΔΙΟ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2009-207	2009	ΛΕΩΝΙΔΙΟ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2010-101	2010	ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2015-103	2015	ΑΜΥΚΛΕΣ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2015-109	2015	ΑΜΥΚΛΕΣ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2023-104	2023	ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2023-105	2023	ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2023-106	2023	ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2023-107	2023	ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2023-405	2023	ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ	405	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2023-406	2023	ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ	406	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2028-103	2028	ΕΛΙΚΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2029-104	2029	ΑΡΙΣ	104	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2029-106	2029	ΑΡΙΣ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2029-107	2029	ΑΡΙΣ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2029-108	2029	ΑΡΙΣ	108	VDSL-VECTORING	2018_Q4

2046-103	2046	ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2046-105	2046	ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2046-113	2046	ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2046-115	2046	ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2053-111	2053	ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2053-113	2053	ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ	113	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2053-115	2053	ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ	115	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2053-119	2053	ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ	119	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2053-121	2053	ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ	121	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2053-213	2053	ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2053-215	2053	ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ	215	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2053-217	2053	ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2053-219	2053	ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2053-225	2053	ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ	225	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-201	2056	ΕΞΟΧΗ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-301	2056	ΕΞΟΧΗ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-303	2056	ΕΞΟΧΗ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-304	2056	ΕΞΟΧΗ	304	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-305	2056	ΕΞΟΧΗ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-306	2056	ΕΞΟΧΗ	306	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-307	2056	ΕΞΟΧΗ	307	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-308	2056	ΕΞΟΧΗ	308	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-309	2056	ΕΞΟΧΗ	309	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-310	2056	ΕΞΟΧΗ	310	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-311	2056	ΕΞΟΧΗ	311	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-312	2056	ΕΞΟΧΗ	312	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-313	2056	ΕΞΟΧΗ	313	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-314	2056	ΕΞΟΧΗ	314	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-315	2056	ΕΞΟΧΗ	315	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-317	2056	ΕΞΟΧΗ	317	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-319	2056	ΕΞΟΧΗ	319	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2056-9701	2056	ΕΞΟΧΗ	9701	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2057-406	2057	ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ	406	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2057-407	2057	ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ	407	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2057-409	2057	ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ	409	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2057-411	2057	ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ	411	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2064-106	2064	ΔΡΥΜΟΥ	106	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2064-107	2064	ΔΡΥΜΟΥ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2064-109	2064	ΔΡΥΜΟΥ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2064-205	2064	ΔΡΥΜΟΥ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2064-207	2064	ΔΡΥΜΟΥ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2064-302	2064	ΔΡΥΜΟΥ	302	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2064-9501	2064	ΔΡΥΜΟΥ	9501	VDSL-VECTORING	2018_Q4

2067-210	2067	ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ	210	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2067-218	2067	ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ	218	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2067-220	2067	ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ	220	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2067-410	2067	ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ	410	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2067-415	2067	ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ	415	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2067-420	2067	ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ	420	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2073-301	2073	ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ	301	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2073-303	2073	ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ	303	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2073-305	2073	ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ	305	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2076-103	2076	ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2076-105	2076	ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2076-107	2076	ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ	107	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2076-109	2076	ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ	109	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2076-111	2076	ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ	111	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2076-201	2076	ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ	201	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2076-205	2076	ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2076-207	2076	ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2076-209	2076	ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2077-603	2077	ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ	603	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2079-103	2079	ΛΥΓΑΡΙΑ	103	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2079-105	2079	ΛΥΓΑΡΙΑ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2080-342	2080	ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ	342	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2080-344	2080	ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ	344	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2080-345	2080	ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ	345	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2080-347	2080	ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ	347	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2080-348	2080	ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ	348	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2080-371	2080	ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ	371	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2087-203	2087	ΚΟΣΚΙΝΟΥ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2087-205	2087	ΚΟΣΚΙΝΟΥ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2087-207	2087	ΚΟΣΚΙΝΟΥ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2087-208	2087	ΚΟΣΚΙΝΟΥ	208	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2087-209	2087	ΚΟΣΚΙΝΟΥ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2087-217	2087	ΚΟΣΚΙΝΟΥ	217	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2087-218	2087	ΚΟΣΚΙΝΟΥ	218	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2087-219	2087	ΚΟΣΚΙΝΟΥ	219	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2091-202	2091	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ	202	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2091-203	2091	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ	203	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2091-205	2091	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ	205	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2091-207	2091	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ	207	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2091-209	2091	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ	209	VDSL-VECTORING	2018_Q4

2091-211	2091	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ	211	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2091-213	2091	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ	213	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2112-101	2112	ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΤΕΣ	101	VDSL-VECTORING	2018_Q4
2112-105	2112	ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΤΕΣ	105	VDSL-VECTORING	2018_Q4

- II. Τροποποιεί το Παράρτημα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 ως προς τα στοιχεία του κατωτέρω Πίνακα 4 που αφορούν την αντικατάσταση συγκεκριμένων υπαίθριων καμπινών με άλλες εντός των ίδιων Α/Κ ΟΤΕ.

Πίνακας 4

Κωδικός Α/Κ	Ονομασία Α/Κ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] (ΠΑΛΙΟ)	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] (ΝΕΟ)
150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	150-121	150-112
208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	208-225	208-233
240	ΑΤΑΛΑΝΤΗ	240-220	240-115
313	ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	313-301	313-410
337	ΜΑΛΑΚΑΣΑ	337-405	337-403
514	ΓΟΥΒΙΑ	514-301	514-304
545	ΑΝΕΖΑ	545-303	545-401
567	ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓ	567-107	567-104
646	ΑΓΙΝΙΟΥ	646-312	646-304
648	ΛΙΜΕΝ	648-301	648-405
672	ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	672-211	672-107
724	ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	724-203	724-309
741	ΜΑΛΕΜΕ	741-201	741-102
776	ΜΠΑΛΙ	776-101	776-102
787	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	787-306	787-103
996	ΣΤΑΥΡΟΥ	996-115	996-113
996	ΣΤΑΥΡΟΥ	996-117	996-205
1003	ΚΑΒΑΛΑΡΙ	1003-203	1003-209
1025	ΤΡΙΛΟΦΟΥ	1025-111	1025-206
1034	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	1034-212	1034-110
1048	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	1048-115	1048-320
1124	Ν.ΣΚΙΩΝΗ	1124-305	1124-303
1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	1128-219	1128-109
1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	1128-423	1128-227
1135	Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	1135-212	1135-106
1135	Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	1135-405	1135-213
1138	ΝΙΚΗΤΗ	1138-320	1138-105
1138	ΝΙΚΗΤΗ	1138-330	1138-213

1290	ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ	1290-301	1290-107
1290	ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ	1290-401	1290-111
1305	ΚΙΝΕΤΤΑΣ	1305-203	1305-205
1348	ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	1348-204	1348-110
1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	1353-206	1353-205
1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	1353-208	1353-212
1353	ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	1353-309	1353-407
1618	ΠΛΑΤΥ	1618-210	1618-203
1618	ΠΛΑΤΥ	1618-212	1618-205
1642	ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ	1642-101	1642-103
1694	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	1694-103	1694-305
1794	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	1794-407	1794-411
1874	ΑΡΑΧΩΒΑ	1874-307	1874-217
1945	ΑΓΙΑΣ	1945-109	1945-103
1945	ΑΓΙΑΣ	1945-111	1945-105

- III. Τροποποιεί το Παράρτημα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 ως προς τα στοιχεία του κατωτέρω Πίνακα 5 που αφορούν τη διαγραφή συγκεκριμένων υπαίθριων καμπινών από το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας.

Πίνακας 5

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Ονομασία Α/Κ	Αριθμός ΚΥ
212-9613	212	ΦΑΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ	9613
412-301	412	ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ	301
412-303	412	ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ	303
482-301	482	ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ	301
482-303	482	ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ	303
646-313	646	ΑΓΙΝΙΟΥ	313
648-407	648	ΛΙΜΕΝ	407
676-305	676	Ν ΣΚΟΠΟΣ	305
676-307	676	Ν ΣΚΟΠΟΣ	307
676-309	676	Ν ΣΚΟΠΟΣ	309
730-301	730	ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ	301
749-107	749	ΚΑΛΥΒΕΣ	107
753-303	753	ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ	303
883-102	883	ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ	102
1099-303	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	303

1099-305	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	305
1099-307	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	307
1099-309	1099	ΧΡΙΣΤΟΣ	309
1136-107	1136	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	107
1302-303	1302	ΠΡΙΝΟΥ	303
1339-405	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	405
1339-407	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	407
1339-409	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	409
1339-411	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	411
1401-102	1401	ΦΟΔΕΛΕ	102
1424-307	1424	ΛΕΧΩΝΙΑ	307
1425-201	1425	ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ	201
1425-203	1425	ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ	203
1430-105	1430	ΕΡΑΣΜΙΟ	105
1459-103	1459	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	103
1472-402	1472	ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ	402
1538-325	1538	Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	325
1566-315	1566	ΣΕΡΒΙΩΝ	315
1893-303	1893	ΩΡΕΟΙ	303
2028-103	2028	ΕΛΙΚΑ	103
2050-113	2050	ΜΕΛΙΣΣΙ	113
2055-109	2055	ΔΕΡΒΕΝΙ	109
2056-303	2056	ΕΞΟΧΗ	303
2100-105	2100	ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ	105
2100-107	2100	ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ	107

IV. Διαπιστώνει ότι η ΟΤΕ ΑΕ δεν τεκμηρίωσε επαρκώς την έλλειψη υπαιτιότητάς της για την τροποποίηση του πλάνου αναβάθμισης σε δίκτυο NGA σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 ως προς τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα 5 που αφορούν την απαλοιφή συγκεκριμένων υπαίθριων καμπινών από το πλάνο αναβάθμισης σε NGA που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και κατά συνέπεια οι εν λόγω υπαίθριες καμπίνες, αν και αφαιρούνται από το Παράρτημα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 και ως εκ τούτου θα συμπεριληφθούν στις επιλέξιμες καμπίνες στο πλαίσιο της επόμενης ετήσιας ανάθεσης, θα συνυπολογισθούν κατά τον προσδιορισμό ενδεχόμενου ποσοστού απόκλισης από το αρχικό πλάνο ανάθεσης και των τυχόν κυρώσεων που προκύπτουν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).

- V. Συστήνει στον ΟΤΕ την πιστή τήρηση της υποχρέωσης προς υποβολή αμεληττί των σχετικών αιτημάτων αλλαγής πλάνου σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).
- VI. Επιφυλάσσεται για τις ενέργειές της ως προς τη διερεύνηση τηρήσεως της κείμενης νομοθεσίας όσον αφορά την έγκαιρη υποβολή των προτεινόμενων μεταβολών.
- VII. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017.
- VIII. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία ΟΤΕ.
- IX. Εντέλλεται τη δημοσίευση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΜΑΣΣΕΛΟΣ