

Μαρούσι, 16.04.2013
ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 688/16
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα : Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 9/2013 Σύμβασης, μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και της εταιρείας «ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ», για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ραδιοζεύξεων και καμερών παρακολούθησης»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Έχοντας υπόψη :

- α'. το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/10.04.2012), ιδίως το άρθρο 12 εδ. λζ' αυτού,
- β'. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 62189/2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β'/2001),
- γ'. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 78870/2001 «Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1750/Β/2001), ιδίως το άρθρο 8 παρ. 4 αυτής, όπως ισχύει τροποποιηθείσα, με την ΑΠ. 383/17/13.04.2006 Απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 647/Β'/24.05.2006) και της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ. : 469/24/22.02.2008 (ΦΕΚ 424/Β'/13.03.2008),
- δ'. την Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ. : 237/84/03.12.2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β/2001),
- ε' την Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ. : 672/10/13.11.2012 «Απευθείας Ανάθεση, στην εταιρεία «WIRELESS TECHNOLOGIES» του έργου :« Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ραδιοζεύξεων και καμερών παρακολούθησης στους πέντε Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας του ΕΣΔΕΦ», έναντι ποσού ευρώ 31.058€ (χωρίς ΦΠΑ),
- στ' την υπ' αριθμό 9/2013 Σύμβαση, μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ», και διακριτικό τίτλο «WIRELESS TECHNOLOGIES»,
- ζ'. την υπ' αριθμ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 14982/03.04.13 προσφορά της ως άνω εταιρείας,
- η' την από 5/4/13 εισήγηση με αριθ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 27034/Φ610/5-4-13

Επείδη :

1. Με σκοπό την αδιάλειπτη σύνδεση των Σταθερών Σταθμών Εποπτείας με τα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ., σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κρίνεται σκόπιμη η υλοποίηση δύο (2) δακτυλίων : ΣΣΕ Πεντέλη – ΣΣΕ Άσπρα Χώματα – Μαρούσι και ΣΣΕ Πύργος Ύδρευσης – ΣΣΕ Υψηλή Κορυφή – Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης. Οι δακτύλιοι θα υλοποιηθούν με την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) επιπλέον ζεύξεων με άκρα ΣΣΕ Πεντέλη – ΣΣΕ Άσπρα Χώματα και ΣΣΕ Πύργος Ύδρευσης – ΣΣΕ Υψηλή Κορυφή. Τα ανωτέρω εξασφαλίζουν τη διασύνδεση μεταξύ ενός ΣΣΕ με τα γραφεία της Υπηρεσίας, ακόμη και στην περίπτωση βλάβης στην απ' ευθείας ζεύξη (π.χ. Πεντέλη – Ε.Ε.Τ.Τ.), καθώς η διασύνδεση θα επιτυγχάνεται από τον εναλλακτικό δρόμο (π.χ. Πεντέλη – Άσπρα Χώματα – ΕΕΤΤ). Ο ΣΣΕ της Αίγινας, λόγω της μεγάλης απόστασης και της μη ύπαρξης οπτικής επαφής με το ΣΣΕ Άσπρα Χώματα δεν γίνεται να συμπεριληφθεί στο δακτύλιο.
2. Στο άμεσο μέλλον θα παρουσιαστεί η ανάγκη υλοποίησης ασύρματης ζεύξης, με ίδια μέσα, για τις ανάγκες του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης. Ως εκ τούτου, προτείνεται η προμήθεια του εξοπλισμού μίας (1) επιπλέον ζεύξης (δύο πομποδέκτες και κεραίες) για μελλοντική χρήση και συγκεκριμένα την κάλυψη της εν λόγω ανάγκης.
3. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2. της Σύμβασης, μια εκ των ζεύξεων πρόκειται να εγκατασταθεί στους ΣΣΕ Πεντέλη και Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, εφόσον εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια από την ΔΑΑ Α.Ε. Δεδομένου ότι η ΔΑΑ Α.Ε. με την 10026/04.03.2013 επιστολή της απάντησε αρνητικά στο σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας, προτείνεται η αντικατάσταση του στοιχείου 4 του Πίνακα 1 της Σύμβασης (πομποδέκτης με ενσωματωμένη κεραία), το οποίο επρόκειτο να εγκατασταθεί στο ΔΑΑ, με ένα πομποδέκτη (στοιχείο 1) και μία κεραία (στοιχείο 2), ώστε να υπάρχει απόλυτη ομοιομορφία του εξοπλισμού των ζεύξεων. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι η ζεύξη Πεντέλη – ΔΑΑ δεν θα υλοποιηθεί, ο εξοπλισμός της θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες που περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους.
4. Επιπρόσθετα, προτείνεται η προμήθεια ενός (1) πομποδέκτη και μίας (1) κεραίας, ως ανταλλακτικά για την άμεση αποκατάσταση πιθανών βλαβών.
5. Ο Ανάδοχος υπέβαλε την 14982/03.04.13 οικονομική προσφορά για την υλοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Συμβατικού αντικειμένου, που περιγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα:

	Περιγραφή	Τιμή μονάδας (ευρώ)	Ποσότητα	Σύνολο	Έκπτωση %	Σύνολο μετά την έκπτωση (χωρίς ΦΠΑ)
ΑΝΤΙΚ/ΣΗ	Πομποδέκτης και ενσωματωμένη κεραία 26 dB MIMO 4.9 - 6.4 GHz 29 dBm (3MHZ, TDD, TDMA	-720,00	1	-720,00	0,00	-720,00

	multiplexing)					
ΑΝΤΙΚ/ΣΗ	Μικροκυματικές παραβολικές κεραίες dual polarity 70 cm 4.9 - 6.4 GHz, 30dbi (heavy duty)	420,00	1	420,00	5,00	399,00
ΑΝΤΙΚ/ΣΗ	Πομποδέκτες MIMO - 4.9 - 6.4 GHz 29 dBm (3MHZ, TDD, TDMA multiplexing)	460,00	1	460,00	5,00	437,00
ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Μικροκυματικές παραβολικές κεραίες dual polarity 70 cm 4.9 - 6.4 GHz, 30dbi (heavy duty)	420,00	2	840,00	5,00	798,00
ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Πομποδέκτες MIMO - 4.9 - 6.4 GHz 29 dBm (3MHZ, TDD, TDMA multiplexing)	460,00	2	920,00	5,00	874,00
ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Καλωδίωση, κανάλια κτλ	120,00	1	120,00	5,00	114,00
ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Παραμετροποίηση και εγκατάσταση ασύρματων τερματικών	1200	1	1200,00	5,00	1140,00
ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Μικροκυματικές παραβολικές κεραίες dual polarity 70 cm 4.9 - 6.4 GHz, 30dbi (heavy duty)	420,00	3	1260,00	5,00	1197,00
ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Πομποδέκτες MIMO - 4.9 - 6.4 GHz 29 dBm (3MHZ, TDD, TDMA multiplexing)	460,00	3	1380,00	5,00	1311,00
ΣΥΝΟΛΟ						5.550,00

Αποφασίζει :

1. Την τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 της υπ' αριθμ. 9/2013 Σύμβασης, μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ» για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ραδιοξέυξεων και καμερών παρακολούθησης», ώστε να συμπεριληφθεί στο αντικείμενο αυτής ο ως άνω παρατιθέμενος πίνακας.

2. Την έγκριση της συνολικής δαπάνης, η οποία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14982/03.04.13 προσφορά του Αναδόχου, θα ανέλθει στο ποσόν των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (5.550,00) Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ..
3. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος

Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος

Εσωτερική Διανομή: Τμήμα Εποπτεία Φάσματος (ομάδα τεχνικής υποστήριξη)
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών