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 Μαρούσι,    22- 2-2018 

                   Α.Π.  842/15 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Τροποποίηση του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 

(Απόφαση Β’ Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του 

δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone 

σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με 

την ως άνω Απόφαση 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)  

 

Αφού έλαβε υπόψη: 

α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία 
α’, ιστ’ και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού, 

β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα 
και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες 
καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37, 

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό 
πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία 
Πλαίσιο),  

 
δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε 
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και 
με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,  

 
ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με 

σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων 
κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του 



 2   

    

 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), EE L 295/79, 

 
στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση 

της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου 
κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002), 

 
ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής 

τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με 
σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος 
Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία 
πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017), 

 
η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα 

οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας 
vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α’ Φάσης της Πρώτης 
Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 
4505/Β/30.12.2016)»,  

 
θ.  την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες 

παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις 
οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης 
νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της 
Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL 
Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Β’ Απόφαση 
Ανάθεσης)», 

 
ι. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6823/Φ960/12-12-2017 επιστολή της 

εταιρείας VODAFONE με θέμα «Υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης 
του πλάνου ενεργοποίησης καμπίνων που έχουν ανατεθεί στην 
Εταιρεία μας για ανάπτυξη τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής VDSL/vectoring 
σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07/06/2017», 

 
ια. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 1790/18-1-2018 επιστολή της εταιρείας 

VODAFONE με θέμα «Συμπληρωματική υποβολή αιτήματος 
επικαιροποίησης του πλάνου ενεργοποίησης καμπίνας που έχει 
ανατεθεί στην Εταιρεία μας για ανάπτυξη τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής 
VDSL/vectoring σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07/06/2017», 

 
ιβ. την Εισήγηση με αριθ. 32058/Φ600/29.1.2018 της αρμόδιας Υπηρεσίας 

της ΕΕΤΤ,  
 
και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της 

ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Δρ. Αγγελικής 
Σγώρα) 
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Εκτιμώντας ότι: 

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας 
vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου 
πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ: 

«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε 
επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού 
σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) 
κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της 
περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις  (3) 
μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής 
μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης 
προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ 
εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη 
ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και 
αποφασίζει σχετικά.» 

2. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (B’ Απόφαση 
Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ 
για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας 
vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης 
περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο 
Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016),  
με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω 
ΑΚ από τη Γ’ Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 1Β της ως άνω απόφασης 
Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA 
Vodafone. 

3. Η εταιρεία Vodafone με τις υπό σχετ. ι’ και ια’ επιστολές της υπέβαλε στην 
ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής τριμήνου για εκατόν δέκα επτά (117) υπαίθριες 
καμπίνες (ΥΚ) στις περιοχές των ΑΚ Ν.Κόσμου, Παγκρατίου και 
Γηροκομείου των οποίων η ενεργοποίηση βάσει του υποβληθέντος και 
εγκεκριμένου με την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 επιχειρηματικού 
πλάνου της Vodafone (Παράρτημα 1Β) είχε οριστεί στο τέταρτο τρίμηνο 
του 2017. Συγκεκριμένα, το αίτημα της Vodafone αφορά 21 υπαίθριες 
καμπίνες του αστικού κέντρου Ν.Κόσμου, 32 υπαίθριες καμπίνες του 
αστικού κέντρου Παγκρατίου και 64 υπαίθριες καμπίνες του αστικού 
κέντρου Γηροκομείου, οι οποίες σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 
813/004/07.06.2017, ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το τέταρτο 
τρίμηνο του 2017. Οι υπαίθριες καμπίνες για τις οποίες η εταιρεία αιτείται 
την αλλαγή ενεργοποίησης στο πρώτο τρίμηνο του 2018, παρατίθενται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 1 
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

 
 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός 
ΑΚ 

Ονομασία ΑΚ 
Κωδικός 

ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
Τεχνολογία/ 

Αρχιτεκτονική NGA 
Τρίμηνο 

ενεργοποίησης 
Τρίμηνο νέας 

ενεργοποίησης 

1197-109 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 109 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-111 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 111 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-113 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 113 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-115 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 115 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-117 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 117 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-119 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 119 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-121 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 121 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-123 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 123 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-125 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 125 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-127 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 127 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-220 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 220 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-221 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 221 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-225 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 225 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-227 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 227 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-233 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 233 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-235 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 235 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-245 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 245 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-247 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 247 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-249 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 249 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-251 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 251 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-255 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 255 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-259 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 259 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-263 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 263 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-265 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 265 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 
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1197-267 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 267 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-269 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 269 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-271 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 271 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-273 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 273 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-329 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 329 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-331 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 331 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-335 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 335 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-339 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 339 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-341 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 341 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-347 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 347 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-353 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 353 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-355 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 355 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-357 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 357 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-363 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 363 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-365 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 365 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-367 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 367 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-369 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 369 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-371 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 371 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-373 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 373 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-381 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 381 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-383 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 383 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-385 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 385 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-387 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 387 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-389 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 389 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-433 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 433 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-435 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 435 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-437 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 437 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-439 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 439 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-443 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 443 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 
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1197-445 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 445 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-447 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 447 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-453 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 453 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-455 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 455 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-465 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 465 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-469 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 469 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-473 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 473 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-475 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 475 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-479 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 479 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-483 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 483 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-115 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 115 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-125 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 125 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-127 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 127 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-208 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 208 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-209 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 209 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-210 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 210 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-214 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 214 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-219 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 219 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-325 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 325 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-327 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 327 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-329 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 329 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-331 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 331 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-333 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 333 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-339 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 339 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-341 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 341 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-343 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 343 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-365 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 365 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-369 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 369 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-373 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 373 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 



 7   

    

 

1141-381 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 381 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1141-415 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 415 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-113 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 113 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-121 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 121 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-126 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 126 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-127 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 127 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-134 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 134 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-135 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 135 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-137 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 137 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-138 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 138 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-139 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 139 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-150 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 150 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-151 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 151 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-152 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 152 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-153 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 153 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-154 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 154 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-156 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 156 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-213 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 213 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-214 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 214 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-216 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 216 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-219 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 219 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-223 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 223 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-225 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 225 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-227 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 227 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-242 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 242 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-251 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 251 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-254 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 254 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-260 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 260 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-316 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 316 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 
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658-332 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 332 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-354 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 354 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-418 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 418 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-420 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 420 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

658-422 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 422 
VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

1197-459 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 459 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018 

4. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της εταιρείας Vodafone (σχετ ι΄), η ανάγκη 
επικαιροποίησης του πλάνου ενεργοποίησης των 116 καμπινών των ΑΚ 
Ν.Κόσμου, Παγκρατίου και Γηροκομείου οφείλεται σε καθυστέρηση 
ηλεκτροδότησης των καμπινών από τον Διαχειριστή του Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Σύμφωνα με το 
πλαίσιο-προθεσμίες του ΔΕΔΔΗΕ, όπως έχει εγκριθεί και από την 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΑΠ ΡΑΕ 165/2014) προβλέπεται ρητή 
δέσμευση για ολοκλήρωση κατασκευής εντός σαράντα (40) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του μέσω του διατραπεζικού 
συστήματος πληρωμών για την εκ μέρους του αιτούντος σύνδεση 
καταβολή του ποσού συμμετοχής του στις δαπάνες ηλεκτροδότησης. Προς 
βεβαίωση των ανωτέρω δηλωθέντων, η εταιρεία Vodafone συνυπέβαλλε 
τα ακόλουθα: 

a. Αναλυτικό Πίνακα με τα στοιχεία των 116 καμπινών με τα εξής 
πρόσθετα δεδομένα: 

i. Ημερομηνία υποβολής του αιτήματος προς ΔΕΔΔΗΕ 

ii. Ημερομηνία πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ βάσει της οποίας άρχεται 
και η προθεσμία υλοποίησης 

iii. Αριθμός παροχής ΔΕΔΔΗΕ 

iv. Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης 

b. Δείγμα σχετικής επιστολής της ΔΕΔΔΗΕ ως προς την Προσφορά 
Σύνδεσης στο δίκτυο Διανομής όπου αποτυπώνεται η πολιτική που 
εφαρμόζει η ΔΕΔΔΗΕ. 

 

5. Η εταιρεία Vodafone με ακόλουθη επιστολή της (σχετ. ια) αιτείται την 
επικαιροποίηση του χρόνου υλοποίησης της καμπίνας ΑΤΗ-1197-
CH029 (KV OTE 459) στην περιοχή του Γηροκομείου, της οποίας η 
ενεργοποίηση βάσει του εγκεκριμένου από την ΕΕΤΤ επιχειρηματικού 
πλάνου της Vodafone είχε οριστεί για το 4ο τρίμηνο του 2017. Σύμφωνα 
με το ανωτέρω σχετ. ια η ανάγκη επικαιροποίησης του χρόνου 
ενεργοποίησης της συγκεκριμένης καμπίνας οφείλεται σε καθυστέρηση 
προερχόμενη από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
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Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).  Προς βεβαίωση των ανωτέρω 
συνυποβλήθηκαν τα ακόλουθα: 

a. Φωτογραφίες από την υλοποίηση της υπαίθριας καμπίνας 

b. Πίνακας με τα στοιχεία της υπό εξέτασης καμπίνας με τα εξής 
πρόσθετα δεδομένα: 

i. Ημερομηνία υποβολής του αιτήματος προς ΔΕΔΔΗΕ 

ii. Ημερομηνία πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ βάσει της οποίας άρχεται 
και η προθεσμία υλοποίησης 

iii. Αριθμός παροχής ΔΕΔΔΗΕ 

iv. Ημερομηνία ηλεκτροδότησης 

v. Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης 

 

6. Η ΕΕΤΤ εξετάζοντας το αίτημα τροποποίησης της Vodafone και 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προσκόμισε η Vodafone ανά 
καμπίνα, αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για τροποποίηση του 
χρόνου ενεργοποίησης των 117 καμπινών των ΑΚ Ν.Κόσμου, Παγκρατίου 
και Γηροκομείου από το Q4/2017 σε Q1/2018, κρίνοντας ότι η αιτιολόγηση 
από την Vodafone ήταν επαρκής, το σχετικό δε αίτημα υπεβλήθη αμελλητί 
δεδομένου ότι η ανάγκη παράτασης δεν ήταν γνωστή τρεις μήνες πριν την 
προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης, για λόγους μη υπαιτιότητας 
του παρόχου. 

 

 

 

Αποφασίζει: 

 

I. Τροποποιεί το Παράρτημα 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως 

προς το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που 

προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone στις εκατό δέκα επτά 

(117) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων Ν.Κόσμου, Παγκρατίου 

και Γηροκομείου του Πίνακα 1. 

II. Εγκρίνει την αντικατάσταση των σειρών  του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ 

ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, οι οποίες περιέχουν τις υπό εξέταση 

καμπίνες των αστικών κέντρων Ν.Κόσμου, Παγκρατίου και 

Γηροκομείου ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 2 
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Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ 
Κωδικός 

ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
Τεχνολογία/ 

Αρχιτεκτονική NGA 
Τρίμηνο νέας ενεργοποίησης 

1197-109 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 109 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-111 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 111 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-113 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 113 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-115 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 115 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-117 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 117 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-119 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 119 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-121 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 121 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-123 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 123 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-125 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 125 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-127 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 127 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-220 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 220 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-221 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 221 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-225 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 225 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-227 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 227 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-233 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 233 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-235 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 235 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-245 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 245 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-247 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 247 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-249 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 249 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-251 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 251 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-255 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 255 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-259 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 259 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-263 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 263 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-265 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 265 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-267 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 267 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-269 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 269 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-271 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 271 
VDSL Vectoring Q1/2018 
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1197-273 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 273 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-329 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 329 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-331 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 331 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-335 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 335 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-339 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 339 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-341 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 341 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-347 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 347 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-353 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 353 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-355 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 355 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-357 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 357 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-363 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 363 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-365 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 365 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-367 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 367 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-369 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 369 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-371 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 371 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-373 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 373 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-381 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 381 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-383 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 383 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-385 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 385 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-387 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 387 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-389 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 389 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-433 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 433 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-435 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 435 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-437 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 437 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-439 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 439 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-443 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 443 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-445 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 445 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-447 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 447 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-453 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 453 
VDSL Vectoring Q1/2018 
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1197-455 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 455 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-465 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 465 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-469 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 469 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-473 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 473 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-475 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 475 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-479 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 479 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-483 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 483 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-115 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 115 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-125 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 125 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-127 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 127 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-208 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 208 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-209 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 209 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-210 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 210 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-214 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 214 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-219 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 219 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-325 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 325 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-327 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 327 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-329 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 329 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-331 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 331 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-333 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 333 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-339 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 339 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-341 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 341 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-343 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 343 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-365 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 365 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-369 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 369 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-373 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 373 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-381 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 381 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1141-415 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 415 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-113 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 113 
VDSL Vectoring Q1/2018 
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658-121 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 121 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-126 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 126 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-127 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 127 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-134 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 134 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-135 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 135 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-137 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 137 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-138 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 138 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-139 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 139 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-150 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 150 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-151 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 151 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-152 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 152 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-153 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 153 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-154 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 154 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-156 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 156 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-213 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 213 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-214 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 214 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-216 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 216 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-219 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 219 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-223 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 223 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-225 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 225 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-227 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 227 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-242 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 242 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-251 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 251 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-254 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 254 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-260 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 260 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-316 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 316 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-332 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 332 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-354 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 354 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-418 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 418 
VDSL Vectoring Q1/2018 
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658-420 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 420 
VDSL Vectoring Q1/2018 

658-422 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 422 
VDSL Vectoring Q1/2018 

1197-459 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 459 VDSL Vectoring Q1/2018 

 

 

III. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 

813/004/07.06.2017.  

IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας  στην εταιρεία Vodafone. 

V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την 

παρούσα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των 

ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του 

επιχειρηματικού απορρήτου. 

 

 
                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

 

    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 

 
 
 
 

 

 

 

 
 


