
 1   

 

 
  

 

                          
 Μαρούσι, 06-04-2020 

                   ΑΠ            931/01 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Τροποποίηση του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 

(Απόφαση Β’ Ανάθεσης) ως ισχύει τροποποιηθείσα από την ΑΠ ΕΕΤΤ 

911/01/14.10.2019, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου 

Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε 

συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως 

άνω Απόφαση 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),   

αφού έλαβε υπόψη: 

α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α’, ιστ’ 

και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού, 

β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των 

οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 

πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες 

καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη 

Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37, 

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό 

πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία 

Πλαίσιο),  

 

δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη 

διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 

L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,  
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ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με 

σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων 

κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό 

κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), EE L 295/79, 

 

στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση 

της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου 

κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002), 

 

ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής 

τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με 

σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος 

Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία 

πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017), 

 

η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα 

οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας 

vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α’ Φάσης της Πρώτης 

Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως 

ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 

4505/Β/30.12.2016)»,  

 

θ.  την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες 

παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς 

(NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης 

περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο 

Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 

4505/Β/30.12.2016) / (Β’ Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει, 

 

ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/03/19.07.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της 

ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α’ Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 

813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 

828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ’ Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που 

έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ 

σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με 

τις ως άνω Αποφάσεις», 



 3   

 

 
  

 

 

ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της 

ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α’ Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 

813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 

828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ’ Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την 

ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει 

να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες 

από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω 

Αποφάσεις», 

 

ιβ.  την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 8759/10.03.2020 επιστολή της εταιρείας 

Vodafone «Αίτημα επικαιροποίησης του πλάνου ενεργοποίησης 

καμπινών που έχουν ανατεθεί στην Εταιρεία Vodafone για την ανάπτυξη 

τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής VDSL Vectoring» 

 

ιγ. την Εισήγηση με αριθ. 34115/Φ.600/31.03.2020 της αρμόδιας 
Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,  

 
και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της 
ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά) 
 

 

Εκτιμώντας ότι: 

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας 

vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου 

πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ: 

«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε 

επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) 

κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. ………….» 

2. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (B’ Απόφαση 

Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ 

για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring 

στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών 

για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 

3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016),  με τους εκεί 

οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ’ 

Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 1Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης 

περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA Vodafone. 
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3. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ι’ απόφασή της, μετά από σχετικό αίτημα των 

παρόχων ΟΤΕ, Vodafone και Wind ενέκρινε την επιμήκυνση του 

εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων 

τουw στο πλαίσιο των Φάσεων Α΄, B’ και Γ΄ Ανάθεσης. Σύμφωνα με την εν 

λόγω απόφαση, η ΕΕΤΤ ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου 

συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της Vodafone 

κατά 12 μήνες. 

4. Ακολούθως, με την υπό σχετ. ια’ απόφασή της, η EETT ενέκρινε την αλλαγή 

του χρόνου ενεργοποίησης, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα των παρόχων. 

Το αίτημα της εταιρείας Vodafone αφορούσε παράταση στον χρόνο 

ενεργοποίησης για 1.029 υπαίθριες καμπίνες της φάσης Β.  

5. Η εταιρεία Vodafone, με την υπό σχετ. ιβ’ επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ 

αίτημα επικαιροποίησης του εγκεκριμένου πλάνου υλοποίησης κάλυψης 

εβδομήντα δύο (72) ΤΚΜ ΟΤΕ  των ΑΚ  ΑΠ. Παύλος, Γυμναστήριο,  28ης 

Οκτωβρίου, Πέλοπας, Περίβλεπτος και Βέροιας, των οποίων η 

ενεργοποίηση, βάση του υποβληθέντος και εγκεκριμένου από την ΕΕΤΤ 

επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρείας, είχε οριστεί για το 1ο, 2ο και 3ο 

τρίμηνο του 2020. 

6. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή της η εταιρείας αλλαγή του 

τριμήνου ενεργοποίησης λόγω καθυστέρησης στην ηλεκτροδότησή τους 

από τον ΔΕΔΔΗΕ στις περιπτώσεις 1 ΤΚΜ ΟΤΕ στο ΑΚ Πέλοπας, 6 ΤΚΜ 

ΟΤΕ στο ΑΚ Περίβλεπτος, 33 ΤΚΜ ΟΤΕ στο ΑΚ Βέροια, 4 ΤΚΜ ΟΤΕ στο 

ΑΚ Απ. Παύλος και 24 ΤΚΜ ΟΤΕ στο ΑΚ 28η Οκτωβρίου. 

7. Στην ίδια επιστολή της, η εταιρεία αιτείται την κατάργηση 4 ΤΚΜ ΟΤΕ στο 

ΑΚ Γυμναστήριο από το  εγκεκριμένο πλάνο του Παραρτήματος 1Β της 

Απόφασης ανάθεσης λόγω μη εύρεσης κατάλληλου χώρου παρόλα τα 

αιτήματα αδειοδότησης στον Δήμο Βόλου.  

8. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον 

ακόλουθο πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Κωδικός 

ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
[WCRM] 

Κωδικός 

ΑΚ 

Κωδικός 

ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 
Ονομασία ΑΚ 

Τεχνολογία/ 

Αρχιτεκτονική NGA 

Τρίμηνο 

ενεργοποίησης 

ΑΙΤΗΜΑ 

VODAFONE 

105-109 105 109 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL-VECTORING Q3/2020 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

105-133 105 133 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL-VECTORING Q3/2020 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

105-135 105 135 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL-VECTORING Q3/2020 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

105-151 105 151 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL-VECTORING Q3/2020 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

495-116 495 116 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 
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495-157 495 157 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-159 495 159 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-161 495 161 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

495-207 495 207 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

495-219 495 219 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-226 495 226 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-227 495 227 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

495-234 495 234 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-243 495 243 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-249 495 249 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-250 495 250 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-253 495 253 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-255 495 255 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-414 495 414 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-420 495 420 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-421 495 421 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-423 495 423 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-424 495 424 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-426 495 426 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-448 495 448 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-461 495 461 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-463 495 463 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

495-466 495 466 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

941-359 941 359 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

989-109 989 109 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

989-155 989 155 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

989-158 989 158 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

989-461 989 461 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

1029-114 1029 114 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-124 1029 124 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-127 1029 127 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-128 1029 128 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-131 1029 131 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-134 1029 134 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-135 1029 135 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-136 1029 136 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-141 1029 141 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-146 1029 146 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-155 1029 155 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-167 1029 167 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-168 1029 168 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-214 1029 214 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-216 1029 216 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-217 1029 217 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-218 1029 218 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 
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1029-219 1029 219 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-220 1029 220 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-223 1029 223 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-224 1029 224 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-237 1029 237 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-310 1029 310 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-311 1029 311 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-411 1029 411 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-413 1029 413 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-418 1029 418 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-420 1029 420 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-423 1029 423 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-427 1029 427 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-429 1029 429 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-435 1029 435 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1029-437 1029 437 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1218-119 1218 119 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

1218-137 1218 137 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

1218-167 1218 167 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL-VECTORING Q1/2020 Q2/2020 

1218-455 1218 455 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1218-461 1218 461 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

1218-479 1218 479 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL-VECTORING Q2/2020 Q3/2020 

9. Στο υλικό που προσκόμισε η εταιρεία στην επιστολή της (σχετ. ιβ’) 

αναφορικά με το ιστορικό και τις διαδικασίες ανά φορέα υλοποίησης των 

αιτημάτων που αφορούν στις 72 υπαίθριες καμπίνες για τα ΑΚ ΑΠ. Παύλος, 

Γυμναστήριο,  28ης Οκτωβρίου, Πέλοπας, Περίβλεπτος και Βέροιας 

περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό και τους λόγους 

καθυστέρησης ανά υπαίθρια καμπίνα του αιτήματός της. Σημειώνεται δε ότι 

το αίτημα της εταιρείας υπεβλήθη εγκαίρως, πριν την προβλεπόμενη από 

την Απόφαση 813/004/07.06.2017 ημερομηνία ενεργοποίησής τους, ήτοι 

εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στις διατάξεις του 

Παραρτήματος  3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. 

Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», 

σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την 

οποία η υποβολή του αιτήματος παράτασης πρέπει να γίνεται αμελλητί, 

όταν ο πάροχος διαπιστώνει ότι δεν θα μπορέσει να τηρήσει το εγκεκριμένο 

τρίμηνο ενεργοποίησης. 

10. Βάσει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για 

τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 68 υπαίθριων καμπινών για 

τα για τα ΑΚ Απ. Παύλος,  28ης Οκτωβρίου, Πέλοπας, Περίβλεπτος και 

Βέροιας και την κατάργηση των 4 υπαίθριων καμπινών στο ΑΚ 

Γυμναστήριο. 
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Αποφασίζει 

I. Τροποποιεί το Παράρτημα 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως 

ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του 

δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone 

για τις εξήντα οκτώ (68) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων Απ. 

Παύλος,  28ης Οκτωβρίου, Πέλοπας, Περίβλεπτος και Βέροιας, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 2 και εγκρίνει την αντικατάσταση των 

αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 

813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 2: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

[WCRM] 

Κωδικός 
ΑΚ 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

Ονομασία ΑΚ 
Τεχνολογία/ 

Αρχιτεκτονική NGA 
Τρίμηνο 

ενεργοποίησης 

495-116 495 116 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-157 495 157 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-159 495 159 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-161 495 161 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q3/2020 

495-207 495 207 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q3/2020 

495-219 495 219 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-226 495 226 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-227 495 227 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q3/2020 

495-234 495 234 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-243 495 243 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-249 495 249 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-250 495 250 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-253 495 253 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-255 495 255 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-414 495 414 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-420 495 420 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-421 495 421 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-423 495 423 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-424 495 424 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-426 495 426 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-448 495 448 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-461 495 461 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-463 495 463 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

495-466 495 466 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL-VECTORING Q2/2020 

941-359 941 359 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL-VECTORING Q2/2020 

989-109 989 109 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL-VECTORING Q2/2020 

989-155 989 155 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL-VECTORING Q2/2020 

989-158 989 158 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL-VECTORING Q2/2020 

989-461 989 461 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL-VECTORING Q2/2020 
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1029-114 1029 114 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-124 1029 124 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-127 1029 127 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-128 1029 128 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-131 1029 131 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-134 1029 134 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-135 1029 135 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-136 1029 136 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-141 1029 141 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-146 1029 146 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-155 1029 155 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-167 1029 167 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-168 1029 168 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-214 1029 214 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-216 1029 216 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-217 1029 217 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-218 1029 218 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-219 1029 219 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-220 1029 220 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-223 1029 223 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-224 1029 224 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-237 1029 237 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-310 1029 310 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-311 1029 311 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-411 1029 411 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-413 1029 413 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-418 1029 418 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-420 1029 420 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-423 1029 423 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-427 1029 427 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-429 1029 429 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-435 1029 435 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1029-437 1029 437 ΒΕΡΟΙΑ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1218-119 1218 119 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL-VECTORING Q2/2020 

1218-137 1218 137 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL-VECTORING Q2/2020 

1218-167 1218 167 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL-VECTORING Q2/2020 

1218-455 1218 455 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1218-461 1218 461 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL-VECTORING Q3/2020 

1218-479 1218 479 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL-VECTORING Q3/2020 

 

II. Τροποποιεί το Παράρτημα 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως 

ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με την κατάργηση των τεσσάρων (4) 

υπαίθριων καμπινών στο αστικό κέντρο Γυμναστήριο, σύμφωνα με τον 

Πίνακα 3 και εγκρίνει τη διαγραφή των αντίστοιχων σειρών του 
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Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον 

Πίνακα 3: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

[WCRM] 

Κωδικός 
ΑΚ 

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

Ονομασία ΑΚ 
Τεχνολογία/ 

Αρχιτεκτονική NGA 
Τρίμηνο 

ενεργοποίησης 

105-109 105 109 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL-VECTORING ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

105-133 105 133 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL-VECTORING ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

105-135 105 135 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL-VECTORING ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

105-151 105 151 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL-VECTORING ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

 

III. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 

813/004/07.06.2017.  

IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας  στην εταιρεία Vodafone. 

V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, 

προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας 

του επιχειρηματικού απορρήτου. 

 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 
    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 

 


